




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2008



ΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ



ΘΕΜΑ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ



Τ. Ε. Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2008



ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, εκπονήθηκε για να αναλύσουμε τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) και την εφαρμογή τους στο Νομό Μεσσηνίας. Σκοπός της εργασίας αυτής, ήταν να γνωρίσουμε τα ΟΠΑΑΧ, να καταλάβουμε ποια τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων προγραμμάτων, αλλά και να αποτυπώσουμε την κίνηση τους στο Νομό Μεσσηνίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο, κάνουμε μία ιστορική αναδρομή των ΟΠΑΑΧ. Αναλύεται όλη η διαδικασία από τη στιγμή που έγινε η προκήρυξη των ΟΠΑΑΧ, μέχρι τη στιγμή που η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α. Ε. ΟΤΑ», ανέλαβε την παρακολούθηση των προγραμμάτων για το Νομό Μεσσηνίας. Αναφέρονται, επίσης, συνοπτικά το περιεχόμενο της προκήρυξης, της πρότασης που υπέβαλλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», της σύμβασης που υπεγράφη ανάμεσα στην εταιρεία αυτή και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να κηρυχθεί η πρώτη ως Κεντρική Δομή Στήριξης ΟΠΑΑΧ, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και του Συμφωνητικού Συνεργασίας που υπεγράφη ανάμεσα στην «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΚΣΣΑ» και την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α. Ε. ΟΤΑ», ώστε να αναλάβει η δεύτερη ως Δομή Στήριξης ΟΠΑΑΧ για το Νομό Μεσσηνίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται σε ποιο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάγονται τα συγκεκριμένα προγράμματα. Καθορίζουμε,

επίσης, τους στόχους των ΟΠΑΑΧ και κάνουμε αναφορά των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές παρέμβασης ΟΠΑΑΧ, για όλη τη χώρα. Έπειτα, αναφερόμαστε στον Άξονα 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου», ο οποίος αναφέρεται στα ΟΠΑΑΧ και αναλύουμε τα επιμέρους μέτρα και δράσεις του άξονα. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 2, γίνεται αναφορά στις Δομές Στήριξης των ΟΠΑΑΧ, για όλες τις περιοχές της χώρας και παραθέτουμε επίσης, τις πηγές χρηματοδότησης των ΟΠΑΑΧ, καθώς και τι ακριβώς έργα χρηματοδοτούν τα συγκεκριμένα προγράμματα. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται και μία σύντομη αναφορά στα προγράμματα ίδιας κατηγορίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου ανήκει ο Νομός Μεσσηνίας.

Στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο «ΤΑ ΟΠΑΑΧ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», καταγράφονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένας Δήμος, ώστε να χαρακτηριστεί ως περιοχή παρέμβασης ΟΠΑΑΧ, καθώς και οι λόγοι που ο Νομός Μεσσηνίας, ήταν από τους πρώτους Νομούς που χαρακτηρίστηκε ως περιοχή παρέμβασης. Στη συνέχεια καταγράφονται οι περιοχές ΟΠΑΑΧ του Νομού Μεσσηνίας αλλά και όλα τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται, κατηγοριοποιημένα ανά προκήρυξη αλλά και ανά μέτρο και δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός και η Δημόσια Δαπάνη κάθε προκήρυξης ξεχωριστά. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφερόμαστε επίσης στην Δομή Στήριξης ΟΠΑΑΧ για το Νομό Μεσσηνίας καθώς και για την Ομάδα Έργου που έχει συσταθεί με στόχο την σωστή παρακολούθηση και οργάνωση των Επενδυτικών Σχεδίων αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στο τέλος του κεφαλαίου, θα παρακολουθήσουμε και μία έρευνα που πραγματοποιήσαμε, με σκοπό να αποτυπώσουμε το ποσοστό απορρόφησης των ΟΠΑΑΧ για το Νομό Μεσσηνίας και να τα συγκρίνουμε με τα δεδομένα άλλων Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο τελευταίο κεφάλαιο, θα βρούμε όλες τις πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να καταβάλλουμε ένα επενδυτικό σχέδιο, καθώς που συμπληρώνουν σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου, ώστε να καταβληθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Επίσης, καταγράφουμε όλες τις ενέργειες που ακολουθεί η ομάδα έργου για την αρτιότερη παρακολούθηση των έργων.

Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα ανάλογα συμπεράσματα, καθώς και ορισμένες προτάσεις οι οποίες διατυπώνονται για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των ΟΠΑΑΧ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών μου σπουδών στο τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, και συγκεκριμένα αποτελεί την πτυχιακή μου εργασία.

Η επιλογή του θέματος οφείλεται στο γεγονός ότι πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, η οποία αποτελεί Δομή Στήριξης των ΟΠΑΑΧ για το Νομό Μεσσηνίας.

Η εκπόνηση της μελέτης δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την αμέριστη και διαρκή βοήθεια από τον επιβλέποντα καθηγητή μου Κο **Φάββα Γεώργιο**, στον οποίο εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες. Ευχαριστώ, επίσης, το Διευθυντή της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, Κύριο **Χαντζή Βασίλειο**, που με την συγκατάθεσή του, τις γνώσεις αλλά και την μεγάλη του εμπειρία, με βοήθησε να συλλέξω και να αξιοποιήσω αξιόλογα στοιχεία και πληροφορίες από τα αρχεία της εταιρείας. Για την ολοκλήρωση της εργασίας μου, θα ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όλα τα στελέχη της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας και ιδιαίτερα στην Κυρία **Μπαρδουγιώτη Σταυρούλα**, **Τσαντύλα Αθηνά**, **Σπυράκη Δήμητρα** και στους **Κυρίους Πορικό Ευστάθιο**, **Καρμίρη Παναγιώτη** και **Μαλαπέρδα Γεώργιο**.

Τέλος θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς **τους γονείς** και τον **αδερφό μου**, που σε όλη την πορεία μου, μου παρείχαν στήριξη και αμέριστη συμπαράσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΑΑΧ	4
1.1 Προκήρυξη Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Υποβολή πρότασης Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα ΟΠΑΑΧ.....	4
1.2 Συμφωνητικό συνεργασίας ΑΝΜΕΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.....	8
1.3 Θεσμικό πλαίσιο ΟΠΑΑΧ	9
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΑ ΟΠΑΑΧ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	11
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	11
2.1 Τα ΟΠΑΑΧ στην Ελλάδα.....	12
2.2 Στόχοι των ΟΠΑΑΧ	13
2.3 Περιοχή παρέμβασης ΟΠΑΑΧ	14
Χάρτης περιοχής παρέμβασης.....	22
2.4 Αξονας 7 και τα μέτρα του.....	23
2.5 Δομές Στήριξης ΟΠΑΑΧ.....	34
2.6 Χρηματοδότηση ΟΠΑΑΧ.....	37
2.7 ΟΠΑΑΧ Περιφέρειας	38
2.8 Συνοπτική παρουσίαση του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006.....	39
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΤΑ ΟΠΑΑΧ ΣΤΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	44
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	44
3.1 Προβλήματα που παρουσίασε ο Ν. Μεσσηνίας – ορεινές περιοχές	47
3.2 Περιοχές ΟΠΑΑΧ Ν. Μεσσηνίας	48
Χάρτης περιοχής παρέμβασης ΟΠΑΑΧ Ν. Μεσσηνίας	53
3.3 Δομή Στήριξης ΟΠΑΑΧ	54
3.4 Έργα ΟΠΑΑΧ Ν.Μεσσηνίας	56
3.5 Χρηματοδοτικά στοιχεία ΟΠΑΑΧ.....	66
3.6 Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι»	67
3.7 Προβλήματα στην υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ΟΠΑΑΧ.....	69
3.8 Πρόδος ΟΠΑΑΧ.....	70
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ	92

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	92
4.1 Πεδίο εφαρμογής	93
4.2 Περιγραφή οδηγίας	93
4.3 Έγγραφα – Αρχεία	113
4.4 Παραρτήματα	116
4.5 Αναθεωρήσεις.....	117
4.6 Εγκρίσεις.....	117
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	118
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	119
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	120
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.....	122

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός εκπόνησης της παρούσας μελέτης, στα πλαίσια παράδοσης διπλωματικής εργασίας είναι η γνωριμία με τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου(ΟΠΑΑΧ) και η εφαρμογή τους στο Νομό Μεσσηνίας. Θα εξετάσουμε την εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο του Νομού Μεσσηνίας. Θα παρακολουθήσουμε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι το χρόνο ανάληψης του έργου με φορείς που συνδέονται με την τοπική ανάπτυξη (Αναπτυξιακές Εταιρείες). Αυτό συνεπάγεται μια αναδρομή σε όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τον σχεδιασμό υλοποίησης των ΟΠΑΑΧ, στις Υπουργικές Αποφάσεις που αποτέλεσαν τους άξονες σχεδιασμού των προγραμμάτων, αλλά και τις σχετικές συμβάσεις και τα επιμέρους συμφωνητικά συνεργασίας που υπογράφησαν προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ στο Νομό Μεσσηνίας. Στην διάρκεια της μελέτης θα αναλυθούν όλες οι περιπτώσεις χρηματοδότησης των ΟΠΑΑΧ, το ύψος ενίσχυσης, το ποσό χρηματοδότησης και συμμετοχής των ιδιωτών, καθώς και η διοικητική και λογιστική παρακολούθηση των έργων.

Αναφερόμαστε, επίσης, στις περιοχές εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ που όρισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και τις περιοχές εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα του Νομού Μεσσηνίας. Αναφερόμαστε, επίσης, στα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων περιοχών ως περιοχές εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ αλλά και στους στόχους που εξυπηρετούν και θα ωφεληθούν οι πολίτες, από τα προγράμματα αυτά.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε στοιχεία για τις Δομές Στήριξης σε κάθε περιοχή όπου εφαρμόζονται και αναφέρουμε τις πηγές χρηματοδότησης αυτών. Επίσης γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφού το μεγαλύτερο μέρος του Νομού Μεσσηνίας, που μας απασχόλησε στην συγκεκριμένη μελέτη, συμπεριλαμβάνεται σ' αυτά.

Στην συνέχεια, αναφερόμαστε στις περιοχές του Νομού Μεσσηνίας, που έχουν συμπεριληφθεί, είτε στα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου, είτε στα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας και αναλύουμε γιατί ο Νομός Μεσσηνίας ήταν από τους πρώτους Νομούς που συμπεριλήφθησαν στα ΟΠΑΑΧ, καθώς και τα κριτήρια που έπρεπε να πληρεί ένας Δήμος για να χαρακτηριστεί ως περιοχή παρέμβασης των ΟΠΑΑΧ. Επίσης, κάνουμε αναφορά και στην Δομή Στήριξης των ΟΠΑΑΧ για το Νομό, που είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α. Ε ΟΤΑ, αλλά και στην ομάδα έργου που έχει συσταθεί, με σκοπό να επιβλέπει τα έργα που υλοποιούνται με επιτόπιους ελέγχους, να ελέγχει τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώνονται ανά στάδιο υλοποίησης του έργου, καθώς και να τα αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά περίπτωση, έτσι ώστε να καταβάλλεται η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Από το διάστημα 2003 έως και σήμερα έχουν γίνει δύο προκηρύξεις των προγραμμάτων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και της Περιφέρειας. Θα αναφερθούμε, λοιπόν, στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στο Νομό Μεσσηνίας μέσα σ' αυτό το διάστημα. Παραθέτουμε, επίσης, τον συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και στοιχεία σχετικά με την Δημόσια Δαπάνη για κάθε προκήρυξη. Η εφαρμογή των προγραμμάτων σε επίπεδο Νομού, δεν ήταν εύκολη, υπήρξαν δυσκολίες και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν. Αυτά είχαν να κάνουν είτε με την καχυποψία των πολιτών απέναντι στα προγράμματα, είτε με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών, που ενεπλάκησαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Στην περίπτωση των ΟΠΑΑΧ του Νομού Μεσσηνίας, τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα έργου ήταν σχετικά περιορισμένα και αυτά αφορούσαν κυρίως την σχέση με τις υπηρεσίες. Παραθέτουμε, λοιπόν, τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ, τα οποία, αντλήθηκαν από την ομάδα έργου, σύμφωνα με στοιχεία που είχε στα αρχεία της.

Ένα σημαντικό κομμάτι της μελέτης μας καταλαμβάνει η διοικητική και λογιστική παρακολούθηση των ΟΠΑΑΧ , για το λόγο αυτό στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μας, θα περιγράψουμε βήμα – βήμα πως υλοποιείται ένα έργο και πως η ομάδα έργου ελέγχει κάθε στάδιο. Θα δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις του επενδυτή καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ανά στάδιο αλλά και κατά την ολοκλήρωση του έργου.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία , αναφέρονται κάποια συμπεράσματα, καθώς και κάποιες απαραίτητες, κατά την γνώμη μου, προτάσεις, για την αρτιότερη λειτουργία αλλά και παρακολούθηση των ΟΠΑΑΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΑΑΧ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τον Φεβρουάριο του 2002, το Υπουργείο Γεωργίας (μετέπειτα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκήρυξε ανοιχτό διεθνές διαγωνισμό για την επιλογή ανάδοχων του έργου, την ανάληψη των Δομών Στήριξης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου των Περιφερειών της χώρας, στο πλαίσιο του Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαιθρου 2000-2006».

Το τεύχος της προκήρυξης μεταξύ άλλων περιλάμβανε τα εξής:

- A) το αντικείμενο του διαγωνισμού, το οποίο αφορούσε τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό μεταξύ εταιρειών αγροτικής ανάπτυξης για την ανάθεση του έργου της δομής στήριξης για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαιθρου 2000-2006», καθώς και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα,
- B) τη διάρκεια του έργου, η οποία ήταν επτά (7) έτη,
- Γ) τον τόπο υποβολής προσφορών, ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Γεωργίας, και συγκεκριμένα το Γενικό Πρωτόκολλο Εισερχομένων του Υπουργείου.

Επιμέρους στοιχεία που συμπεριλαμβάνονταν στο τεύχος της προκήρυξης ήταν: οι κατηγορίες και η περιγραφή των υπηρεσιών, οι δυνητικοί δικαιούχοι (από τις Περιφέρειες όλης της χώρας), καθώς και όροι σχετικά τον τόπο και το χρόνο υποβολής των προσφορών αλλά και της αποσφράγισης αυτών, τις απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις, τους βασικούς τρόπους χρηματοδότησης και την πληρωμή, το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς, κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις αλλά και πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Στις επιμέρους ενότητες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπήρχαν τα εξής κεφάλαια με το εξής περιεχόμενο :

- 1) Αναλυτική παρουσίαση του άξονα 7, ΟΠΑΑΧ, και τα μέτρα του. Εκεί αναφερόταν και με ποιο τρόπο θα συμβάλλουν οι δομές στήριξης στην οργάνωση και παρακολούθηση του έργου. Στόχος του Υπουργείου ήταν η δημιουργία και η λειτουργία μετά το πέρας του διαγωνισμού, δώδεκα τουλάχιστον Δομών Στήριξης που θα προσφέρουν τεχνική στήριξη στο πλαίσιο των ΟΠΑΑΧ, τα οποία θα υλοποιούνταν στις ισάριθμες Περιφέρειες της χώρας. Οι Δομές Στήριξης θα αναλάμβαναν, στα πλαίσια του ίδιου έργου, τη στήριξη και των δυνητικών δικαιούχων και των δικαιούχων σε ό,τι αφορά τα καθεστώτα ενίσχυσης των ΟΠΑΑΧ των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
- 2) Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόταν το αντικείμενο του έργου, ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, η οργάνωση και τα είδη των υπηρεσιών που θα παρέχει η Δομή Στήριξης, η στελέχωση της Δομής, καθώς και όροι σε σχέση με τις υπηρεσίες της Δομής Στήριξης και οι υποχρεώσεις της, η διάρκεια του έργου και ο τρόπος πληρωμής.
- 3) Στο επόμενο κεφάλαιο, αναφερόταν οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι κατηγορίες δικαιούχων συμμετοχής, και γενικά δινόταν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
- 4) Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγραφόταν ο τρόπος σύνταξης και υποβολής της προσφοράς καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα / δικαιολογητικά της πρότασης.
- 5) Και στο τελευταίο, αναλυόταν ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών που θα κατέθεταν καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησης.

Στα πλαίσια του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού η αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», η οποία εδρεύει στην Τρίπολη, σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνέταξε σχετική πρόταση. Στόχος της ήταν, η ανάληψη του έργου και η λειτουργία της εταιρείας «Πελοπόννησος – Κ.Σ.Σ.Α», ως Κεντρική Δομή Στήριξης των ΟΠΑΑΧ, σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην εν λόγω πρόταση εκτός από την τεκμηρίωση της επάρκειας του Φορέα, γινόταν περιγραφή των πιθανών έργων και δράσεων, που θα υλοποιείτο μέσω των ΟΠΑΑΧ .

Το περιεχόμενο της πρότασης, πολύ συνοπτικά, ήταν τα εξής:

- 1) Αναλυτική περιγραφή του τρόπου προσέγγισης – υλοποίησης του έργου,
- 2) Μεθοδολογία υλοποίησης κάθε συγκεκριμένης ενέργειας και ζητούμενης υπηρεσίας,
- 3) Προβλεπόμενη οργάνωση για την υλοποίηση του έργου,
- 4) Υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης,
- 5) Ο τρόπος συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και του εξωτερικούς παράγοντες,
- 6) Τρόπος διασφάλισης ποιότητας του έργου,
- 7) Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου,
- 8) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου δομής,
- 9) Οικονομικά στοιχεία για την υλοποίηση του έργου
- 10) Δομή και οργάνωση του έργου
- 11) Διοίκηση του έργου
- 12) Κεντρική δομή και Δομές Στήριξης (Αντένες)
- 13) Ομάδα έργου των Δομών Στήριξης
- 14) Εμπειρία και εξειδίκευση των μελών ομάδας εκτέλεσης έργου
- 15) Οι απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις και τα απαραίτητα ΦΕΚ

Μετά την υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο, και την θετική της αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή, η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης», στις 20 Μαρτίου του 2002, προχώρησε σε σύναψη Σύμβασης με το Υπουργείο για την ανάληψη του έργου της Δομής Στήριξης των ΟΠΑΑΧ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η υπογραφέισα σύμβαση περιλάμβανε τα εξής :

- Άρθρο 1 : Αντικείμενο της σύμβασης
- Άρθρο 2 : Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης
- Άρθρο 3 : Διάρκεια της σύμβασης
- Άρθρο 4 : Αμοιβή της Αναδόχου Δομής Στήριξης
- Άρθρο 5 : Παρεχόμενες υπηρεσίες στήριξης
- Άρθρο 6 : Τόπος παροχής Υπηρεσιών – Οργάνωση και εξοπλισμός
- Άρθρο 7 : Στελέχωση της Αναδόχου Δομής Στήριξης
- Άρθρο 8 : Λοιποί όροι και υποχρεώσεις της Αναδόχου Δομής Στήριξης
- Άρθρο 9 : Περιορισμοί στην ανάληψη άλλων έργων
- Άρθρο 10 : Τρόπος πληρωμής της Αναδόχου Δομής Στήριξης
- Άρθρο 11 : Παρακολούθηση – έλεγχοι – ενδιάμεσες αξιολογήσεις
- Άρθρο 12 : Εγγυήσεις
- Άρθρο 13 : Παραβίαση συμβατικών όρων – καταγγελία – λύση της σύμβασης
- Άρθρο 14 : Τελικές διατάξεις

Μετά την οριστική ανάληψη του έργου από το «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – Κ.Σ.Σ.Α», στις 16 Απριλίου του 2003 υπεγράφησαν τα επιμέρους Συμφωνητικά Συνεργασίας με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας, προκειμένου αυτές να αποτελέσουν «Αντένες», για την περιοχή δραστηριοποίησής τους. Έτσι, για την εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ, στο Νομό Μεσσηνίας και «Αντένα» της Κεντρικής Δομής, ορίστηκε η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ».

**1.2 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ ΚΑΙ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ :
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**

Στο Συμφωνητικό Συνεργασίας, που υπογράφηκε ανάμεσα στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ» και το «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», στις 16 Απριλίου 2003 στην Τρίπολη αναφερόταν μεταξύ άλλων και τα εξής :

- 1) Το αντικείμενο της σύμβασης
- 2) Η διάρκεια του έργου
- 3) Η λειτουργία του δικτύου
- 4) Οι αρμοδιότητες ομάδας διοίκησης του έργου
- 5) Οι αρμοδιότητες υπεύθυνου του έργου
- 6) Η αμοιβή της κεντρικής μονάδας, Αντενών και γραφείο Αντενών
- 7) Ο τρόπος καταβολής των αμοιβών από την κεντρική μονάδα προς τις Αντένες και τα γραφεία Αντένας
- 8) Και τέλος γενικές Διατάξεις σχετικές με την ανάληψη του έργου και των υποχρεώσεων των Αντενών.

Ακολούθησαν ορισμένες τροποποιήσεις των συμφωνητικών, που αφορούσαν κυρίως τον προϋπολογισμό λειτουργίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ», ως «Αντένα» της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – Κ.Σ.Σ.Α»

1.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΑΑΧ

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ, εκδόθηκε ένας σημαντικός αριθμός Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες αποσαφηνίζουν ζητήματα σχετικά με δικαιούχους των ΟΠΑΑΧ, την επιλεξιμότητα δαπανών, τα είδη και το ύψος της ενίσχυσης, καθώς και τους λειτουργικούς τύπους καταλυμάτων που μπορούσαν να κατασκευαστούν στα πλαίσια των προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

Πιο συγκεκριμένα :

Βασικό άξονα εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ, αποτελεί η ΚΥΑ 505/2002, η οποία υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου του έτους 2002, με αριθμό Πρωτοκόλλου 305875/8404 και θέμα είχε : **«Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου»**. Ζητήματα που ετίθετο, από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ΚΥΑ (όπως για παράδειγμα, ποιοι θεωρούνται κατά κύρια απασχόληση γεωργοί κ.α), διευκρινίστηκαν από την ΚΥΑ 451/2001, η οποία υπογράφηκε στις 05 Σεπτεμβρίου του 2001, με αριθμό πρωτοκόλλου 394927/5332 και θέμα της είχε : **«Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»**. Για τις λειτουργικές μορφές καταλυμάτων, που μπορούσαν να αναπτυχθούν στις περιοχές εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ και επομένως να χρηματοδοτηθούν απ' αυτά, καθώς και τις ελάχιστες προϋποθέσεις, προκειμένου αυτά να λάβουν το απαιτούμενο σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ, υπεγράφη η ΚΥΑ 471/2002 στις 10 Ιουλίου του 2002, με αριθμό πρωτοκόλλου 272331/4816, και θέμα: **«Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και τάξεων των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που είναι δυνατόν να εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο, ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης Αγροτικού Τουρισμού»**. Η έκδοση των ΚΥΑ έθεσε τα πλαίσια για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ σε εθνικό επίπεδο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ :

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002)
- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΑΑΧ
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (20/03/2003)
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (16/04/2003)
- ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΑΑΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΑΑΧ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»**. Να κατανοήσουμε ακριβώς τι είναι τα ΟΠΑΑΧ, ποια η λειτουργία τους και σε τι ακριβώς εξυπηρετούν τους πολίτες. Θα καταγράψουμε λοιπόν, τον σκοπό των ΟΠΑΑΧ αλλά και τους επιμέρους στόχους τους, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά τα οφέλη που θα αποκομίσει η χώρα μας αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα. Επίσης θα αναφέρουμε ποιες είναι οι περιοχές παρέμβασης των ΟΠΑΑΧ. Στη συνέχεια θα παρεμβάλλουμε τον άξονα 7, του Ε.Π «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000 – 2006», ο οποίος αναφέρεται στα ΟΠΑΑΧ, αλλά θα αναλύσουμε και τα επιμέρους μέτρα αυτού, το ύψος ενίσχυσης κάθε μέτρου και ποιοι είναι οι τελικοί αποδέκτες. Στην συνέχεια της εργασίας, θα αναφερθούν οι Δομές Στήριξης για τα ΟΠΑΑΧ σε όλη τη χώρα, οι πηγές χρηματοδότησης αλλά και τι ακριβώς χρηματοδοτούν τα συγκεκριμένα προγράμματα. Στο τέλος θα γίνει και μία μικρή αναφορά στα ΟΠΑΑΧ των Περιφερειών και συγκεκριμένα στα ΟΠΑΑΧ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στα οποία υπάγονται και τα ΟΠΑΑΧ του Νομού Μεσσηνίας, που θα μας απασχολήσουν στα επόμενα κεφάλαια.

2.1 ΤΑ ΟΠΑΑΧ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα, από αρχαιοτάτων χρόνων χαρακτηρίζεται ως μία κατεξοχήν αγροτική χώρα. Οι αγροτικές της περιοχές καταλαμβάνουν ποσοστό 84,5 % του συνόλου της και ο αγροτικός της πληθυσμός ανέρχεται στους 2.777.502 κατοίκους, ποσοστό 25,25 % του συνόλου της. Σχεδόν το 50 % των δήμων και των περιοχών της έχουν χαρακτήρα ορεινό ή ημιορεινό.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται και διαγραμματικά ο αγροτικός πληθυσμός και οι αγροτικές της περιοχές.



Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά καιρούς οι κάτοικοι των περιοχών αυτών είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα εντάχθηκε στα «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, (ΟΠΑΑΧ)», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία εισήλθαν στη χώρα μας το 2003.

Τα ΟΠΑΑΧ αποτελούν μια καινοτόμο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη σε επιλεγμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, που εμφανίζουν προβλήματα συγκράτησης του πληθυσμού, απομόνωσης και ανισοτήτων. Σαν κύριο στόχο έχουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών αυτών αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα, δημιουργώντας έτσι βιώσιμες συνθήκες για τους κατοίκους. Τα ΟΠΑΑΧ βασίζονται σ' ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και ενισχύουν ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσιες τεχνικές και κοινωνικές υποδομές. Τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου, αποτελούν μέτρο του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ».

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

Οι κύριοι στόχοι των ΟΠΑΑΧ, είναι επτά, αλλά ο γενικός τους σκοπός είναι ένας, η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας μας αλλά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

• ΣΤΟΧΟΙ ΟΠΑΑΧ

- Μείωση περιφερειακών ανισοτήτων,
- Στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές,
- Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών,
- Διατήρηση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής για όλο τον αγροτικό πληθυσμό,
- Διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
- Αναδιάρθρωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας, οικονομική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου,
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών,

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω δράσεων οι οποίες ομαδοποιούνται σε άξονες προτεραιότητας, στα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Γεωργίας αναφέρεται ο άξονας 7.

Υπάρχουν δύο βασικές πολιτικές που χαρακτηρίζουν όλους τους άξονες προτεραιότητας και που σε μεγάλο βαθμό σηματοδοτούν και τη βασική αναπτυξιακή στρατηγική του προγράμματος που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα.

Το Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. για την περίοδο 2000-2006 έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3.208,45 εκατ. €, με Δημόσια Δαπάνη ύψους 2.036,21 εκατ. € από τα οποία 1.482,75 εκατ. € είναι συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ-Π.

2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΠΑΑΧ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Υπουργείου Γεωργίας υλοποιούνται σε 40 επιλεγμένες περιοχές και αφορούν σε :

- 221 Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες
- 810.500 κατοίκους (στοιχεία απογραφής 1991)
- 34.183,6 τ. χλμ , συνολική έκταση

Συγκεκριμένα η περιοχή παρέμβασης των ΟΠΑΑΧ είναι η εξής :

1.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΠΑΑΧ

Ε.Π. Α.Α. Α.Υ. - ΑΞΙΟΝΑΣ 7

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ	ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΝΟΜΟΙ	ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΠΑΑΧ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	1	ΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ	Ν. ΕΒΡΟΥ	Δ. ΜΕΤΑΞΕΑΔΩΝ
				Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
				Δ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ
				Δ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ
				Δ. ΒΥΣΣΑΣ
	2	ΑΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΡΟΔΟΠΗ	Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ	Δ. ΣΩΣΤΗ
3	ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ	Ν. ΔΡΑΜΑΣ	Δ. ΙΑΣΜΟΥ	
			Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ	
			Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	
4	ΚΕΡΚΙΝΗ Ν. ΣΕΡΡΩΝ	Ν. ΣΕΡΡΩΝ	Δ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	
			Δ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ	
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	5	ΟΡΟΣ ΠΑΙΚΟ Ν. ΚΙΛΚΙΣ & Ν. ΠΕΛΛΗΣ	Ν. ΚΙΛΚΙΣ	Δ. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
				Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
				Δ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
	5	ΟΡΟΣ ΠΑΙΚΟ Ν. ΚΙΛΚΙΣ & Ν. ΠΕΛΛΗΣ	Ν. ΠΕΛΛΑΣ	Δ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
				Κ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ
				Δ. ΕΥΡΩΠΟΥ
				Δ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
				Δ. ΚΥΡΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	6	ΟΡΕΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ - ΑΝΩ ΒΟΙΟ	Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Δ. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
				Δ. ΘΕΟΔ. ΖΙΑΚΑ
				Δ. ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ
				Κ. ΑΒΔΕΛΛΑΣ
				Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ
				Κ. ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ
				Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
				Κ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
				Κ. ΣΜΙΞΗΣ
			Κ. ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ	
			Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	Δ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
				Δ. ΤΣΟΥΤΥΛΙΟΥ
	Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ			
	7	ΓΡΑΜΜΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΒΙΤΣΙ	Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	Δ. ΑΚΡΙΤΩΝ
				Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
				Κ. ΑΡΡΕΝΩΝ
				Κ. ΓΡΑΜΜΟΥ
				Δ. ΒΙΤΣΙΟΥ
				Δ. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
				Κ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
				Δ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
				Δ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
				Δ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
				Δ. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
Δ. ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ				
8	ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ	Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	Δ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	
			Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ	
		Ν. ΠΙΕΡΙΩΝ	Δ. ΠΙΕΡΙΩΝ	
			Δ. ΠΕΤΡΑΣ	
			Δ. ΕΛΑΦΙΝΑΣ	
Δ. ΔΙΟΥ				
Δ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ				

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

ΗΠΕΙΡΟΣ	9	ΒΔ ΤΜΗΜΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΩΓΩΝΙΟΥ	Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Δ. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
				Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
				Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
				Δ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ
	10	ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
				ΔΔ. ΣΑΓΙΑΔΑΣ
	11	ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΥΜΦΗΣ	Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Δ. ΤΥΜΦΗΣ
				Κ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ
				Δ. ΑΝΑΤ. ΖΑΓΟΡΙΟΥ
				Κ. ΒΩΒΟΥΣΗΣ
	12	ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΤΑ	Ν. ΑΡΤΑΣ	Κ. ΜΗΛΕΑΣ
				Δ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Δ. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ				
Δ. Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ				
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ			Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	
			Δ. ΠΕΤΑ	
			Δ. ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ	
			Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ	
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	13	ΒΑ ΤΜΗΜΑ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ	Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ	
			Δ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ	
			Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ	
			Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ	
			Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ	
			Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ	
			Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	
			Δ. ΓΟΝΝΩΝ	
	Κ. ΚΑΡΥΑΣ			
	14	ΑΝ. ΤΜΗΜΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Δ. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ				
Δ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ				
Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ				
Δ. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ				
Δ. ΠΑΡΑΛΙΘΑΙΩΝ				
Δ. ΤΥΜΦΑΙΩΝ				

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	15	ΒΔ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ
				Δ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
				Δ. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
				Δ. ΒΙΝΙΑΝΗΣ
	16	ΔΥΤ. ΦΘΙΩΤΙΔΑ	Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	Δ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ				
Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ				
17	ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ	Δ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ	
			Κ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ	
			Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ	
			Δ. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ	
			Δ. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	
			Δ. ΚΥΜΗΣ	
18	ΟΡΕΙΝΗ ΔΩΡΙΔΑ	Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	Δ. ΕΛΛΥΜΝΙΩΝ	
			Δ. ΝΗΛΕΩΝ	
			Δ. ΚΗΡΕΩΣ	
			Δ. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ	
19	ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ	Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	Δ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ	
			Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ	
			Δ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	20	Ν. ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ	Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ	Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ
				Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ
				Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ
	21	ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
				Δ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
22	ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ	Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ	Δ. ΦΕΝΕΟΥ	
			Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ	
			Δ. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ	
			Δ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ	
				Δ. ΗΡΑΙΑΣ
				Δ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

	23	ΤΑΥΓΕΤΟΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ	N. ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Δ. ΠΕΛΛΑΝΑΣ	
				Δ. ΜΥΣΤΡΑ	
				Δ. ΣΜΥΝΟΥΣ	
				Δ. ΦΑΡΙΔΟΣ	
			N. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ. ΑΒΙΑΣ	
				Δ. ΛΕΥΚΤΡΟΥ	
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	24	ΞΗΡΟΜΕΡΟ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	N. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	Δ. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ	
				Δ. ΑΛΥΖΙΑΣ	
				Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ	
				Δ. ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ	
				Δ. ΜΕΔΕΩΝΟΣ	
					Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ
	25	ΒΑ ΤΜΗΜΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ	N. ΑΧΑΪΑΣ	Δ. ΑΡΟΑΝΙΑΣ	
				Δ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ	
				Δ. ΠΑΙΩΝ	
				Δ. ΦΑΡΡΩΝ	
Κ. ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ					
		N. ΗΛΕΙΑΣ	Δ. ΦΟΛΟΗΣ		
			Δ. ΩΛΕΝΗΣ		
			Δ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ		
			Δ. ΛΑΣΙΩΝΟΣ		
			Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ		
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ	26	ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ	N. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Δ. ΚΑΡΥΑΣ	
				Δ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ	
				Δ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ	
	27	ΟΡΕΙΝΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ	N. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Δ. ΕΛΑΤΙΩΝ	
				Δ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ	
				Δ. ΛΑΓΑΝΑ	
	28	ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ Β. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	N. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	Δ. ΕΡΙΣΣΟΥ	
				Δ. ΠΥΛΑΡΑΙΩΝ	
				Δ. ΣΑΜΗΣ *	
Δ. ΛΙΒΑΔΟΥΣ					
			Δ. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ		
			Δ. ΙΘΑΚΗΣ		
			Κ. ΟΜΑΛΩΝ		


ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	29	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΧΙΟΥ	Ν. ΧΙΟΥ	Δ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
				Δ. ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
				Δ. ΙΩΝΙΑΣ
	30	ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	Ν. ΛΕΣΒΟΥ	Δ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
				Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
				Δ. ΨΑΡΩΝ
				Δ. ΑΜΑΝΗΣ
				Δ. ΜΗΘΥΜΝΑΣ
				Δ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Δ. ΠΕΤΡΑΣ				
31	ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΥ	Ν. ΣΑΜΟΥ	Δ. ΛΟΥΤΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ	
			Δ. ΑΓΙΑΣΟΥ	
			Δ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	
			Δ. ΓΕΡΑΣ	
			Δ. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ	
			Δ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ	
			Δ. ΒΑΘΕΩΣ	
			Δ. ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ	
			Δ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ	
Δ. ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ				
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	32	ΒΟΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ	Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ	Δ. ΕΥΔΗΛΟΥ
				Δ. ΡΑΧΩΝ
				Δ. ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
				Δ. ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ
	33	ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	Ν. ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ	Δ. ΑΝΔΡΟΥ
				Δ. ΕΞΟΜΒΟΥΡΓΟΥ Κ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ
				Δ. ΚΟΡΘΙΟΥ
				Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ
				Δ. ΣΥΜΗΣ
Δ. ΤΗΛΟΥ				
Δ. ΝΙΣΥΡΟΥ				
Δ. ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ				

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

	34	ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΞΟΣ	Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ	Δ. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ	
				Δ. ΝΑΞΟΥ	
				Κ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ	
				Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	
				Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΗΣ	
				Κ. ΔΟΝΟΥΣΗΣ	
ΚΡΗΤΗ	35	ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Δ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ	
				Δ. ΤΥΛΙΣΟΥ	
				Δ. ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗΣ	
				Δ. ΤΕΤΡΑΧΩΡΙΟΥ	
				Δ. ΤΕΜΕΝΟΥΣ	
				Δ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ	
				Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ	
				Δ. ΖΑΡΟΥ	
					Δ. ΡΟΥΒΑ
	36	ΝΔ ΤΜΗΜΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ	Ν. ΧΑΝΙΩΝ	Δ. ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ	
				Δ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ	
				Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ	
				Δ. ΜΗΘΥΜΝΗΣ	
Δ. ΑΝΑΤ. ΣΕΛΗΝΙΟΥ					
				Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ	
37	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	Δ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ		
			Δ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ		
				Δ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	
38	ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Δ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ		
ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	39	ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ	
				Δ. ΜΕΘΑΝΩΝ	
			Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	Δ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ	
				Δ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ	
ΑΤΤΙΚΗ	40	ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ	Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	Δ. ΚΥΘΗΡΩΝ	
				Κ. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ	

ΧΑΡΤΗΣ 2.3.1.1
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΠΑΑΧ



2.4 ΑΞΟΝΑΣ 7 ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ²

Στόχοι του Άξονα

- Προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις και προώθηση της μείωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις αμοιβές μεταξύ φύλων και ομάδων του πληθυσμού.
- Συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξης της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.
- Επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό σύστημα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίησή τους.

Τους στόχους του Άξονα 7 εξυπηρετούν **14 μέτρα** :

Μέτρο 7.1: «Έγχειρες βελτιώσεις»

Κατηγορίες δράσεων

1. Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας
2. Αντιπλημμυρικά – αποστραγγιστικά έργα
3. Έργα διευθέτησης χειμάρρων

Ύψος ενίσχυσης

Το μέτρο αφορά μικρά δημόσια έργα και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους.

Τελικοί Δικαιούχοι

Αυτοδιοικήσεις Α' βαθμού (ΟΤΑ).

1. βλ. ΟΔΗΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΑΑΧ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μέτρο 7.2: «Δημιουργία Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων»

Κατηγορίες δράσεων

1.Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής, οικονομικής, χρηματοδοτικής και διοικητικής φύσης για την επίτευξη ανταγωνιστικότερων συνθηκών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

2.Υπηρεσίες Αντικατάστασης, που αφορά στις περιπτώσεις απουσίας παραγωγών από την εκμετάλλευσή τους, για λόγους υγείας, διακοπών ή άλλων επειγόντων αναγκών και περιστατικών και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του/της γεωργού, του/της συζύγου ή γεωργικού εργάτη στην εκμετάλλευσή του από έναν άλλο γεωργό για την υλοποίηση των εργασιών σε αυτή.

Ύψος Ενίσχυσης

1.Υπηρεσίες Διαχείρισης

Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 70% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά δικαιούχο (συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις) ανά τριετία.

2.Υπηρεσίες αντικατάστασης

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του ύψους της αμοιβής, όπου η αμοιβή καθορίζεται με συγκεκριμένο τύπο.

Δικαιούχοι

1. Υπηρεσίες Διαχείρισης

Δικαιούχοι αυτού του καθεστώτος είναι γεωργοί κατά κύρια απασχόληση, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτοί ορίζονται στην ΚΥΑ αριθ. 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Υπηρεσίες αντικατάστασης

Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι οι αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γεωργίας ή κτηνοτροφίας ή μικτής κατεύθυνσης), μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ.

Μέτρο 7.3: «Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας»**Κατηγορίες δράσεων**

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας.
2. Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, 14000, HACCP, συστήματα διασφάλισης ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης
3. Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
4. Προώθηση προϊόντων ποιότητας για τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web sites)

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ανά τριετία και μέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λ.π.)

Μέτρο 7.4: «Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»**Κατηγορίες δράσεων**

1. Δημιουργία – οργάνωση κέντρων πολυδραστηριότητας
2. Δημιουργία εποχιακών βρεφονηπιακών σταθμών
3. Ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών, γενικού ενδιαφέροντος
4. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης – κατάρτισης σε παραδοσιακά επαγγέλματα
5. Αναβάθμιση υφιστάμενων τοπικών δικτύων ενημέρωσης
6. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων
7. Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών

Ύψος Ενίσχυσης

- Στα μικρά δημόσια έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους.
- Για τα ιδιωτικά έργα το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ ανά τριετία.

Τελικοί Δικαιούχοι

Υπουργείο Γεωργίας – Δ/ση Προγραμματισμού & Γ.Δ., Αυτοδιοικήσεις Α' βαθμού (ΟΤΑ).

Ειδικότερα δικαιούχοι των καθεστώτων ενίσχυσης του μέτρου είναι:

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Πολιτιστικοί Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί φορείς (ανάλογα με την κατηγορία δράσης)

Μέτρο 7.5: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς»

Κατηγορίες δράσεων

1. Βελτίωση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμών
2. Βελτίωση - κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας
3. Ανάπλαση οικισμών, όπου περιλαμβάνει έργα υποδομής που συνδέονται με την ανάπλαση και αναβάθμιση χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών ή οικισμών με σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης. Η δράση δεν εφαρμόζεται σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς.
4. Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου.

Τελικοί Δικαιούχοι

Υπουργείο Γεωργίας – Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ., Αυτοδιοικήσεις Α' βαθμού (ΟΤΑ).

Ειδικότερα Δικαιούχοι των καθεστώτων ενίσχυσης του μέτρου είναι :

- Φυσικά Πρόσωπα
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
- Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

Ύψος Ενίσχυσης

- Στα μικρά δημόσια έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους.
- Για τα ιδιωτικά έργα το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται από 75% έως και 100% του συνολικού κόστους της επένδυσης ανάλογα με το είδος της επένδυσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη Γεωργία (2000/C28/02). Για τις περιπτώσεις ανακαίνισης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και μέχρι 30.000€.

Μέτρο 7.6: «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.»

Κατηγορίες δράσεων

Το μέτρο περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης επιχειρήσεων, από γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν σχετίζονται με τη γεωργία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μέτρου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

1. Ενίσχυση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων
2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 50%, 55% και 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια της Χώρας στην οποία ανήκει η αντίστοιχη περιοχή παρέμβασης και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000€.

Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα, κατά κύρια ή μερική απασχόληση γεωργοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ αριθ. 532/2003 (Παράρτημα Ι), όπως ισχύει κάθε φορά.

Μέτρο 7.7: «Διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας»

Κατηγορίες δράσεων

1. Ταμείωση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών
2. Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων για τη μείωση των απωλειών ύδατος

Ύψος ενίσχυσης

Το μέτρο αφορά μικρά δημόσια έργα και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους.

Τελικοί Δικαιούχοι

Αυτοδιοικήσεις Α' Βαθμού (ΟΤΑ)

Μέτρο 7.8: «Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας»

Κατηγορίες δράσεων

1. Κατασκευή και βελτίωση αγροτικών δρόμων
2. Αγροτικός εξηλεκτρισμός
3. Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας
4. Δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών (πάρκων)

Για τις ανωτέρω κατηγορίες δράσεων ισχύουν οι όροι εφαρμογής που περιγράφονται στις αντίστοιχες Κ.ΥΑ όπως ισχύουν κάθε φορά

Ύψος ενίσχυσης

- Για τα μικρά δημόσια έργα του μέτρου η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους.
- Για τα ιδιωτικά έργα του μέτρου το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 50%, 55% και 60 % ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια της Χώρας στην οποία ανήκει η αντίστοιχη περιοχή παρέμβασης.

Δικαιούχοι

- Φυσικά πρόσωπα
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί)
- Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Μέτρο 7.9: «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων»

Κατηγορίες δράσεων

1. Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων
2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
3. Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 50%, 55% και 60 % ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια της Χώρας στην οποία ανήκει η αντίστοιχη περιοχή παρέμβασης.

Δικαιούχοι

- Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 451/2001 για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
- Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.ο.κ).
- Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. για συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων
- Πολιτιστικοί φορείς
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Μέτρο 7.10: «Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη Γεωργία, τη Δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων»

Κατηγορίες δράσεων

1. Υλοποίηση μελετών και έργων για προστασία – διαχείριση δασών και οικοτόπων
2. Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση – βελτίωση περιοχών ενδιαίτησης άγριας πανίδας
3. Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης

Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της παρέμβασης και ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της πρότασης.

Δικαιούχοι

- Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
- Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.ο.κ) μόνο για τις δράσεις ευαισθητοποίησης -ενημέρωσης.

Μέτρο 7.11: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Κατηγορίες δράσεων

1. Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμ/σεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας
2. Καθεστώς ενισχύσεων σε μικρές γεωργικές εκμ/σεις

Ύψος Ενίσχυσης

Τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται με βάση την ηλικία του δικαιούχου και την περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης και καθορίζονται όπως στο μέτρο 1.1 του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ.»

Τελικοί Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 532/2003 σχετικά με τα «Καθεστώτα ενισχύσεων του ΚΠΣ για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Μέτρο 7.12: «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων»

Κατηγορίες δράσεων

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (Τομείς Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής) και που με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών.

Στα πλαίσια του Μέτρου δεν ενισχύονται επενδύσεις στους τομείς ζωοτροφών, σφαγείων και ελαιούχων σπόρων.

Ύψος Ενίσχυσης

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης (Δημόσιας Δαπάνης) εκπεφρασμένο ως ποσοστό του όγκου επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%.

Ειδικά για της Νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, το συνολικό ύψος της ενίσχυσης εκπεφρασμένο ως ποσοστό του όγκου επιλέξιμων δαπανών καθορίζεται στο 65%, όπως αυτό προσδιορίζεται από τον Καν.(ΕΚ) 442/2002.

Δικαιούχοι

Νέα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν μετά την 1/1/2000 από:

1. Φυσικά Πρόσωπα
2. Εταιρείες κάθε μορφής (Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε)
3. Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε μορφής

4. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου ή 2ου Βαθμού) μόνο σε απόλυτα τεκμηριωμένες και ειδικές περιπτώσεις.
5. Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, και Συνεταιρισμοί – Αναπτυξιακές εταιρείες, - και άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
6. Διεπαγγελματικές οργανώσεις

Μέτρο 7.13: «Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων»

Κατηγορίες δράσεων

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση επενδύσεις αφορούν

1. Τομέας εξοπλισμού
2. Τομέας έργων υποδομής

Ύψος Ενίσχυσης

- Από το συνολικό προϋπολογισμό των επενδύσεων και των επενδυτικών σχεδίων χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες ενέργειες/δράσεις. Η χρηματοδότηση των επιλέξιμων ενεργειών/δράσεων

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από φορείς – δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα και από δασικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις τους. Οι φορείς - δικαιούχοι με δικαίωμα υποβολής προτάσεων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

Ανώτατο Ύψος πρότασης (ΕΥΡΩ)	Φορέας – δικαιούχος
Μέχρι 5.900	<ul style="list-style-type: none"> • Μεμονωμένος δασεργάτης
έως 150.000	<ul style="list-style-type: none"> • Δασικοί συνεταιρισμοί ή ενώσεις αυτών • Ομάδες δασεργατών ή κατά περίπτωση μεμονωμένοι δασεργάτες που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος (Ατομική Επιχείρηση) • Εργολάβοι συγκομιστικών δασικών εργασιών • Δασοκτήμονες

Δικαιούχοι

Δεδομένων των στόχων του Μέτρου 7.13, φορείς – δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που επιβαρύνονται με την χρηματοδοτική δαπάνη των επενδύσεων και αποδεδειγμένα ασχολούνται με την συγκομιδή και μεταποίηση δασικών προϊόντων, όπως:

- Φυσικά πρόσωπα (δασεργάτες)
- Εταιρείες κάθε μορφής (ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ – ΑΕ)
- Συνεταιριστικές οργανώσεις (δασικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών)
- Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1^{ου} βαθμού), όταν αυτό στα πλαίσια της Νομοθεσίας είναι επιτρεπτό
- Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, συνεταιρισμοί – Αναπτυξιακές Εταιρείες, - και άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
- Δασοκτήμονες
- Ομάδες δασεργατών
- Μεμονωμένοι δασεργάτες
- Εργολάβοι συγκομιστικών δασικών εργασιών

Μέτρο 7.14: «Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

Στο πλαίσιο αυτού του Μέτρου δημιουργήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια όπου υλοποιούνται Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) Τοπικοί Αναπτυξιακοί Φορείς (Δομές Στήριξης).

Οι Φορείς αυτοί είναι κανονικά εγκατεστημένοι στην έδρα της κάθε Περιφέρειας και λειτουργούν δίκτυο (Αντένες) στις περιοχές παρέμβασης των Ο.Π.Α.Α.Χ.

Οι Δομές Στήριξης εξασφαλίζουν συνεχώς την άμεση παροχή των βασικών υπηρεσιών σε όλον τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Οι βασικές αυτές υπηρεσίες αφορούν στην ενημέρωση και την υποστήριξη των δικαιούχων έργων των περιοχών αυτών έτσι ώστε να επιτευχθεί η ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας των έργων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των Ο.Π.Α.Α.Χ.

2.5 ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΑΑΧ

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 27
546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 -412050
FAX: 2310-403593
E-MAIL : ANETH@HOL.GR
2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 42
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ.: 25310-34071
FAX: 25310-34073
E-MAIL : ANRO-GVA@OTENET.GR
3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) Α.Ε.
ΦΟΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1-3
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ.: 24610-24022
FAX: 24610-38628
E-MAIL : GEDIR@ANKO.GR
4. ΑΣΗΚ Α.Ε
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38
453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510-22262
FAX: 26510-37322
E-MAIL : OPAAH@ASIK.GR
5. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111
413 36 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410-555282
FAX : 2410-555283
E-MAIL : RURALTHE@OTENET.GR

6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 20
351 00 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. : 22310- 52522
FAX : 22310-80662
E-MAIL : ELIKONAS@OTENET.GR
7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 29
221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 2710-221775
FAX: 2710-221776
E-MAIL :
8. ΚΤΑΔΑ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΤΗΛ.:26930-25300
FAX:26930-24104
E-MAIL : INFO@KTADA.GR
9. ΑΝΕ.ΕΤ.ΚΙ. Α.Ε.
ΝΙΚ. ΘΕΟΤΟΚΗ 154
491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ.: 26610-36180
FAX: 26610-81311
E-MAIL : ANEKI@OTENET.GR
10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.
28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72
851 00 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ.: 22410-75323
FAX : 22410-75324
E-MAIL : ANDO@ANDO.GR

11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

701 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΗΛ.: 2810-752430

FAX : 2810-752431

E-MAIL : INFO@ANHER.GR

12. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ Α.Ε.

ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

801 00 ΚΥΘΗΡΑ

ΤΗΛ.: 27360-31955

FAX: 27360-31955

E-MAIL : ANKYAE@ACN.GR

13. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΕΡΜΟΥ 4

81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΗΛ.: 2251029400

FAX: 2251029577

E-MAIL : INQUIRIES@ETAL-SA.GR

2.6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΠΑΑΧ

2.6.1 ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΑ ΟΠΑΑΧ

Τα ΟΠΑΑΧ περιλαμβάνουν και χρηματοδοτούν υποδομές για τον αγροτικό τομέα, παρεμβάσεις αναβάθμισης των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος, δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των δεξιοτήτων τους, καθώς και ενισχύσεις σε ιδιώτες (Γεωργούς και μη) για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, αλλά και εκτός αυτού και επιπλέον υποστηρικτικές δράσεις για την ανάδειξη των περιοχών παρέμβασης.

2.6.2 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

Τα ΟΠΑΑΧ συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π), Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

2.7 ΟΠΑΑΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτός από τα ΟΠΑΑΧ τα δικά του, προκήρυξε ανοιχτό διεθνές διαγωνισμό για την επιλογή ανάδοχων για τις Δομές Στήριξης των ΟΠΑΑΧ των Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006», όπου μπορούσαν να καταθέσουν πρόταση οι Περιφέρειες για να αναλάβουν το έργο για την κάθε μία Περιφέρεια ξεχωριστά. Στην ουσία αφορούν τα ίδια μέτρα και δράσεις με αυτά του Υπουργείου, αλλά για καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση ανατέθηκε στις Περιφέρειες, η διεκπεραίωσή τους. Μόνη διαφορά είναι ότι τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου χρηματοδοτούνται, από τους πόρους που αναφέρονται πιο πάνω², ενώ τα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) και ότι τα πρώτα διεκπεραιώνονται στο Υπουργείο, ενώ τα δεύτερα στην Περιφέρεια. Για το Νομό Μεσσηνίας, που θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εργασίας μας, για το έργο των ΟΠΑΑΧ κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο η Αστική Εταιρεία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με έδρα την Τρίπολη.

2. βλ. Κεφάλαιο 2, § 2.6.2 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΠΑΑΧ, (σελ. 37)

2.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π. Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006³

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2000-2006 αποτελεί ένα αυτοτελές Πρόγραμμα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) όπου ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας, που αναφέρονται :

- στην γεωγραφική της θέση (ιδιαίτερα στη γειτνίασή της με την Αθήνα, αλλά και ως το νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ελλάδας)
- στους πλούσιους φυσικούς της πόρους
- στα αρχαιολογικά – ιστορικά και πολιτιστικά της μνημεία και
- στην εξειδίκευσή της στην παραγωγή άριστης ποιότητας αγροτικών προϊόντων.

Τα πλεονεκτήματα αυτά δημιουργούν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης μίας σύγχρονης και εξωστρεφούς αγροτικής παραγωγής με παράλληλη ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, τόσο του παράλιου όσο και του ορεινού και εναλλακτικού τουρισμού.

Με βάση των προσδιορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων σχεδιάστηκαν οι έξι βασικοί άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι τίτλοι των οποίων έχουν ως εξής:

1. *Αξιοποίηση της άμεσης γειτνίασης της Περιφέρειας με την Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής*
2. *Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαιθρου*
 - 2.1 *Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ανασυγκρότηση της υπαίθρου και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων*
 - 2.2 *Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ορεινής και μειονεκτικής ενδοχώρας*
3. *Ενίσχυση και Αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας*
4. *Αναβάθμιση Αστικών και Ημιαστικών κέντρων*
5. *Υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού*
6. *Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.*

3. βλ. ΟΔΗΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΑΑΧ, Της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Για την επίτευξη των στόχων κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προβλέπονται συγκεκριμένα Μέτρα, μέσα στα οποία θα ενταχθούν τα ανάλογα έργα, με τις ανάλογες δράσεις καινοτομικών ή και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας και ιδιαίτερα τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες τους, αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον Άξονα 2: *Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου*, μέσω της ανασυγκρότησής της, του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα και της προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων.

Οι δράσεις οι σχετικές με την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη βασίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 και στον Κανονισμό (ΕΚ) 445/2002 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

Τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας, ο οποίος θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διατάξεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), και στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και μία σειρά ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων απαιτούν ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων και παρεμβάσεων, με στόχο την βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Μέσα από τα μέτρα 2.2.4. και 2.2.5. περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες συνεκτικές παρεμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. και το Ε.Κ.Τ. σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη αναπτυξιακή υστέρηση και προσδιορίστηκαν βάσει ειδικών κριτηρίων.

Οι δράσεις των ειδικών αγροτικών περιοχών υλοποιούνται στα πλαίσια των μέτρων :

- **2.2.4:** Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών μειονεκτικών αγροτικών περιοχών (ΕΓΤΠΕ) και
- **2.2.5:** Συμπληρωματικές με δράσεις ΕΓΤΠΕ παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές (ΕΚΤ)

ΜΕΤΡΟ 2.2.4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΓΤΠΕ) ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ 2.2.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΓΤΠΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η άμβλυση των παραγωγικών, δημογραφικών προβλημάτων των μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας.

Οι δράσεις που προβλέπονται αντιστοιχούν σε παύλες του άρθρου 33 του Κ (ΕΚ) 1257/99 και εξειδικεύονται στις παρακάτω δράσεις του μέτρου :

- **Δράση 2.2.4.1. Μικρά έργα εγγείων βελτιώσεων που σχετίζονται με αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος** (π.χ. έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας, αποστραγγιστικά, έργα διευθέτησης χειμάρρων κ.λπ.). Η Δράση αφορά μόνο σε δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομής.
- **Δράση 2.2.4.2. Υποστήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε θέματα τεχνικής, οικονομικής και χρηματοδοτικής διαχείρισης.** Η Δράση αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις.
- **Δράση 2.2.4.3. Ενίσχυση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας.** Η Δράση αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις.
- **Δράση 2.2.4.4. Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό** (π.χ. διοργάνωση εκθέσεων και τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων, δίκτυα και σημεία πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού, δίκτυα βιβλιοθηκών κ.λπ.). Η Δράση αφορά σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
- **Δράση 2.2.4.5. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χώρων προστασίας και διατήρησης της αγροτικής κληρονομιάς** Η Δράση αφορά σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
- **Δράση 2.2.4.6. Δράσεις διαφοροποίησης της γεωργικής δραστηριότητας και δράσεις που δε σχετίζονται με τη γεωργία, εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης** (π.χ. αγροτουρισμός, χειροτεχνία κ.λπ.). Η Δράση αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις.
- **Δράση 2.2.4.7. Μικρά έργα ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων της γεωργίας** (π.χ. μικρά φράγματα, μικρές λιμνοδεξαμενές, μικρής κλίμακας αρδευτικά δίκτυα κ.λπ.). Η Δράση αφορά δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομής.

- **Δράση 2.2.4.8.** Έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας. Η Δράση αφορά σε δημόσια έργα
- **Δράση 2.2.4.9.** Επενδύσεις ήπιας μορφής για τουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. Η Δράση αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις.
- **Δράση 2.2.4.10.** Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Η Δράση αφορά σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
- **Δράση 2.2.4.11.** Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η Δράση αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις.
- **Δράση 2.2.4.12.** Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης. Η Δράση αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις..
- **Μέτρο 2.2.5.** Δράσεις υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού.

Οι παραπάνω δράσεις εξειδικεύονται σε κατηγορίες δράσεων και θα εφαρμοστούν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που καθορίστηκαν ύστερα από τη σύνταξη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Πελοποννήσου και αφορούν σε τμήματα τις εξής πέντε ζώνες :

- Αλαγονία
- Ορεινή Αργολίδα – Κορινθία
- Μάνη
- Νέδα
- Πάρνωνα

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα ορεινά μειονεκτικά Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων των παραπάνω περιοχών. Κατά περίπτωση και κατ' εξαίρεση τα έργα/ δράσεις δύναται να υλοποιηθούν σε περιοχές που δεν εντάσσονται στις ορεινές και μειονεκτικές, στα όρια των παραπάνω ζωνών και εφόσον από τις προτάσεις προκύπτει μεγάλος βαθμός συμπληρωματικότητας για τις επιλέξιμες περιοχές, καθώς και συνάφεια με τις δράσεις που υλοποιούνται στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- www.statistics/Athena2001.gr

ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ:

- ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΑΑΧ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ)
- ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΠΑΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2003 ΚΑΙ 2005)
- ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ www.minagric.gr

ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΠΑΑΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (2003 ΚΑΙ 2005)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΑ ΟΠΑΑΧ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Νομός Μεσσηνίας βρίσκεται στο νότιο-δυτικό άκρο της Πελοποννήσου και συνορεύει με τους νομούς Λακωνίας, Αρκαδίας και Ηλείας. Δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος και τον Κυπαρισσιακό Κόλπο ενώ στα νότια από τον Μεσσηνιακό Κόλπο. Στο νομό επίσης ανήκουν και τα γειτονικά νησιά Πρώτη, Σαπιέντζα, Σφακτηρία, Σχίζα καθώς και ορισμένες ακατοίκητες νησίδες.

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Καλαμάτα, με πληθυσμό περίπου 60.000 και άλλες σημαντικές πόλεις είναι η Μεσσήνη, η Κυπαρισσία, τα Φιλιατρά, οι Γαργαλιάνοι, η Πύλος, η Μεθώνη και η Κορώνη.


Ο νομός της Μεσσηνίας παρουσιάζει μεγάλες πεδινές εκτάσεις και πολλές εύφορες πεδιάδες όμως στο σύνολό του μάλλον πρέπει να χαρακτηριστεί ως ορεινός.

Η κατανομή των εκτάσεών του είναι η εξής:

Ορεινές περιοχές	1201 km²	40 %
Ημιορεινές περιοχές	757 km ²	25 %
Πεδινές περιοχές	1033 km ²	35 %

Ο πληθυσμός του Νομού σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες δεκαετίες διαπιστώνεται ότι έχει μια σταθερή αύξηση. Η κατανομή του πληθυσμού από την δεκαετία του '80 έως και σήμερα φαίνεται καθαρά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1980-2001						
ΝΟΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Έτος Απογραφής			Μεταβολές (%)		
	1981	1991	2001	81-91	91-01	81-01
Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	159.818	166.964	176.876	4,47134	5,93661	10,6734



Η νέα διοικητική διαίρεση του Ν. Μεσσηνίας, βάσει του Ν. 2539/97 περιλαμβάνει 29 «Καποδιστριακούς» Δήμους και 2 Κοινότητες, εκ των οποίων μόνο ο Δήμος Καλαμάτας έχει πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και άνω (συγκεκριμένα 61373 κάτοίκους)⁴. Στην συνέχεια ακολουθούν οι δήμοι Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Πύλου και Φιλιατρών με πληθυσμό από 5000 – 10.000 κατοίκους, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δήμοι έχουν πληθυσμό από 2000 – 5000 κάτοίκους. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ασχολείται με την γεωργία και γενικά με τον πρωτογενή τομέα.

Επίσης ο Νομός Μεσσηνίας διαθέτει πολλά τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περιοχές CORINE και NATURA αλλά και πολλούς χώρους μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας και παραδοσιακά χωριά.

Οι αγροτικές περιοχές του σε συνδυασμό με το μέγεθος του αγροτικού πληθυσμού, ο ορεινός χαρακτήρας δηλαδή του Νομού, τα ιδιαίτερα τοπία που συνθέτουν το Νομό, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όμως οι ορεινές περιοχές του Νομού, έδωσαν την ευκαιρία στους πολίτες του να απολαύσουν τα οφέλη των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4. τα στατιστικά στοιχεία είναι σύμφωνα με την απογραφή του 2001, από την Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

3.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

• Ορεινότητα

Η περιοχή εμφανίζει τα προβλήματα που παρουσιάζουν όλες οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας : πληθυσμιακή εγκατάλειψη, επιδείνωση δημογραφικής πυραμίδας, δύσκολη πρόσβαση σε μεγάλα αστικά κέντρα και αγορές, σοβαρές ελλείψεις σε δίκτυα, υποδομές και υπηρεσίες μικρή μεταποιητική δραστηριότητα, χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών, μικρή προστιθέμενη αξία.

• Απουσία ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής

Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί ως σήμερα στην περιοχή δεν αποτελούν μέρος ενός σχεδίου ανάπτυξης. Με εξαίρεση τα ΟΠΑΑΧ, τα οποία είχαν χωρική διάσταση και εστιαζόταν στην περιοχή παρέμβασης, οι άλλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις κατά το παρελθόν στην περιοχή την αντιμετώπιζαν είτε ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου (Νομός, Περιφέρεια), είτε αντιμετώπιζαν αποσπασματικά τμήματα του Νομού.

• Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού

Συνδέεται άμεσα με αυτό που περιγράφεται παραπάνω ως ορεινότητα της περιοχής. Είναι προφανές ότι το χαμηλό επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή δεν μπορεί να προσελκύσει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσε να δώσει διεξόδους στα αναπτυξιακά προβλήματα.

3.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο Νομός Μεσσηνίας αποτελείται από 29 «Καποδιστριακούς» Δήμους και 2 κοινότητες, εκ των οποίων οι 2 Δήμοι (Δ. Αβίας και ο Δ. Λεύκτρου), έχουν ενταχθεί στα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Γεωργίας. Εκτός όμως από τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου, ο Νομός Μεσσηνίας, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του έχει ενταχθεί στα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για να ενταχθεί όμως ένας Δήμος του Νομού στα ΟΠΑΑΧ έπρεπε να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις και να συμπληρώσει κάποια δικαιολογητικά. Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις προϋποθέσεις, που έπρεπε να έχει ένας Δήμος.

3.2.1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑ ΟΠΑΑΧ

1. Σύντομη Παρουσίαση του Δήμου

Ο Δήμος βρίσκεται στην ενδοχώρα του νομού Μεσσηνίας. Η ακριβής περιγραφή της διοικητικής διάρθρωσης της περιοχής του Δήμου δίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Δημοτικό Διαμέρισμα	Πληθυσμός (απογραφή 2001)	Έκταση (στρέμματα)	Χαρακτηρισμός 85/148/ΕΟΚ
Αναφέρονται τα ονόματα των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου	Αναγράφεται ο πληθυσμός κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος	Αναγράφεται η έκταση που καλύπτει κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα	Αναφέρεται ο χαρακτηρισμός κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος ως δυναμικό ή ορεινό ή μειονεκτικό

2. Γενικά Χαρακτηριστικά του Δήμου

Αναφέρονται γενικά χαρακτηριστικά του Δήμου όπως κατακερματισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έντονα χαρακτηριστικά εξάρτησης από την καλλιέργεια της ελιάς, της σταφιδαμπέλου και άλλων αγροτικών προϊόντων, ο πληθυσμός της περιοχής συνεχώς μειώνεται και ο κίνδυνος ερήμωσης ορισμένων διαμερισμάτων είναι πλέον εμφανής, τουριστική υπανάπτυξη, υποβαθμισμένα δίκτυα εσωτερικής επικοινωνίας και υποτυπώδεις τεχνικές υποδομές κ.α.

Κατόπιν, γίνεται αναφορά στο δυναμικό της περιοχής και στην απασχόλησή του στον γεωργικό τομέα, στις εμπορικές δραστηριότητες κ.α.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να δραστηριοποιηθεί και σε άλλες συμπληρωματικές ή εναλλακτικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων τύπου ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου).

Από το σύνολο των δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου αναφέρεται η σύνθεση της περιοχής από ορεινές, μειονεκτικές και δυναμικές - πεδινές εκτάσεις. Πιο συγκεκριμένα για τα δυναμικά δημοτικά διαμερίσματα μπορεί να αναφερθεί ότι :

Είναι γεωγραφικά εφαιπτόμενα με τα μειονεκτικά Δημοτικά Διαμερίσματα.

Αντιμετωπίζουν τα ίδια διαρθρωτικά προβλήματα με τα Δημοτικά Διαμερίσματα που είναι μειονεκτικά.

Διαθέτουν ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους.

Το ανθρώπινο δυναμικό τους χαρακτηρίζεται από την παρουσία αρκετών νέων

3. Ανάλυση των χαρακτηριστικών του Δήμου που αναδεικνύουν την ανάγκη ένταξης του στα ΟΠΑΑΧ

Αναλύονται εκείνα τα χαρακτηριστικά του Δήμου τα οποία αποδεικνύουν την ανάγκη ένταξης του στα προγράμματα ΟΠΑΑΧ. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα:

Αναπτυξιακή υστέρηση

Αναφέρονται ελλείψεις στις βασικές τεχνικές υποδομές όπως στους τομείς της οδοποιίας, της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της διαχείρισης απορριμμάτων και του αστικού εξοπλισμού. Οι ελλείψεις αυτές λειτουργούν περιοριστικά για την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Επίσης, επισημαίνεται ότι παρατηρούνται χαμηλά εισοδήματα, σχεδόν αποκλειστική εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα και αδυναμία επαναπροσανατολισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων, κυρίως λόγω της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης η οποία έρχεται ως επακόλουθο.

Η άριστη ποιότητα των παραγομένων γεωργικών προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι στο Δήμο παράγονται ποιοτικά αγροτικά προϊόντα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω της επιχορήγησης δραστηριοτήτων όπως: η δημιουργία μεταποιητικών μονάδων, μονάδων τυποποίησης, παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας κ.α, οι οποίες θα τονώσουν την τοπική οικονομία προσφέροντας εναλλακτικές ή συμπληρωματικές πηγές εισοδήματος για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και θα προβάλουν την περιοχή. Το υπάρχον παραγωγικό δυναμικό παρότι αποδυναμωμένο λόγω πληθυσμιακής μείωσης, εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό δυναμισμό και προοπτικές στην κατεύθυνση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας, επώνυμων και βιολογικών προϊόντων, δεδομένου ότι διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό οι παραδοσιακές παραγωγικές τεχνικές και το τοπικό παραγωγικό οικοσύστημα δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυνμένο από εντατική εκμετάλλευση.

Κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

Αναφέρεται ότι ο Δήμος προσφέρεται για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

Αναφέρονται οι λόγοι που στο Δήμο μπορεί να αναπτυχθεί η κτηνοτροφική δραστηριότητα και να αναπτυχθεί η βιολογική κτηνοτροφία.

Ο Δήμος αποτελεί συνέχεια της περιοχής των ΟΠΑΑΧ (μέτρο 2.2.4 του ΠΕΠ Πελοποννήσου) καθώς συνορεύει με τους Δήμους που αποτελούν περιοχές εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. Η ένταξη και του συγκεκριμένου Δήμου θα ενεργήσει συμπληρωματικά και θα ενισχύσει τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση δράσεων που προωθούνται από τα ΟΠΑΑΧ.

Ο Δήμος διαθέτει αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά η οποία του προσδίδει μια ιδιαίτερη ταυτότητα.

Αναφέρονται τα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία της περιοχής του Δήμου τα οποία θεωρούνται αξιόλογα.

4. Συμπέρασμα

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες σε ότι αφορά την αναπτυξιακή πορεία και τον πληθυσμιακό δυναμισμό της περιοχής τα **Συγκριτικά της Πλεονεκτήματα** δεν είναι καθόλου αμελητέα καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ζωής στην ύπαιθρο και στην δημιουργία εναλλακτικών ή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι αναγκαία η ένταξη του Δήμουστα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου ή σε αναλόγου περιεχομένου προγράμματα προκειμένου να μιλάμε για ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ενδοχώρας του Νομού.


Οι περιοχές του Ν. Μεσσηνίας που έχουν ενταχθεί στα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1.1: ΔΗΜΟΙ ΟΠΑΑΧ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΑ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΕΤΟΥ	ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ
ΑΝΔΑΝΙΑΣ	ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ	ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ
ΑΡΦΑΡΩΝ	ΔΔ. ΑΓΡΙΛΙΟΥ, ΑΡΦΑΡΩΝ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ, ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ, ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ	ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ
ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ	ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ
ΔΩΡΙΟΥ	ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ
ΕΙΡΑΣ	ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ
ΘΟΥΡΙΑΣ	ΔΔ. ΠΟΛΙΑΝΗΣ, ΑΜΦΕΙΑΣ
ΙΘΩΜΗΣ	ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΔΔ. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ, ΒΕΡΓΑΣ, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ, ΛΑΔΑ, ΛΑΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΝΕΔΟΥΣΗΣ, ΠΗΓΩΝ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ	ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ
ΑΒΙΑΣ	
ΛΕΥΚΤΡΟΥ	
Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ	ΟΛΑ ΤΑ Κ.Δ
Κ. ΤΡΙΠΥΛΗΣ	ΟΛΑ ΤΑ Κ.Δ

Τα ΟΠΑΑΧ του Ν. Μεσσηνίας έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες : στα ΟΠΑΑΧ Νέδας (Δ. Αυλώνος, Είρας, Δωρίου, Αετού, Ιθώμης, Ανδανίας, Παπαφλέσσα, Αριστομένους, Βουφράδος και τις Κοινότητες Τριπύλας και Τρικόρφου), και στα ΟΠΑΑΧ Ταυγέτου (Δ Αρφαρών, Θουρίας, Καλαμάτας, Αβίας και Λεύκτρου)


ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΠΑΑΧ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

<ul style="list-style-type: none"> ΟΠΑΑΧ ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΟΠΑΑΧ ΝΕΔΑΣ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΟΛΕΙΣ ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ 	<p>Υψιμετρικές Διαφορές (μ)</p> <table border="0"> <tr><td style="background-color: #F0F0F0; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1901 - 2000</td></tr> <tr><td style="background-color: #E0E0E0; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1801 - 1900</td></tr> <tr><td style="background-color: #D0D0D0; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1701 - 1800</td></tr> <tr><td style="background-color: #C0C0C0; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1601 - 1700</td></tr> <tr><td style="background-color: #B0B0B0; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1501 - 1600</td></tr> <tr><td style="background-color: #A0A0A0; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1401 - 1500</td></tr> <tr><td style="background-color: #909090; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1301 - 1400</td></tr> <tr><td style="background-color: #808080; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1201 - 1300</td></tr> <tr><td style="background-color: #707070; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1101 - 1200</td></tr> <tr><td style="background-color: #606060; width: 20px; height: 10px;"></td><td>1001 - 1100</td></tr> <tr><td style="background-color: #505050; width: 20px; height: 10px;"></td><td>901 - 1000</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFDAB9; width: 20px; height: 10px;"></td><td>801 - 900</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFDAB9; width: 20px; height: 10px;"></td><td>701 - 800</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFDAB9; width: 20px; height: 10px;"></td><td>601 - 700</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFDAB9; width: 20px; height: 10px;"></td><td>501 - 600</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFDAB9; width: 20px; height: 10px;"></td><td>401 - 500</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFDAB9; width: 20px; height: 10px;"></td><td>301 - 400</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFDAB9; width: 20px; height: 10px;"></td><td>201 - 300</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFDAB9; width: 20px; height: 10px;"></td><td>101 - 200</td></tr> <tr><td style="background-color: #FFDAB9; width: 20px; height: 10px;"></td><td>0 - 100</td></tr> </table>		1901 - 2000		1801 - 1900		1701 - 1800		1601 - 1700		1501 - 1600		1401 - 1500		1301 - 1400		1201 - 1300		1101 - 1200		1001 - 1100		901 - 1000		801 - 900		701 - 800		601 - 700		501 - 600		401 - 500		301 - 400		201 - 300		101 - 200		0 - 100
	1901 - 2000																																								
	1801 - 1900																																								
	1701 - 1800																																								
	1601 - 1700																																								
	1501 - 1600																																								
	1401 - 1500																																								
	1301 - 1400																																								
	1201 - 1300																																								
	1101 - 1200																																								
	1001 - 1100																																								
	901 - 1000																																								
	801 - 900																																								
	701 - 800																																								
	601 - 700																																								
	501 - 600																																								
	401 - 500																																								
	301 - 400																																								
	201 - 300																																								
	101 - 200																																								
	0 - 100																																								

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ




ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ: ΧΑΡΤΗΣ Γ.Υ.Σ 1:50.000 ΤΗΣ ΠΕΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ '87

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΑΡΤΗ : ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΑΡΤΗ 1 :120.000



Μέτρο
0 3 805 7 610 15 220 22 830 440

3.3 ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΑΑΧ

3.3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου δημιουργήθηκαν οι Δομές Στήριξης, που είναι τοπικοί Αναπτυξιακοί φορείς και διασφαλίζουν την άμεση παροχή υπηρεσιών σε όλο τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής αρμοδιότητάς τους, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό τα απαραίτητα μέσα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

3.3.2 Η ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ :

1. Υπηρεσίες στήριξης με αποδέκτες τους κατοίκους των περιοχών ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας ως δυνητικούς τελικούς αποδέκτες των προγραμμάτων αυτών.
2. Υπηρεσίες στήριξης προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που τελικώς εγκρίνονται και επιχορηγούνται για την υλοποίηση ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο των ΟΠΑΑΧ (τελικοί αποδέκτες)
3. Υπηρεσίες προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Περιφέρεια όσον αφορά στην αξιολόγηση των προτάσεων, παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, σύνταξη και αποστολή ενημερωτικών εκθέσεων.

3.3.3 ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΑΑΧ ΣΤΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δομή στήριξης των ΟΠΑΑΧ για το Νομό Μεσσηνίας προσφέρει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Στην συγκεκριμένη εταιρεία έχει δομηθεί μια ομάδα, η ομάδα έργου των ΟΠΑΑΧ, η οποία φροντίζει έτσι ώστε να γίνεται καλή και σωστή ενημέρωση των πολιτών γύρω από τις δραστηριότητες και τα οφέλη των ΟΠΑΑΧ, ενημερώνουν για το τι έγγραφα πρέπει να συλλεγούν και να συμπληρωθούν, διενεργεί επιτόπιο έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί η επικυρότητα των εγγράφων και έπειτα αποστέλλει τα έγγραφα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή στο Υπουργείο, αναλόγως με το που έχει συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη περιοχή .

Η ομάδα έργου των ΟΠΑΑΧ αποτελείται από 6 άτομα, από τους οποίους ο ένας είναι υπεύθυνος έργου, τρεις πολιτικοί μηχανικοί που πραγματοποιούν τον επιτόπιο έλεγχο και ελέγχουν την κυρότητα του έργου, μία γραμματεία και έναν λογιστή. Η ομάδα έργου των ΟΠΑΑΧ Μεσσηνίας φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.3.1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΑΑΧ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	
Χατζής Βασίλειος (Γενικός Διευθυντής ΑΝΜΕΣ ΑΕ)	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος Mcs, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ	Υπεύθυνος έργου
Πανόπουλος Σταύρος	Πολιτικός Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης	Πολιτικός Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός
Σπαρτιάνος Ηλίας	Πολιτικός Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός
Κουτσαύλη Γεωργία	Γεωπόνος Msc	Γραμματεία
Καρμύρης Παναγιώτης	Οικονομολόγος	Λογιστής

3.4 ΕΡΓΑ ΟΠΑΑΧ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Από το διάστημα 2003 έως και σήμερα έχουν γίνει δύο (2) προκηρύξεις για τα ΟΠΑΑΧ από το Υπουργείο αλλά και από την Περιφέρεια (ΠΕΠ), οι οποίες έχουν λήξει και οι δύο. Η πρώτη προκήρυξη του Υπουργείου έγινε στις και έληξε στις 12/05/2003, ενώ της Περιφέρειας βγήκε στις και έληξε στις 30/12/2003. Η δεύτερη προκήρυξη του Υπουργείου έγινε στις 11/10/2005 και έληξε στις 15/11/2005, αλλά πήρε παράταση ένα μήνα και έτσι έληξε στις 15/12/2005, της Περιφέρειας έγινε στις 16/08/2005 και έληξε στις 30/09/2005 αλλά και αυτή η προκήρυξη πήρε παράταση και έληξε στις 30/11/2005. Στην πρώτη προκήρυξη του Υπουργείου εντάχθηκαν συνολικά, στην αρχή τριάντα τρία (33) έργα, απ' αυτά έχουν ολοκληρωθεί τα είκοσι επτά (27), υπολείπονται τέσσερα (4) και έχουν γίνει και δύο (2) απεντάξεις. Στα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας κατά την πρώτη προκήρυξη εντάχθηκαν είκοσι τρία (23) έργα από το Νομό Μεσσηνίας από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα δέκα εννέα (19) και υπολείπονται τέσσερα (4). Στη δεύτερη προκήρυξη του Υπουργείου εντάχθηκαν εννέα (9) έργα, και στις Περιφέρειας τριάντα τέσσερα (34). Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε αναλυτικά τους επενδυτές των ΟΠΑΑΧ του Ν. Μεσσηνίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 1^Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ
7.3 "Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας"		
1	ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΦΡ. ΜΠΛΑΟΥΕΛ	Σχεδίαση Ανάπτυξη και Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO9001 & HACCP
7.4 "Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό"		
2	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ	Γιορτή Λαδιού και Τουρισμού
7.5 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών - προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς"		
3	Γ. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ - Σ. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε.	Ανάδειξη παραδοσιακού ελαιτριβείου

7.6 "Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων"		
4	ΕΞΑΡΧΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Δημιουργία παραδοσιακού εστιατορίου στον οικισμό Στούπα Νεοχωρίου Λεύκτρου
5	ΤΣΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Επέκταση Τουριστικών κατοικιών Ενδιαφέρουσας Αρχιτεκτονικής
6	ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΣ	Ίδρυση μονάδας τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών στην Καρδαμύλη Ν. Μεσσηνίας
7	ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΜΑΝΩΛΕΑ ΜΑΡΙΑ	Κατασκευή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο Δήμο Λεύκτρου Ν. Μεσσηνίας.
8	ΡΑΠΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Επέκταση αγροτικής δραστηριότητας στον αγροτουρισμό με την κατασκευή τριών ανεξάρτητων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 12 κλινών σε τρία κτίρια ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής μορφής (πέτρινα)
7.9 "Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων"		
9	Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ-Σ.ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ	Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων 3 αστέρων στην Καρδαμύλη του Δ. Λεύκτρου
10	ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΔΗΜ. – ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ ΘΩΜΑΣ	Κατασκευή μονάδας επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών στη Στούπα Μεσσηνίας
11	ΠΕΤΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	Επισκευή κτίριου Α! Συγκροτήματος Πετρέα- Ιστορικού διατηρητέου μνημείου στην πάνω Καρδαμύλη για χρήση Τουριστικού καταλύματος
12	ΜΕΪΜΕΤΕΑ ΕΥΔΟΞΙΑ	Ενοικιαζόμενες Αυτόνομες Επιπλωμένες κατοικίες
13	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο.Ε.	Ανάγερση ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 3 αστέρων, 35 κλινών στη θέση Αγγιάδες
14	ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	Τέσσερις (4) τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας 18 κλινών
15	ΛΑΠΑΤΑΣ ΝΙΚ. ΚΑΙ ΚΟΥΚΑΚΗ ΕΛ.	Ίδρυση τεσσάρων μεμονωμένων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
16	Ν. & Π. ΠΟΥΛΑΚΟΣ Ο.Ε.	Ανάγερση τριών διόροφων και πέντε ισόγειων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στις "Γόστιμες" εντός οικισμού Στούπας Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας
17	ΑΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΟΥΛΕΑ Ο.Ε.	Ίδρυση δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
18	ΓΟΥΣΙΑΣ Γ. –ΓΕΩΡΓΑΝΑ Α.	Κατασκευή μονάδας επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών στη Καρδαμύλη Ν. Μεσσηνίας
19	ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Ίδρυση διώροφου κτίριου αποτελούμενο από πέντε ανεξάρτητες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
20	ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ	Κατασκευή Επιπλωμένων Κατοικιών
21	ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜ. & ΙΩΑΝ	Κατασκευή μονάδας επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών στην Καρδαμύλη Ν. Μεσσηνίας
22	ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ	Κατασκευή επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών
23	ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Ο.Ε.	Ανάγερση τεσσάρων επιπλωμένων κατοικιών

24	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ	Ίδρυση τριών μεμονομένων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
25	ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Αποπεράτωση Κατασκευής Τεσσάρων Επιπλωμένων κατοικιών
26	ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ Α.- ΤΣΑΚΑΛΗΣ Η.	Κατασκευή τεσσάρων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, δυναμικότητας 18 κλινών , στον Αγ. Νικόλαο του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας
27	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ	Ίδρυση τουριστικών Επιπλωμένων κατοικιών Αδελφών Παπαδόπουλου σε ενιαίο κτίριο
28	ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Μανωλού Τουριστικό χωριό
29	PRIMA Α.Ε	Κέντρο Πληροφόρησης για τη Μουσική και την Αρχιτεκτονική της Προβιομηχανικής Περιόδου στη Μεσόγειο.
30	ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	Παραγωγή και διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Λεύκτρου Νομού Μεσσηνίας, που δραστηριοποιείται το σωματείο
7.12 "Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων"		
31	Γ. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ - Σ. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε.	Εκσυγχρονισμός και βελτίωση μονάδας τυποποίησης αρωματικών φυτών

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, διαπιστώνουμε ότι στα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου τα περισσότερα έργα που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν το μέτρο που αναφέρεται στην **«ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων»**. Αυτό επειδή, η περιοχή της Μεσσηνίας διαθέτει πολλά τουριστικά μέρη, και έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους πολίτες να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και να την μετατρέψουν σε τουριστικό κατάλυμα ή να επεξεργαστούν τα τοπικά προϊόντα και τα παραδοσιακά κτίρια της περιοχής τους. Αμέσως μετά, ακολουθούν τα έργα που έχουν σχέση με την **«Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων»**, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Νομού Μεσσηνίας ασχολείται με την γεωργία. Έπειτα ακολουθούν τα μέτρα **«Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας»**, **«Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»**,

«Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών - προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς», «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων», όπου συναντάμε ένα έργο σε κάθε μέτρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 1^Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ
2.2.4.4 "Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό"		
1	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Ενίσχυση Τοπικών εκδηλώσεων
2	ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ	Ενίσχυση Τοπικών εκδηλώσεων
3	ΦΟΡΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ	Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων (Διοργάνωση της γιορτής του λαδιού και της λαλαγγίδας)
4	ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ	Ενέργειες για την ενίσχυση προώθηση
5	ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ	Αναπαράσταση του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής των σιτηρών στην ορεινή Πελοπόννησο
2.2.4.5 "Ανακαίνιση ανάπτυξη χωριών - Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς"		
6	ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Επισκευή παλαιού νερόμυλου
7	ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αποκατάσταση παλαιού ελαιοτριβείου - νερόμυλου
8	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Μουσείο προβιομηχανικών
9	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου - νεροτριβής
2.2.4.6 "Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων"		
10	ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Δημιουργία παραδοσιακής ταβέρνας στο Ελαιοχώρι Καλαμάτας
11	ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ	Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός υφιστάμενου χώρου εστίασης
12	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	Δημιουργία χώρου τοπικής γαστρονομίας και παραδοσιακών εκδηλώσεων

2.2.4.9 "Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων"		
13	ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Ίδρυση παραδοσιακής ταβέρνας Πανταζή στην Άνω Βέργα
14	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΥΓΑΣ Ο.Ε	Κατασκευή τεσσάρων επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 10 κλινών
15	ΣΤΑΘΟΥΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	Δημιουργία καταλύματος 4 επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 20 κλινών στη θέση Γκάρτζα στο Δ.Δ. Βέργας Δήμου Καλαμάτας
16	ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ	Ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και εστιατορίου
17	ΑΦΟΙ Π. & Ν. ΜΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε	Δημιουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
18	ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ	Ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας επεξεργασίας σχιστολιθικών πλακών για οικοδομική χρήση
19	ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	Επισκευή υπάρχοντος παραδοσιακού διώροφου κτιρίου
20	ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Ίδρυση μονάδας τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Γκόγκας Ιωάννης
21	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Επισκευή χαρ/νου διώροφου κτιρίου & μετατροπή του σε κατάλυμα στη θέση "Παλαιά Βρύση" Κοιν. Τριπύλας
2.2.4.12 "Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης"		
22	ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αλλαγή χρήσης από μελισσοκομική αποθήκη σε τυποποιητήριο μελιού και προμήθεια εξοπλισμού τυποποιητηρίου
23	ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δημιουργία μελισσοκομικού εργαστηρίου τυποποιητηρίου μελιού

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι στα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας τα περισσότερα έργα (9) που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τη δράση που αναφέρεται στην **«ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων»**, όπως ακριβώς και στα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου. Δεύτερη έρχεται η δράση **«Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»**, με πέντε έργα, για το λόγο ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού του Νομού Μεσσηνίας αφορά αγροτικό πληθυσμό. Ακολουθεί η δράση **«Ανακαίνιση ανάπτυξη χωριών -**

Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς», με τέσσερα έργα γιατί η περιοχή διαθέτει πολλά παραδοσιακά χωριά και πολλούς χώρους ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας. Τέταρτη είναι η δράση **«Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων»,** με τρία έργα. Και τελευταία **«Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης»,** με δύο έργα. Στη συγκεκριμένη δράση έχουμε λιγότερο ενδιαφέρον γιατί η πλειοψηφία του πληθυσμού του Νομού ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 2^η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ
7.03 /Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας		
1	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΟΛΩΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΑΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥ Α.Σ ΔΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AGRO 2
2	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΩΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΑΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥ Α.Σ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ISO2200:2005
3	ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο.Ε.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΑΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΦΟΙ Ν.ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο.Ε ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ISO2200:2005
7.06/Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία,για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.		
4	ΚΩΣΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΙΥ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ) ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ Δ.ΑΒΙΑΣ
5	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΕΑΣ	ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒΡΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΞΟΧΩΡΙΟ Δ.ΛΕΥΚΤΡΟΥ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

7.09/Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.		
6	ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΟΡΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΡΙΓΚΛΙΩΝ Δ.ΛΕΥΚΤΡΟΥ
7	ΜΙΧΑΛΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8	ΝΙΚΟΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ Ο.Ε	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΛΕΥΚΤΡΟΥ
9	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΟΥΝΤΕΑΣ	ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΥΣΘΕΥΛΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΦΟΥΝΤΕΑ ΣΤΟ Δ.Δ ΕΞΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΛΕΥΚΤΡΟΥ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Στη δεύτερη προκήρυξη του Υπουργείου παρατηρούμε μείωση των έργων που εντάχθηκαν σε σχέση με την πρώτη προκήρυξη. Η κατανομή όμως των έργων στα μέτρα του άξονα 7, είναι σχεδόν ίδια με αυτή της πρώτης. Το μέτρο 7. 09 είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους κατοίκους του Νομού και ακολουθούν τα μέτρα που αναφέρονται σε γεωργικές, και αγροτικές εκμεταλλεύσεις αλλά και αυτά που αφορούν την εκμετάλλευση των παραδοσιακών προϊόντων και χώρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : 2^Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
2.2.4.3/Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας		
1	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HACCP & ISO ΣΤΟ ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)
3	ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟ "ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε." ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2005
4	ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 ΣΤΟ ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
5	ΑΦΟΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HACCP & ISO ΣΤΟ ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΦΟΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε."
6	Δ.ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
7	ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
2.2.4.5/Ανακαίνιση ανάπτυξη χωριών-Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς		
8	ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑΪΚΟΣ ΜΥΛΟΣ Δ.Δ. ΚΑΚΑΛΕΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΑΣ
9	ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ
10	ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2005
11	ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.2.4.6. Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων.		
12	ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑ ΛΕΪΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
13	ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ
14	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΓΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2.2.4.9 Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.		
15	ΑΔΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑΣ)
16	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
17	ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΦΛΩΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ
18	ΓΥΦΤΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΓΑ ΤΟΥ Δ.Δ ΒΕΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
19	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ
20	ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΟΙΝΟΥ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
21	ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΥΟ ΔΙΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (12 ΑΤΟΜΩΝ)
22	ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" Δ.Δ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
23	ΠΙΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΒΕΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
24	ΠΙΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
25	ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΥΘΟΣ Δ.Δ ΒΕΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
26	ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
27	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ
28	ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΤΣΑΝΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗΣ Δ. ΑΕΤΟΥ

29	ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΨΑΚΑΗΘΕΛΑ" Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗΣ Δ.ΑΕΤΟΥ
30	ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΕΚΣΥΧΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
31	ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	ΕΚΣΥΧΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
32	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΦΕ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
33	ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ
34	ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

Στη δεύτερη προκήρυξη της Περιφέρειας βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και στου Υπουργείου, έτσι και εδώ η κατανομή των έργων είναι σχεδόν η ίδια όσο αναφορά το ενδιαφέρον για τις δράσεις. Παρατηρούμε επίσης ότι δεν έχουμε κανένα έργο στη δράση **2.2.4.4 «Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»**, και στη δράση **2.2.4.12 «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης»**, ενώ έχουμε και εφτά έργα στη δράση **2.2.4.3 «Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας»**, όπου στην πρώτη προκήρυξη δεν είχαμε καμία επένδυση, πάνω σ' αυτή τη δράση⁵.

5. για περισσότερες διευκρινήσεις πάνω στα μέτρα και τις δράσεις, βλ. Κεφάλαιο 2, §2.4, (σελ.23)

3.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΑΑΧ

Ο συνολικός προϋπολογισμός και η συνολική δημόσια δαπάνη για κάθε προκήρυξη ξεχωριστά φαίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες :

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	7.620.343,07
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	4.501.653,85

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3.438.942,72
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	2.272.478,63

2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.241.175,40
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	752.925,24

2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	4.949.176,91
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	3.066.449,27

3.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποίησε ο Νομός Μεσσηνίας στις περιοχές Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου είναι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο πραγματοποιείται στους Δήμους : Αετού, Είρας, Αυλώνος (Διαδημοτική), Παπαφλέσσα, Δωρίου, Ανδανίας και Βουφράδος.

Οι μονάδες αυτές έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των ανήμπορων ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που κατοικούν στους αναφερόμενους Δήμους .

Η δημιουργία και η λειτουργία των μονάδων στοχεύει :

- Στην διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών, οι οποίες θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσω της απελευθέρωσής τους από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
- Στην δημιουργία ίσων ευκαιριών στην απασχόληση των γυναικών και των ανδρών της περιοχής μέσω της άρσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.
- Στη ζήτηση ειδικοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργία της δομής και κυρίως γυναικών ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ / ΤΕΙ όπως κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτικού προσωπικού, και βοηθητικού προσωπικού με ανάλογη εμπειρία.

Οι μονάδες αυτές εποπτεύονται και παρακολουθούνται διοικητικά και λογιστικά από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ (φορέας υλοποίησης) σε συνεργασία με τους Δήμους.

Στην περιοχή της Μεσσηνίας λειτουργούν 5 μονάδες «Βοήθεια στο σπίτι», στους Δήμους που προαναφέρθηκαν.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί που στελεχώνουν τις μονάδες μαζί με τον υπεύθυνο εργασίας, που αποτελούν την «Ομάδα Εργασίας», συνεδριάζουν τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, την καταγραφή των στοιχείων, επισκέψεις – παρεμβάσεις, τον καλύτερο συντονισμό, την διοργάνωση εκδηλώσεων – ενεργειών κοινού χαρακτήρα, την ενημέρωση κ. α, με στόχο την βέλτιστη αποδοτικότητα του προγράμματος στη Μεσσηνία.

Οι δομές παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας όπως κατ' οίκον νοσηλεία, ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική, οικιακή φροντίδα κ. λ. π

Οι κοινωνικοί λειτουργοί που στελεχώνουν τις μονάδες έχουν παραλάβει καταστάσεις των καταγεγραμμένων ατόμων που χρειάζονται βοήθεια ανά Δ.Δ. και πραγματοποιούν κατ' οίκον επισκέψεις, ταυτόχρονα παρέχουν κοινωνική – ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη στα ηλικιωμένα άτομα που έχουν ανάγκη.

Οι γιατροί επισκέπτονται τακτικά (τουλάχιστον σε μηνιαία βάση) τα άτομα που δεν μπορούν ή δυσκολεύονται εξαιρετικά να προσέλθουν σε υπηρεσίες υγείας με τις δικές τους δυνάμεις.

Οι νοσηλευτές παρακολουθούν την πορεία της υγείας των ατόμων αυτών και ενημερώνουν τους γιατρούς όπου και εκτελούν τις θεραπευτικές εντολές τους. Τέλος, οι οικογενειακοί βοηθοί προσφέρουν κατ' οίκον βοήθεια, ασχολούμενοι με οικιακές εργασίες και διεκπεραιώσεις υποθέσεων των εξυπηρετούμενων ατόμων και εκτός κατοικίας (π.χ. πληρωμή ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ταχυδρομεία, αγορά μικροπραγμάτων, φαρμακεία – παντοπωλεία κ.α.).

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΞΥΔΙΑ ΑΘΗΝΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΑ ΣΟΦΙΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΝΗ ΒΙΒΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΥΜΠΛΑ ΜΑΡΙΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΦΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

3.7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΠΑΑΧ

Η πορεία των ΟΠΑΑΧ στο Νομό Μεσσηνίας κινήθηκε ομαλά, απ' ότι διαπιστώνεται και στις δύο προκηρύξεις. Φυσικό όμως είναι να παρουσιάστηκαν και μικροπροβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στα εξής σημεία :

1) Επενδυτές Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι περισσότερες επενδύσεις προχώρησαν χωρίς προβλήματα. Ενώ είχαν γίνει εργασίες που δικαιολογούν την υποβολή αίτησης για πληρωμή οι πιο πολλοί, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από την Δομή Στήριξης, άργησαν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ είχαν διαβεβαιώσει ότι θα τα υποβάλλουν εντός της προθεσμίας που είχε καθοριστεί.

2) Επενδυτές Περιφέρειας Πελοποννήσου(μέτρο 2.2.4)

Υπήρχε καθυστέρηση στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων που ήταν προαπαιτούμενη προκειμένου ο ΕΟΤ να εγκρίνει τα αρχικά σχέδια και στην συνέχεια να εκδοθεί η Οικοδομική Άδεια. Έτσι, ο επενδυτής υποβάλλει τον φάκελο του στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία, στις πλείστες των περιπτώσεων που αφορούν τα ΟΠΑΑΧ, αφού τα κατατάσσει σε κατηγορίες ανάλογα με την σπουδαιότητά τους, τα διαβιβάζει στην αντίστοιχη Δ/ση της Νομαρχίας Μεσσηνίας η οποία και χορηγεί την τελική έγκριση. Όμως ο χρόνος που μεσολαβεί σε πολλές περιπτώσεις σύμφωνα με δήλωση των ίδιων των επενδυτών, ξεπερνά τους 4 μήνες με αποτέλεσμα να υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των οικοδομικών αδειών.

3.8 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

Σε κάθε νέο πρόγραμμα, ένα από τα στοιχεία που μας δείχνει κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό είχε επιτυχία, και γενικά την όλη του πορεία, είναι το ποσοστό απορρόφησης του επί του συνολικού ποσού . Σε πρώτο επίπεδο, πως κινήθηκε το πρόγραμμα στα πλαίσια του νομού που εξετάζουμε και έπειτα σε σύγκριση με άλλους νομούς.

Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε, μπορέσαμε να βρούμε αναλυτικά τα στοιχεία για το Νομό Μεσσηνίας από το 2005 έως και σήμερα. Στους πίνακες που ακολουθούν θα παρακολουθήσουμε την πορεία του προγράμματος αναλυτικά για κάθε μέτρο του άξονα 7⁶. Ο πρώτος πίνακας αναφέρεται στην 1^η προκήρυξη του Υπουργείου και στα ποσά που καταβλήθηκαν από το 2005 έως και σήμερα, σε κάθε επενδυτή ξεχωριστά αλλά και σαν σύνολο σε κάθε μέτρο του άξονα, για το Νομό Μεσσηνίας. Στον δεύτερο πίνακα αναφέρονται τα ποσά που καταβλήθηκαν και το ποσοστό απορρόφησης έως σήμερα για την πρώτη προκήρυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι δύο επόμενοι πίνακες, αναφέρονται στην δεύτερη προκήρυξη του Υπουργείου και της Περιφέρειας, αντίστοιχα.

Στο τέλος θα παραθέσουμε και έναν πίνακα όπου εκεί θα δούμε και την απορροφητικότητα των ΟΠΑΑΧ και σε άλλους Νομούς και θα τα συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα του Νομού Μεσσηνίας.

6. βλ. κεφάλαιο 2, § 2.4 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 7, (σελ. 23)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΑΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέτρο /Δράση	Εγκεκριμένος Προϋ/σμός	Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη	Αιτούμενο Ποσό	Πληρωμές 2005	Πληρωμές 2006	Πληρωμές 2007	Πληρωμές 2008	Σύνολο Πληρωμών	Ποσοστό Απορ/σης	Υπόλοιπο
7.3 "Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας"	34.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	100,0%	0,00
ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΦΡ. ΜΠΛΑΟΥΕΛ / Σχεδίαση Ανάπτυξη και Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO9001 & HACCP	34.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00		25.500,00	100,0%	0,00
7.4 "Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό"	79.738,00	59.803,50	26.866,13	0,00	0,00	22.020,00	0,00	22.020,00	36,8%	37.783,50
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ / Γιορτή Λαδιού και Τουρισμού	79.738,00	59.803,50	26.866,13	0,00	0,00	22.020,00		22.020,00	36,8%	37.783,50
7.5 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών - προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς"	95.311,80	71.483,85	71.483,85	0,00	66.886,35	0,00	0,00	66.886,35	93,6%	4.597,50
Γ. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ - Σ. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε. / Ανάδειξη παραδοσιακού ελαιολαδιού	95.311,80	71.483,85	71.483,85	0,00	66.886,35	0,00		66.886,35	93,6%	4.597,50
7.6 "Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων"	1.393.950,73	836.370,44	741.468,69	230.627,53	174.574,88	231.586,30	40.141,80	676.930,51	80,9%	159.439,93

ΕΞΑΡΧΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Δημιουργία παραδοσιακού εστιατορίου στον οικισμό Στούπα Νεοχωρίου Λεύκτρου	133.333,73	80.000,24	79.291,07	44.571,43	34.719,64	0,00		79.291,07	99,1%	709,17
ΤΣΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Επέκταση Τουριστικών κατοικιών Ενδιαφέρουσας Αρχιτεκτονικής	252.102,00	151.261,20	148.891,80	83.595,91	65.295,89	0,00		148.891,80	98,4%	2.369,40
ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΣ / Ίδρυση μονάδας τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών στην Καρδαμύλη Ν. Μεσσηνίας	334.515,00	200.709,00	200.709,00	102.460,19	0,00	58.107,01	40.141,80	200.709,00	100,0%	0,00
ΦΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / Ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Φάσσου Παναγιώτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00
ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΜΑΝΩΛΕΑ ΜΑΡΙΑ / Κατασκευή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο Δήμο Λεύκτρου Ν. Μεσσηνίας.	383.000,00	229.800,00	141.185,20	0,00	74.559,35	66.625,85		141.185,20	61,4%	88.614,80
ΡΑΠΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / Επέκταση αγροτικής δραστηριότητας στον αγροτουρισμό με την κατασκευή τριών ανεξάρτητων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 12 κλινών σε τρία κτίρια ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής μορφής (πέτρινα)	291.000,00	174.600,00	171.391,62	0,00	0,00	106.853,44		106.853,44	61,2%	67.746,56
7.9 "Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων"	5.909.462,54	3.454.556,06	3.159.754,91	1.046.442,01	1.059.728,37	478.973,96	468.858,41	3.054.002,75	88,4%	400.553,31

Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ- Σ.ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ / Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων 3 αστέρων στην Καρδαμύλη του Δ. Λεύκτρου	429.136,00	257.481,60	255.957,59	200.150,45	0,00	0,00	55.807,14	255.957,59	99,4%	1.524,01
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΔΗΜ. – ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ ΘΩΜΑΙΣ / Κατασκευή μονάδας επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών στη Στούπα Μεσσηνίας	412.827,00	247.696,20	247.687,53	85.976,83	112.173,19	49.537,51		247.687,53	100,0%	8,67
ΠΕΤΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ / Επισκευή κτιρίου Α! Συγκροτήματος Πετρέα- Ιστορικού διατηρητέου μνημείου στην πάνω Καρδαμύλη για χρήση Τουριστικού καταλύματος	244.586,79	146.752,07	29.777,09	0,00	29.777,09	0,00		29.777,09	20,3%	116.974,98
ΜΕΪΜΕΤΕΑ ΕΥΔΟΞΙΑ / Ενοικιαζόμενες Αυτόνομες Επιπλωμένες κατοικίες	272.932,00	163.759,20	160.329,38	90.014,18	0,00	70.315,20		160.329,38	97,9%	3.429,82
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο.Ε. / Ανάγερση ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 3 αστέρων, 35 κλινών στη θέση Αγγιάδες	596.785,77	264.000,00	263.920,88	0,00	192.116,56	0,00	71.804,31	263.920,87	100,0%	79,13
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ / Τέσσερις (4) τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας 18 κλινών	249.967,00	149.980,20	149.980,20	0,00	48.953,53	56.053,89	44.972,78	149.980,20	100,0%	0,00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΑΠΑΤΑ Ο.Ε. / Ίδρυση τεσσάρων μεμονωμένων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών	272.253,88	163.352,33	163.352,33	0,00	106.371,53	56.980,80		163.352,33	100,0%	0,00
Ν. & Π. ΠΟΥΛΑΚΟΣ Ο.Ε. / Ανάγερση τριών διώροφων και πέντε ισόγειων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στις "Γόστιμες" εντός οικισμού Στούπας Δήμου Λέυκτρου Μεσσηνίας	325.550,08	195.330,05	193.063,25	86.627,28	0,00	0,00	106.435,97	193.063,25	98,8%	2.266,80
ΑΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΟΥΛΕΑ Ο.Ε. / Ίδρυση δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών	120.000,00	72.000,00	71.100,98	0,00	71.100,98	0,00		71.100,98	98,8%	899,02
ΓΟΥΣΙΑΣ Γ. -ΓΕΩΡΓΑΝΑ Α. / Κατασκευή μονάδας επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών στη Καρδαμύλη Ν. Μεσσηνίας	329.479,00	197.687,40	70.205,14	0,00	70.205,14	0,00		70.205,14	35,5%	127.482,26
ΒΑΛΛΑΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / Ίδρυση διώροφου κτιρίου αποτελούμενο από πέντε ανεξάρτητες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες	237.207,00	142.324,20	137.060,80	110.975,42	26.085,38	0,00		137.060,80	96,3%	5.263,40
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ / Κατασκευή Επιπλωμένων Κατοικιών	274.415,00	164.649,00	152.536,54	94.373,68	58.162,86	0,00		152.536,54	100,0%	0,00
	254.227,57	152.536,54								
ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜ. & ΙΩΑΝ. / Κατασκευή μονάδας επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών στην Καρδαμύλη Ν. Μεσσηνίας	210.666,00	126.399,60	126.399,60	0,00	59.390,47	0,00	41.729,31	101.119,78	80,0%	25.279,82

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ / Κατασκευή επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών	317.120,00	190.272,00	190.272,00	131.483,77	20.733,83	38.054,40		190.272,00	100,0%	0,00
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Ο.Ε. / Ανέγερση τεσσάρων επιπλωμένων κατοικιών	243.341,27	146.004,76	146.004,76	0,00	30.549,08	0,00	86.254,73	116.803,81	80,0%	29.200,95
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ / Ίδρυση τριών μεμονομένων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών	270.124,18	162.074,51	157.862,60	126.260,41	0,00	0,00	31.602,19	157.862,60	97,4%	4.211,91
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Αποπεράτωση Κατασκευής Τεσσάρων Επιπλωμένων κατοικιών	206.637,00	123.982,20	106.992,60	0,00	0,00	55.721,20		55.721,20	44,9%	68.261,00
ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ Α.- ΤΣΑΚΑΛΗΣ Η. / Κατασκευή τεσσάρων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, δυναμικότητας 18 κλινών , στον Αγ. Νικόλαο του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας	304.022,00	182.413,20	182.413,20	63.802,33	0,00	118.610,87		182.413,20	100,0%	0,00
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ / Ίδρυση τουριστικών Επιπλωμένων κατοικιών Αδελφών Παπαδόπουλου σε ενιαίο κτίριο	186.306,00	111.783,60	110.910,01	0,00	110.910,01	0,00		110.910,01	99,2%	873,59
ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ / "Μανωλού " Τουριστικό χωριό	256.664,00	153.998,40	153.450,69	0,00	123.198,72	0,00	30.251,98	153.450,70	99,6%	547,70

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ / Προβολή Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Περιοχής του Δ. Λεύκτρου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00
PRIMA Α.Ε. / Κέντρο Πληροφόρησης για τη Μουσική και την Αρχιτεκτονική της Προβιομηχανικής Περιόδου στη Μεσόγειο.	140.130,00	84.078,00	83.302,74	56.777,66	0,00	26.525,09		83.302,75	99,1%	775,25
ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ / Παραγωγή και διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Λεύκτρου Νομού Μεσσηνίας, που δραστηριοποιείται το σωματείο	29.500,00	20.650,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00		7.175,00	34,7%	13.475,00
7.12 "Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων"	107.880,00	53.940,00	52.816,86	0,00	28.292,61	0,00	24.524,25	52.816,86	97,9%	1.123,14
Γ. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ - Σ. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε. / Εκσυγχρονισμός και βελτίωση μονάδας τυποποίησης αρωματικών φυτών	107.880,00	53.940,00	52.816,86	0,00	28.292,61	0,00	24.524,25	52.816,86	97,9%	1.123,14
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΑΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	7.620.343,07	4.501.653,85	4.077.890,44	1.277.069,54	1.354.982,21	732.580,26	533.524,46	3.898.156,47	86,6%	603.497,38

Όπως παρατηρούμε το ποσοστό απορρόφησης των ΟΠΑΑΧ για την πρώτη προκήρυξη του Υπουργείου είναι πολύ υψηλό, αυτό μας αποδεικνύει πως η πορεία υλοποίησης των ΟΠΑΑΧ για την πρώτη προκήρυξη κινείται ως ώρας σε γενικά πολύ ικανοποιητικές γραμμές για το Νομό Μεσσηνίας.

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέτρο / Δράση	Εγκεκριμένος Πρ/σμός	Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη	Αιτούμενο Ποσό	Πληρωμές 2005	Πληρωμές 2006	Πληρωμές 2007	Πληρωμές 2008	Σύνολο Πληρωμών	Ποσοστό Απορ/σης	Υπόλοιπο
2.2.4.4 "Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό"	133.264,17	99.948,13	37.262,45	7.095,75	20.755,58	4.473,14	3.170,25	35.494,72	35,5%	64.453,4
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Ενίσχυση Τοπικών εκδηλώσεων	10.159,00	7.619,25	7.619,25	2.703,00	1.746,00	0,00	3.170,25	7.619,25	100,0%	0,00
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ / Ενίσχυση Τοπικών εκδηλώσεων	10.572,00	7.929,00	6.160,50	4.392,75	0,00	0,00		4.392,75	55,4%	3.536,25
ΦΟΡΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ / Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων (Διοργάνωση της γιορτής του λαδιού και της λαλαγγίδας)	19.505,00	14.628,75	3.845,34	0,00	3.845,34	0,00		3.845,34	26,3%	10.783,41
ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ / Ενέργειες για την ενίσχυση προώθηση	76.828,17	57.621,13	11.812,50	0,00	11.812,50	0,00		11.812,50	20,5%	45.808,63
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ / Αναπαράσταση του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής των σιτηρών στην ορεινή Πελοπόννησο	16.200,00	12.150,00	7.824,86	0,00	3.351,74	4.473,14		7.824,88	64,4%	4.325,12
2.2.4.5 "Ανακαίνιση ανάπτυξη χωριών - Προστασία και διατήρηση"	499.334,72	499.334,72	445.991,20	30.218,23	57.999,74	103.841,54	212.588,46	404.647,97	81,0%	94.686,75

της αγροτικής κληρονομιάς										
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Επισκευή παλαιού νερόμυλου	39.219,94	39.219,94	39.219,94	30.218,23	9.001,71			39.219,94	100,0%	0,00
ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / Αποκατάσταση παλαιού ελαιοτριβείου - νερόμυλου	46.140,30	46.140,30	46.140,30	0,00	14.231,32	21.941,54		36.172,86	78,4%	9.967,44
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ / Μουσείο προβιομηχανικών	266.704,00	266.704,00	213.360,48	0,00	0,00	81.900,00	131.460,48	213.360,48	80,0%	53.343,52
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ / Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου - νεροτριβής	147.270,48	147.270,48	147.270,48	0,00	34.766,71	0,00	81.127,98	115.894,69	78,7%	31.375,79
2.2.4.6 "Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων"	402.934,41	241.760,65	143.868,62	0,00	78.863,95	0,00	0,00	78.863,95	32,6%	162.896,70
ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / Δημιουργία παραδοσιακής ταβέρνας στο Ελαιοχώρι	148.239,00	88.943,40	82.563,12	0,00	18.165,81	0,00		18.165,81	20,4%	70.777,59
ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ / Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός υφιστάμενου χώρου εστίασης	64.200,74	38.520,44	37.404,58	0,00	36.797,22	0,00		36.797,22	95,5%	1.723,22
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ / Δημιουργία χώρου τοπικής γαστρονομίας και παραδοσιακών εκδηλώσεων	190.494,67	114.296,80	23.900,92	0,00	23.900,92	0,00		23.900,92	20,9%	90.395,88
	319.953,82									

2.2.4.9 "Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων"	2.297.304,24	1.378.382,54	1.259.220,53	249.450,69	281.789,95	442.795,50	126.025,97	1.100.062,12	79,8%	278.320,43
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ / Ίδρυση παραδοσιακής ταβέρνας Πανταζή στην Ανω Βέργα	137.953,58	82.772,15	79.556,14	29.191,87	24.659,50	23.885,86		77.737,23	93,9%	5.034,92
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΥΓΑΣ Ο.Ε. / Κατασκευή τεσσάρων επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 10 κλινών	278.163,72	166.898,23	121.830,51	0,00	50.142,52	71.687,99		121.830,51	73,0%	45.067,72
ΣΤΑΘΟΥΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ / Δημιουργία καταλύματος 4 επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 20 κλινών στη θέση Γκάρτζα στο Δ.Δ. Βέργας Δήμου Καλαμάτας	411.095,14	246.657,08	185.726,13	0,00	0,00	59.700,16	126.025,97	185.726,13	75,3%	60.930,95
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ / Ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και εστιατορίου	294.705,72	176.823,43	172.169,14	0,00	54.971,20	82.965,40		137.936,60	78,0%	38.886,83
ΑΦΟΙ Π. & Ν. ΜΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. / Δημιουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών	267.386,08	160.431,65	157.091,13	58.527,92	58.205,65	0,00		116.733,57	72,8%	43.698,08
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ / Ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας επεξεργασίας σχιστολιθικών πλακών για οικοδομική χρήση	398.000,00	238.800,00	238.800,00	129.004,52	0,00	109.795,48		238.800,00	100,0%	0,00
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ / Επισκευή υπάρχοντος παραδοσιακού διώροφου κτιρίου	200.000,00	120.000,00	120.000,00	32.726,38	44.293,04	0,00		77.019,43	64,2%	42.980,57
ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / Ίδρυση μονάδας τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Γκόγκας Ιωάννης	160.000,00	96.000,00	94.774,05	0,00	21.562,14	53.689,58		75.251,72	78,4%	20.748,28

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / Επισκευή χαλίνου διάρροφου κτιρίου & μετατροπή του σε κατάλυμα στη θέση "Παλαιά Βρύση" Κοιν. Τριτύλας	150.000,00	90.000,00	89.273,43	0,00	27.955,90	41.071,03		69.026,93	76,7%	20.973,07
2.2.4.12 "Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης"	106.105,18	53.052,59	47.923,08	0,00	19.865,10	10.628,90	0,00	30.494,00	57,5%	22.558,59
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / Αλλαγή χρήσης από μελισσοκομική αποθήκη σε τυποποιητήριο μελιού και προμήθεια εξοπλισμού τυποποιητηρίου	60.814,40	30.407,20	26.895,19	0,00	7.054,51	10.628,90		17.683,41	58,2%	12.723,79
ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Δημιουργία μελισσοκομικού εργαστηρίου τυποποιητηρίου μελιού	45.290,78	22.645,39	21.027,89	0,00	12.810,59	0,00		12.810,59	56,6%	9.834,80
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ	3.438.942,72	2.272.478,63	1.934.265,88	286.764,67	459.274,32	561.739,08	341.784,68	1.649.562,76	72,6%	622.915,8

Όπως αποδεικνύεται από τον παραπάνω πίνακα, κατά την πρώτη προκήρυξη των ΟΠΑΑΧ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ποσοστό απορρόφησης είναι εξίσου υψηλό με τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άρα και εδώ μπορούμε να πούμε πως η πορεία υλοποίησης των ΟΠΑΑΧ, κινήθηκε σε εξαιρετικά επίπεδα για το Νομό μας. Στους δύο πίνακες που ακολουθούν για τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, θα παρατηρήσουμε πως τα ποσοστά απορρόφησης είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΑΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέτρο /Δράση	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη	Αιτούμενο Ποσό	Πληρωμές 2006	Πληρωμές 2007	Πληρωμές 2008	Σύνολο Πληρωμών	Ποσοστό Απορρόφησης	Υπόλοιπο
7.3 "Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας"	54.800,00	41.100,00	38.520,00	0,00	0,00	23.182,50	23.182,50	56,41%	17.917,50
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΩΤΗΡΙΑΝΙΚΩΝ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥ "Α.Σ. ΩΤΗΡΙΑΝΙΚΩΝ" ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ISO 22000:2005	15.900,00	11.925,00	11.925,00	0,00	0,00	9.382,50	9.382,50	78,68%	2.542,50
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΟΛΩΝ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥ "Α.Σ. ΔΟΛΩΝ" ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AGRO 2	23.000,00	17.250,00	17.212,50	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	80,00%	3.450,00
7.6 "Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων"	170.378,38	102.227,03	100.578,78	0,00	79.182,74	0,00	79.182,74	77,46%	23.044,29
ΚΩΣΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ)	151.049,73	90.629,84	88.981,59	0,00	72.503,87	0,00	72.503,87	80,00%	18.125,97

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΕΑΣ / ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒΡΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΞΟΧΩΡΙΟΝ - ΛΕΥΚΤΡΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	19.328,65	11.597,19	11.597,19	0,00	6.678,87	0,00	6.678,87	57,59%	4.918,32
7.9 "Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων"	1.015.997,02	609.598,21	342.586,68	0,00	0,00	192.927,30	192.927,30	31,65%	416.670,91
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΟΡΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΑΚΩΜΑΤΑ" ΡΙΓΚΛΙΩΝ Δ.ΛΕΥΚΤΡΟΥ	266.718,62	160.031,17	46.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160.031,17
ΝΙΚΟΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΪΜΕΤΕΑΣ Ο.Ε / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ	417.302,51	250.381,51	168.196,28	0,00	0,00	64.960,25	64.960,25	25,94%	185.421,26
ΜΙΧΑΛΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	180.094,51	108.056,71	75.772,86	0,00	0,00	75.772,86	75.772,86	70,12%	32.283,85
ΦΟΥΝΤΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ / ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΦΟΥΝΤΕΑ ΣΤΟ ΕΞΟΧΩΡΙΟΝ - ΛΕΥΚΤΡΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	151.881,38	91.128,83	52.194,19	0,00	0,00	52.194,19	52.194,19	57,28%	38.934,64
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΑΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	1.241.175,40	752.925,24	481.685,46	0,00	79.182,74	216.109,80	295.292,54	39,22%	457.632,70

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέτρο /Δράση	Εγκεκριμένος Προ/σμός	Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη	Αιτούμενο Ποσό	Πληρωμές 2006	Πληρωμές 2007	Πληρωμές 2008	Σύνολο Πληρωμών	Ποσοστό Απορ/σης	Υπόλοιπο
2.2.4.9 "Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων"	3.973.129,34	2.383.877,60	1.045.540,45	0,00	281.703,59	666.776,57	948.480,16	39,79%	1.446.669,30
ΠΙΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ / ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ	359.150,27	215.490,16	104.743,52	0,00	0,00	104.743,52	104.743,52	48,61%	110.746,64
ΠΙΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΕΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	79.765,53	47.859,32	47.859,32	0,00	17.266,32	15.992,30	33.258,62	69,49%	14.600,70
ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ / ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΥΘΟΣ Δ.Δ. ΒΕΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	201.825,00	121.095,00	95.001,81	0,00	52.934,17	42.067,64	95.001,81	78,45%	26.093,19
ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	284.573,36	170.744,02	48.015,23	0,00	0,00	48.015,23	48.015,23	28,12%	122.728,79
ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ ΤΟΥ	414.425,18	248.655,11	125.751,06	0,00	0,00	125.751,06	125.751,06	50,57%	122.904,05

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ	99.509,15	59.705,49	22.451,47	0,00	0,00	18.564,77	18.564,77	31,09%	41.140,72
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" Δ.Δ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ	233.368,10	140.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140.020,86
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ	197.959,57	118.775,74	110.763,84	0,00	88.885,90	0,00	88.885,90	74,84%	29.889,84
ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. / ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑΣ)	195.655,46	117.393,28	27.871,91	0,00	0,00	27.871,91	27.871,91	23,74%	89.521,37
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (12 ΑΤΟΜΩΝ)	342.166,50	205.299,90	47.390,47	0,00	0,00	47.390,47	47.390,47	23,08%	157.909,43
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ	201.755,54	121.053,32	35.214,71	0,00	0,00	35.214,71	35.214,71	29,09%	85.838,61
ΓΥΦΤΕΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ / ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΓΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΒΕΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	243.759,07	146.255,44	102.052,44	0,00	51.392,21	48.668,57	100.060,78	68,42%	46.194,66

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΟΥ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΤΣΑΝΙ" του Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΥΤΟΥ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	209.711,00	125.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	125.826,60
ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	43.509,82	26.105,89	13.898,65	0,00	13.898,65	0,00	13.898,65	53,24%	12.207,24
ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ/ΤΑΒΕΡΝΑ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	283.964,40	170.378,64	39.830,55	0,00	0,00	39.838,25	39.838,25	23,38%	130.540,39
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ / ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ	151.303,86	90.782,32	24.552,73	0,00	0,00	24.552,73	24.552,73	27,05%	66.229,59
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)	295.551,50	177.330,90	134.159,68	0,00	57.326,34	76.833,34	134.159,68	75,65%	43.171,22
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ "ΠΕΤΡΑΛΩΝΟ" ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	48.019,93	28.811,96	28.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.811,96

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	87.156,10	52.293,66	37.171,10	0,00	0,00	11.272,07	11.272,07	21,56%	52.293,44
2.2.4.5 "Ανακαίνιση ανάπτυξη χωριών - Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς	182.395,30	182.395,30	80.615,51	0,00	21.688,13	53.486,18	75.174,31	41,22%	107.220,99
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑΪΚΟΣ ΜΥΛΟΣ Δ.Δ. ΚΑΚΑΛΕΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΑΣ	67.452,90	67.452,90	31.307,15	0,00	0,00	31.307,15	31.307,15	46,41%	36.145,75
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ – ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ	27.550,00	27.550,00	27.129,33	0,00	21.688,13	0,00	21.688,13	78,72%	5.861,87
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	87.392,40	87.392,40	22.179,03	0,00	0,00	22.179,03	22.179,03	25,38%	65.213,37
2.2.4.6 "Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων"	633.752,27	380.251,36	270.457,80	0,00	70.846,89	198.244,87	269.091,76	70,77%	111.159,60

ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ / ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΡΝΑΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑ ΛΑΪΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	105.168,83	63.101,30	22.337,46	0,00	0,00	22.177,86	22.177,86	35,15%	40.923,44
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΓΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	418.607,44	251.164,46	200.553,23	0,00	57.620,73	142.932,50	200.553,23	79,85%	50.611,23
ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ	109.976,00	65.985,60	47.567,11	0,00	13.226,16	33.134,51	46.360,67	70,26%	19.624,93
2.2.4.3 "Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας"	159.900,00	119.925,00	36.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	15,63%	96.300,00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ISO 22000:2005	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	11.000,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.250,00

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΒΙΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ο.Δ.) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ	63.000,00	47.250,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	39,68%	28.500,00
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ"	11.900,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.925,00
ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.	11.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.250,00
ΑΦΟΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΣΡ ΚΑΙ ISO ΣΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΣΡ ΣΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ	12.000,00	9.000,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	54,17%	4.125,00
ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	19.000,00	14.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ	4.949.176,91	3.066.449,27	1.432.613,76	0,00	374.238,61	937.257,62	1.311.496,23	42,77%	1.761.349,89

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΑΑΧ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Σ' αυτή την ενότητα, θα παρακολουθήσουμε τα ποσοστά απορρόφησης τριών Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι Νομοί αυτοί είναι : ο Νομός Αργολίδος, Κορινθίας και Λακωνίας. Έπειτα θα τα συγκρίνουμε με αυτά του Νομού Μεσσηνίας. Τα στοιχεία βέβαια, που μπορέσαμε να βρούμε είναι σύμφωνα με τις πληρωμές που έγιναν μέχρι το 2005. Θα παραθέσουμε, λοιπόν, έναν πίνακα, ο οποίος αφορά τα ΟΠΑΑΧ της πρώτης προκήρυξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου σαν σύνολο.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΠΑΑΧ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (2005)

ΑΝΤΕΝΕΣ	Ενταγμένα έργα	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη	Ποσοστό Απορρόφησης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.	19	4.402.998,99	2.587.599,39	31,00%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.	32	8.900.157,59	4.958.183,62	20,90%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΡΩΝΑ-ΤΑΪΓΕΤΟΥ Α.Ε.	55	12.255.257,86	7.141.673,51	15,70%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.	54	11.059.285,79	6.774.132,48	20,48

όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, ο οποίος τονίζουμε ότι αναφέρεται στις πληρωμές που είχαν γίνει μέχρι το 2005, το ποσοστό απορρόφησης του Νομού Μεσσηνίας βρίσκεται σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, σε σχέση με τους άλλους Νομούς της Περιφέρειας. Στην ουσία είναι το πιο υψηλό ποσοστό, αν σκεφτούμε το πλήθος των ενταγμένων έργων του κάθε Νομού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΥΕ: www.statistics/Athens2001.gr

ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ:

- ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΑΑΧ
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΠΑΑΧ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναφέρουμε την διαδικασία που ακολουθείται από την στιγμή που καταβάλλεται ένα έργο, έως την στιγμή που ολοκληρώνεται. Αναφέρουμε ένα - ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο επενδυτής για να ολοκληρώσει ένα έργο, τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, μέχρι το τελικό στάδιο. Επίσης θα αναφέρουμε αναλυτικά τις ενέργειες που ακολουθεί η επιτροπή παρακολούθησης του έργου, τα έγγραφα που προσκομίζονται σε κάθε στάδιο αλλά και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει στο τέλος ο επενδυτής, έτσι ώστε να σταλούν στο Υπουργείο και να καταβληθεί το ποσό ενίσχυσης. Στο παρόν κεφαλαίο, αναφέρονται επίσης και οι τρόποι κατάθεσης του ποσού ενίσχυσης αλλά και ο χρόνος κατάθεσης κάθε δόσης. Επισημαίνονται, επίσης τα στάδια δημοσιοποίησης του έργου.

4.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1.1 Το πεδίο εφαρμογής της ΟΕΠΠΟΠ-01 είναι η παρακολούθηση και η παραλαβή των έργων των τελικών αποδεκτών, καθώς και οι πιστοποιήσεις εργασιών.

4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

4.2.1 Έναρξη Εργασιών

4.2.1.1 Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να ενημερώσει απαραίτητως για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών την Αντένα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα Α. Η Αντένα ενημερώνει την Δομή Στήριξης, η οποία ενημερώνει τον τελικό δικαιούχο.

4.2.1.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης ελέγχει την ημερομηνία έναρξης εργασιών. Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών δύναται να θεωρείται η ημερομηνία της θετικής γνωμοδότησης ενίσχυσης της επένδυσης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των Επενδυτικών Σχεδίων ή από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων.

4.2.1.3 Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να υποβάλλει στην Αντένα την οριστική μελέτη του έργου (οικοδομική μελέτη και εγκεκριμένα από την αρμόδια πολεοδομία σχέδια) και τις απαιτούμενες εγκεκριμένες άδειες και εγκρίσεις (όπως οικοδομική άδεια). Η οριστική μελέτη όπου απαιτείται υποβάλλεται πριν την έναρξη των εργασιών ή πριν από την πρώτη πληρωμή, όπου όμως δεν απαιτείται οριστική μελέτη υποβάλλονται τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια. Η Αντένα ενημερώνει την Δομή Στήριξης, η οποία ενημερώνει τον τελικό δικαιούχο.

4.2.2 Λήψη Αίτησης Ελέγχου από την Αντένα

4.2.2.1 Με την υλοποίηση κάθε φάσης του έργου, ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει αίτηση για επιτόπιο έλεγχο προόδου εργασιών σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα Α, συνοδευόμενη από επιμετρήσεις των εργασιών από τον υπεύθυνο του έργου (για τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό). Η καταγραφή των εργασιών γίνεται στον πίνακα 1 «Προβλεπόμενες – Εκτελεσθείσες Εργασίες», που επισυνάπτεται στο παράρτημα Α, ανάλογα με το μέτρο στο οποίο εντάσσεται η επένδυση.

4.2.2.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης ελέγχει αν η πρώτη αίτηση έχει υποβληθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της οριστικής έγκρισης του έργου. Μη τήρηση του παραπάνω όρου σημαίνει αυτόματα ακύρωση του έργου και κατάπτωση και των 2 εγγυητικών επιστολών. Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες που θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται από τη Δομή Στήριξης η οποία και θα εισηγείται στον τελικό δικαιούχο, θα χορηγείται παράταση για διάστημα το πολύ 6 μηνών χωρίς να πραγματοποιείται κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών. Με τη παρέλευση και του χρονικού διαστήματος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο τελικός αποδέκτης δεν υπέβαλε αίτηση, το έργο ακυρώνεται και καταπίπτουν οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές.

4.2.2.3 Ο αριθμός των δόσεων της επιχορήγησης της επένδυσης δύναται να κυμαίνεται από 1 έως 3 ανάλογα με το κόστος του έργου, όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης του έργου.

4.2.2.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης ελέγχει αν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.) για εγκεκριμένες εργασίες τουλάχιστον ίσες με το 20% των επιλέξιμων δαπανών, όσον αφορά την πρώτη αίτηση πληρωμής, με βάση την απόφαση έγκρισης του έργου.

4.2.2.5 Μετά την ολοκλήρωση του 70% του εγκεκριμένου φυσικού αντικείμενου της επένδυσης, πραγματοποιείται η δεύτερη πιστοποίηση του

υλοποιηθέντος φυσικού αντικείμενου και καταβάλλεται προς τον επενδυτή το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στη Δημόσια Δαπάνη του νέου φυσικού αντικείμενου που υλοποιήθηκε μετά την πραγματοποίηση της πρώτης πιστοποίησης.

4.2.2.6 Η τελευταία αίτηση πληρωμής δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει ποσοστό ενίσχυσης μικρότερο του 20% των επιλέξιμων δαπανών και καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση του συνολικού υλοποιηθέντος φυσικού αντικείμενου και λειτουργίας του, η οποία γίνεται με την υποβολή των αδειών λειτουργίας όπου απαιτείται.

4.2.3 Επιτόπιος Έλεγχος από την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης

4.2.3.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον τελικό αποδέκτη και κανονίζει ημερομηνία μετάβασης (αυτοψία) εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης του τελικού αποδέκτη για να ελέγξει την εξέλιξη των εργασιών (φυσικό αντικείμενο) και τον προϋπολογισμό (οικονομικό αντικείμενο) του έργου. Σε αυτήν την περίπτωση ζητείται να παρευρίσκεται και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου.

4.2.3.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την αυτοψία ελέγχει αν υπάρχει ταύτιση των εγκεκριμένων σχεδίων από την πολεοδομία με το πραγματικό φυσικό αντικείμενο της επένδυσης. Ελέγχει επίσης τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τις συγκρίνει με τις προβλεπόμενες στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο εργασίες. Ελέγχει ακόμη αν το πραγματικό φυσικό αντικείμενο της επένδυσης έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές – χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου του έργου.

4.2.3.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την αυτοψία ελέγχει τις επιμετρήσεις (είδη – ποσότητες), που έχουν υποβληθεί από τον

τελικό αποδέκτη, προκειμένου να διαπιστώσει αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (διαπίστωση πραγματοποιηθέντων εργασιών). Ελέγχει επίσης αν υπάρχει ποσοτική αντιστοιχία μεταξύ των υλοποιηθέντων διακριτών στοιχείων (υλικά, εργασίες και άυλα) και των εγκριθέντων (με βάση την απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου και το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου). Ελέγχει επίσης το μέρος του φυσικού αντικειμένου (% πιστοποιηθέν ποσό μέχρι την αυτοψία / συνολικό εγκεκριμένο ποσό), που έχει υλοποιηθεί.

4.2.3.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συλλέγει φωτογραφίες του έργου.

4.2.3.5 Η Επιτροπή Παρακολούθησης ελέγχει αναλυτικά τις λογιστικές καταχωρήσεις των δικαιολογητικών εγγράφων στα βιβλία του τελικού αποδέκτη για να διαπιστώσει αν τα παραστατικά έχουν καταχωρηθεί στο σύνολο τους και νόμιμα και αν τα έσοδα από τις εισπράξεις προηγούμενων τμημάτων πληρωμών έχουν καταχωρηθεί νόμιμα.

4.2.3.6 Η Επιτροπή Παρακολούθησης ελέγχει το φάκελο του επενδυτικού σχεδίου, που τηρεί ο τελικός αποδέκτης, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- την απόφαση οριστικής έγκρισης,
- το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο
- τις επιμετρήσεις του φυσικού αντικειμένου από τον επιβλέποντα μηχανικό για τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
- τα πρωτότυπα παραστατικά, τα οποία φέρουν την σφραγίδα της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δομής Στήριξης
- τα σχετικά έγγραφα που αποστέλλει ο τελικός δικαιούχος και αφορούν την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης
- τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (το αθεώρητο τιμολόγιο του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. που έχει εκδοθεί για την είσπραξη του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, το παραστατικό έγγραφο που εξέδωσε η τράπεζα καταβολής του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης σε εξόφληση δίγραμμης επιταγής).

4.2.3.7 Η Επιτροπή Παρακολούθησης ελέγχει αν πληρούνται οι απαιτήσεις για τη δημοσιότητα (βλέπε παράγραφο 2.8).

4.2.3.8 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συμπληρώνει το ΕΠΠΟΠ-07 «Δελτίο Αυτοψίας», σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα Β. Το ΕΠΠΟΠ-07 «Δελτίο Αυτοψίας» υπογράφεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και από τον επενδυτή.

4.2.4 Λήψη Αίτησης Πληρωμής από την Αντένα και Έλεγχος Δικαιολογητικών

4.2.4.1 Μετά την επιτόπια μετάβαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στο έργο, ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα Α, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποτελούν τον φάκελο πληρωμής, καθώς και από αναλυτική κατάσταση παραστατικών δαπανών, σύμφωνα με τον πίνακα 2 «Κατάσταση Ελέγχου Νομιμότητας και Πληρωμής Παραστατικών κατά Προμηθευτή», ο οποίος επισυνάπτεται στο παράρτημα Α.

4.2.4.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

- i. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
- ii. Πίνακες προβλεπομένων – εκτελεσθέντων εργασιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα Α.
- iii. Νόμιμα παραστατικά δαπάνης σε πρωτότυπα, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., τα οποία πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς ότι έχουν εξοφληθεί νομίμως. Παραστατικά από την αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και πρέπει να τηρούν τις διατάξεις που τα διέπουν. Αντίγραφα των λογιστικών βιβλίων στα οποία είναι καταχωρημένα τα παραστατικά δαπανών.
- iv. Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης δανείου, καθώς και βεβαίωση της τράπεζας σχετικά με το σύνολο των πιστώσεων που έχουν

- χορηγηθεί στον τελικό αποδέκτη μέχρι την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής. Αυτά υποβάλλονται μόνο κατά τον πρώτο έλεγχο.
- v. Απόφαση του οργάνου διοίκησης στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης είναι νομικό πρόσωπο (ενδεικτικά: απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. αν πρόκειται για Συνεταιριστική Οργάνωση, ΑΕ) με την οποία προκύπτει η εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου για την παραλαβή και είσπραξη επιταγών και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου. Υποβάλλεται μόνο κατά τον πρώτο έλεγχο, εκτός εάν υπάρχει μεταβολή του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
- vi. Καταστατικό ή εταιρικό κατά τον πρώτο έλεγχο εκτός εάν υπάρχει μεταβολή.
- vii. Δήλωση για το υποκατάστημα της τράπεζας και του αριθμού λογαριασμού στον οποίο ο τελικός αποδέκτης επιθυμεί να κατατεθούν οι ενισχύσεις, καθώς και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου. Υποβάλλεται μόνο κατά τον πρώτο έλεγχο, καθώς και σε περίπτωση κάθε τροποποίησης.
- viii. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/88 άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται:
- ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και έγκυρα,
 - ότι δεν έχει υποβληθεί ταυτόχρονα ούτε εκκρεμεί άλλη αίτηση για να ενισχυθεί από το ίδιο ή άλλο καθεστώς ενίσχυσης, το ίδιο αντικείμενο επένδυσης, καθώς επίσης και ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν για αυτό το αντικείμενο από Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα,
 - το φορολογικό καθεστώς στο οποίο ανήκει (κανονικό ή ειδικό).
- ix. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Ν. 2690/99 άρθρο 11 παράγραφος 2 όπου:
- αναφέρονται λεπτομερώς τα συνημμένα παραστατικά,
 - βεβαιώνεται το ακριβές των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτά και ότι είναι εξοφλημένα.
- x. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων που τηρεί ο τελικός αποδέκτης.
- xi. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (πρωτότυπα).

- xii. Αντίγραφο Πολεοδομικής Άδειας (επικυρωμένο μόνο από την Πολεοδομία). Εάν δεν απαιτείται η έκδοση άδειας για τα κτιριακά που περιλαμβάνονται στην επένδυση, τότε απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο της Πολεοδομίας ότι δεν απαιτείται για αυτά η έκδοση άδειας.
- xiii. Αντίγραφο απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια να αδειοδοτήσει υπηρεσία, σύμφωνα με τον Ν. 3010/2002 (επικυρωμένο μόνο από την αρμόδια υπηρεσία). Εάν δεν απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, τότε απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.
- xiv. Άδεια λειτουργία της επένδυσης από την αρμόδια υπηρεσία (μόνο για την τελική δόση).
- xv. Οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτηθεί, κατά περίπτωση, ανάλογα με το έργο.
- xvi. Τιμολόγια του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (αθεώρητο).
- xvii. Βεβαίωση μη λύσης και μη πτώχευσης, στην περίπτωση νομικών προσώπων, μόνο κατά τον πρώτο έλεγχο.
- xviii. Εκτός των παραπάνω, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται σε κάθε στάδιο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις νόμων, ειδικούς όρους ή αποφάσεις ή κανονισμούς ή ιδιαιτερότητες του δικαιούχου.

4.2.4.3 Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και συνεταιριστικές εταιρείες ισχύουν οι διαδικασίες προμηθειών και εκτέλεσης των έργων που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 283/89. Για τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είναι υποχρεωτική η τήρηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση έργου.

4.2.4.4 Στην περίπτωση που το έργο εκτελείται με γενικό εργολάβο, με υλικά και εργατοτεχνικό προσωπικό δικό του, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Συμφωνητικό με τον εργολάβο, όπου θα αναφέρονται οι όροι, όπως π.χ.: οι ποσότητες και οι εργασίες αναλυτικά, ο τρόπος πληρωμής, κλπ. Το συμφωνητικό πρέπει να είναι κατατεθειμένο και θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.,

- Τιμολόγιο Τεχνικών Έργων (θεωρημένο), καθώς και Δελτία Αποστολής για την μεταφορά των υλικών,
- Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ με επισυναπτόμενο το Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (επιλέξιμη δαπάνη μόνο το ΙΚΑ του εργοδότη).

4.2.4.5 Στην περίπτωση που το έργο εκτελείται με γενικό εργολάβο, με εργατοτεχνικό προσωπικό δικό του χωρίς δικά του υλικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Συμφωνητικό με τον εργολάβο, όπου θα αναφέρονται οι όροι, όπως π.χ.: οι ποσότητες και οι εργασίες αναλυτικά, ο τρόπος πληρωμής, κλπ. Το συμφωνητικό πρέπει να είναι κατατεθειμένο και θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. (κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. αν είναι πάνω από 6.000 ευρώ),
- Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσίας από τον Εργολάβο,
- Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής από τους προμηθευτές,
- Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ με επισυναπτόμενο το Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (επιλέξιμη δαπάνη μόνο το ΙΚΑ του εργοδότη).

4.2.4.6 Στην περίπτωση εκτέλεσης διαφόρων επιμέρους εργασιών από μεμονωμένους επιτηδευματίες, με υλικά δικά τους και προσωπικό δικό τους, και εφόσον το κόστος των υλικών είναι μεγαλύτερο του 30% της αξίας της εργασίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Συμφωνητικό με τον εργολάβο, όπου θα αναφέρονται οι όροι, όπως π.χ.: οι ποσότητες και οι εργασίες αναλυτικά, ο τρόπος πληρωμής, κλπ. Το συμφωνητικό πρέπει να είναι κατατεθειμένο και θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. (κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. αν είναι πάνω από 6.000 ευρώ),
- Τιμολόγιο Τεχνικών Έργων (επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν διευκρινίζεται ο τρόπος διακίνησης των υλικών μπορεί να εκδοθεί: Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής για τα υλικά από τον εργολάβο και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία του ή μόνο Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής όπου θα αναγράφεται και η εργασία του εργολάβου (συνενωμένο)),

- Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ με επισυναπτόμενο το Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (επιλέξιμη δαπάνη μόνο το ΙΚΑ του εργοδότη).

4.2.4.7 Στην περίπτωση εκτέλεσης διαφόρων επιμέρους εργασιών από μεμονωμένους επιτηδευματίες, με υλικά δικά τους και προσωπικό δικό τους, και εφόσον το κόστος των υλικών είναι μικρότερο του 30% της αξίας της εργασίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Συμφωνητικό με τον εργολάβο, όπου θα αναφέρονται οι όροι, όπως π.χ.: οι ποσότητες και οι εργασίες αναλυτικά, ο τρόπος πληρωμής, κλπ. Το συμφωνητικό πρέπει να είναι κατατεθειμένο και θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. (κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. αν είναι πάνω από 6.000 ευρώ),
- Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσίας από τον Εργολάβο,
- Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ με επισυναπτόμενο το Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (επιλέξιμη δαπάνη μόνο το ΙΚΑ του εργοδότη).

4.2.4.8 Στην περίπτωση εκτέλεσης διαφόρων επιμέρους εργασιών από μεμονωμένους επιτηδευματίες, χωρίς υλικά (FATURA), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Συμφωνητικό με τον εργολάβο, όπου θα αναφέρονται οι όροι, όπως π.χ.: οι ποσότητες και οι εργασίες αναλυτικά, ο τρόπος πληρωμής, κλπ. Το συμφωνητικό πρέπει να είναι κατατεθειμένο και θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. (κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. αν είναι πάνω από 6.000 ευρώ),
- Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσίας από τον Εργολάβο,
- Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής για την αγορά υλικών από τους προμηθευτές,
- Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ με επισυναπτόμενο το Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (επιλέξιμη δαπάνη μόνο το ΙΚΑ του εργοδότη).

4.2.4.9 Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία (εργασία και υλικά), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής για την αγορά υλικών προς τον επενδυτή,
- Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ (επιλέξιμη δαπάνη μόνο το ΙΚΑ του εργοδότη),
- Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης από το ΙΚΑ,
- Απλές αποδείξεις εισπραξης αμοιβής για κάθε εργαζόμενο.

4.2.4.10 Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των αμοιβών των εργατοτεχνιτών στα έργα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Αναλυτική περιοδική δήλωση οικοδομοτεχνικού έργου από το ΙΚΑ,
- Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης από το ΙΚΑ,
- Απλές αποδείξεις εισπραξης αμοιβής για κάθε εργαζόμενο.

Επιλέξιμες εισφορές ΙΚΑ είναι μόνο οι εισφορές του εργοδότη.

4.2.4.11 Η Επιτροπή Παρακολούθησης ελέγχει την πληρότητα της αίτησης πληρωμής και τα δικαιολογητικά για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι χρηματοδοτικές προϋποθέσεις που τίθενται στην απόφαση ένταξης του έργου και ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

4.2.4.12 Συγκεκριμένα η Επιτροπή Παρακολούθησης:

- ελέγχει την νομιμότητα των δικαιολογητικών (π.χ. ελέγχονται τα εξωτερικά γνωρίσματα νομιμότητας – σφραγίδες),
- ελέγχει την σαφήνεια και διακριτικότητα των περιεχομένων των δικαιολογητικών,
- ελέγχει αν οι υλοποιηθείσες εργασίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές – χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου του έργου,
- ελέγχει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τις συγκρίνει με τις προβλεπόμενες στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο εργασίες (είδη – ποσότητες),
- ελέγχει αν οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στα παραστατικά είναι επιλέξιμες σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου,
- συγκρίνει το κόστος των εργασιών που περιλαμβάνονται στα παραστατικά με το κόστος των αντίστοιχων εργασιών, που

προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη (εάν η τεχνική περιγραφή του έργου στην εγκεκριμένη μελέτη δεν είναι αρκετά αναλυτική ώστε να επιτρέπει τη σύγκριση αυτή, η Επιτροπή Παρακολούθησης αναζητά τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία στις προσφορές που υπάρχουν στην εγκεκριμένη μελέτη ή σε άλλα στοιχεία της αγοράς),

- ελέγχει αν υπάρχουν όλα τα παραστατικά που αναφέρονται στον πίνακα 2 «Κατάσταση Ελέγχου Νομιμότητας και Πληρωμής Παραστατικών κατά Προμηθευτή»,
- ελέγχει αν οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στα παραστατικά έχουν πληρωθεί (π.χ. υπογραφές εξόφλησης τιμολογίων δαπανών),
- ελέγχει τα αντίγραφα των λογιστικών βιβλίων στα οποία είναι καταχωρημένα τα παραστατικά δαπανών βάσει του Κ.Β.Σ. (π.χ. έλεγχος Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων ή Μηνιαίας Κατάστασης Εσόδων – Εξόδων να έχουν καταχωρηθεί σαν λογιστικές κινήσεις τα παραστατικά δαπανών για τα οποία ζητείται η πιστοποίηση),
- ελέγχει αν οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στα παραστατικά έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία έναρξης εργασιών (βλέπε παράγραφο 2.1). Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας αυτής δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση,
- ελέγχει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου (δες παράγραφο 2.4.18).

4.2.4.13 Όσον αφορά τον έλεγχο πληρωμής των δαπανών των παραστατικών ισχύουν τα ακόλουθα:

ΠΕΠ → Αν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ: εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή

Αν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ: εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης → Αν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ: απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω

τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή (άρθρο 16, παρ. 5 του Ν. 2292/2001).

Στην περίπτωση εξόφλησης με μετρητά απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης είσπραξης υπογεγραμμένη από τον αποδέκτη – προμηθευτή.

Στην περίπτωση εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης κατάθεσης στην τράπεζα.

Στην περίπτωση εξόφλησης μέσω επιταγής απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της επιταγής και αναλυτικής κίνησης του λογαριασμού (extrait), στην οποία να εμπεριέχεται η κίνηση εξόφλησης της επιταγής.

Στην περίπτωση εξόφλησης μέσω έκδοσης δίγραμμης επιταγής απαιτείται η αναγραφή στο έμπροσθεν μέρος της του ΑΦΜ του αποδέκτη και η προσκόμιση αντιγράφου της επιταγής και του αντίστοιχου παραστατικού της τράπεζας. Το παραστατικό της τράπεζας μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές:

- Αναλυτική Κίνηση του Λογαριασμού (extrait), στην οποία να εμπεριέχεται η κίνηση εξόφλησης της επιταγής, παρέχοντας ως συμπληρωματικά στοιχεία τον αριθμό της και το όνομα του αποδέκτη - προμηθευτή.
- Αναλυτική Απεικόνιση της συγκεκριμένης κίνησης με εκτύπωση μέσω e-banking (για τους συνδεδεμένους με αυτή την τραπεζική υπηρεσία).
- Αποδεικτικό τράπεζας για πληρωμή επιταγής σε ευρώ με την υπογραφή του ταμία και του αποδέκτη – προμηθευτή.
- Βεβαίωση της τράπεζας σχετικά με την εξόφληση της δίγραμμης επιταγής.

Εάν είναι κοινός λογαριασμός πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση τραπεζής ότι είναι κοινός λογαριασμός και ότι ο προμηθευτής που εξοφλείται έχει συμμετοχή σε αυτόν.

4.2.4.14 Ο έλεγχος γίνεται μόνο επί των πρωτότυπων παραστατικών δαπάνης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης σφραγίζει τα πρωτότυπα

παραστατικά δαπάνης που γίνονται τελικώς αποδεκτά με ειδική σφραγίδα που φέρει την ένδειξη «Υποβλήθηκε για ενίσχυση στο πλαίσιο του Άξονα 7 – του Ε.Π. «Α.Α. – Α.Υ. 2000 – 2006» ή «Υποβλήθηκε για ενίσχυση στο πλαίσιο των ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» αντίστοιχα. Η Επιτροπή Παρακολούθησης φωτοτυπεί τα σφραγισμένα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών εις τριπλούν ή τετραπλούν για τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα και τα σφραγίζει ως ακριβή αντίγραφα. Η Επιτροπή Παρακολούθησης επιστρέφει τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών στον τελικό αποδέκτη.

4.2.4.15 Σε περίπτωση που υπάρχει μείωση του επιλέξιμου τελικού κόστους, σε σχέση με το προβλεπόμενο αρχικό επιλέξιμο κόστος, θα μειώνονται αναλογικά και τα ποσά των ενισχύσεων. Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών της επένδυσης (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες), επιφέρει αναλογική μείωση των ποσών ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόμενα.

4.2.4.16 Το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συμμετοχής του τελικού αποδέκτη με ίδια κεφάλαια, όπως καθορίζεται στην απόφαση έγκρισης του έργου, αναλύεται κατά προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των πρώτων δαπανών του έργου. Οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης του έργου, αιτιολογημένη ή μη, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον τελικό αποδέκτη.

4.2.4.17 Η αναμορφωμένη μελέτη και μόνον αυτή θα χρησιμοποιείται ως αρχικό σχέδιο της επένδυσης για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την καταβολή των ενισχύσεων, με βάση την ανάλυση δαπανών όπως αυτή προσδιορίζεται στην οριστική απόφαση έγκρισης του έργου και τον αντίστοιχο οδηγό εφαρμογής του κάθε μέτρου.

4.2.4.18 Στην περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης παρεκκλίνει, τότε οι λόγοι της καθυστέρησης θα πρέπει να είναι

πλήρως αιτιολογημένοι. Αιτούμενη παράταση ανώτερη των 6 μηνών από τον χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην αρχική έγκριση του επενδυτικού σχεδίου εξετάζεται από τη Δομή Στήριξης, η οποία εισηγείται στον τελικό δικαιούχο και ο οποίος θα αποφασίζει σχετικά. Σε περιπτώσεις αιτούμενης παράτασης συνολικά μικρότερης των 6 μηνών, χορηγείται με απλή έγκριση της Δομής Στήριξης.


4.2.5 Συμπλήρωση Έκθεσης Προόδου Εργασιών, Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών και λοιπών εγγράφων

4.2.5.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συμπληρώνει τον Πίνακα 1 «Κατάσταση Ελέγχου Νομιμότητας και Πληρωμής Παραστατικών κατά Προμηθευτή», ο οποίος επισυνάπτεται στο παράρτημα Β, για τα αποδεκτά μετά τον έλεγχο παραστατικά.


4.2.5.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συμπληρώνει το Φύλλο Μερισμού Δαπάνης ανά παραστατικό. Στη συνέχεια συμπληρώνει τον Πίνακα 2 «Αναλυτική Κατάσταση Μερισμού Παραστατικών Δαπανών κατά Είδος Εργασιών» και τον Πίνακα 3 «Αναλυτική Κατάσταση Παραστατικών Δαπανών κατά Είδος Εργασιών και Διακριτό Τμήμα», σύμφωνα με τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου. Τέλος συμπληρώνει την εγκρινόμενη δαπάνη και το διακριτό τμήμα στον Πίνακα 4 «Προβλεπόμενες – Εκτελεσθείσες Εργασίες», ανάλογα με το μέτρο στο οποίο εντάσσεται η επένδυση και σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου και τον Πίνακα της Επένδυσης που συνοδεύει την επιστολή αποδοχής του επενδυτή ή το παράρτημα Ι της Απόφασης Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου. (Βλέπε παράρτημα Β).

4.2.5.3 Για τον υπολογισμό της αποδεκτής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

1^η περίπτωση



2^η περίπτωση



όπου:

A: Εκτελεσθείσα Ποσότητα Εργασίας / Εξοπλισμού

B: Εγκεκριμένη Ποσότητα Εργασίας / Εξοπλισμού

Π: Σύνολο Παραστατικών (Τιμολόγια, Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, κλπ.)

Γ: Τιμή Μονάδος Εργασίας / Εξοπλισμού = Π / A

Δ: Εγκεκριμένη Τιμή Μονάδος Εργασίας / Εξοπλισμού

4.2.5.4 Η στρογγυλοποίηση των προς πληρωμή δαπανών να γίνεται σε 1 δεκαδικό π.χ. 100,50 για να κλείσει το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου.

4.2.5.5 Κατά την τελική πληρωμή για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών, αφαιρούνται από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες μόνον οι δαπάνες για τις μη επιλέξιμες εργασίες, ενώ είναι δυνατός ο συμψηφισμός από τον τελικό δικαιούχο τυχόν αποκλίσεων μεταξύ εγκριθέντων και πραγματοποιηθεισών δαπανών, ανεξαρτήτως κατηγορίας και είδους εργασιών.

4.2.5.6 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συμπληρώνει και υπογράφει (αφού έχουν αναγραφεί τα ονοματεπώνυμα των μελών της) την Έκθεση Προόδου Εργασιών, που επισυνάπτεται στο παράρτημα Β.

4.2.5.7 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συμπληρώνει στην αίτηση πληρωμής την δαπάνη που πιστοποιείται και την υπογράφει.

4.2.5.8 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συμπληρώνει την Βεβαίωση Προόδου Εργασιών, που επισυνάπτεται στο παράρτημα Β, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 2.5.1 ως 2.5.2 για την Έκθεση Προόδου Εργασιών.

4.2.6 Κοινοποιήσεις

4.2.6.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης διαβιβάζει στην Δομή Στήριξης το αργότερο εντός 20 ημερών από την υποβολή του αιτήματος πληρωμής από τον τελικό αποδέκτη για κάθε έργο την Έκθεση Προόδου Εργασιών, την Βεβαίωση Προόδου Εργασιών, την αίτηση πληρωμής και τα δικαιολογητικά εις διπλούν ή τριπλούν για τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα.

4.2.6.2 Η Δομή Στήριξης ελέγχει τα ανωτέρω αναφερόμενα υποβαλλόμενα έγγραφα. Η Έκθεση Προόδου Εργασιών υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Δομής Στήριξης και σφραγίζεται.

4.2.6.3 Η Δομή Στήριξης υποβάλλει το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος πληρωμής από τον τελικό αποδέκτη για κάθε έργο ένα ή δύο αντίγραφα για τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τα ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα της Έκθεσης Προόδου Εργασιών, της Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών, της αίτησης πληρωμής και των δικαιολογητικών, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση (βλέπε παρ. 2.4.2, σημείο ix), στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αντίστοιχα για να προβεί στην καταβολή της ενίσχυσης και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών.


4.2.7 Επιφυλάξεις ή Διαφοροποιήσεις


4.2.7.1 Σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης ή/και ο τελικός αποδέκτης δεν παρέχει όλα τα στοιχεία ή τις διευκρινίσεις που τυχόν του έχουν ζητηθεί, η Έκθεση Προόδου Εργασιών διατυπώνεται με την παρατήρηση αυτή και η καταβολή της αναλογούσας για την συγκεκριμένη φάση ενίσχυσης αναστέλλεται.

4.2.7.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης καταγράφει τις παρατηρήσεις της και τους λόγους μη παραλαβής των παραδοτέων στοιχείων στο σύνολο τους και μη αναγνώρισης των επιλέξιμων δαπανών στην Έκθεση Προόδου Εργασιών και επιστρέφει στον τελικό αποδέκτη τον υποβληθέντα φάκελο πληρωμής για τακτοποίηση και επανυποβολή του.

4.2.8 Δημοσιότητα


4.2.8.1 Στις περιπτώσεις ενισχύσεων επενδύσεων που περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, ο τελικός αποδέκτης έχει την υποχρέωση, μέχρι τη πρώτη πιστοποίηση και για χρονική διάρκεια ενός έτους μετά το πέρας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, να αναρτήσει πινακίδα μικρού μεγέθους έξω από το κτίριο, σε εμφανές για το ευρύ κοινό σημείο, η οποία θα κατασκευάζεται με υλικό αντοχής σε συνθήκες εξωτερικού χώρου (π.χ. μάρμαρο, μέταλλο, Plexiglas, κλπ.), διαστάσεων τουλάχιστον 0,75 x 0,50 m, η οποία θα πρέπει να αναγράφει τα εξής για τα ΟΠΑΑΧ-ΠΕΠ Πελοποννήσου και τα ΟΠΑΑΧ – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντίστοιχα:


	<p>Το παρόν [π.χ. κατάλυμα] χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2000 - 2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού</p>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Το παρόν [π.χ. κατάλυμα] χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» - Άξονας 7 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.8.2 Στις περιπτώσεις ενισχύσεων επενδύσεων που περιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό ή απόκτηση εξοπλισμού σε υπάρχουσα π.χ. βιοτεχνία, ο τελικός αποδέκτης έχει την υποχρέωση, μέχρι τη πρώτη πιστοποίηση και για χρονική διάρκεια ενός έτους μετά το πέρας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, να αναρτήσει πινακίδα μικρού μεγέθους έξω από το κτίριο, σε εμφανές για το ευρύ κοινό σημείο, η οποία θα κατασκευάζεται με υλικό

αντοχής σε συνθήκες εξωτερικού χώρου (π.χ. μάρμαρο, μέταλλο, Plexiglas, κλπ.), διαστάσεων τουλάχιστον 0,75 x 0,50 m, η οποία θα πρέπει να αναγράφει τα εξής για τα ΟΠΑΑΧ-ΠΕΠ Πελοποννήσου και τα ΟΠΑΑΧ – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντίστοιχα:

	<p><i>[Π.χ. Ο εξοπλισμός της επιχείρησης εκσυγχρονίστηκε ή αποκτήθηκε ή μέρος του εξοπλισμού της επιχείρησης αποκτήθηκε] με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2000 - 2006 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>[Π.χ. Ο εξοπλισμός της επιχείρησης εκσυγχρονίστηκε ή αποκτήθηκε ή μέρος του εξοπλισμού της επιχείρησης αποκτήθηκε] με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» - Άξονας 7 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.8.3 Στις περιπτώσεις ενισχύσεων επενδύσεων που αφορούν σε υπηρεσίες ή άλλες δράσεις που δεν περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις, ο τελικός αποδέκτης δεν φέρει καμία υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας.

4.2.8.4 Σε περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης προβεί σε ενέργειες δημοσιότητας της εν λόγω υπηρεσίας ή δράσης προς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, internet), υποχρεούται να περιλαμβάνει την παρακάτω πρόταση για τα ΟΠΑΑΧ-ΠΕΠ Πελοποννήσου και τα ΟΠΑΑΧ – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντίστοιχα:

«Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2000 – 2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού».

«Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» - Άξονας 7 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού».

4.2.8.5 Σε περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης προβεί σε έκδοση έντυπου υλικού, η παραπάνω πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από την ελληνική σημαία, καθώς επίσης και από το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://europa.eu.int/abc/symbols/embem/graphics1_el.htm.

4.2.8.6 Στις περιπτώσεις που το υλικό δημοσιότητας προς τα ΜΜΕ είναι οπτικό, ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να παραθέτει και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://europa.eu.int/abc/symbols/embem/graphics1_el.htm.

4.2.9 Παρακολούθηση Πορείας Υλοποίησης Έργου

4.2.9.1 Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να ενημερώνει κάθε μήνα ανελλιπώς την Αντένα για την πορεία του έργου. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στο παράρτημα Α.

4.2.9.2 Σε περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης ενημερώσει προφορικά την Αντένα, το μέλος της Ομάδας Έργου που επικοινωνήσει με τον τελικό αποδέκτη καταγράφει τις ληφθείσες πληροφορίες στο υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα Α (Πορεία Υλοποίησης Έργου) και στην στήλη υπογραφή σημειώνει ότι πρόκειται για τηλεφωνική επικοινωνία και το όνομα του.

4.3. ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΡΧΕΙΑ

4.3.1 Για κάθε επενδυτή τηρείται ξεχωριστά φάκελος φυσικού αντικειμένου και φάκελος οικονομικού αντικειμένου στην Αντένα.

4.3.2 Ο φάκελος φυσικού αντικειμένου περιέχει τα ακόλουθα:

1) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Εισερχόμενα – Εξερχόμενα

2) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Π.χ. μελέτες, κατασκευαστικά σχέδια, οικοδομικές άδειες, πολεοδομικές άδειες ή βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο της Πολεοδομίας ότι δεν απαιτείται ή έκδοση άδειας, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι δεν απαιτείται, άδειες λειτουργίας

3) ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

A) Επιμετρήσεις των εργασιών από τον υπεύθυνο του έργου (για τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό)

B) Πίνακας 1 «Προβλεπόμενες – Εκτελεσθείσες Εργασίες»

4) ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

A) Αιτήσεις για επιτόπιο έλεγχο προόδου εργασιών

B) ΕΠΠΟΠ-07 «Δελτίο Αυτοψίας»

Γ) Φωτογραφίες Έργου

5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αφορά τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και συνεταιριστικές εταιρείες, για τις οποίες ισχύουν οι διαδικασίες προμηθειών και εκτέλεσης των έργων που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 283/89.

Αφορά επίσης τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, για τους οποίους είναι υποχρεωτική η τήρηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση έργου.

6) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ενδεικτικά:

- A) Καταστατικό ή εταιρικό
- B) Απόφαση του οργάνου διοίκησης στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης είναι νομικό πρόσωπο (ενδεικτικά: απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. αν πρόκειται για Συνεταιριστική Οργάνωση, ΑΕ) με την οποία προκύπτει η εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου για την παραλαβή και είσπραξη επιταγών και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου

7) ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ενδεικτικά:

- A) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης δανείου, καθώς και βεβαίωση της τράπεζας σχετικά με το σύνολο των πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στον τελικό αποδέκτη μέχρι την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής.
- B) Δήλωση για το υποκατάστημα της τράπεζας και του αριθμού λογαριασμού στον οποίο ο τελικός αποδέκτης επιθυμεί να κατατεθούν οι ενισχύσεις, καθώς και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου
- Γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις
- Δ) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
- E) Βεβαίωση μη λύσης και μη πτώχευσης, στην περίπτωση νομικών προσώπων

8) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- A) Απόφαση Προέγκρισης
- B) Απόφαση Οριστικής Έγκρισης (συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος)
- Γ) Αποφάσεις τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

9) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

10) ΣΥΜΒΑΣΗ

4.3.3 Ο φάκελος οικονομικού αντικειμένου περιέχει τα ακόλουθα:**1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Ανά πιστοποίηση αρχειοθετούνται τα ακόλουθα:

A) Αίτηση Πληρωμής

B) Πίνακας 2 «Κατάσταση Ελέγχου Νομιμότητας και Πληρωμής Παραστατικών κατά Προμηθευτή»

Γ) Αντίγραφα Παραστατικών (π.χ. συμφωνητικά, τιμολόγια, αποδείξεις εισπραξης, αποδείξεις κατάθεσης, αντίγραφα επιταγών, extrait, παραστατικά τράπεζας, δηλώσεις και γραμμάτια εισπραξης ΙΚΑ)

Δ) Τιμολόγιο του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (αθεώρητο)

Ε) Έκθεση Προόδου Εργασιών και Φύλλα Μερισμού Δαπανών

Στ) Βεβαίωση Προόδου Εργασιών

Ζ) Έγγραφο του τελικού δικαιούχου για την καταβολή της ενίσχυσης

2) ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ**3) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ****4) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

4.3.4 Για κάθε επενδυτή τηρείται επίσης ο φάκελος υποψηφιότητας που υπέβαλλε, στον οποίο τοποθετούνται επίσης η δήλωση αποδοχής του επενδυτή με το τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο, καθώς και τυχόν ένσταση που υπέβαλλε

4.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4.4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

- Ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών
- Αίτηση για επιτόπιο έλεγχο προόδου εργασιών
- Πίνακας 1 «Προβλεπόμενες – Εκτελεσθείσες Εργασίες»
- Αίτηση πληρωμής
- Πίνακας 2 «Κατάσταση Ελέγχου Νομιμότητας και Πληρωμής Παραστατικών κατά Προμηθευτή»
- Πορεία Υλοποίησης Έργου

4.4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

- Έκθεση Προόδου Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των 4 πινάκων και των Φύλλων Μερισμού Δαπάνης
- Βεβαίωση Προόδου Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των 4 πινάκων
- ΕΠΠΟΠ-07 «Δελτίο Αυτοψίας»

4.5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ
01	2/2005	Αρχική έκδοση

4.6.ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Σ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ
01	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω ή/ και δεν παρέχετε όλα τα στοιχεία ή τις διευκρινίσεις που τυχόν σας έχουν ζητηθεί, η «Έκθεση Προόδου Εργασιών» διατυπώνεται με την παρατήρηση αυτή και η καταβολή της αναλογούσας για την συγκεκριμένη φάση ενίσχυσης, αναστέλλεται.

Ο έλεγχος γίνεται μόνον επί των πρωτοτύπων παραστατικών. Τα πρωτότυπα παραστατικά σφραγίζονται με ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής με ειδική σφραγίδα που φέρει την ένδειξη «Υποβλήθηκε για ενίσχυση στο πλαίσιο των ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», προκειμένου στην συνέχεια να εκδίδονται ακριβή αντίγραφα.

Οι διαπιστώσεις της επιτροπής παρακολούθησης κατά την επιτόπια μετάβαση διατυπώνονται σε σχετική τεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση (Έκθεση Προόδου Εργασιών), η οποία διαβιβάζεται μαζί με τα ακριβή αντίγραφα των παραστατικών για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες στον τελικό δικαιούχο προκειμένου να προβεί στην έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών.

Τα έργα παραλαμβάνονται οριστικά μετά την ολοκλήρωσή τους και σε ετοιμότητα λειτουργίας («ολοκλήρωση φυσικού αντικείμενου») και πριν την αποπληρωμή αυτών από τον τελικό δικαιούχο η οποία έχει συγκροτήσει επιτροπή για τον σκοπό αυτό («επιτροπή παραλαβής»). Η επιτροπή παραλαβής θα πραγματοποιεί ελέγχους στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των επενδύσεων.

Σε περίπτωση αποκλίσεων των αποτελεσμάτων του ελέγχου, όσον αφορά είτε το φυσικό είτε το οικονομικό αντικείμενο του έργου, σε σχέση με την επιτροπή παρακολούθησης της Δομής Στήριξης, η ενίσχυση καταβάλλεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου της επιτροπής παραλαβής.

Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή τους, έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές επιτροπές ελέγχων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τα στοιχεία για την δομή του κεφαλαίου, προέρχονται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΑΑΧ», της Περιφέρειας Πελοποννήσου και από τον «ΟΔΗΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ», για τους επενδυτές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του 2003.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα ΟΠΑΑΧ αποτέλεσαν μία καινοτόμο προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη κατά την Γ΄ Προγραμματική περίοδο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και ότι ανάλογα προγράμματα θα εφαρμοστούν και κατά την Δ΄ Προγραμματική περίοδο. Μέσα από την εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ στον Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα, στην περιοχή μελέτης επιτεύχθηκαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα ακόλουθα :

- Α) προστασία των οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων περιοχών, καθώς και των περιοχών εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την προσαρμογή της Ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις,
- Β) συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των Περιφερειακών ανισοτήτων,
- Γ) επανένταξη των ορεινών περιοχών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης τους.

Από την εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου και την εμπειρία της Ομάδας Έργου, μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα :

- 1) Αποτέλεσαν σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για την Μεσσηνιακή ύπαιθρο, καθώς δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων, συμπληρωματικών κυρίως, οικονομικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της,
- 2) Λειτούργησαν ως κίνητρο για παραμονή ανθρώπινου δυναμικού (σε παραγωγική ηλικία) στο τόπο τους,
- 3) Δημιουργήθηκαν μέσα απ' αυτά νέες θέσεις εργασίας, είτε απασχόλησης, είτε μισθωτής εργασίας,
- 4) Ένας μεγάλος αριθμός, κατά κύριο επάγγελμα γεωργών απέκτησαν συμπληρωματικό/πρόσθετο εισόδημα, γεγονός που βελτίωσε την οικονομική τους κατάσταση,
- 5) Δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά στο Νομό υποδομές διαμονής – εστίασης σε ορεινές – μειονεκτικές περιοχές. Ουσιαστικά, τέθηκαν οι

- βάσεις για ανάπτυξη του αγροτουρισμού ή άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
- 6) Δόθηκε η δυνατότητα δε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, να προχωρήσουν σε πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων, που οι ίδιοι παράγουν (ISO, HACCP). Η καθιέρωση συστημάτων ποιότητας έφερε τα γεωργικά προϊόντα σε ανταγωνιστική θέση.
 - 7) Προωθήθηκαν/ενισχύθηκαν τοπικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και με τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα,
 - 8) Επιδοτήθηκε ένας σχετικά μικρός αριθμός επιχειρήσεων και εκποίησης γεωργικών προϊόντων, σημαντικός όμως για τα δεδομένα του Νομού, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών,
 - 9) Η διαδικασία σύνταξης και υποβολής αιτημάτων πληρωμής από πλευράς ιδιωτών είναι χρονοβόρα και αρκετά περίπλοκη για τους επενδυτές.
 - 10) Η συγκέντρωση, καταχώρηση, του συνόλου των παραστατικών και γενικότερα η σύνταξη των αιτημάτων πληρωμής, τόσο προς το Υπουργείο, όσο και στη Περιφέρεια, απαιτεί πολύ χρόνο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ύπαρξη ρευστότητας από πλευράς επενδυτών και είναι φυσικό να δημιουργεί πρόβλημα και στην ομαλή εξέλιξη του φυσικού αντικείμενου,
 - 11) Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας στην ομάδα έργου, καθώς και ο μεγάλος αριθμός των έργων που υλοποιούνται, επηρέασε αρχικά στον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων πληρωμής από πλευράς ιδιωτών,
 - 12) Εξαιτίας του γεγονότος, ότι η διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης των ιδιωτικών έργων είναι σύνθετη και προϋποθέτει μεγάλο όγκο εργασίας, το οποίο επωμίζεται η ομάδα έργου, αρκετές φορές, κυρίως στην αρχή εφαρμογής των προγραμμάτων, παρουσιάστηκαν χρονικές καθυστερήσεις,
 - 13) Την αρκετά χρονοβόρα διαδικασία επιβάρυνε και το γεγονός ότι σ' αρκετές περιπτώσεις παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις και στον έλεγχο των αιτημάτων πληρωμής από πλευράς υπηρεσιών Υπουργείου ή Περιφέρειας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά την μελέτη για την εκπόνηση της πτυχιακής μου εργασίας, μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να αποτυπώσω κάποιες προτάσεις, τις οποίες θεωρώ απαραίτητες για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος.

Οι προτάσεις, αυτές είναι οι εξής :

- Απλοποίηση διαδικασιών παρακολούθησης και διαχείρισης των ΟΠΑΑΧ, τόσο από πλευράς δομών στήριξης, όσο και από πλευράς κεντρικών διαχειριστικών αρχών, (Υπουργείου και Περιφέρειας),
- Ενίσχυση ομάδων έργου με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα υποστηρίξει το έργο της παρακολούθησης,
- Διεύρυνση των περιοχών εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ, με την εφαρμογή τους και σε περιοχές πλέον των ορεινών / μειονεκτικών, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη παρέμβαση και συνολική ανάπτυξη,
- Ανάπτυξη συμπληρωματικών μέτρων και δράσεων ΟΠΑΑΧ, ώστε να υπάρξει ταυτόχρονη υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, των περιοχών εφαρμογής, ώστε να αξιοποιήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό τα προγράμματα,
- Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και υποστήριξη των γεωργών ως δικαιούχων, καθώς ο Νομός μας είναι κατεξοχήν γεωργικός,
- Και τέλος, συνεργασία εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αδειοδοτήσεων, καθώς και των προβλεπόμενων ελέγχων, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι καταβολής της ενίσχυσης.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΟΠΑΑΧ	= ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Α. Ε.	= ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΤΑ	= ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε. Π	= ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κ.Σ.Σ.Α	= ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ	= ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΑ	= ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΠ	= ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΟΤ	= ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠ «ΑΑ-ΑΥ»	= ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΕΓΤΠΕ – Π	= ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Κ. Π. Σ.	= ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε. Κ	= ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΕΠΠΟΠ	= ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑΑΧ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο. Ε	= ΟΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε. Ε	= ΕΤΕΡΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε. Π. Ε	= ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Φ.Π.Α.	= ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Κ. Β. Σ	= ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΤΠΑ	= ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΤ	= ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΠ	= ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΟΚ	= ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΔ / ΚΔ	= ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΕΙ / ΤΕΙ	= ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΕ. ΧΩ	= ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΝΠΔΔ	= ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Π. Δ	= ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Δ. Ο. Υ	= ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΙΚΑ	= ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. Φ. Μ	= ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Δ. Σ	= ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ι. Σ. Ο	= INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
HACCP	= HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4

[ΕΝΤΥΠΟ 1]

1^η, 2^η,.... ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Του/της
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Νομικό Πρόσωπο)

Παρακαλώ να προσέλθετε για επιτόπιο
Έλεγχο του Υποέργου ¹

Ή
ΕΠΩΝΥΜΟ

που υλοποιείται (Τοποθεσία – ΟΠΛΑΧ
υλοποίησης του έργου)

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

και το οποίο εντάχθηκε με την υπ' αριθμ. ²

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ

Απόφαση Έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων στο

ΑΔΤ

Μέτρο του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη -
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006»

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

προκειμένου να καταγράψετε την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου μου.

Ταχ. Δ/ση

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

Email

Τόπος Ημ/νία

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή

Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Ν.Π.

Συνημμένα:

1.

2...

¹ Γράφεται ο τίτλος του Υποέργου

² Γράφεται ο Αρ. Πρωτ. και η ημερομηνία της απόφασης οριστικής ένταξης

[ΕΝΤΥΠΟ 2]
1^η, 2^η... ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Νομικό πρόσωπο):

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΟΛΗ:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΟΠΑΑΧ υλοποίησης του έργου:.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ:

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε.: – ΣΑΕ.....

ΑΡΙΘ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ (*):

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, μετά από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και κατά τον οποίο καταγράφηκε η εξέλιξη των εργασιών («φυσικού αντικειμένου») και του προϋπολογισμού («οικονομικού αντικειμένου») του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, επισυνάπτω τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν την³ τμηματική ή τελική πληρωμή⁴ του υποέργου⁵

και παρακαλώ, ύστερα από τους προβλεπόμενους ελέγχους, να προβείτε στην πληρωμή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης.

ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Χρηματοδοτική συμμετογή του δικαιούγου (α)

2. Οικονομική ενίσχυση που χορηγείται με την παρούσα αίτηση (β)

Σύνολο Δαπανών (χωρίς Φ.Π.Α.) (α+β)

Σύνολο Δαπανών (με Φ.Π.Α.)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Τόπος / Ημερομηνία

Δαπάνη που πιστοποιείται από την επιτροπή για την παρούσα αίτηση

Ημερομηνία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

³ Γράφεται ο αριθμός αναφοράς πληρωμής (πρώτη, δεύτερη κλπ)

⁴ Διαγράφεται κατά περίπτωση

⁵ Γράφεται ο τίτλος του Υποέργου

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο.Π.Α.Α.Χ. :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ :
ΜΕΤΡΟ :
ΔΡΑΣΗ :

ΠΡΟΣ

Τη Δομή Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. Πελοποννήσου: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΚΣΣΑ
Αντένα Νομού :

Με την παρούσα σας ενημερώνω ότι η ημερομηνία έναρξης των εργασιών στα πλαίσια του προεγκριθέντος επενδυτικού μου σχεδίου είναι η / / .

....., / /

Ο/Η Δηλών/ούσα

.....

.....

Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ.	
ΑΞΟΝΑΣ 7	
ΜΕΤΡΟ :	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ :	
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	
ΟΠΑΑΧ :	
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	

Πίνακας 1: Προβλεπόμενες - εκτελεσθείσες εργασίες

[Αφορά το Μέτρο 7.9.1]

α/α	κωδ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ανά Ομάδα Εργασιών	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (προβλεπόμενων)				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (εκτελεσθέντων)					Δαπάνες Πραγματομέ- νων Εγκρίσεων	ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ *					ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ**
			Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Δαπάνη με ΦΠΑ	
		ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						0,00					0,00					0,00		0,00

* Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής

** Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου και τον Πίνακα της Επένδυσης που συνοδεύει την επιστολή αποδοχής του επενδυτή

Ο πίνακας συμπληρώνεται ανάλογα με την περιγραφή εργασιών του τμήχους τεχνικής περιγραφής του αντίστοιχου μέτρου

Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ.	
ΔΕΣΦΑΣ 7	
ΜΕΤΡΟ :	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ :	
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	
ΟΠΑΑΧ :	
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ κατά προμηθευτή

α/α	Ημ/νια	Είδος Παρκού	Αριθμ. Παρκού	Προμηθευτής	Αξία παρκού	ΦΠΑ	Σύνολο	Είδος & αριθμ παρκού & ημερ/νια εξόφλησης	Τρόπος πληρωμής	ποσό πληρωμής	παρατηρήσεις
1											
2											
3											
4											
5											
Υποσύνολο προμηθευτή											
6											
7											
8											
Υποσύνολο προμηθευτή											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ											

Παρατηρήσεις

1. Ο πίνακας συμπληρώνεται και ομαδοποιείται κατά προμηθευτή
2. Με αυτό τον πίνακα γίνεται οικονομικός έλεγχος όσον αφορά τη νομιμότητα των παραστατικών και την εξόφλησή τους

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΟ-ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:

ΔΗΜΟΣ:

ΤΗΛ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Υπόδειγμα μισθοδοτικής κατάστασης:

Α/Α	Όνοματεπώνυμο	Ειδικότητα	Αρ. ημερ/σθίων	Ημερ/σθιο	Αποδοχές	Εργοδοτικές εισ.	Κόστος	Κρατήσεις		Πληρωτέο ποσό	Υπογραφή
								Εισ. Εργαζ.	Φ.Μ.Υ		
			1	2	3=2*1	4	5=3+4	6	7=3*3%	8=3-6-7	
1	Παπαδάκης Νικ.	Τεχνίτης	4	64,12	256,48	167,39	423,87	49,88	7,69	198,91	
2	Μερκούρης Γεώργιος	Εργάτης	7	42,8	299,6	195,54	495,14	58,27	8,99	232,34	
3	Παπαδόπουλος Νικ.	Β. Τεχνίτη	5	47,08	235,4	153,64	389,04	45,79	7,06	182,55	
ΣΥΝΟΛΟ				154	791,48	516,57	1308,05	153,94	23,74	613,80	

Υπογραφή - Σφραγίδα εργοδότη

Επιλέξιμο ποσό = Αποδοχές + Εργοδ. Εισφορές = 791,48+516,57=1.308,05

Πληρωμές = ΙΚΑ + Φόρος + Πληρωτέο ποσό στον εργαζόμενο = (516,57+153,94) +23,74+613,80=1.308,05

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» (ΕΠΑΑΥ 2000 – 2006)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Διαδικασία που αφορά τον Γελικό Δικαιούχο)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ
& ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ' ΚΠΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/ση: Αχαρνών 5-101 76
Πληρ:
Τηλ: 210-

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ
Δομή Στήριξης

ΚΟΙΝ: 1) Οικονομική
2) Επενδυτής
3) Δ.Α. ΕΠΑΑ-ΑΥ

1^η 2^η κλπ¹ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Β.Π.Ε.)

Κωδικός Έργου στο Ο.Π.Σ.	:	_____
Αριθμός Υποέργου	:	_____
Τίτλος Υποέργου	:	_____

Ο τελικός δικαιούχος έχοντας υπόψη :

1. την υπ' αριθμ. **237792/4596/16-5-2003** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής της ΚΥΑ 505/2002 για τα «καθεστώτα ενισχύσεων» των ΟΠΑΑΧ του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006»)
2. το **εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο**
3. την υπ' αριθμ. πρωτ. Έκθεση Προόδου Εργασιών της Επένδυσης της Δομής Στήριξης
4. την αριθμ. πρωτ. αίτηση πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης του τελικού αποδέκτη Κ.
5. τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην κατάσταση επισυναπτομένων εγγράφων της αίτησης πληρωμής
6. τους παρακάτω ελέγχους και τα συνακόλουθα συμπεράσματα

¹ Προσαρμόζεται ανάλογα

A. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Συμπληρώνονται τα οικονομικά στοιχεία :

1	Συνολικός Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (€)	
2	Τελικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (€)	
3	Ποσοστό Ενίσχυσης (%)	
4	Ποσό Ενίσχυσης – Συνολική Δημόσια Δαπάνη (€) [3X2]	
5	Δαπάνη που Εγκρίνεται με την παρούσα (€)	
6	Ποσοστό Εγκρινόμενης Δαπάνης στο Σύνολο των Επιλέξιμων Δαπανών (%) [(5/1) X 100] (... > 30%)	
7	Αναλογούσα ενίσχυση (Επιλέξιμος / συνολικός προϋπολογισμός * πραγματοποιηθείσες δαπάνες * ποσοστό ενίσχυσης) (€)	
8	Εγκρινόμενες Δαπάνες μέχρι και την προηγούμενη Ε.Π.Ε (€)	
9	Αναλογούσα Ενίσχυση μέχρι και την προηγούμενη Ε.Π.Ε. (€)	
10	Καταβληθείσα ενίσχυση μέχρι και την προηγούμενη Ε.Π.Ε. (€)	
11	Υπόλοιπο δαπανών προς πιστοποίηση (€)	
12	Υπόλοιπο δαπανών προς πιστοποίηση - Δ.Δ. (€)	

2. Ελέγχονται :

- α) η πληρότητα στην αίτηση πληρωμής και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα
- β) η νομιμότητα στα δικαιολογητικά έγγραφα που καλύπτουν τις εκτελεσθείσες εργασίες της παρούσας βεβαίωσης (ελέγχονται τα εξωτερικά γνωρίσματα νομιμότητας – σφραγίδες , υπογραφές εξόφλησης τιμολογίων δαπανών, κλπ) καθώς και η σαφήνεια και διακριτικότητα των περιεχομένων σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
- γ) οι επιμετρήσεις των εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό (κατά περίπτωση)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (σε περίπτωση που υπάρχουν επιφυλάξεις ή διαφοροποιήσεις με τα ανωτέρω)

.....

3. Συντάσσεται η κατάσταση νόμιμων δικαιολογητικών (ΚΝΔ) (για τα αποδεκτά μετά τον έλεγχο παραστατικά) σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ.	
ΑΞΟΝΑΣ 7	
ΜΕΤΡΟ :	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ :	
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	
ΟΠΑΑΧ :	
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ κατά προμηθευτή

α/α	Ημ/νια	Είδος Παρ/κού	Αριθμ. Παρ/κού	Προμηθευτής	Αξία παρ/κού	ΦΠΑ	Σύνολο	Είδος & αριθμ. παρ/κού & ημερ/νια εξόφλησης	Τρόπος πληρωμής	ποσό πληρωμής	παρατηρήσεις
1											
2											
3											
4											
5											
Υποσύνολο προμηθευτή											
6											
7											
8											
Υποσύνολο προμηθευτή											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ											

Παρατηρήσεις

1. Ο πίνακας συμπληρώνεται και ομαδοποιείται κατά προμηθευτή

2. Με αυτό τον πίνακα γίνεται οικονομικός έλεγχος όσον αφορά τη νομιμότητα των παραστατικών και την εξόφλησή τους

B. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο συγκεκριμένο υποέργο, από την επιτροπή Παρακολούθησης Έργων της Αντένας της Δομής Στήριξης ΟΠΑΑΧ διαπιστώθηκε ότι :

1. Έχει υλοποιηθεί μέρος του φυσικού αντικειμένου (% πιστοποιηθέν ποσό μέχρι τη παρούσα/συνολικό εγκεκριμένο ποσό) του επενδυτικού σχεδίου, όπως έχει περιγραφεί στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο
2. Υπάρχει ποσοτική αντιστοιχία μεταξύ των υλοποιηθέντων διακριτών στοιχείων (υλικά, εργασίες και άυλα) και των εγκριθέντων.
3. Πραγματοποιήθηκε αναλυτικός έλεγχος στις λογιστικές καταχωρήσεις των δικαιολογητικών εγγράφων στα βιβλία του τελικού αποδέκτη και διαπιστώθηκε ότι :
 - α) Τα παραστατικά έχουν καταχωρηθεί στο σύνολο τους και νόμιμα.
 - β) Τα έσοδα από τις εισπράξεις προηγούμενων τμημάτων πληρωμών έχουν καταχωρηθεί νόμιμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (σε περίπτωση που υπάρχουν επιφυλάξεις ή διαφοροποιήσεις με τα ανωτέρω)

.....

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο συγκεκριμένο υποέργο από την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων της Αντένας της Δομής Στήριξης ΟΠΑΑΧ, η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών, σύμφωνα με τους Πίνακες 2,3 και 4 που ακολουθούν:

Ε.Π. ΑΑ-ΑΥ.	
ΑΞΟΝΑΣ 7	
ΜΕΤΡΟ :	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ :	
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	
ΟΠΑΧ :	
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	

Πίνακας 2: Αναλυτική κατάσταση μερισμού παραστατικών δαπανών κατά είδος εργασιών

α/α	Ημ/νία	Είδος Παρ/κού	Αριθμ. Παρ/κού	Προμηθευτής	αιτιολογία	Κωδ εργ	είδος εργασιών	μερικό σύνολο	ΦΠΑ	Επιλέξιμο ποσο δαπανής	Μη επιλέξιμο	Μη αποδεκτό	παρατηρήσεις
1													
σύνολο τιμολογίου													
2													
σύνολο τιμολογίου													
3													
4													
5													
6													
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ													

Παρατηρήσεις

1. Στον πίνακα απεικονίζεται ο μερισμός του κάθε τιμολογίου κατά είδος εργασίας και σύμφωνα με τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου
2. Στη στήλη "μερικό σύνολο" αναγράφουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην κάθε εργασία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ενώ στη γραμμή "σύνολο" το συνολικό ποσό του τιμολογίου μια φορά
3. Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται αφού γίνει ο έλεγχος του μερισμού των τιμολογίων από το μηχανικό
4. Ο κωδ. Εργασίας συμπληρώνεται με βάση το τεύχος τεχνικής περιγραφής
5. Στη στήλη "μη αποδεκτό" συμπληρώνεται το ποσό που ενδέχεται να συμψηφιστεί σε επόμενη πληρωμή

Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ.	
ΑΞΟΝΑΣ 7	
ΜΕΤΡΟ :	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ :	
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	
ΟΠΑΑΧ :	
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	

Πίνακας 3: Αναλυτική κατάσταση παραστατικών δαπανών κατά είδος εργασιών και διακριτό τμήμα

α/α	Ημ/νία	Είδος Παρ/κού	Αριθμ. Παρ/κού	Προμηθευτής	αιτιολογία	Κωδ εργ	είδος εργασιων	μερικο ποσο	ΦΠΑ	Επιλέξιμο ποσο δαπανης	Μη επιλεξιμο	Μη αποδεκτο	Παρατηρήσεις
υποσυνολο ανα εργασια													
υποσυνολο ανα εργασια													

Παρατηρήσεις

- 1.Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται κατά είδος εργασίας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου
- 2.Ο κωδ. Εργασίας συμπληρώνεται με βάση το τεύχος τεχνικής περιγραφής



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» (ΕΠΑΑΥ 2000 – 2006)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Διαδικασία που αφορά τη Δομή Στήριξης)

Αριθμ. Πρωτ. : _____
Ημερομηνία : _____

1^η, 2^η... κλπ¹ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.)

Κωδικός Έργου στο Ο.Π.Σ. : _____
Αριθμός Υποέργου : _____
Τίτλος Υποέργου : _____

Οι παρακάτω υπογράφοντες :

1.
2.
3.

που αποτελούν την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων της Αντένας της Δομής Στήριξης ΟΠΑΑΧ Περιφέρειας του νομού, η οποία συστάθηκε με την υπ. αριθμ. Απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ. 237792/4596/16-5-2003 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής της ΚΥΑ 505/2002 για τα «καθεστώτα ενισχύσεων» των ΟΠΑΑΧ του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006») και ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. αίτηση πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης του τελικού αποδέκτη κ., συνέταξε την παρούσα Έκθεση Προόδου Εργασιών κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε την και με την οποία προτείνεται η έκδοση της 1^{ης} Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών (ΒΠΕ) της επένδυσης η οποία εντάχθηκε με την υπ' αριθμ. απόφαση έγκρισης του Ειδικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Μέτρο Ενέργεια, Δράση του Άξονα 7 του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου" του Γ' Κ.Π.Σ.

αφού έλαβαν υπόψη :

1. τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην κατάσταση επισυναπτόμενων εγγράφων της αίτησης πληρωμής,
2. όλα τα έγγραφα που αφορούν την έγκριση της επιχορήγησης
3. το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο
4. την κείμενη νομοθεσία
5. την Απόφαση Έγκρισης του Ειδικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
6. την αλληλογραφία μεταξύ τελικού δικαιούχου, καθώς και τις τυχόν οδηγίες συμμόρφωσης

¹ Προσαρμόζεται Ανάλογα

προέβη στους παρακάτω ελέγχους :

A. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Συμπληρώνονται τα οικονομικά στοιχεία :

1	Συνολικός Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (€)	
2	Τελικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (€)	
3	Ποσοστό Ενίσχυσης (%)	
4	Ποσό Ενίσχυσης – Συνολική Δημόσια Δαπάνη (€) [3X2]	
5	Δαπάνη που Εγκρίνεται με την παρούσα (€)	
6	Ποσοστό Εγκρινόμενης Δαπάνης στο Σύνολο των Επιλέξιμων Δαπανών (%) $\{ (5/1) \times 100 \}$ (... > 30%)	
7	Αναλογούσα ενίσχυση (Επιλέξιμος / συνολικός προϋπολογισμός * πραγματοποιηθείσες δαπάνες * ποσοστό ενίσχυσης) (€)	
8	Εγκρινόμενες Δαπάνες μέχρι και την προηγούμενη Ε.Π.Ε (€)	
9	Αναλογούσα Ενίσχυση μέχρι και την προηγούμενη Ε.Π.Ε. (€)	
10	Καταβληθείσα ενίσχυση μέχρι και την προηγούμενη Ε.Π.Ε. (€)	
11	Υπόλοιπο δαπανών προς πιστοποίηση (€)	
12	Υπόλοιπο δαπανών προς πιστοποίηση - Δ.Δ. (€)	

2. Ελέγχονται :

- α) η πληρότητα στην αίτηση πληρωμής και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα
- β) η νομιμότητα στα δικαιολογητικά έγγραφα που καλύπτουν τις εκτελεσθείσες εργασίες της παρούσας βεβαίωσης (ελέγχονται τα εξωτερικά γνωρίσματα νομιμότητας – σφραγίδες , υπογραφές εξόφλησης τιμολογίων δαπανών, κλπ) καθώς και η σαφήνεια και διακριτικότητα των περιεχομένων σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
- γ) οι επιμετρήσεις των εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό (κατά περίπτωση)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (σε περίπτωση που υπάρχουν επικυλάξεις ή διαφοροποιήσεις με τα ανωτέρω)

.....

- 3. Συντάσσεται η κατάσταση νόμιμων δικαιολογητικών (ΚΝΔ) (για τα αποδεκτά μετά τον έλεγχο παραστατικά) σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ.	
ΔΕΟΝΑΣ 7	
ΜΕΤΡΟ :	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ :	
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	
ΟΠΑΑΧ :	
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ κατά προμηθευτή

α/α	Ημ/νία	Είδος Παρ/κού	Αριθμ. Παρ/κού	Προμηθευτής	Αξία παρ/κού	ΦΠΑ	Σύνολο	Είδος & αριθμ. παρ/κού & ημερ/νία εξωφλησης	Τρόπος πληρωμής	ποσό πληρωμής	παρατηρήσεις
1											
2											
3											
4											
5											
Υποσύνολο προμηθευτή											
6											
7											
8											
Υποσύνολο προμηθευτή											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ											

Παρατηρήσεις

1. Ο πίνακας συμπληρώνεται και ομαδοποιείται κατά προμηθευτή
2. Με αυτό τον πίνακα γίνεται οικονομικός έλεγχος όσον αφορά τη νομιμότητα των παραστατικών και την εξόφλησή τους

B. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε την..... στο συγκεκριμένο υποέργο, διαπιστώθηκε ότι :

1. Έχει υλοποιηθεί μέρος του φυσικού αντικείμενου (% πιστοποιηθέν ποσό μέχρι τη παρούσα/συνολικό εγκεκριμένο ποσό) του επενδυτικού σχεδίου, όπως έχει περιγραφεί στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο
2. Υπάρχει ποσοτική αντιστοιχία μεταξύ των υλοποιηθέντων διακριτών στοιχείων (υλικά, εργασίες και αύλα) και των εγκριθέντων.
3. Πραγματοποιήθηκε αναλυτικός έλεγχος στις λογιστικές καταχωρήσεις των δικαιολογητικών εγγράφων στα βιβλία του τελικού αποδέκτη και διαπιστώθηκε ότι :
 - α) Τα παραστατικά έχουν καταχωρηθεί στο σύνολο τους και νόμιμα.
 - β) Τα έσοδα από τις εισπράξεις προηγούμενων τμημάτων πληρωμών έχουν καταχωρηθεί νόμιμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (σε περίπτωση που υπάρχουν επιφυλάξεις ή διαφοροποιήσεις με τα ανωτέρω)

.....

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαπιστώθηκε η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών, σύμφωνα με τους Πίνακες 2,3 και 4 που ακολουθούν:

Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ.	
ΛΕΩΝΑΣ 7	
ΜΕΤΡΟ :	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ :	
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	
ΟΠΑΑΧ :	
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	

Πίνακας 2: Αναλυτική κατάσταση μερισμού παραστατικών δαπανών κατά είδος εργασιών

α/α	Ημ/νία	Είδος Παρ/κού	Αριθμ. Παρ/κού	Προμηθευτής	απολογία	Κωδ εργ	είδος εργασιων	μερικο συνολο	ΦΠΑ	Επιλέξιμο ποσο δαπανης	Μη επιλέξιμο	Μη αποδεκτο	παρατηρησεις
1													
συνολο τιμολογιου													
2													
συνολο τιμολογιου													
3													
4													
5													
6													
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ													

Παρατηρήσεις

1. Στον πίνακα απεικονίζεται ο μερισμός του κάθε τιμολογίου κατά είδος εργασίας και σύμφωνα με τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου
2. Στη στήλη "μερικό σύνολο" αναγράφουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην κάθε εργασία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ενώ στη γραμμή "σύνολο" το συνολικό ποσό του τιμολογίου μια φορά
3. Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται αφού γίνει ο έλεγχος του μερισμού των τιμολογίων από το μηχανικό
4. Ο κωδ. Εργασίας συμπληρώνεται με βάση το τεύχος τεχνικής περιγραφής
5. Στη στήλη "μη αποδεκτό" συμπληρώνεται το ποσό που ενδέχεται να συμψηφιστεί σε επόμενη πληρωμή

Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ.	
ΔΕΘΝΑΣ 7	
ΜΕΤΡΟ :	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ :	
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	
ΟΠΑΑΧ :	
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	

Πίνακας 3: Αναλυτική κατάσταση παραστατικών δαπανών κατά είδος εργασιών και διακριτό τμήμα

α/α	Μηνιά	Είδος Παρτίκου	Αριθμ. Παρτίκου	Προμηθευτής	αιτιολογία	Κωδ εργ	είδος εργασιων	μερικο ποσο	ΦΠΑ	Επιλέξιμο ποσο δαπανης	Μη επιλεξιμο	Μη αποδεκτο	Παρατηρήσεις
υποσυνολο ανα εργασια													
υποσυνολο ανα εργασια													

Παρατηρήσεις

- 1.Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται κατά είδος εργασίας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου
- 2.Ο κωδ. Εργασίας συμπληρώνεται με βάση το τεύχος τεχνικής περιγραφής

Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ.	
ΑΞΟΝΑΣ 7	
ΜΕΤΡΟ :	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ :	
ΚΩΔ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	
ΟΠΑΑΧ :	
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :	

Πίνακας 4: Προβλεπόμενες - εκτελεσθείσες εργασίες

[Αφορά το Μέτρο 7.9.1]

α/α	κωδ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ανά Ομάδα Εργασιών	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (προβλεπόμενων)				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (εκτελεσθέντων)					Δαπάνες Προηγούμε νων Εγκρίσεων	ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ *					ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ**
			Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ		Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Δαπάνη με ΦΠΑ	
		ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
		ΠΡΩΘΟΔΗ - ΠΡΟΔΩΣΗ																
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ																
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																		0,00
																		0,00
																		0,00

* Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής

** Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου και τον Πίνακα της Επένδυσης που συνοδεύει την επιστολή αποδοχής του επενδυτή

Ο πίνακας συμπληρώνεται ανάλογα με την περιγραφή εργασιών του τεύχους τεχνικής περιγραφής του αντίστοιχου μέτρου

και προτείνει τη χορήγηση της αναλογούσας ενίσχυσης (1^{ης} , 2^{ης} κλπ Δόσης) ποσούΕυρώ σύμφωνα με τον Πίνακα 5 που ακολουθεί :

Πίνακας 5 : Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΞΙΑ	Επιλέξιμος / Συνολικός Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ		0			0

* σύμφωνα με τις κατηγορίες δαπάνης (διακριτά τμήματα) που υπάρχουν στο παράρτημα 1 της Απόφασης Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου και του ΤΔΥ

ή επιστρέφει στον τελικό αποδέκτη τον υποβληθέντα φάκελο πληρωμής με τις παρακάτω παρατηρήσεις για τακτοποίηση και επανυποβολή του.

Δεν παραλαμβάνουμε τα παραδοτέα στοιχεία στο συνολό τους και δεν αναγνωρίζουμε επιλέξιμες δαπάνες για τους παρακάτω λόγους :

.....

ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 (ο νόμιμος εκπρόσωπος,
 ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 (τα μέλη, ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΡΓΑ 1^{ΗΣ} ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ



Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3

Κελεπούρη Αγγελική, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες



Εικόνα 4



Εικόνα 5
Πονηρέας Κων/νος, Μανωλαύ τουριστικό χωριό



Εικόνα 6
Πατριαρχέας – Γιαννακέας
Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 3 αστέρων, Καρδαμύλη



Εικόνα 7



Εικόνα 8

Κορδοπάτης, κατασκευή μονάδας
επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών, Στούπα



Εικόνα 9



Εικόνα 10



Εικόνα 11
Κολοκοτρώνης , Ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών



Εικόνα 12

Βαλαβάνης Παναγιώτης
Ίδρυση διώροφου κτιρίου αποτελούμενο από 5 τουριστικές κατοικίες



Εικόνα 13

Αφοι Παπαδόπουλοι, Ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών



Εικόνα 14

Ηλιόπουλος – Μπουγάς, κατασκευή επιπλωμένων κατοικιών




Εικόνα 15



Εικόνα 16

Πανταζής Βασιλείος, παραδοσιακή ταβέρνα



Εικόνα 17



Εικόνα 18

Σκαρπαλέζος – Μαρίνης,
Ανάδειξη παραδοσιακού ελαιολιβείου,
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση μονάδας τυποποίησης αρωματικών φυτών

ΕΡΓΑ 1^{ΗΣ} ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



Εικόνα 19



Εικόνα 20

Σταθούκος Ευστάθιος
Δημιουργία καταλύματος, Βέργα Καλαμάτας



Εικόνα 21



Εικόνα 22



Εικόνα 23
Ταβέρνα ΤΑ ΜΑΛΑΜΑΚΙΑ



Εικόνα 24



Εικόνα 25

Χρονόπουλος Φώτιος
Δημιουργία χώρου τοπικής γαστρονομίας και παραδοσιακών εκδηλώσεων



Εικόνα 26



Εικόνα 27
Γκόγκας Ιωάννης
Ίδρυση μονάδας τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών



Εικόνα 28
Παναγιωτακόπουλος Ιωάννης
Μουσείο προβιομηχανικών

ΕΡΓΑ 2^{ΗΣ} ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ



Εικόνα 29
Μανούσου Κωνίνα
Ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και εστιατορίου



Εικόνα 30



Εικόνα 31

Αβραμέας : ίδρυση ξυλοτεχνικού εργαστηρίου



Εικόνα 32



Εικόνα 33



Εικόνα 34

Κωστέας: αποπεράτωση καταστήματος
(εστιατόριο – παραδοσιακή ταβέρνα)



Εικόνα 35



Εικόνα 36
Αγροτικός συνεταιρισμός Δολών

ΕΡΓΑ 2^{ΗΣ} ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



Εικόνα 37



Εικόνα 38



Εικόνα 39

Βασιλοπούλου : δημιουργία μονάδας
επιπλωμένων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων



Εικόνα 40



Εικόνα 41

Γεωργούντζος : εκσυγχρονισμός και επέκταση εσπιατορίου



Εικόνα 42

Λιακάκης: ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας-
εκπαίδευση προσωπικού - πιστοποίηση