



**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ:

**«Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ»**



**ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ**

**ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΖΕΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ -----	2
---	----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ Γ΄ ΚΠΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -----	5
1.1. Ανάλυση Γ΄ ΚΠΣ -----	5
1.2. Κεντρικοί στόχοι του Γ΄ ΚΠΣ-----	8
1.3. Επίτευξη στόχων -----	8
1.4. Πόροι χρηματοδότησης -----	9
1.5. Άξονες προτεραιότητας Γ΄ ΚΠΣ-----	10
1.6. Δικαιούχοι-----	11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 -----	13
2.1. Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου -----	13
2.2. Βασικοί στόχοι και περιεχόμενα του προγράμματος-----	16
2.2.1. Αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου -----	17
2.2.2. Άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ Πελοποννήσου-----	17
2.3. Ανάλυση αξόνων προτεραιότητας-----	18
2.3.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Αξιοποίηση της άμεσης γειτνίασης της Περιφέρειας με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής-----	18
2.3.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου-----	18

2.3.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση και αναβάθμιση της Τουριστικής δραστηριότητας -----	24
2.3.4. Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση αστικών και ημιαστικών κέντρων -----	25
2.3.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Υποστήριξη και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού -----	28
2.3.6. Άξονας Προτεραιότητας 6: Υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού -----	29
2.4. Άξονες και μέτρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση-----	29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΤΑΔΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ -----	31
3.1. Εισαγωγή -----	31
3.2. Ανάλυση σταδίων υποβολής πρότασης -----	32
3.2.1. Προκήρυξη προγράμματος-----	32
3.2.2. Αναζήτηση προκηρύξεων από τους φορείς-----	32
3.2.3. Σχηματοποίηση της ιδέας -----	33
3.2.4. Απόφαση διεκδίκησης – Αναζήτηση συνεργατών-----	33
3.2.5. Δημιουργία πρότασης – Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου-----	34
3.2.6. Υποβολή της πρότασης προς αξιολόγηση -----	35
3.2.7. Απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής -----	37
3.2.8. Οριστική πράξη ένταξης του έργου για χρηματοδότηση-----	37
3.2.9. Σεμινάριο υπευθύνων υλοποίησης του έργου -----	37

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -----	40
1.1. Γενικά στοιχεία-----	40
1.2. Υλοποιηθέντα έργα (1986-2000) -----	40
1.3. Υλοποιηθέντα έργα (2000-2006) -----	42
1.4. Συμμετοχή σε προγράμματα-----	43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -----	46
2.1. Προκήρυξη προγράμματος -----	46
2.2. Αναζήτηση προκηρύξεως από το Δήμο Καλαμάτας -----	46
2.3. Σχηματοποίηση της ιδέας -----	47
2.4. Απόφαση διεκδίκησης – Αναζήτηση συνεργατών -----	47
2.5. Δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου – Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου -----	49
2.5.1. Κεντρικός στόχος Επιχειρησιακού Σχεδίου -----	49
2.5.2. Κριτήρια κατανομής δράσεων-----	51
2.5.3. Σχέδιο Δράσης – Έργα Υλοποίησης -----	51
2.5.4. Έργα Υλοποίησης Πράξεων του ΕΤΠΑ -----	55
2.5.5. Έργα Υλοποίησης Πράξεων του ΕΚΤ-----	63
2.5.6. Προϋπολογισμός Επιχειρησιακού Σχεδίου -----	66
2.5.7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Επιχειρησιακού Σχεδίου -----	66
2.5.8. Άμεσα και Έμμεσα οφελούμενοι-----	70
2.6. Υποβολή αξιολόγησης της πρότασης -----	70

2.7. Απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής-----	71
2.8. Οριστική Πράξη Ένταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου για Χρηματοδότηση -----	71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ – Ε.Κ.Τ.----- 72

3.1. Γενική εισαγωγή -----	72
3.2. Χαρακτηριστικά περιοχής -----	73
3.3. Φυσικό αντικείμενο έργου-----	73
3.4. Στόχος έργου-----	73
3.5. Δράσεις Έργου / Υποέργου-----	74
3.5.1. Δράση συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών -----	74
3.5.2. Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης -----	75
3.6. Αναμενόμενα αποτελέσματα -----	75
3.7. Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης -----	76

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ ----- 78

Γενική εισαγωγή-----	78
Έργα προς υλοποίηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μεσσηνίας-----	80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ----- 81

1.1. Ιστορική αναδρομή -----	81
1.2. Αναλυτική περιγραφή Αναπτυξιακών Εταιριών-----	82
1.2.1. Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιριών -----	82
1.2.2. Οι σκοποί των Αναπτυξιακών Εταιριών -----	82
1.2.3. Στόχοι των Αναπτυξιακών Εταιριών -----	83
1.3. Δραστηριότητες των Αναπτυξιακών Εταιριών -----	83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ	85
2.1. Γενικά στοιχεία.....	85
2.2. Υποβολή πρότασης του Δήμου Βουφράδος για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».....	86
2.2.1. Προκήρυξη προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».....	86
2.2.2. Αναζήτηση προκηρύξεως από τους φορείς	86
2.2.3. Σχηματοποίηση της ιδέας	87
2.2.4. Απόφαση διεκδίκησης – Αναζήτηση συνεταιίρων	87
2.2.5. Δημιουργία πρότασης – Τ.Δ.Ε.	88
2.2.5.1. Ταυτότητα έργου.....	89
2.2.5.2. Φυσικό αντικείμενο	89
2.2.5.3. Στοιχεία σκοπιμότητας.....	90
2.2.5.4. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός.....	92
2.2.5.5. Συνημμένα έγγραφα	93
2.2.5.6. Απογραφικό Δελτίο Φορέα Υλοποίησης	93
2.2.5.7. Ανάλυση των Υποέργων με τα οποία θα υλοποιηθεί το Έργο	93
2.6. Υποβολή της πρότασης προς αξιολόγηση.....	94
2.7. Απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής.....	95
2.8. Οριστική πράξη ένταξης του Έργου για χρηματοδότηση	95
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	98
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	101

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΕΚΤ

Θέμα: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας /
Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΕΚΤ

Θέμα: «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Βουφράδος

ΜΕΡΟΣ Α
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ Γ' ΚΠΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Π.Ε.Π.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΤΑΔΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν άμεσα την οργάνωση του χώρου και αντίστροφα επηρεάζονται από αυτή. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών επιτυγχάνεται μέσω της Περιφερειακής Πολιτικής η οποία αποτελεί « ένα σύστημα σκοπών », μέσων και φορέων που συνδυάζονται σε ένα πρόγραμμα για να επιτύχουν την ισόρροπη μεταβολή της διαπεριφερειακής διάρθρωσης της οικονομίας¹». Συνεπώς, το βασικό εργαλείο της Περιφερειακής Πολιτικής είναι ο περιφερειακός προγραμματισμός.

Η εμφάνιση και θεμελίωση του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα ακολουθεί λίγο-πολύ την πορεία των Ευρωπαϊκών χωρών. Ο Περιφερειακός προγραμματισμός αρχίζει μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, σχεδόν παράλληλα με την προσπάθεια αναπτυξιακού προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο και συμπληρώνεται με διάφορα νομοθετήματα, και με τη σταδιακή βελτίωση του πλαισίου προγραμματισμού. Παρ' όλα αυτά για αρκετό καιρό ίσχυε η χρηματοδότηση μεμονωμένων έργων.

Η αλλαγή γίνεται με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και συγκεκριμένα με την εφαρμογή των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Μ.Ο.Π.) το 1986, που για πρώτη φορά τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης πολυταμειακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η περίοδος (1986–2006) αρχίζει με την εφαρμογή των Μ.Ο.Π. τα οποία αποτέλεσαν τον «πρόδρομο» των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Κ.Π.Σ.)

¹ Παπαδασκαλόπουλος, Χριστοφάκης (2002), Περιφερειακός Προγραμματισμός, Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση

Α'(1989-1993), Β'(1994-1999), Γ'(2000-2006) μέσω των οποίων η Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική εντάσσεται λειτουργικά στις διαδικασίες της Περιφερειακής Πολιτικής της Κοινότητας.

Το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 το οποίο προωθούσε την αποκέντρωση του δημοκρατικού προγραμματισμού και έδινε τη δυνατότητα στον πολίτη να συμμετέχει στην προγραμματική διαδικασία, τη μείωση της έντασης των περιφερειακών ανισοτήτων, την αύξηση των δυναμικών περιφερειών και την κλαδική αναδιάρθρωση τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε ως Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΣΠΑ) στην Κοινότητα, στη βάση του οποίου εγκρίθηκε το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Τα ΚΠΣ ήταν αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων της Κοινότητας, η οποία προωθήθηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη με κατεύθυνση την ενίσχυση της Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής της Κοινότητας η οποία καθίσταται αδύνατη όταν υπάρχουν έντονες περιφερειακές ανισότητες.

Το Α' ΚΠΣ ²(1989-1993) αφορούσε κυρίως τη βελτίωση του επιπέδου της χώρας, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και αγροτική ανάπτυξη, αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τέλος περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Για την επίτευξη των στόχων αυτών καταρτίστηκαν 12 τομεακά και 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα για όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το Β' ΚΠΣ (1994-1999) παρουσιάζει ορισμένα νέα στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο και αυτά σχετίζονται με την επιπλέον αύξηση των χορηγούμενων πόρων, τη δημιουργία ενός ακόμα χρηματοδοτικού μέσου, του Ταμείου Συνοχής (το οποίο χρηματοδοτεί έργα για το περιβάλλον, τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών στις τέσσερις φτωχότερες χώρες της Ένωσης Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία), την επιμήκυνση της προγραμματικής περιόδου και την επιπλέον προώθηση της αποκέντρωσης.

² Παπαδασκαλόπουλος, Χριστοφάκης (2002), Περιφερειακός Προγραμματισμός, Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση

Το Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006) έχει πλέον επταετή θητεία και η αναπτυξιακή του στρατηγική αποτυπώνεται σε επτά άξονες προτεραιότητας, που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους, μεταφορές, ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη της υπαίθρου και αλιεία, ποιότητα ζωής, Κοινωνία της Πληροφορίας και περιφερειακή ανάπτυξη. Η αναπτυξιακή του στρατηγική υλοποιείται μέσω 24 συνολικά Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τα οποία τα 13 είναι Περιφερειακά και 11 Τομεακά. Ενώ στις δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους ίσχυαν έξι στόχοι, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ισχύουν τρεις στόχοι που καθορίζονται ως στόχοι προτεραιότητας και αυτοί είναι: (α) προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, (β) στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης των περιοχών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες, (γ) στήριξη της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ Γ΄ ΚΠΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 Ανάλυση Γ΄ΚΠΣ

Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ΚΠΣ)³ εγκρίθηκε με την απόφαση του Ε(2000)3405 της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28-11-2000 και συμπεριλαμβάνει διαρθρωτικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ελληνικές Περιφέρειες, με περίοδο εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο και καθοριστικό μοχλό για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Σε μια κρίσιμη καμπή της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες, η Ελλάδα εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους που θα της επιτρέψουν να προσεγγίσει τις οικονομίες και το βιοτικό επίπεδο των άλλων χωρών της Ε.Ε. και να αντιμετωπίσει μείζονα προβλήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, η αναπτυξιακή του στρατηγική υλοποιείται μέσα από 24 συνολικά επιχειρηματικά προγράμματα, αφού στα 13 Περιφερειακά προστίθενται και 11 Τομεακά, που αφορούν εθνικές/τομεακές πολιτικές και συμβάλλουν εξίσου στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Επίσης βρίσκονται σε εφαρμογή και 4 κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Α. Τομεακά Επιχειρησιακά Πρόγραμμα (ΤΕΠ)⁴

Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται σε έναν τομέα κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας ή με άλλα λόγια σ' έναν τομέα πολιτικής προς ενίσχυση (υγεία, παιδεία, πολιτισμός, γεωργία κλπ) έχει θεματικό, οριζόντιο χωρικά χαρακτήρα,

³ <http://www.kps.gr>

⁴ Παπαδασκαλόπουλος, Χριστοφάκης (2002), Περιφερειακός Προγραμματισμός, Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση

εφαρμόζεται σε πολλές περιφέρειες (ή και σε όλη την επικράτεια ανάλογα με την επιλεξιμότητα) του Κράτους-Μέλους. Η αρμοδιότητα διαχείρισης τους ανήκει σε κεντρικό επίπεδο, κατά κανόνα σε κάποιο Υπουργείο.

Τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα είναι:

1. Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου.
2. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα.
3. Ε.Π. Αλιεία.
4. Ε.Π. Απασχόληση και επαγγελματική Κατάρτιση.
5. Ε.Π. Ε.Α.Ε.Κ. (Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση).
6. Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.
7. Ε.Π. Οδικοί Άξονες, Λιμένες, Αστική Ανάπτυξη.
8. Ε.Π. Περιβάλλον.
9. Ε.Π. Πολιτισμός.
10. Ε.Π. Σιδηρόδρομοι, Αερολιμένες, Αστικές Συγκοινωνίες.
11. Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια.

Β. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής παρέμβασης (μέσω πολλαπλών και συνεκτικών, διατομεακού χαρακτήρα, χωρικών δράσεων). Σε μια περιφέρεια που εμπίπτει βέβαια σε περιοχές επιλεξιμότητας στις οποίες καλείται να παρέμβει προς ενίσχυση το ΚΠΣ και η αρμοδιότητα διαχειρίσεις του ανήκει βασικά στους αντίστοιχους φορείς σε περιφερειακό επίπεδο. Έχει πρωταρχικά περιφερειακή διάσταση ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με τις οριζόντιες δράσεις που υλοποιούνται μέσω των ΤΕΠ στην περιφέρεια.

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι:

1. Π.ΕΠ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2. Π.ΕΠ. Αττικής.
3. Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.

4. Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.
5. Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας.
6. Π.Ε.Π. Ηπείρου.
7. Π.Ε.Π. Θεσσαλίας.
8. Π.Ε.Π. Ιονίων Νησιών.
9. Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Π.Ε.Π. Κρήτης.
11. Π.Ε.Π. Νότιου Αιγαίου.
12. Π.Ε.Π. Πελοποννήσου.
13. Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Γ. Κοινοτικές Πρωτοβουλίες ⁵

1. LEADER plus: Έχει ως αντικείμενο στόχων της ανάπτυξη αγροτικού χώρου και υλοποιείτε από τις ομάδες τοπικής δράσης με ισχυρή συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων της.
2. INTERREG III: Έχει ως περιεχόμενο την διασυνοριακή διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία με βασικό στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού εδάφους.
3. EQUAL: Ενισχύει την άρση των ανισοτήτων και των διακρίσεων στην προώθηση της αγοράς με την αξιοποίηση νέων μέσων και διακρατικών συνεργασιών.
4. URBAN: Ενισχύει την οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση των πόλεων και των αστικών κέντρων για την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

⁵ πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής οδηγός «Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης» Έκδοση Απρίλιος 2004

1.2 Κεντρικοί στόχοι του Γ ΚΠΣ

Διασφάλιση της πραγματικής σύγκλισης της Ελληνικής Οικονομίας με τις Οικονομίες των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή) στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση .

- Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθησης ενεργητικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας.
- Ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής.
- Προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συνόλου των αγορών, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών.
- Προστασία και αναβάθμιση του Περιβάλλοντος.
- Αύξηση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

1.3 Επίτευξη Στόχων

Για την επίτευξη των στόχων, η χώρα μας :

1. Υλοποιεί 25 Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και 4 Κοινοτικές πρωτοβουλίες με την συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε., καθώς και τα έργα Περιβάλλοντος και Μεταφορών με την συνδρομή του Ταμείου Συνοχής.
2. Επεξεργάστηκε και εφαρμόζει ένα πλαίσιο κανονισμών και θεσμών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του συνολικού συστήματος διοίκησης των Προγραμμάτων και παραγωγής των έργων.
3. Συγκρότησε τις Αρχές Προγραμμάτων, υπεύθυνες για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τους ελέγχους και τις πληρωμές των έργων.
4. Εξασφάλισε τους χρηματοδοτικούς πόρους που πρέπει να διαθέτουν για την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων.

5. Προέβη σε ορθολογική κατανομή των πόρων, με στόχο την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων που είναι:

- Η σταθερή επιδίωξη για πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας .
- Η αντιμετώπιση της ανεργίας και η βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.
- Η διασφάλιση της προόδου στον τομέα του περιβάλλοντος.
- Η αντιμετώπιση των διοικητικών αδυναμιών και των προβλημάτων κυρίως διαχείρισης και υλοποίησης που απορρέουν από αυτές.
- Η αντιμετώπιση του ελλείμματος βασικών υποδομών.
- Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών τομέων της οικονομίας.
- Η κάλυψη της καθυστέρησης στον τομέα των καινοτομιών, και ιδίως της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
- Η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στους τομείς που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής.
- Η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και η σύγκλιση των Ελληνικών Περιφερειών με τις άλλες Ευρωπαϊκές

1.4 Πόροι Χρηματοδότησης

Οι συνολικοί πόροι του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ταμείου Συνοχής ανέρχονται σε 52,40 δις ευρώ (17,9 τρις δρχ.). Η Δημόσια Δαπάνη, Εθνική και Κοινοτική , ανέρχεται σε 42,13 δις ευρώ (14,36 τρις δρχ.). Η εκτιμώμενη ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 10,27 δις ευρώ (3.5 τρις δρχ.).

Παράλληλα σημαντικοί πόροι ύψους 400 δις δρχ θα αντληθούν μέσω των τεσσάρων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (INTERREG, LEADER, EQUAL, URBAN). Επισημαίνεται ότι παραμένουν ως αποθεματικά (επίδοσης και

προγραμματισμού) ακατανέμητοι πόροι για το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ύψους 2,29 δις Ευρώ (780 δις δρχ.) που θα κατανεμηθούν κατά την διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου με συγκεκριμένα κριτήρια επίδοσης και αποτελεσματικότητας.

Η συμβολή του 2^{ου} Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τα μέτρα για την επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας και διαρθρωτικών αλλαγών, δημιούργησαν προϋποθέσεις για μεγαλύτερη απόδοση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας η οποία συνεχίζεται και κατά την περίοδο 2000-2006.

1.5 Άξονες προτεραιότητας Γ΄ΚΠΣ⁶

Με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Γ΄ΚΠΣ, επιδιώκεται η ενίσχυση των ακόλουθων Αξόνων Προτεραιότητας:

Άξονας προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση».
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Άξονας προτεραιότητας 2: Μεταφορές

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμένες, Αστική Ανάπτυξη».
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Λερολιμένες και Αστικές Συγκοινωνίες».

Άξονας προτεραιότητας 3: Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα».

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου».
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία».

⁶ Παπαδασκαλόπουλος, Χριστοφάκης (2002), Περιφερειακός Προγραμματισμός, Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση

- «Εγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης».

Άξονας προτεραιότητας 5: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον».
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός».
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια».

Άξονας Προτεραιότητας 6: Κοινωνία της Πληροφορίας.

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Άξονας Προτεραιότητας 7: Περιφερειακή ανάπτυξη

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειου Αιγαίου.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας.

1.6 Δικαιούχοι

Τα προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αφορούν όλο τον Ελληνικό πληθυσμό. Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, οι νέοι, οι γυναίκες, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα άτομα κοινωνικά ευπαθών ομάδων, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί, οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.λ.π., σε όλους τους τομείς της παραγωγικής και της κοινωνικής δραστηριότητας (Αγροτική ανάπτυξη, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουρισμός, τεχνολογική έρευνα και καινοτομία, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές

υποδομές και δημόσια Υγεία, Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών).

Τα αποτελέσματα από την μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης καταγράφουν ήδη μια εξαιρετικά σημαντική πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί. Η πρόοδος αυτή, καθώς και τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των Προγραμμάτων, αποτιμάται με τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, εμβάθυνση της ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην Ε.Ε. και πραγματική σύγκλιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Π.Ε.Π.)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

2.1 Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Γενικά Στοιχεία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της Ηπειρωτικής Ελλάδας από τους Νομούς Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας και έχει έδρα την Τρίπολη, πρωτεύουσα του Νομού Αρκαδίας.

Έχει συνολική έκταση 15.490 χμ² και καλύπτει το 11,7% της συνολικής έκτασης της χώρας, με χαρακτηριστικό της μορφολογίας της τους μεγάλους ορεινούς όγκους (50,1% της έκτασης), οι οποίοι καταλαμβάνουν το κεντρικό τμήμα, ενώ μόνο το 21,5% αυτής είναι πεδινό (και το 28,4% ημιορεινό), κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές όπου σχηματίζονται αρκετές πεδιάδες, προσχλωσιγενούς κυρίως προέλευσης.

Πληθυσμός

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 670.284 κατοίκους. Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 24% του συνολικού πληθυσμού (1991) και παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με το 1981. Ο αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 57% του συνολικού και παρουσιάζει μικρή κάμψη σε σχέση με το 1981, ενώ ο ημιαστικός πληθυσμός αυξάνεται και ανέρχεται στο 19% του συνόλου.

Περιφερειακό ΑΕΠ⁷

Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Περιφέρειας αντιστοιχεί στο 58,3% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1996) και η Περιφέρεια κατατάσσεται σε 14^η θέση ανάμεσα στις φτωχότερες της Ε.Ε. χειροτερεύοντας τη θέση της σε σχέση με το έτος 1986 που κατείχε το 60,7% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ένωσης και βρισκόταν στην 25^η θέση μεταξύ των Περιφερειών με το χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

Στον πίνακα περιγράφεται το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά περιφέρεια ως ποσοστό μέσου όρου της Ευρώπης των 15(1986-1996)

περιφέρεια	1986	1996
Ελλάδα (Μ.Ο.)	59,2	67,5
1.Μακεδονία -Θράκη	55,8	61,1
2.ΚεντρικήΜακεδονία	58,3	67,4
3.Δυτική Μακεδονία	58,1	61,8
4.Ηπειρος	47,4	43,8
5.Ιόνια Νησιά	51,9	61,9
6.Δυτική Ελλάδα	48,9	57,7
7. Πελοπόννησος	60,7	58,3
8. Αττική	62,8	76,8
9.Θεσσαλία	55,2	62,7
10.Στερεά Ελλάδα	73,5	65,5
11.Βόρειο Αιγαίο	44,0	51,7
12.Νότιο Αιγαίο	65,1	75,3
13. Κρήτη	56,1	72,5

⁷ «Η Περιφέρεια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκδοση Απρίλιος 1999

Απασχόληση

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 225,5χιλ., ενώ οι απασχολούμενοι σε 207χιλ. (1999). Το 43,4% των απασχολούμενων εργάζεται σε πρωτογενή τομέα, το 16,9% στον δευτερογενή τομέα και το 39,7% στον τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά είναι 19,8%, 22,5%, και 57,7% (1999).

Ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια το έτος 1999 φθάνει το 8,2% και βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο εθνικό που ανέρχεται στο 10,3%.

Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα τελευταία χρόνια δείχνει κάποιες τάσεις αύξησης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το έτος 1993 ήταν 6,7% ενώ το 2000 ανήλθε στο 8,2% (τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά ανεργίας είναι 9,7% και 10,3%).

Η εξέλιξη της ανεργίας οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας ο οποίος απορροφά μεγάλο μέρος των απασχολούμενων, με σημαντικό όμως βαθμό υποαπασχόλησης (κρυφής ανεργίας). Η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναίκες, καθώς το ποσοστό ανεργίας των γυναικών φτάνει το 14,4% (1999) επί του γυναικείου εργατικού δυναμικού, ενώ το ποσοστό των αντρών αγγίζει μόλις το 4,4%.

Επίπεδο εκπαίδευσης

Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού της Περιφέρειας είναι αρκετά χαμηλό. Οι αγράμματοι αποτελούν το 8% του πληθυσμού υπερέχοντας του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας (6,8%) και συγκεντρώνονται κυρίως στους Νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας. Αντίστοιχα, αυτοί οι Νομοί εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, εκτός από

το Νομό Αρκαδίας που μαζί με το Νομό Κορινθίας παρουσιάζουν ποσοστό αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης μεγαλύτερο από το μέσο της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ για το 1997 ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 50,4% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας έχει φτάσει μέχρι και το απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου, ενώ το 12,8% έχει ανώτερες και ανώτατες σπουδές. Τα ποσοστά σε εθνικό επίπεδο είναι 39% και 22,9% αντίστοιχα.

2.2 Βασικοί Στόχοι και Περιεχόμενα του Προγράμματος

Αξιοποίηση της άμεσης γειτνίασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Αττική και η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ανάμεσα στην ενδοχώρα και τις απομακρυσμένες από τα αστικά και ημιαστικά κέντρα περιοχές, διαμορφώνουν την βασική κατεύθυνση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση της Αναπτυξιακής στρατηγικής για την προγραμματική περίοδο του Γ ΚΠΣ 2000-2006

Πλεονεκτήματα

- Το κλίμα οι φυσικοί πόροι και τα ιστορικά και πολιτιστικά κέντρα της Περιφέρειας.
- Οι δυνατότητες του Πρωτογενή τομέα και η παραγωγή σπάνιας ποιότητας παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, τα οποία με την κατάλληλη μετατοποίησης, συσκευασία και διαδικασίες προώθησης, μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό επίπεδο συμπληρωματικού εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό της Περιφέρειας
- Οι δυνατότητες τουριστικής Ανάπτυξης και η αξιοποίηση της γειτνίασης της με την μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας

Η τουριστική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών αποθεμάτων της Πελοποννήσου, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ανασυγκρότηση

υπαίθρου, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ορεινής ενδοχώρας, αλλά και η βιώσιμη διαχείριση των πόρων των ήδη ανεπτυγμένων περιοχών της, αποτελούν τα κύρια εργαλεία του Π.Ε.Π για την μείωση της αναπτυξιακής υστέρησης που παρουσιάζουν οι απομακρυσμένες κυρίως περιοχές της Περιφέρειας.

2.2.1 Αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου⁸

Κεντρικός στόχος: Η μείωση της Αναπτυξιακής υστέρησης της χώρας αξιοποιώντας τα φυσικά και πολιτισμικά της αποθέματα και η βιώσιμη διαχείριση των πόρων στις ήδη ανεπτυγμένες περιοχές .

Ο κεντρικός στόχος αναλύεται στους εξής στρατηγικούς στόχους

- Αξιοποίηση της γειτνίασης με την μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής
- Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και βιωσιμότητα διαχείρισης των φυσικών πόρων
- Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ορεινής ενδοχώρας και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
- Ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και ορθολογιστική ανάπτυξη των υφιστάμενων τουριστικών περιοχών

2.2.2 Αξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ Πελοποννήσου

Με βάση τους παραπάνω στόχους, η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου υλοποιείται μέσω 6 αξόνων προτεραιότητας:

1. Αξιοποίηση της άμεσης γειτνίασης με την Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής.
2. Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου.
3. Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Τουριστικής Δραστηριότητας.
4. Αναβάθμιση Αστικών και Ημιαστικών Κέντρων.

⁸ www.peloponisos.gr

5. Υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου Δυναμικού.
6. Τεχνική Βοήθεια.

2.3 Ανάλυση Αξόνων προτεραιότητας

2.3.1 Άξονας Προτεραιότητας 1: Αξιοποίηση της Άμεσης Γειτνίασης της Περιφέρειας με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής.

Μέτρα Άξονα

Μέτρο 1.1. Υποδομές οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.

Οι περιοχές εφαρμογής του μέτρου αυτού είναι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές). Οι τελικοί του δικαιούχοι είναι οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες δημοσίων έργων, οι αντίστοιχες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το ΥΠΕΧΩΔΕ, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας όπως επίσης και ο ΟΣΕ.

Μέτρο 1.2. Βελτίωση λιμενικών υποδομών.

Βασικός στόχος του Μέτρου αυτού είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε λιμενικές υποδομές με σκοπό την αύξηση της δυνατότητας υποδοχής επιβατηγών κυρίως, σύγχρονων πλοίων μεγάλου μεγέθους, αλλά και την εξυπηρέτηση πλοίων για μεταφορά εμπορευμάτων και τουριστών.

Μέτρο 1.3. Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για επέκταση και εκσυγχρονισμό του Μεταποιητικού τομέα.

Κυρίαρχος σκοπός του Μέτρου είναι η διεύρυνση, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της μεταποιητικής βάσης της Περιφέρειας, αξιοποιώντας την άμεση γειτνίασή της με την Αττική (παραγωγικό / οικονομικό και πληθυσμιακό κέντρο της Χώρας), αλλά και την υφιστάμενη / λειτουργούσα υποδομή οργανωμένης περιοχής υποδοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων. Με τις παρεμβάσεις του Μέτρου θα δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις

και θα εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ θα αυξηθεί το πάγιο κεφάλαιο της μεταποίησης στην Περιφέρεια.

Μέτρο 1.4. Βελτίωση και επέκταση Περιοχών Υποδομής Επιχειρήσεων.

Μέτρο 1.5. Διερεύνηση και εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας και εξαγωγικής δραστηριότητας των ΜΜΕ.

Οι περιοχές εφαρμογής αυτού του Μέτρου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου (αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές). Τελικοί δικαιούχοι είναι η Διεύθυνση σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ή και Πιστωτικά Ιδρύματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2

*Αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Άξονα προτεραιότητας 1
με ποσό 251.570.00(36% του ΑΕΠ)*

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΟΙΝ/ΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
225.500.000 (€)	166.875.000 (€)	56.625.000 (€)	29.070.000 (€)

2.3.2 Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 χωρίζεται σε:

2.1 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

2.2 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ορεινής και μειονεκτικής ενδοχώρας.

Μέτρα Άξονα

Μέτρο 2.1.1 Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, υποδομές ύδρευσης και προστασία των ακτών από την διάβρωση.

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της αιεφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της δημιουργίας βιολογικών καθαρισμών των υγρών αποβλήτων, των αποχετεύσεων και της ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού με ανάλογα έργα ύδρευσης. Η μείωση των ρύπων και της μόλυνσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υγιεινή διαβίωση των κατοίκων και των επισκεπτών της υπαίθρου. Η δημιουργία βιολογικών καθαρισμών θα βοηθήσει στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και αντίστοιχα και των θαλασσών, βασικό παράγοντα ανάπτυξης του τουρισμού της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την προστασία των ακτών από τη φυσική διάβρωση.

Μέτρο 2.1.2. Βασικές αγροτικές υποδομές

Το Μέτρο αυτό πρόκειται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της γεωργικής γης με τη δημιουργία υποδομών για την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτινων πόρων και τη βελτίωση - εκσυγχρονισμό υποδομών για την εξοικονόμηση υπόγειων υδάτινων πόρων με την παράλληλη βελτίωση της διαχείρισης και κατανομής των γεωργικών εκτάσεων. Επιπρόσθετα με την ενίσχυση στον αγροτικό τομέα των υποδομών της έρευνας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο του αγροτικού τομέα, θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του τομέα.

Μέτρο 2.1.3. Προστασία, αναβάθμιση των δασών και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και οικοσυστημάτων.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντοπίζονται σε κινδύνους συσσώρευσης καύσιμης ύλης, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευφλεκτικότητας και κατά συνέπεια την ανάγκη λήψης μέτρων αντιπυρικής προστασίας, καθώς επίσης και σε κινδύνους

από ασθένειες που εξασθενούν και περιορίζουν την ανθεκτικότητα των συστάδων και των οικοσυστημάτων.

Μέτρο 2.1.4 Αλιευτικά καταφύγια

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Μέτρο αναφέρονται σε δημιουργία νέων αλιευτικών καταφυγίων, όπου κρίνεται απαραίτητο και σε βελτιώσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων καταφυγίων, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητάς τους και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους, για την υποστήριξη του αλιευτικού δυναμικού της Περιφέρειας.

Μέτρο 2.1.5. Ενίσχυση, εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση της αγροτικής παραγωγής, με επενδύσεις στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Περιοχές εφαρμογής αυτού του μέτρου είναι όλοι οι νομοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αγροτικές περιοχές). Τελικοί δικαιούχοι αυτού είναι η Υπηρεσία Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέτρο 2.1.6. Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην αγροτική παραγωγή.

Περιοχές εφαρμογής αυτού του μέτρου είναι όλοι οι νομοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αγροτικές περιοχές). Τελικοί δικαιούχοι αυτού του μέτρου είναι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μέτρο 2.1.7. Υποδομές υγείας- πρόνοιας στην ύπαιθρο.

Στο συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπονται και δράσεις ενίσχυσης των υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, ήτοι βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ΚΑΠΗ, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον αγροτικό χώρο και τη δημιουργία προϋποθέσεων εισόδου του γυναικείου πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση ολοκληρωμένης κοινωνικής προστασίας, η οποία αναδεικνύεται ως κρίσιμο σημείο για την κοινωνική συνοχή και επιβάλλει την αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόνοιας στην ύπαιθρο.

Μέτρο 2.1.8 Υποδομές εκπαίδευσης στην ύπαιθρο.

Οι δράσεις-έργα που θα συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο Μέτρο αναφέρονται κυρίως σε κτιριακές εγκαταστάσεις αιθουσών, δράσεις δημιουργίας βιβλιοθηκών και εργαστηρίων κυρίως Β' βάθμιας εκπαίδευσης και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, Α' βάθμιας εκπαίδευσης στην ύπαιθρο της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακόμη στόχο του Μέρου αποτελεί η ολοκλήρωση της βελτίωσης της εκπαιδευτικής υποδομής στον αγροτικό χώρο της Περιφέρειας, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας της εκπαίδευσης των δύο πρώτων εκπαιδευτικών βαθμίδων της Περιφέρειας.

Μέτρο 2.2.1 Οδοποιία σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Οι δράσεις του Μέρου αναφέρονται στη βελτίωση και στην αναγκαία επέκταση του ορεινού οδικού δικτύου της Περιφέρειας για τη διασύνδεση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Η βελτίωση του οδικού δικτύου συνίσταται στην: (α) βελτίωση των γεωμετρικών του στοιχείων (διαπλατύνσεις, ευθυγραμμίσεις, κατασκευή ή επέκταση τεχνικών στοιχείων κλπ), (β) στην βελτίωση του οδοστρώματος, την αύξηση της λειτουργικότητας και ασφάλειας (κόμβοι, πεζοδρόμια, ηλεκτροφωτισμοί, διευθετήσεις όμβριων, προστασία πρηνών, σηματοδοτήσεις, λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος κλπ).

Μέτρο 2.2.2 Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ορεινή και μειονεκτική ενδοχώρα.

Οι δράσεις του Μέρου περιλαμβάνουν μια σειρά δημοσίων επενδύσεων για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες

αφενός θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αφετέρου θα συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ήπιων μορφών θεματικού τουρισμού.

Μέτρο 2.2.3 Ενίσχυση και βελτίωση των βασικών τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στην ορεινή και μειονεκτική ενδοχώρα.

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η επίτευξη της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του ορεινού χώρου, μέσω των οικιστικών παρεμβάσεων και μέσω έργων βελτίωσης και διεύρυνσης των βασικών τεχνικών και κοινωνικών υποδομών της υπαίθρου της Περιφέρειας, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και με στόχο την παραμονή των ατόμων νέας ηλικίας, αλλά και της αναστροφής των τάσεων συρρίκνωσης δημογραφικών και κοινωνικών φαινομένων, η ορθολογική αξιοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων της τοπικής οικονομίας, η προσέλκυση τουριστών.

Μέτρο 2.2.4 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών μειονεκτικών αγροτικών περιοχών (ΕΓΤΠΕ).

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η άμβλυση των παραγωγικών, δημογραφικών προβλημάτων των μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας με την ενίσχυση των βασικών και κοινωνικών υποδομών, την αξιοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής για την αύξηση του εισοδήματός τους, με απώτερο στόχο την παραμονή στις συγκεκριμένες περιοχές κατοίκων νεαρής ηλικίας για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση και ενίσχυση της συνεκτικότητας του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού.

Μέτρο 2.2.5. Συμπληρωματικές με δράσεις ΕΓΤΠΕ, παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές (ΕΚΤ).

Στόχος των δράσεων του Μέτρου αυτού είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των ειδικών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα και να ενισχυθεί η απασχόληση σ' αυτές τις περιοχές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ: 2.3

*Αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Άξονα προτεραιότητας 2
με ποσό 237.821.000(34% του ΑΕΠ)*

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΟΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
205.450.000 (€)	154.087.500 (€)	51.362.500 (€)	32.371.000 (€)

2.3.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Τουριστικής Δραστηριότητας

Μέτρα Άξονα

Μέτρο 3.1. Ανάπτυξη ιδιωτικών τουριστικών υποδομών.

Οι περιοχές εφαρμογής αυτού του μέτρου είναι όλοι οι νομοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές). Τελικοί δικαιούχοι είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή και Πιστωτικά Ιδρύματα.

Μέτρο 3.2 Προστασία, ανάδειξη αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, βυζαντινών μνημείων, πολιτιστικών πόρων, μνημείων φυσικού κάλλους.

Βασική προτεραιότητα του Μέτρου είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για την προστασία, αναστήλωση, και ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιολογικών

χώρων και η εξασφάλιση της λειτουργικότητας και επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των μνημειακών συνόλων. Παράλληλα σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις δημιουργίας ή και λειτουργίας αρχαιολογικών μουσείων.

Μέτρο 3.3 Εφαρμογή καινοτομικών δράσεων για τον εκσυγχρονισμό, την αναδιοργάνωση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών ΜΜΕ.

Οι περιοχές εφαρμογής είναι όλοι οι νομοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές). Τελικοί δικαιούχοι είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή / και Πιστωτικά Ιδρύματα.

Μέτρο 3.4. Μηχανισμοί υποστήριξης και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας.

Οι περιοχές εφαρμογής αυτού του μέτρου είναι όλη η Περιφέρεια Πελοποννήσου (αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές). Τελικοί δικαιούχοι είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4

*Αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Άξονα προτεραιότητας 3
με ποσό 96.650.000(13,8% του ΑΕΠ)*

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΟΙΝ/ΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
69.000.000 (€)	51.750.000 (€)	17.250.000 (€)	27.650.000 (€)

2.3.4 Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση Αστικών και Ημιαστικών Κέντρων.

Μέτρα Αξονα

Μέτρο 4.1 .Υποδομές Υγείας- Πρόνοιας στα αστικά και ημιαστικά κέντρα.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Μέτρο αναφέρονται στην ολοκλήρωση των νοσοκομειακών υποδομών και αφορούν κυρίως διαρρυθμίσεις και βελτιώσεις, αλλά και επεκτάσεις των παλαιών κτιριακών νοσοκομειακών υποδομών, οι οποίες είναι χωροθετημένες στα αστικά αλλά και σε ορισμένα ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας οι κυριότερες δράσεις αφορούν στην ενίσχυση υποδομών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διευκόλυνση της εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Μέτρο 4.2. Υποδομές εκπαίδευσης στα αστικά και ημιαστικά κέντρα

Βασικός στόχος του Μέρου είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων βελτίωσης της εκπαιδευτικής υποδομής στις περιοχές με σημαντική πληθυσμιακή συγκέντρωση στην Περιφέρεια, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων στην Πελοπόννησο, εξασφαλίζοντας και στο μέλλον τη μία βάρδια λειτουργίας των σχολείων Α'βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης.

Μέτρο 4.3 Ανασυγκρότηση, αναβάθμιση, αντισεισμική προστασία αστικών και ημιαστικών κέντρων.

Βασικός στόχος του Μέρου είναι η αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών-ημιαστικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας, για δημιουργία προϋποθέσεων προσέλκυσης ήπιων παραγωγικών - οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της παραθεριστικής κατοικίας, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσα από τις δράσεις διαμόρφωσης του αστικού και ημιαστικού περιβάλλοντος.

Μέτρο 4.4. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων και υποδομές ύδρευσης στα αστικά και ημιαστικά κέντρα.

Μέτρο 4.5. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες αστικών και ημιαστικών κέντρων με την συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ.

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για ανάπτυξη και αναβάθμιση των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της δημιουργίας βιολογικών καθαρισμών (εγκαταστάσεων επεξεργασίας) των υγρών αποβλήτων και των αποχετεύσεων, καθώς και της ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού με ανάλογα έργα ύδρευσης.

Μέτρο 4.6. Συμπληρωματικές δράσεις ΕΚΤ για τις παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικές ζώνες αστικών και ημιαστικών περιοχών.

Στόχος των δράσεων του Μέτρου είναι η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ένταξη του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας αυτών των περιοχών στην αγορά εργασίας, η απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων και η εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης, έτσι ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού της συγκεκριμένης υποβαθμισμένης περιοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5

*Αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Άξονα προτεραιότητας 4
με ποσό 86.700,000(12,4% του ΑΕΠ)*

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΟΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
86.700.000 (€)	62.025.000 (€)	21.675.000 (€)	Δεν υπάρχει

2.3.5 Άξονας Προτεραιότητας 5: Υποστήριξη και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέτρα Άξονα

Μέτρο 5.1. Ανάπτυξη, βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση και χρήση-λειτουργία των έργων του ΠΕΠ, καθώς και προώθηση της απασχόλησης.

Μέτρο 5.2. Τοπικές πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης σε περιοχές η και τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας.

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η άμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας και στον κοινωνικό ιστό των περιοχών της Περιφέρειας που πλήττονται από ανεργία, ή και συγκεντρώνουν κοινωνικά ευπαθείς ομάδες λόγω αναδιάρθρωσης της παραγωγικής τους βάσης.

Μέτρο 5.3. Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και ενδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών απασχόλησης.

Στόχος του Μέτρου αποτελεί η τόνωση της απασχόλησης ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν σε κοινωνικές υπηρεσίες ενισχύοντας έτσι κυρίως το γυναικείο εργατικό δυναμικό, το οποίο θα καλύψει κατά το μεγαλύτερο μέρος τις συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6

*Αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Άξονα προτεραιότητας 5
με κοσό 17.300,000(2,5% του ΑΕΠ)*

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΟΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
17.300.000 (€)	12.975.000 (€)	4.325.000 (€)	Δεν υπάρχει

2.3.6 Άξονας Προτεραιότητας 6: Υποστήριξη και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Άξονας αυτός αποτελείται από τρία Μέτρα, που αφορούν στα αντίστοιχα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ , ΕΚΤ και ΕΓΤΠΕ)

Μέτρα Άξονα

Μέτρο 6.1 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Μέτρο 6.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Μέτρο 6.2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται σε μελέτες προσανατολισμού και εξειδίκευσης των δράσεων, τεχνικές μελέτες έργων, μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικής ανάλυσης, καθώς και σε ενέργειες δημοσιότητας του Προγράμματος προς όλους τους εν δυνάμει δικαιούχους των έργων και δράσεων του ΠΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7

*Αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Άξονα προτεραιότητας 6
με ποσό 8.649,896 (1,24% του ΑΕΠ)*

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΟΙΝ/ΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
8.649.896 (€)	6.487.422 (€)	2.162.474 (€)	Δεν υπάρχει

2.4 Άξονες και Μέτρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οι Ο.Τ.Α της Περιφέρειας Πελοποννήσου εμφανίζονται συνδικαιούχοι άμεσα ή έμμεσα σε Μέτρα του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου.

Οι Δήμοι είναι άμεσα συνδικαιούχοι (Τελικοί Δικαιούχοι) σε 20 από τα 32 Μέτρα του Π.Ε.Π., προϋπολογισμού 374.596.000 ευρώ (53,61% του συνολικού προϋπολογισμού του Π.Ε.Π).

Α) Έργα με άμεσο ενδιαφέρον για τους Δήμους της Πελοποννήσου είναι η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και δικτύων ύδρευσης, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, οι οδοποιίες κ.α.

Β) Έμμεσο ενδιαφέρον για τους Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν 2 Μέτρα του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 199.450.000 ΕΥΡΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΤΑΔΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 Εισαγωγή

Για την υποβολή μιας πρότασης σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα από κάποιον φορέα τα στάδια και οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι συγκεκριμένες και ισχύουν για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σε μερικά προγράμματα τα στάδια διαφοροποιούνται ανάλογα με την φύση και το αντικείμενο που συμμετέχουν.

Τα στάδια και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή μιας πρότασης σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Προκήρυξη προγράμματος από την Διαχειριστική Αρχή (ΠΕΠ)
2. Αναζήτηση προκηρύξεως από τους φορείς.
3. Σχηματοποίηση της ιδέας.
4. Απόφαση διεκδίκησης – Αναζήτηση συνεργατών.
5. Δημιουργία πρότασης – Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου.
6. Υποβολή – Αξιολόγηση πρότασης στην αρμόδια αρχή προς αξιολόγηση.
7. Απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
8. Οριστική πράξη ένταξης του έργου για χρηματοδότηση.
9. Σεμινάρια υπεύθυνου υλοποίησης του έργου.

3.2 Ανάλυση Σταδίων Υποβολής Πρότασης

3.2.1 Προκήρυξη Προγράμματος

Σε κάθε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακοινώνονται προκηρύξεις οι οποίες περιέχουν πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας και τα μέτρα του προγράμματος. Οι τρόποι γνωστοποίησής τους ορίζονται με τους κανόνες δημοσιότητας που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι τρόποι γνωστοποίησης των προκηρύξεων είναι:

- Μέσω του αρμόδιου Υπουργείου από το οποίο προκηρύσσεται το πρόγραμμα πχ. (για ένα κατασκευαστικό έργο αρμόδιο είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ).
- Μέσω της κάθε Περιφέρειας πχ (για το Δήμο Καλαμάτας η προκήρυξη γνωστοποιείτε μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου).
- Από Εφημερίδες-Περιοδικά τα οποία ορίζονται από τους κανόνες δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Μέσω του διαδικτύου στις ιστοσελίδες (www.hellaskps.gr-www.europa.eu.int).

Σκοπός της δημοσίευσης, είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων φορέων (ΟΤΑ-Αναπτυξιακές) για την ύπαρξη μιας προκήρυξης για ένα συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

3.2.2 Αναζήτηση προκηρύξεων από τους φορείς

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς αναζητούν το πληροφοριακό υλικό της προκήρυξης που αφορά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ για να ερευνήσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις να διεκδικήσουν την χρηματοδότηση η συχρηματοδότηση κάποιου Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώνουν στην έρευνα αυτή είναι:

- Το αντικείμενο του προγράμματος.
- Αν το πρόγραμμα υπάγεται στο Ε.Κ.Τ. ή Ε.Π.Τ.Α.
- Τις ημερομηνίες υποβολής του.
- Την διάρκεια υλοποίησής του.
- Το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
- Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης.

3.2.3 Σχηματοποίηση της ιδέας

Όταν ένας φορέας συγκαταλέγεται μεταξύ των δικαιούχων που μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, προσπαθεί να διαμορφώσει και να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για υποψηφιότητα.

Στην περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για υλοποίηση της πρότασης από μόνος του, εξετάζει την περίπτωση να διεκδικήσει το πρόγραμμα σε συνεργασία με κάποιο άλλο φορέα που ενδιαφέρεται για το ίδιο πρόγραμμα.

Κατά τον σχεδιασμό της ιδέας θα πρέπει να αναλυθεί:

- Ο σκοπός που εξυπηρετεί το πρόγραμμα.
- Σε ποιους θα απευθύνεται (άτομα τρίτης ηλικίας).
- Η βιωσιμότητά του μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.
- Ο λεπτομερειακός Προϋπολογισμός του.
- Λεπτομερειακό Χρονοδιάγραμμα.

3.2.4 Απόφαση διεκδίκησης – Αναζήτηση συνεργατών

Μετά από την έρευνα και αφού η ιδέα έχει ωριμάσει τότε ο φορέας αποφασίζει την διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Στην περίπτωση όμως που τα στελέχη του Δήμου δεν έχουν την κατάρτιση

και την εμπειρία να σχεδιάσουν και να υποβάλουν μια ολοκληρωμένη πρόταση (Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργου) και παράλληλα την διεκπεραίωση άλλων διαδικαστικών ενεργειών που είναι αναγκαίες, τότε ο Δήμος μπορεί να αναθέσει την διεκδίκηση του προγράμματος σε κάποια Αναπτυξιακή Εταιρεία.

Για να γίνει η ανάθεση ενός προγράμματος από το Δήμο σε μια Αναπτυξιακή Εταιρεία χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από την στιγμή που παρθεί η απόφαση και γίνει η ανάθεση στην αναπτυξιακή εταιρεία η ευθύνη, επίβλεψη και διεκπεραίωση των διαδικασιών του προγράμματος μεταβιβάζονται σε αυτή.

3.2.5 Δημιουργία πρότασης – Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου

Αφού συγκροτηθεί η πρόταση ο Δήμος θα πρέπει να προμηθευτεί τα έντυπα υποβολής του ΤΔΕ είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω της Διαχειριστικής Αρχής.

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) είναι το βασικό εργαλείο παρουσίασης και προγραμματισμού των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Είναι τα έντυπα που συμπληρώνονται από τους φορείς υλοποίησης των Έργων και αξιολογούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η συμπλήρωσή τους πρέπει να γίνεται με ακρίβεια και σαφήνεια από τους Φορείς υλοποίησης, και οι πληροφορίες που αναγράφονται πρέπει να απεικονίζουν τα πραγματικά στοιχεία του Φορέα.

I. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου υποβάλλεται συμπληρωμένο:

1. Πριν την έναρξη του Έργου κατά την φάση που αναζητείται χρηματοδότηση
2. Κατά την φάση υλοποίησης του Έργου όταν διαπιστωθεί από τον Φορέα υλοποίησης ότι υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις στο Έργο έτσι όπως παρουσιάστηκε ότι θα υλοποιηθεί στο ΤΔΕ (Προϋπολογισμός, φυσικό

αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, αριθμός υποέργων).

3. Όποτε το ζητήσει η Διαχειριστική Αρχή.

II. Περιεχόμενα Τεχνικού Δελτίου

Ένα Τεχνικό Δελτίο Έργου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου.
- Υποέργα.
- Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου.
- Σκοπιμότητα έργου – αναμενόμενα αποτελέσματα – ωφελούμενα.
- Αναλυτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης.
- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και χρονικής κατανομής προϋπολογισμού του υποέργου.
- Συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα έργου.

III. Κυριότερα Σημεία Τεχνικού Δελτίου

Τα σημαντικότερα στοιχεία στην συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου είναι:

- Κατηγορία ενέργειας.
- Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου – Τεχνική περιγραφή.
- Προϋπολογισμός Υποέργου – Προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης.
- Διοικητικές καταστάσεις υποέργου.

3.2.6 Υποβολή της πρότασης προς αξιολόγησης

Όταν το Τ.Δ.Ε. συμπληρωθεί και ολοκληρωθεί ακολουθεί η υποβολή της πρότασής του στην αρμόδια Αρχή προς αξιολόγηση. Η Αρχή αυτή αποτελείται από μια ομάδα ατόμων που ορίζονται για κάθε πρόγραμμα της Περιφέρειας, και αξιολογούν τις προτάσεις πάνω στα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ομάδα

αξιολόγησης ελέγχει τα έγγραφα του ΤΔΕ που κατατέθηκαν από τον φορέα υλοποίησης αν είναι ενημερωμένα σωστά.

Σε περίπτωση που η τροποποίηση κάποιων στοιχείων ή εγγράφων κριθεί αναγκαία τότε ενημερώνεται ο αρμόδιος φορέας (Δήμος – Αναπτυξιακή εταιρεία) ώστε να προβεί σε τυχόν μετατροπές κατόπιν υποδείξεως της ομάδας αξιολόγησης.

Τέλος συνεδριάζει και με βάση τα κριτήρια και τα επίπεδα αξιολόγησης επιλεγεί και κατατάσσει τις προτάσεις ανάλογα με τον βαθμό αξιολόγησής τους.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση είναι:

- Η επαλήθευση η όχι του ότι η παρέμβαση καλύπτει ανάγκες, που είτε δεν καλύπτονται είτε καλύπτονται ανεπαρκώς.
- Η αποτύπωση των αδυναμιών στο σχεδιασμό ή/ και στην υλοποίηση και η βελτίωση των παρεμβάσεων.
- Η απόδοση λογαριασμού στη Διοίκηση και στους Πολίτες, όσον αφορά την χρήση των πόρων και την επίτευξη των στόχων.

Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα όπως:

- Αξιολόγηση σε επίπεδο Έργου, όπου ως έργο μπορεί να εννοηθεί μια δράση αδιαίρετη, με ενιαία διοίκηση και με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.
- Αξιολόγηση σε επίπεδο προγράμματος, όπου ως πρόγραμμα νοείται ένα σύνολο δράσεων, με συγκεκριμένους στόχους, που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υλοποιείται με προκαθορισμένο προϋπολογισμό.
- Αξιολόγηση σε επίπεδο Πολιτικής, όπου ως Πολιτική νοείται ένα σύνολο προγραμμάτων ή ομάδων μέτρων με συγκεκριμένο στόχο.

3.2.7 Απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Η ομάδα αξιολόγησης μετά την βαθμολόγηση των προτάσεων ενημερώνει την Γνωμοδοτική Επιτροπή

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελείται από στελέχη που έχουν οριστεί για το συγκεκριμένο αντικείμενο, και έχουν άμεση σχέση και επαφή με το πρόγραμμα π.χ. (βοήθεια στο σπίτι – κοινωνική λειτουργός).

Μετά από αξιολόγηση θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις για την πρόταση/προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, και θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των αποφάσεων στους φορείς για ενημέρωση.

1. Αποδέκτες πρότασης (πληρούν τις προϋποθέσεις).
2. Αποδέκτες υπό προϋποθέσεις (τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό ή άλλα στοιχεία της πρότασης).
3. Μη αποδεκτό

3.2.8 Οριστική πράξη ένταξης του έργου για χρηματοδότηση

Από την στιγμή που ενημερωθεί ο φορέας (δήμος – αναπτυξιακή εταιρεία κ.τ.λ.) ότι η πρότασή του έχει γίνει αποδεκτή, υπογράφεται η οριστική πράξη ένταξης του έργου για χρηματοδότηση.

Στην προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται παρουσιάζονται:

1. Ο νομικός εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής.
2. Ο νομικός εκπρόσωπος του φορέα.
3. Ο Δήμαρχος του Δήμου.

Οι οποίοι υπογράφουν ότι συναποδέχονται το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης.

3.2.9 Σεμινάριο υπευθύνων υλοποίησης του έργου

Το στάδιο αυτό δεν συγκαταλέγεται μέσα στις διαδικασίες που πρέπει να κάνει ο φορέας. Είναι προαιρετικό και τηρείται από μικρό αριθμό φορέων. Περιλαμβάνει έκθεση φυσικού αντικειμένου, οδηγίες από το Διαδικτυο και γίνεται κάθε 6 μήνες με ευθύνη του ίδιου του φορέα.

ΜΕΡΟΣ Β
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1.1 Γενικά Στοιχεία

Ο Δήμος Καλαμάτας ο οποίος περιλαμβάνει την πρωτεύουσα και τα 13 Δημοτικά Διαμερίσματα, έχει πληθυσμό 65.000 κατοίκους περίπου. Διοικείται από 35μελές Δημοτικό Συμβούλιο, και έχει αξιοπρόσεκτη αποτελεσματικότητα στον τομέα των τεχνικών έργων και στην αντιμετώπιση των συνεπειών που προήλθαν από τους σεισμούς του 1986.

Μετά τους σεισμούς του 1986 ο Δήμος Καλαμάτας αξιοποιώντας τις πιστώσεις της Ε.Ε. και υλοποίησε το βασικό μέρος του προγράμματος η Ανασυγκρότηση της Καλαμάτας.

1.2 Υλοποιηθέντα Έργα (1986-2000)

Στο Δήμο Καλαμάτας έχουν υλοποιηθεί από το 1986 μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της πόλης και στην αντιμετώπιση κοινωνικών και αναπτυξιακών προβλημάτων.

(Α) Μερικά από τα έργα είναι:

- Η εγκατάσταση TRAM σε μήκος 5 χλμ. ταυτόχρονα με την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών.
- Η ανάπλαση της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ της πόλης (πεζοδρομήσεις, διαμορφώσεις πλατειών, πράσινο, ποδηλατοδρόμιο κλπ.).
- Η ανάπλαση της ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ανατολικής και δυτικής παραλίας) με αντίστοιχα έργα (πεζοδρομήσεις, διαμορφώσεις πλατειών, χώρων στάθμευσης κλπ.).

Β)Επίσης Έργα του Δήμου Καλαμάτας που έχουν υλοποιηθεί από το 1986 αναγράφονται στον πίνακα 1.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

Ανάλυση: Υλοποιηθέντα Έργα και Προϋπολογισμός

ΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης καταυλισμών και προσωρινής εγκατάστασης σεισμοπλήκτων.	1,0 δις δρχ
Διαμόρφωση Ανατολικού Κέντρου Οικονομικών, Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.	1,0 δις δρχ
Διαμόρφωση Δυτικού Κέντρου Οικονομικών, Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.	900 εκ δρχ
Κατασκευή ΒΙΟΠΑ.	1,4 δις δρχ
Κατασκευή «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».	1,2 δις δρχ

Κατασκευή Εργοστασίου Κομποστοποίησης.	1,3 δις δρχ
Κατασκευή Σχολικών Μονάδων.	1,0 δις δρχ
Διαμόρφωση Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων.	350 εκ. δρχ
Έργα υλοποίησης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (διανοίξεις βασικών δρόμων, δίκτυα υποδομών κτλ).	3,0 δις δρχ
Επισκευή και αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων.	1,5 δις δρχ
Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρο.	300 εκ. δρχ
Κατασκευή Φοιτητικής Εστίας.	1,3 δις δρχ

1.3 Υλοποιηθέντα Έργα (2000-2006)

Σήμερα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαθέτει αξιόλογο τεχνολογικό εξοπλισμό και έναν ικανό αριθμό εξειδικευμένων επιστημόνων για τη σχεδίαση και την πραγματοποίηση των έργων. Επίσης συμμετέχει στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο με τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα, όσο και με το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2

Στον πίνακα καταγράφεται το σύνολο των μελετών έργων και προμηθειών που υλοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία από το Δήμο Καλαμάτας.

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)				
	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΕΡΓΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ	30	750	350	1.130
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5.000.000,00 €	300.000,00 €	7.500.000,00 €	42.500.000,00 €

1.4. Συμμετοχή σε προγράμματα

(Α) Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε επιτυχώς στα Κοινοτικά προγράμματα, LIFE 1995, LIFE 1998, ECOS, ZENON τα οποία αφορούσαν:

- LIFE 1995 (αφορούσε στην επεξεργασία των αποβλήτων ελαιουργείων).
- LIFE 1998 (αφορούσε σε προσαρμογή στις Μεσογειακές συνθήκες προγράμματος συλλογής ανακύκλωσης και διάθεσης αστικών απορριμμάτων).
- Συμμετοχή από κοινού σε προγράμματα με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις π.χ. ECOS (αφορούσε σε θέματα ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού σε πόλεις με Ιστορικά Κέντρα).
- ZENON (αφορούσε σε θέματα αρμονικής ένταξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αστικό ιστό).

(B) Επίσης κατά την διάρκεια του Γ Κ.Π.Σ. ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα :

1.Πρόγραμμα ΕΛΑΙΑ

Φορέα χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας

Προϋπολογισμός : Συνολικός 181.217,90 € , για τον Δήμο Καλαμάτας : 61.219

Έναρξη : 31-7-2003 και θα ολοκληρωθεί 30-6-2004 .

Έγκριση : 171582/7-6-2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας .

2.Πρόγραμμα ΖΩΦΟΡΟΣ

Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός : Συνολικός 1.243.611 € , για τον Δήμο Καλαμάτας 404.943€ Ο.Α.Ε.Δ. .

Θέμα: Ολοκληρωμένη παρέμβαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες , υλοποιώντας ενέργειες συμβουλευτικής , δικτύωσης , δημοσιότητας ευαισθητοποίησης , προκατάρτισης και κατάρτισης και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες με συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. για την προώθηση στην απασχόληση .

Έναρξη : Δεν έχει γίνει ακόμα , εξαρτάται από την περιφέρεια .

Έγκριση : 3551/10-10-2003 απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Πελοποννήσου .

(Γ) Κατά την τελευταία πενταετία ο Δήμος Καλαμάτας υλοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους:

1. Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL

Θέμα : Προκατάρτιση , κατάρτιση , συνοδευτικές – υποστηρικτικές εργασίες, προώθηση στην απασχόληση νέων 16 έως 25 ετών .

Άτομα : 15

Προϋπολογισμός : 11.152 €

Έγκριση: 336/25/1998 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Ολοκλήρωση: 2001 .

2. Κοινοτική πρωτοβουλία NOW – ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ .

Θέμα: Παρέμβαση για την γυναικεία απασχόληση στα τουριστικά επαγγέλματα δίκτυα απασχόλησης , ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώμης

Άτομα : 15

Προϋπολογισμός : 22.891 €

Έγκριση : 183889/29-12-1995 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Ολοκλήρωση το 1997.

3. Κοινοτική πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-Κοινωνική αποκατάσταση και ένταξη στην αγορά εργασίας Α.Μ.Ε.Α. – HORIZON .

Θέμα: Ανεξαρτητοποίηση των Α.Μ.Ε.Α. και ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους .

Άτομα : 15

Προϋπολογισμός : 119.296 €

Έγκριση : Το 1994 από το Υπουργείο Εργασίας .

Δ) Επίσης πέραν τον πιο πάνω προγραμμάτων ο Δήμος Καλαμάτας:

- Συμμετέχει κάθε χρόνο σε προγράμματα εθελοντισμού για νέους.
- Συνεργάζεται με την Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα «Διαδρομή», τα παιδιά της οποίας εκτελούν εθελοντική εργασία στο δήμο της Καλαμάτας.
- Καθώς και προέβη στην ίδρυση Κέντρου Ψυχικής Υποστήριξης προκειμένου να στηρίζει ψυχολογικά και κοινωνικά άτομα που πάσχουν από ψυχικά προβλήματα και ταυτόχρονα εξαρτώνται από ουσίες, όπως τα ναρκωτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας» του Δήμου Καλαμάτας.

Για την υποβολή μιας πρότασης σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα από κάποιον φορέα τα στάδια και οι διαδικασίες που ακολουθούνται όπως έχουμε προαναφέρει στο μέρος Α (Κεφάλαιο 3) είναι συγκεκριμένες και ισχύουν για την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

2.1 Προκήρυξη Προγράμματος

Στις 10/11/2003 προκηρύσσεται¹ το πρόγραμμα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του εγκεκριμένου «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000 - 2006» στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα στον Άξονα 4 και στα Μέτρα 4.5 & 4.6. Προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων και ενεργειών για την υλοποίηση σχεδίων με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας», συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ (Μέτρο 4.5) και από το ΕΚΤ (Μέτρο 4.6)

2.2 Αναζήτηση Προκηρύξεως από το Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας αναζήτησε πληροφορίες στα πλαίσια της προκήρυξης του συγκεκριμένου προγράμματος του ΠΕΠ Πελοποννήσου αφού όπως προαναφέραμε διαθέτει αξιόλογο τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και έμπειρους, ικανούς και εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

¹ Αρι.Πρωτ. 2720

2.3 Σχηματοποίηση της ιδέας

Μετά από μελέτες που διενέργησε ο Δήμος και αφού συγκαταλέγεται μεταξύ των δικαιούχων που μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας», προβαίνει στην αναζήτηση συνεργατών καθώς και στην διαμόρφωση και σχηματοποίηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για υποψηφιότητα.

2.4 Απόφαση διεκδίκησης – Αναζήτηση συνεργατών

Αφού η ιδέα έχει ωριμάσει τότε ο Δήμος Καλαμάτας αποφασίζει την διεκδίκηση του Προγράμματος σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Στις 21/11/2003 υπογράφεται το «Συμφωνητικό εταιρικής συνεργασίας ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης περιοχής του Δήμου Καλαμάτας το οποίο περιλαμβάνει:

A. Μετέχοντες Εταιρικού Σχήματος

- Δήμος Καλαμάτας (συντονιστής).
- Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Καλαμάτας (Α.Δ.Ε.Κ).
- Δημοτική Επιχείρηση Ανασυγκρότησης Καλαμάτας (Δ.Ε.Α.Κ).
- Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Π.Α.Κ).
- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ).
- Κοινωνικός Φορέας Δήμου Καλαμάτας
- Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Τ.Α.Κ).

B. Πλαίσιο Εταιρικής Συνεργασίας

Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην εφαρμογή του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, και οι συμμετέχοντες στην

Εταιρική Συνεργασία δεσμεύονται ότι θα τηρούν όλες τις κατά το πλαίσιο αυτό διαδικασίες.

Οι όροι του Συμφωνητικού δεσμεύουν αφενός τα μέρη μεταξύ τους και αφετέρου, την Εταιρική συνεργασία στο σύνολό της απέναντι στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου.

Γ. Αντικείμενο Εταιρικής συνεργασίας

Οι υπογράφωντες φορείς του Συμφωνητικού αποδέχονται να συνεργαστούν για την υλοποίηση πράξεων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής που περιβάλλεται από τους δρόμους Αθηνών-Δήμητρας- Αγ. Γεωργίου-Μπουλούκου του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναστροφή των φαινομένων υποβάθμισης του αστικού χώρου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Δ. Διαδικασίες Συντονισμού και Διοίκησης της Εταιρικής Συνεργασίας

Όργανο Διοίκησης της Εταιρικής Συνεργασίας και Συντονισμού του Σχεδίου Δράσης κατά την υλοποίηση είναι η Τοπική Συντονιστική Επιτροπή. (Τ.Σ.Ε.).

Με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των συμμετεχόντων φορέων, θα οριστούν οι εκπρόσωποι τους στην Εταιρική Συνεργασία, οι οποίοι θα συγκροτούν την(Τ.Σ.Ε.).

Οι αρμοδιότητες της Τ.Σ.Ε. είναι:

- Ο συντονισμός και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.
- Ο έλεγχος της τήρησης του νομοθετικού πλαισίου.
- Η παρακολούθηση της προόδου του Σχεδίου.
- Η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, τόσο κατά την προετοιμασία του, όσο και κατά την υλοποίησή του.

Ε. Τελικός Δικαιούχος

Ο Τελικός Δικαιούχος, είναι αποκλειστικά και απολύτως υπεύθυνος για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου της πράξης και για τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα σε αυτό και γενικά έχει την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση της πράξης μετά την έγκρισή της. Ο Τελικός Δικαιούχος είναι υπόχρεος απέναντι στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και μεριμνά για όλες τις ενέργειες που ορίζουν οι Κανονισμοί του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένας εταίρος αποκλίνει από τους στόχους και τον σκοπό του εταιρικού σχήματος διαγράφεται από το Εταιρικό Σχήμα. Όλοι οι εταίροι δεσμεύονται ότι αντικατάσταση Τελικού Δικαιούχου Εταίρου γίνεται μόνο με σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

2.5 Δημιουργία Επιχειρησιακού σχεδίου – Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου

Στο στάδιο αυτό δημιουργείτε το Επιχειρησιακό σχέδιο με τίτλο «ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής που περιβάλλεται από τους δρόμους Αθηνών-Δήμητρας- Αγ. Γεωργίου-Μπουλούκου του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης» και περιλαμβάνεται από τις ακόλουθες ενότητες.

2.5.1 Κεντρικός Στόχος Επιχειρησιακού Σχεδίου

Στοχεύει στην άρση των όρων της αστικής και κοινωνικής υποβάθμισης και στην ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού, για την δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που θα εγγυώνται μακροπρόθεσμα την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και στους όρους αστικής ανάπτυξης στο δομημένο και φυσικό τους περιβάλλον.

Α. Ο κεντρικός στόχος εξειδικεύεται σε τρεις ειδικούς στόχους που αφορούν:

1. Στη βελτίωση της εικόνας και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.
2. Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών ασφάλειας για τους κατοίκους.
3. Στην κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού.

B. Με βάση τη παραπάνω ανάλυση, καθορίστηκαν οι εξής στόχοι τους οποίους θα πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις:

- Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος για τη λειτουργία πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών.
- Ορθολογική ανάπτυξη και βελτίωση του αστικού χώρου.
- Δημιουργία υποδομών ικανών να συμβάλουν στη διαφοροποίηση και ευελιξία της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
- Κοινωνική αναζωογόνηση, με παράλληλη άρση των ανισοτήτων και των όρων κοινωνικού αποκλεισμού.
- Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοίκων της περιοχής μέσω συνεχούς ενημέρωσης και συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
- Υποστήριξη της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μορφές συμβατές με τα χαρακτηριστικά της περιοχής.
- Καλύτερη διαχείριση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
- Δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης.
- Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ειδικών ομάδων πληθυσμού μέσω της στήριξής τους για ομαλή είσοδο στην αγορά εργασίας και στη κοινωνική ζωή της πόλης.
- Σύνδεση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού με ευκαιρίες απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης που δημιουργούνται από τους μηχανισμούς της παραγωγικής βάσης και της τοπικής οικονομίας.

Γ. Οι Άξονες Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Σχεδίου που προκύπτουν από τους προαναφερθέντες στόχους, καθορίζονται ως ακολούθως:

- Αναβάθμιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (ανάδειξη δεξιοτήτων, ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης για άνεργους και εργαζόμενους).
- Αντιμετώπιση των προβλημάτων ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και δημιουργία υποδομών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
- Περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχής (πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων κλπ).
- Δημιουργία-ολοκλήρωση αστικών υποδομών (δίκτυα ομβρίων, κυκλοφορία και στάθμευση).
- Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών και κατάρτιση προσωπικού.
- Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

2.5.2 Κριτήρια κατανομής δράσεων

Η κατανομή των δράσεων στους παραπάνω τομείς έγινε με κριτήριο τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης (405 στρέμματα) και αντικατοπτρίζει τους στόχους που τέθηκαν και τους κεντρικούς άξονες σχεδιασμού. Με βάση τη παραπάνω λογική ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί σε δράσεις του τομέα αναβάθμισης, αποκατάστασης και προστασίας αστικού περιβάλλοντος και ειδικότερα σε δράσεις των υποτομέων ανάπλασης, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας καθώς και πολιτιστικών παρεμβάσεων.

Οι πράξεις που αφορούν στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη συμπλήρωση των υποδομών έχουν άμεσα αποτελέσματα τη δημιουργία υποδομών, την πολεοδομική αναδιοργάνωση αλλά και έμμεσα την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ορθολογικοποίηση της αστικής λειτουργίας.

2.5.3 Σχέδιο Δράσης-Έργα Υλοποίησης

Το Σχέδιο Δράσης προβλέπει την υλοποίηση 24(σύνολο) πράξεων οι οποίες χωρίζονται στο (α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που θα υλοποιήσει 16 πράξεις και (β) στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο(ΕΚΤ) που θα υλοποιήσει 8 πράξεις.

Οι πράξεις αναφέρονται η καθεμία ξεχωριστά μαζί με τον προϋπολογισμό τους, στους πίνακες 2.2και 2.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα υλοποιηθούν 16 πράξεις

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ευρώ)	% ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΠΑ
(1) Αναβάθμιση - Αποκατάσταση και Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος		2.214.255,11	83,91%
1.1. Αποκατάσταση / Αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος, τεχνικών υποδομών, δημοσίων / κοινόχρηστων χώρων, κοινωφελών εγκαταστάσεων, κοινωνικών υποδομών		1.345.464,20	50,98%
1.1.α Ανάπλαση		382.495,56	14,49%
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών	1	259.495,56	9,83%
Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων Περιοχής Παρέμβασης	2	123.000,00	4,66%
1.1.β Εκπαίδευση		99.954,92	3,79%
Διαμόρφωση προαυλίου χώρου και εξοπλισμός του βου Δημοτικού Σχολείου	3	99.954,92	3,79%
1.1.γ Υγεία - Πρόνοια		65.000,00	2,46%
Διαμόρφωση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)	4	65.000,00	2,46%
1.1.δ Μεταφορές		798.013,72	30,24%
Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Εξυπηρέτησης Περιοχής Παρέμβασης	5	300.000,00	11,37%

Διάνοιξη Τμημάτων Τοπικού Οδικού Δικτύου στις περιοχές Ράχη - Φραγκοπήγαδο Καλαμάτας	6	468.120,95	17,74%
Διαμόρφωση Δημόσιων Χώρων Στάθμευσης και διαμορφώσεις για χρήση από ΑΜΕΑ	7	29.892,77	1,13%
1.2 Πολιτιστική / πολιτισμική ανάδειξη αστικού ιστού		48.790,91	1,85%
Δημιουργία Πολιτιστικού Εργαστηρίου - Εικαστικού Σχολείου	8	48.790,91	1,85%
1.3 Προστασία περιβάλλοντος		820.000,00	31,07%
Δημιουργία τοπικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων και Διευθέτηση όμβριων περιοχής Φραγκοπήγαδου (Αγ. Σωτήρη)	9	670.000,00	25,39%
Συμπληρωματικός εξοπλισμός προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων (κάδοι, προμήθεια απορριματοφόρου)	10	150.000,00	5,68%
(2) Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού		30.000,00	1,14%
Ενέργειες Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας	11	30.000,00	1,14%
(3) Ανάπτυξη του δυναμικού των τεχνολογιών για την «Κοινωνία της Πληροφορίας»		360.070,14	13,64%
Εξοπλισμός (Λογισμικό & Υλισμικό) του Δημοτικού Σχολείου	12	15.092,20	0,57%
Δημιουργία εργαστηρίου για την εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες	13	202.977,94	7,69%

Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας του εργαστηρίου για την εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες	14	112.000,00	4,24%
Προβολή / αξιολόγηση του Προγράμματος / Δημιουργία ιστοσελίδων - προβολή προόδου προγράμματος	15	30.000,00	1,14%
(4) Βελτίωση διοικητικών υπηρεσιών		34.674,75	1,31%
Δημιουργία προσβάσεων για ΑΜΕΑ	16	34.674,75	1,31%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ		2.639.000,00	100,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2

Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ) θα υλοποιηθούν 8 πράξεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ (ευρώ)	% ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤ
(1) Συμβουλευτικές υπηρεσίες / Συνοδευτικές υπηρεσίες		125.780,50	18,08%
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας / Δράσεις Συμβουλευτικής σε Ανέργους	17	58.825,00	8,63%
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας / Δράσεις Δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης	18	15.000,00	2,20%
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας / Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες	19	51.955,50	7,63%

(2) Κατάρτιση		98.050,00	14,39%
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας / Κατάρτιση Ανέργων και Εργαζομένων – Αυτοαπασχολούμενων	20	98.050,00	14,39%
(3) Προώθηση ανέργων στην απασχόληση & την αυτοαπασχόληση		245.538,00	36,04%
Επιδότηση της απασχόλησης (Νέες Θέσεις Εργασίας)	21	72.000,00	10,57%
Επιδότηση της αυτοαπασχόλησης (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες)	22	108.000,00	15,85%
Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE)	23	65.538,00	9,62%
(4) Κοινωνικές Υπηρεσίες		212.000,00	31,11%
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΤΑΚ) για την δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο Δήμο Καλαμάτας	24	212.000,00	31,11%
<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ</u>		<u>681.368,50</u>	<u>100,00%</u>

2.5.4 Έργα Υλοποίησης Πράξεων του (ΕΤΠΑ)

Στο πιο πάνω πίνακα καταγράφονται τα έργα υλοποίησης πράξης του (ΕΤΠΑ) και τα έργα υλοποίησης πράξεων του (ΕΚΤ) τα οποία θα αναπτύξουμε το κάθε ένα ξεχωριστά με βάση τον κωδικό πράξης τους.

(κωδικός πράξης 1). Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών»

Προβλέπονται επεμβάσεις σε συνολική επιφάνεια 4.000 m² ενώ οι εργασίες που προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη είναι:

1. Γενικές εκσκαφές για την δημιουργία των τελικών σταθμών του περιβάλλοντα χώρου όπου αυτές απαιτούνται.
2. Διάστρωση κηπαίου χώματος στους χώρους του πρασίνου.
3. Κατασκευή κρασπέδων εγκιβωτισμού και βάση έδρασης κυβόλιθων από άοπλο σκυρόδεμα .
4. Κατασκευή ξύλινων καθιστικών με στηρίγματα από εμφανές σκυρόδεμα.
5. Κατασκευή τσιμεντένιων παγκακιών και τσιμεντένιων τραπεζιών.
6. Κατασκευή πέτρινης βρύσης με διακόσμηση τούβλου.
7. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.
8. Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς
9. Δημιουργία ζωνών πρασίνου με μεγάλα δένδρα , αναρριχώμενα φυτά καλλωπιστικούς θάμνους.
10. Κατασκευή αυτομάτου συστήματος άρδευσης.
11. Κατασκευή νέου και ενίσχυση υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου φωτισμού.
12. Επιχώσεις σε διάφορα σημεία.
13. Επιστρώσεις διαδρόμων με ακανόνιστες πλάκες Καρύστου.
14. Επιστρώσεις πεζοδρομίων με αντιολισθητικές πλάκες.
15. Διάστρωση άμμου θαλάσσης στους χώρους των οργάνων της παιδικής χαράς.
16. Κατασκευή τσιμεντένιων καθιστικών με κάθισμα και πλάτη από ξύλο
17. Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή παγκακιών.

(κωδικός πράξης 2) «Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων Περιοχής Παρέμβασης».

Προβλέπεται στην περιοχή και συγκεκριμένα στις οδούς Μπουλούκου και Αγίου Γεωργίου σε συνολική επιφάνεια 10.000m² περίπου να συντελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Καθαιρέσεις άοπλου σκυροδέματος παντός είδους (κράσπεδα, πεζοδρόμια, τσιμεντόδρομοι).
2. Αποξηλώσεις πλακοστρώσεων και ασφαλτοταπήτων.
3. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες δια χρήσεως μηχανικών μέσων.
4. Τοποθέτηση ηλεκτρικών διανομών, σιδηροϊστών φωτισμού, βάσεων, φωτιστικών σωμάτων και λυχνιών, καλωδιώσεων , γειώσεων κτλ.

(κωδικός πράξης 3) «Διαμόρφωση προαύλιου χώρου και εξοπλισμός του βου Δημοτικού Σχολείου».

Προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις στον προαύλιο χώρο του σχολείου (συνολικής επιφάνειας 2.100 m²) και θα συντελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Αντικατάσταση κεντρικής εισόδου της αυλής του σχολείου
2. Κατασκευή περγκόλων και καθιστικών,
3. Εξοπλισμός και χρωματισμός των γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ,
4. Ενίσχυση του υπάρχοντος πρασίνου,
5. Ηλεκτροφωτισμός του χώρου

(κωδικός πράξης 4) «Διαμόρφωση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)»

Προβλέπεται η διαμόρφωση του χώρου στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο που θα παραχωρήσει το ΠΕΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στον Δήμο της Καλαμάτας (συνολικής επιφάνειας 500 m²) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην με αριθμό Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1397/22-10-2001) προσαρμοσμένη για ανάγκες φιλοξενίας 25 ηλικιωμένων ατόμων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

1. Αποξήλωση υδραυλικών – ηλεκτρολογικών δικτύων, όπου απαιτείται.

2. Νέα ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση με πρόβλεψη για τηλέφωνο, τηλεόραση, κλιματιστικά ψύξης-θέρμανσης και λειτουργία ανελκυστήρα, σύνδεση με δίκτυα υποδομής.
3. Αντικατάσταση κατεστραμμένων εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, επισκευή όσων κρίνονται κατάλληλα και τοποθέτηση νέων υαλοπινάκων.
4. Επισκευές επιχρισμάτων, επισκευές ρωγμών.
5. Επαναχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων μετά των κουφωμάτων.
6. Προμήθεια επίπλωσης (γραφεία, καθιστικά, κρεβάτια κτλ)

(κωδικός πράξης 5) «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Εξυπηρέτησης Περιοχής Παρέμβασης».

Προβλέπεται η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, στην περιοχή γύρω από το 6^ο Δημοτικό Σχολείο σε συνολικό μήκος 400 m και συνολική επιφάνεια 1.800 m².

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος παντός είδους (κράσπεδα, πεζοδρόμια, τσιμεντόδρομοι)
2. Αποξήλωση πλακοστρώσεων μαζί την υπόβασή τους
3. Αποξήλώσεις ασφαλτοταπήτων
4. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες δια χρήσεως μηχανικών μέσων
5. Επιχώσεις, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών
6. Κατασκευή υπόβασης οδών και πεζοδρομίων σκυροδέματος από μπετόν
7. Επιστρώσεις με κυβόλιθους διαφόρων χρωμάτων
8. Επιστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες διαφόρων διαστάσεων πάχους 3 εκ.
9. Προμήθεια – τοποθέτηση παγκακίων και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων
10. Ηλεκτρολογικές εργασίες

11. Υδραυλικές εργασίες

12. Εργασίες πρασίνου.

(κωδικός πράξης 6) «Διάνοιξη Τμημάτων Τοπικού Οδικού Δικτύου στις περιοχές Ράχη – Φραγκοπήγαδο Καλαμάτας».

Προβλέπεται η κατασκευή των δρόμων συνολικού μήκους περίπου 650,00 m και μέσου πλάτους 6m καθώς και ενός πεζόδρομου μήκους 120,00m. Η συνολική επιφάνεια παρέμβασης είναι 6.700 m².

Στους συγκεκριμένους δρόμους θα γίνουν χωματουργικές εργασίες ώστε να διαμορφωθούν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, θα γίνει διάστρωση και θα κατασκευασθούν τα κρασπεδόρειθρα, τα πεζοδρόμια καθώς και μια ασφαλτική στρώση (κυκλοφορίας). Στους παραπάνω δρόμους θα γίνει εγκατάσταση ηλεκτρολογικού δικτύου για τον ηλεκτροφωτισμό τους καθώς τοποθέτηση των απαραίτητων φωτιστικών

(κωδικός πράξης 7)«Διαμόρφωση Δημόσιων Χώρων Στάθμευσης και διαμορφώσεις για χρήση από ΑΜΕΑ»

Προβλέπεται η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης συνολικού εμβαδού 1.000m². Εξασφαλίζονται 44 θέσεις στάθμευσης γεγονός πού θα ανακουφίσει τους κατοίκους της περιοχής τους.

Οι εργασίες πού πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι:

1. Γενικές εκσκαφές για την διαμόρφωση των χώρων.
2. Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος.
3. Κατασκευή έγχυτων κρασπέδων διαχωρισμού των πεζοδρομίων από τους χώρους στάθμευσης.
4. Κατασκευή έγχυτων κρασπεδορείθρων στις συναρμογές των δρόμων.
5. Σκυρόδεμα για την κατασκευή βάσης των πεζοδρομίων.

6. Προβλεφθεί ή δυνατότητα άμεσης πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. σε όλα τα πεζοδρόμια, με την κατασκευή ράμπων.

(κωδικός πράξης 8)«Δημιουργία Πολιτιστικού Εργαστηρίου - Εικαστικού Σχολείου»

Περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες αποπεράτωσης και διαμόρφωσης χώρου καθώς και προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου χαρακτηριστικής και επίπλωσης σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται στον 1ο όροφο διώροφο κτηρίου επί της οδού Αγίου Γεωργίου (78 m²).

Αναλυτικά οι οικοδομικές εργασίες αφορούν:

1. Καθαίρεση και απομάκρυνση οπτοπλινθοδομών ώστε να διαμορφωθεί ενιαίος χώρος για την κυρίως αίθουσα του εργαστηρίου.
2. Τοποθέτηση ποδιών θυρών - παραθύρων από μάρμαρο Καβάλας.
3. Επίστεψη στηθαίων στους εξώστες από μάρμαρο σκληρό Διόνυσου.
4. Τοποθέτηση υαλοπινάκων στα εξωτερικά ανοίγματα.
5. Τοποθέτηση πλήρους σετ W.C. στον χώρο του εργαστηρίου.
6. Χρωματισμοί τοίχων , ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών.
7. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αφορούν την συμπλήρωση της ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και δύο κλιματιστικών μονάδων.
8. Εξοπλισμός που περιλαμβάνονται (τραπέζια, φωτιστικά, συρταριέρες, καθίσματα, ντουλάπες, σετ εργαλείων χαρακτηριστικής, νεροχύτες, πάγκοι γενικής χρήσεως, λεκάνες οξείδωσης, μεταλλικά τραπέζια, πρέσα, κύλινδροι ξυλογραφίας, στεγνωτήριο, εκτυπωτής κλπ)

(κωδικός πράξης 9) «Δημιουργία τοπικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων και Διευθέτηση όμβριων περιοχής Φραγκοπήγαδου (Αγ. Σωτήρη)».

Προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων συνολικού μήκους 3.500 m καθώς και διευθέτηση όμβριων συνολικού μήκους 460 m.

(κωδικός πράξης 10)«Συμπληρωματικός εξοπλισμός προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων».

Προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα η προμήθεια 100 κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240 έως 600 lt καθώς και η προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου τύπου πρέσας κατάλληλων διαστάσεων για να κυκλοφορεί στην δύσκολη από πλευράς προσπέλασης περιοχή της Ράχης.

(κωδικός πράξης 11)«Ενέργειες Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας»

Προβλέπεται η δημιουργία έντυπου υλικού προβολής τουριστικών, αρχαιολογικών χώρων και επιχειρήσεων της περιοχής και πραγματοποίηση θεματικών εκδηλώσεων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της δραστηριότητας στον τομέα της προβολής τουριστικών προϊόντων.

(κωδικός πράξης 12) «Εξοπλισμός (Λογισμικό & Υλισμικό) του Δημοτικού Σχολείου».

Προβλέπεται προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο εργαστήριο του του Δημοτικού Σχολείου για την εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των υπολογιστών, του Διαδίκτυο, καθώς επίσης και συσκευών και εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας.

Για τους λόγους αυτούς θα γίνει εγκατάσταση εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτή, τηλεπροβολέας ψηφιακής κάμερας) που να απαντούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας.

(κωδικός πράξης 13) «Δημιουργία εργαστηρίου για την εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες».

Περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες αποπεράτωσης και διαμόρφωσης χώρου, και την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού προκειμένου να εξυπηρετούνται 25 θέσεις εργασίας :

A. Δίκτυο:

1. Τηλεφωνικό κέντρο με τρεις (3) εξωτερικές γραμμές ISDN και δέκα. εσωτερικές και δυνατότητα τηλεδιαχείρισης εξ αποστάσεως.
2. Δίκτυο δομημένης καλωδίωσης για δίκτυο με 25 θέσεις εργασίας .
3. Ένας (1) κεντρικός εξυπηρετής (server).
4. Δύο (2) διακόπτες συγκεντρωτές (switch hub).
5. Ένας (1) δρομολογητής (router).

B. Λογισμικό (software) :

1. MS Office XP professional ελληνικά, με είκοσι πέντε (25) άδειες χρήσης
2. Πρόγραμμα προστασίας από ιούς για τον κεντρικό εξυπηρετή (server) και είκοσι πέντε (25) χρήστες.
3. Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, με δέκα (10) άδειες χρήσης.
4. Τεχνικά Προγράμματα, με έξι (6) άδειες χρήσης.

Γ. Μηχανογραφικός εξοπλισμός (hardware) :

1. Είκοσι πέντε (25) ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
2. Είκοσι έξι (26) επίπεδες οθόνες.
3. Τρεις (3) ασπρόμαυροι εκτυπωτές laser A4.
4. Τέσσερις (4) έγχρωμοι εκτυπωτές ψεκασμού (inkjet) A3.
5. Ένας (1) σαρωτής (scanner) A4.
6. Ένας (1) τηλεπροβολέας (video projector).
7. Ένα (1) τροφοδοτικό αδιάλειπτου λειτουργίας (UPS).

Δ. Εξοπλισμός επίπλωσης:

1. Δύο (2) γραφεία εργασίας 1,6x0,8x0,75.
2. Είκοσι (20) μέτρα μήκους πάγκου εργασίας διαστάσεων 1x0,8x0,81.
3. Είκοσι πέντε (25) καθίσματα εργασίας.
4. Ενενήντα (90) τετραγωνικά μέτρα τάπητα από συνθετικές ίνες.
5. Δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα περσίδες αλουμινίου.

(κωδικός πράξης 14) «Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας του εργαστηρίου για την εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες»

Προβλέπονται ενέργειες που θα αφορούν στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για 3 χρόνια περίπου.

(κωδικός πράξης 15) «Προβολή /αξιολόγηση του Προγράμματος / Δημιουργία ιστοσελίδων - προβολή προόδου προγράμματος».

Περιλαμβάνει

1. Τη δημιουργία ιστοσελίδας όπου θα προβάλλεται η πρόοδος καθώς και οι δράσεις του Προγράμματος.
2. Τη δημιουργία ιστοσελίδας όπου θα προβάλλεται η πρόοδος καθώς και οι δράσεις του Προγράμματος .

(κωδικός πράξης 16) «Δημιουργία προσβάσεων για ΑΜΕΑ»

Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση προσβάσεων ΑΜΕΑ με την κατασκευή ραμπών και οδών τυφλών στα πεζοδρόμια της περιοχής παρέμβασης

2.5.5 Έργα Υλοποίησης Πράξεων του (ΕΚΤ)

(κωδικός πράξης 17) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας / Δράσεις Συμβουλευτικής σε Ανέργους» .

Αφορά στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε 100 άνεργους (άνδρες/γυναίκες), νέους άνεργους (15-24 ετών) με την πραγματοποίηση 668 συνεδριών.

(κωδικός πράξης 18) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας / Δράσεις Δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης»

Αφορά στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ανέργων (ανδρών/γυναϊκών), ανέργων ευπαθών ομάδων πληθυσμού, νέων ανέργων (15-24 ετών) μέσω της πραγματοποίησης ημερίδων, τη δημιουργία εντύπων και φυλλαδίων καθώς και δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων.

(κωδικός πράξης 19) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας / Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες».

Βασικός στόχος της Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι η κοινωνική και η εργασιακή προετοιμασία ,η άρση των διακρίσεων, με ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας Η δράση αφορά μια δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και εμπύχωση του ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Παλιννοστούντες, μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα σε 60 άτομα με την πραγματοποίηση 590 συνεδριών.

Αναλυτικά για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας / Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» θα αναφερθούμε στο κεφάλαιο 3.

(κωδικός πράξης 20) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας Κατάρτιση Ανέργων και Εργαζομένων Αυτοαπασχολούμενων».

Αφορά στην πραγματοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης όπου το πρώτο θα αφορά 25 ανέργους (300 ανθρωποώρες κατάρτισης) που θα καταρτιστούν στη Γραμματειακή Υποστήριξη Γραφείων – Επιχειρήσεων με χρήση Η/Υ, ενώ το δεύτερο 10 εργαζόμενους /αυτοαπασχολούμενους (100 ανθρωποώρες κατάρτισης) που θα καταρτιστούν στην Επικοινωνία με Χρήση Νέων Τεχνολογιών.

(κωδικός πράξης 21) «Επιδότηση της απασχόλησης (Νέες Θέσεις Εργασίας)»

Αφορά στην επιδότηση 9 ανέργων ατόμων, εκ των οποίων 2 ΑΜΕΑ από την περιοχή παρέμβασης για 9 μήνες.

(κωδικός πράξης 22) «Επιδότηση της αυτοαπασχόλησης (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες)»

Αφορά στην επιδότηση 101 ανέργων ατόμων, εκ των οποίων 3 ΑΜΕΑ από την περιοχή παρέμβασης προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

(κωδικός πράξης 23) «Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE)»

Αφορά στην επιδότηση 15 ανέργων ατόμων της περιοχής παρέμβασης προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

(κωδικός πράξης 24) «Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΤΑΚ) για την δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο Δήμο Καλαμάτας»

Αφορά στη λειτουργία του ΚΗΦΗ που θα διαμορφωθεί από την πράξη 4 του ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει:

1. Πρόσληψη προσωπικού.
2. συντήρηση του χώρου και του εξοπλισμού.
3. Λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προβολής - δημοσιότητας και δαπάνες εκδηλώσεων.

2.5.6 Προϋπολογισμός Επιχειρησιακού Σχεδίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε 3.320.368,50 Ευρώ (100%). Η κατανομή του προϋπολογισμού χωρίζεται στις δράσεις.

(α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

(β) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ).

A. Προϋπολογισμός δράσεων (ΕΤΠΑ).

Οι δράσεις αναβάθμισης, αποκατάστασης και προστασίας αστικού περιβάλλοντος συγκεντρώνουν το **2.639.000,00 (83,91%)** του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων του ΕΤΠΑ. Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης οι δράσεις της κατηγορίας αυτής θεωρούνται κρίσιμες για την αστική της ανάπτυξη.

B. Προϋπολογισμός δράσεων (ΕΚΤ)

Ο προϋπολογισμός των δράσεων του ΕΚΤ συγκεντρώνει το **681.368,50(18,08%)** και είναι κατανεμημένος στους επιμέρους τομείς (συμβουλευτικές – συνοδευτικές υπηρεσίες, κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, κοινωνικές υπηρεσίες), εξασφαλίζοντας στήριξη ανέργων, των απασχολούμενων, των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και των ειδικών ομάδων πληθυσμού.

2.5.7 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Επιχειρησιακού Σχεδίου

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου καλύπτει το διάστημα από την έγκριση των πράξεων μέχρι και την ολοκλήρωση της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων του Γ΄ ΚΠΣ.

Η χρονική περίοδος που αρχίζει και υλοποιείται η κάθε πράξη τόσο του (ΕΤΠΑ) όσο και του (ΕΚΤ) καθώς και ο προϋπολογισμός της κάθε πράξης ξεχωριστά αναφέρονται στους πίνακες 2.3 και 2.4.

Ο πίνακας 2.4 περιλαμβάνει την χρονική περίοδο (αρχή-τέλος) και τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3

Περιλαμβάνει την χρονική περίοδο (αρχή-τέλος) και τον προϋπολογισμό των 16 πράξεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΠΡΑΞΗ (ΕΤΠΑ)	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 1	04/2005	03/2006	259.495,56
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 2	09/2005	09/2006	123.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 3	04/2005	09/2005	9.954,92
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 4	06/2005	09/2005	65.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 5	09/2005	09/2006	300.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 6	09/2005	09/2006	468.120,95
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 7	04/2005	11/2006	29.892,77
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 8	04/2005	09/2005	48.790,91

ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 9	09/2005	09/2006	670.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 10	09/2005	03/2006	150.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 11	09/2005	12/2006	30.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 12	04/2005	09/2006	15.092,20
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 13	04/2005	09/2005	202.977,94
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 14	09/2005	06/2008	112.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 15	09/2005	12/2006	30.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 16	09/2005	03/2006	34.674,75

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4

Περιλαμβάνει την χρονική περίοδο (αρχή-τέλος) και τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου(ΕΚΤ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΚΤ)	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 17	04/2005	06/2007	58.825,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 18	01/2005	12/2006	15.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 19	03/2004	02/2006	51.955,50
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 20	03/2005	11/2005	98.050,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 21	01/2005	11/2005	72.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 22	01/2005	12/2006	108.000,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 23	01/2005	12/2006	65.538,00
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 24	07/2005	12/2006	212.000,00

2.5.8 Άμεσα και Έμμεσα Οφελούμενοι

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης και των συνοδευτικών και συμβουλευτικών ενεργειών, θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα ακριβή χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε ομάδας, σε συνδυασμό με τις προοπτικές ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Άμεσα Οφελούμενοι

Οι κάτοικοι της περιοχής θα ωφεληθούν άμεσα με τις υποδομές που θα δημιουργηθούν στην περιοχή υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου κυρίως σε θέματα ποιότητας ζωής βελτίωσης δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας.

Έμμεσα Οφελούμενοι

Στο επιχειρησιακό σχέδιο έχουν προβλεφθεί δράσεις για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες (εργαζόμενους, άνεργους, αυτοαπασχολούμενους, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, επιχειρηματίες και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες).

2.6 Υποβολή Αξιολόγησης της Πρότασης

A. Στης 27/02/2003 το Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας» αποστέλλεται συμπληρωμένο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για να αξιολογηθεί από τη αρμοδία αρχή.

B. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αφού αξιολόγησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο, ενημερώνει το Δήμο Καλαμάτας με επιστολή της στις 14/10/2003 έτσι ώστε να προβεί στην δημιουργία Τεχνικών Δελτίων Έργου και Υποέργου για την κάθε πράξη (έργο) ξεχωριστά.

2.7 Απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Τα Τεχνικά Δελτία Έργου και Υποέργου αφού μελετήθηκαν και συμπληρώθηκαν για την κάθε πράξη(έργο) ξεχωριστά στάλθηκαν από το δήμο Καλαμάτας στην Περιφερείας Πελοποννήσου για την τελική αξιολόγηση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή.

2.8 Οριστική Πράξη Ένταξης επιχειρησιακού Σχεδίου για Χρηματοδότηση

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού αξιολόγησε τα Τεχνικά Δελτία Έργου και Υποέργου ενημέρωσε το δήμο Καλαμαράς με απόφαση εντάξεις πράξης στις 18/8/2004 για ένταξης των πράξεων(έργων) του επιχειρησιακού σχεδίου για χρηματοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ – Ε Κ Τ

Θέμα: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας /

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 19

Γενική εισαγωγή

Στο πιο πάνω κεφάλαιο έχουμε περιγράψει το Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσης του Δήμου Καλαμάτας για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας» καθώς και τις 24 πράξεις (έργα) μέσα στις οποίες θα υλοποιηθεί .

Σ' αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στις δράσεις του προγράμματος «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» με Κωδικό Πράξης 19 του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Ανάλυση Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης προβλέπει την υλοποίηση 24(σύνολο) πράξεων οι οποίες χωρίζονται στο (α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που θα υλοποιήσει 16 πράξεις και (β) στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο(ΕΚΤ) που θα υλοποιήσει 8 πράξεις.

Η Δράση «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας (Κωδικός Πράξης 19 του Επιχειρησιακού Σχεδίου) στο πλαίσιο του Μέτρου 4.6 «Συμπληρωματικές με δράσεις παρεμβάσεις ανάπτυξης

και υποστήριξης ανθρωπίνου δυναμικού σε τοπικές ζώνες αστικών και ημιαστικών περιοχών» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000 – 2006 .

3.2 Χαρακτηριστικά Περιοχής

Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα η οποία διενεργήθηκε κατά την φάση σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, διαπιστώθηκε ότι

A. Το ποσοστό ανεργίας στην συγκεκριμένη περιοχή που επιλέχθηκε (περιοχή Ράχη του Δήμου Καλαμάτας) είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τον Νομό Μεσσηνίας, όσο και σε σχέση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα ανέρχεται σε 26% περίπου (17,4% για τους άνδρες και 41,7% για τις γυναίκες)..

B. Στην περιοχή ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών (48% του πληθυσμού της ή 9,4% ή ανέργων) άτομα με αναπηρία (2,9% του πληθυσμού ή 9,44 των ανέργων), παλιννοστούντες ή άνεργοι άνω των 45 ετών.

3.3 Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Η δράση αφορά μια δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και εμπύχωση του ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Παλιννοστούντες, μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.) της περιοχής που περιβάλλεται από τους δρόμους Αθηνών – Δήμητρας - Βόρεια Αγ. Γεωργίου – Μπουλούκου (περιοχή Ράχης) Δήμου Καλαμάτας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

3.4 Στόχος Έργου

Βασικός στόχος της Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι η κοινωνική και η εργασιακή προετοιμασία ,η άρση των διακρίσεων, με ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας

,προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών να ενταχθούν σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (π.χ προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, νέες θέσεις εργασίας ,νεοί ελεύθεροι επαγγελματίες)

3.5 Δράσεις Έργου/Υποέργου

Το έργο συνίσταται στις έξης δύο δράσεις

3.5.1 Δράση Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπονται να γίνουν 590 συνεδρίες, εκ των οποίων 420 ατομικές και 170 ομαδικές, για 60 άτομα των συγκεκριμένων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η Συμβουλευτική δράση θα είναι προσανατολισμένη στη σύνδεση της βελτίωσης της απασχολησιμότητας και ικανότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων με τις ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης που προβλέπεται να δημιουργηθούν από την πλήρη ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας.

Για την παροχή των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών θα απασχοληθούν.

1. **Διοικητικό Προσωπικό:** 1 άτομο με γνώση Η/Υ για την τήρηση των δεδομένων, των διαχειριστικών στοιχείων και των πληροφοριών δράσης του φορέα.
2. **Υπεύθυνος Φ.Π.Σ.Υ.Υ.:** Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση των παρεχόμενων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
3. **Επιστημονικό Προσωπικό:** 2 Στελέχη παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών (α) Κοινωνικός Λειτουργός, κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με τριετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. (β) Κοινωνικός

Λειτουργός ή Ψυχολόγος, κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

3.5.2 Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

Πρόκειται για την υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών (εκδηλώσεις, παραγωγή έντυπου υλικού, δημοσιεύσεις) που στοχεύουν :

- A.** Στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού και τη δημοσιότητα τόσο των παρεμβάσεων συμβουλευτικής όσο και των θεμάτων που αφορούν το μέγεθος και το είδος της ανεργίας στην περιοχή.
- B.** Στην προσέγγιση εργοδοτών και λοιπών τοπικών συλλογικών φορέων και την ενημέρωσή τους για τις προοπτικές επιχειρηματικής δράσης και απασχόλησης που δημιουργούνται από την πλήρη εφαρμογή του Επιχειρησιακού σχεδίου.

3.6 Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της δράσης θα είναι τα ακόλουθα:

- Κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ωφελουμένων.
- Αύξηση της απασχολησιμότητάς τους.
- Διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφόρηση για ευκαιρίες στην τοπική αγορά εργασίας.
- Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας κυρίως των γυναικών.
- Συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα

Ειδικότερα, τα άτομα τα οποία θα υποστηριχθούν μέσω των δράσεων θα πρέπει μετά την λήξη των δράσεων να έχουν αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητές τους καθώς και την απασχολησιμότητά τους έχοντας την δυνατότητα:

- Να έχουν αυτοπεποίθηση.

- Να επικοινωνούν άνετα με άλλους ανθρώπους.
- Να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας.
- Να έχουν επιλογές – προτιμήσεις.
- Να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.
- Να έχουν αναπτύξει εργαλεία αυτοαξιολόγησης.
- Να έχουν δεξιότητες οι οποίες θα τους καθιστούν ικανούς να ενταχθούν σε ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση.
- Να έχουν πρόσβαση σε οικονομικές πηγές.
- Να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων

3.7 Προϋπολογισμός -Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Το χρονικό διάστημα Υλοποίησης της δράσης είναι μεταξύ Μάρτιος 2004 έως Φεβρουάριο 2006. με προϋπολογισμό **51.955,50** Ευρώ..

Η δράση θα υλοποιηθεί σε δομή η οποία θα έχει τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζει το Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων². Εάν ο επιλεγθείς ανάδοχος δεν διαθέτει την απαραίτητη δομή στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, θα παραχωρηθεί από τον Δήμο Καλαμάτας κατάλληλος χώρος για την υλοποίηση της δράσης.

Ο πίνακας 2.5 αναφέρεται στην κατανομή του προϋπολογισμού από την χρονική περίοδο έναρξης της δράσης μέχρι και την υλοποίηση της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5

Περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και χρονική κατανομή του

Προϋπολογισμού της δράσης

ΘΕΜΑ	2004	2005	2006	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Σ
Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες	15.586,62	18.184,39	18.184,49	03/2004	02/2006	51.955,50

² Υπουργική Απόφαση 112810-18/06/2002

ΜΕΡΟΣ Β
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

Γενική Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή θα κάνουμε αναφορά στην ύπαρξη και την δράση των Αναπτυξιακών Εταιριών που γίνεται στα πλαίσια της ανάγκης πολλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) να αναθέτουν την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στις Αναπτυξιακές Εταιρίες ως φορέας υλοποίησης.

Παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Βουφράδος ο οποίος προέβη σε ανάθεση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στην Αναπτυξιακή εταιρία Μεσσηνίας Α.Ε ως φορέας υλοποίησης

Λόγω του ότι ο Δήμος είναι μικρός και δεν διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό έτσι ώστε να φέρει εις πέρας τη διαδικασία ολοκλήρωσης της υποβολής πρότασης, αποφάσισε να αναθέσει την υποβολή πρότασης στην «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.», η οποία συμμετέχει σε μελέτες και έρευνες για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Από τη στιγμή ανάθεσης, η ευθύνη, επίβλεψη και ολοκλήρωση των διαδικασιών του προγράμματος μεταβιβάζεται στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας

Ανάλυση: Στον πίνακα 1.1. βλέπουμε ότι το σύνολο των αναπτυξιακών σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας ανέρχεται σε 57 εταιρίες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 7 αναπτυξιακές εταιρίες.

Μια από αυτές είναι και η Αναπτυξιακή Εταιρία Μεσσηνίας Α.Ε. την οποία και θα αναλύσουμε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

Αναπτυξιακές εταιριών ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα και ποσοστό που καταλαμβάνει η καθεμία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	%	αΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Αν. Μακεδονία και Θράκη	8,7	5
Κεντρική Μακεδονία	14	8
Δυτική Μακεδονία	7	4
Ήπειρος	3,5	2
Θεσσαλία	8,7	5
Ιόνια Νησιά	7	4
Δυτική Ελλάδα	3,5	2
Στερεά Ελλάδα	5,2	3
Αττική	5,2	3
Πελοπόννησος	12,2	7
Βόρειο Αιγαίο	7	4
Νότιο Αιγαίο	3,5	2
Κρήτη	14	8
ΣΥΝΟΛΟ	100	57

Έργα προς υλοποίηση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Μεσσηνίας.

Στον πίνακα 1.2 αναφέρονται τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» που έχουν αναθέσει οι κάτωθεν Δήμοι στην Αναπτυξιακή Εταιρία Μεσσηνίας για την επίβλεψη και υλοποίηση τους .

Ένα από αυτά είναι και το «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Βουφράδος που θα αναπτύξουμε στο (κεφάλαιο 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2

*Η χρονική περίοδος υλοποίησης και ο προϋπολογισμός των
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»*

ΔΗΜΟΣ	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ	6/9/2004	6/9/2007	128.352,00
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ	6/10/2004	6/10/2007	128.352,00
ΔΩΡΙΟΥ	10/5/2004	10/5/2007	135.120,00
ΑΝΔΑΝΙΑΣ	11/9/2004	11/9/2007	128,352,00
ΑΕΤΟΥ- ΑΥΛΩΝΣ - ΕΙΡΑΣ	1/2/2005	1/2/2008	208.152,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Ιστορική Αναδρομή

Οι Αναπτυξιακές εταιρίες είναι γέννημα της περιόδου της δεκαετίας του 1980. Πρόθεση της Πολιτείας ήταν τότε να δοθεί μια νέα διάσταση στις Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πέρα από το στενό διοικητικό χαρακτήρα εξυπηρέτησης των πολιτών. Έτσι, το 1984 ψηφίστηκε ο Νόμος 1416, βάσει του οποίου, το 1985 και με ειδικό νόμο, δημιουργήθηκε Ελληνική Εταιρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, με μέτοχο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και συμμετέχοντες στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

Σκοπός της ήταν η μελέτη των αλλαγών που θα έπρεπε να συντελεστούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και να προετοιμάσει στελέχη που θα ήταν προσανατολισμένα στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο του πρώτου πενταετούς προγράμματος (1983-1988) η δημιουργία των αναπτυξιακών εταιριών θα προσέφερε την απαραίτητη υποστήριξη στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες όχι μόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και του παραγωγικού δυναμικού του Νομού, όπως τα επιμελητήρια και οι παραγωγικοί φορείς.

Ο θεσμός των αναπτυξιακών εταιριών άνθισε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την υλοποίηση των προγραμμάτων leader και αυτό διότι έπρεπε να υπάρξει ένας ενδιαμέσος φορέας διαχείρισης έτσι ώστε να μπορεί το leader να υλοποιηθεί.

1.2 Αναλυτική Περιγραφή Αναπτυξιακών Εταιριών

1.2.1 Ο Ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιριών

Αναπτυξιακή Εταιρία είναι μια εταιρία η οποία:

- Λειτουργεί και είναι οργανωμένη σαν Ανώνυμη Εταιρία.
- Έχει ως περιοχή αναφοράς έναν νομό τουλάχιστον.
- Συμμετέχουν σε αυτή τοπικοί φορείς (Νομαρχία, Δήμοι, Συνεταιρισμοί).
- Έχει ως στόχο την Ανάπτυξη της Περιφέρειας, χωρίς να εξαιρεί στην προσπάθεια της αυτή η συμβολή των τοπικών φορέων.

Η δημιουργία των Αναπτυξιακών Εταιριών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είχε ως στόχο την δημιουργία κερδών, αλλά αντίθετα αποβλέπει στην όσο το δυνατόν πιο βελτιωμένη ποιότητα ζωής των πολιτών και στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές.

Με την υλοποίηση των Ο.Π.Α.Α.Χ. επιτυγχάνεται οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη στις περιοχές που εφαρμόζεται, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας κυρίως σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και στις γυναίκες, επίσης δίνει την δυνατότητα σε νέους να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την αύξηση του εισοδήματός τους.

1.2.2 Οι Σκοποί των Αναπτυξιακών Εταιριών

Οι κύριοι σκοποί των Αναπτυξιακών Εταιριών είναι οι εξής:

- Η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειας μέσα από τις διαδικασίες το δημοκρατικού προγραμματισμού.
- Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και αυτοδύναμη ανάπτυξη της περιοχής με βάση τις τοπικές δυνάμεις και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης.

- Η ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.
- Η υποβάθμιση και προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και των καινοτομιών, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, διερεύνηση της τοπικής αγοράς εργασίας.
- Η προστασία του περιβάλλοντος κατά την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης

1.2.3 Στόχοι των Αναπτυξιακών Εταιριών

Οι στόχοι των Αναπτυξιακών Εταιριών είναι οι εξής:

1. Υποβοήθηση του προγραμματισμού ανάπτυξης της περιοχής.
2. Μέριμνα για βελτίωση -επέκταση τεχνικής ,κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής της περιοχής.
3. Υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ενδογενή ανάπτυξη της περιοχής μέσω βελτίωσης του επιπέδου ενημέρωσης των πολιτών και των τοπικών φορέων και μέσω της βελτίωσης και προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού.
4. Υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανάληψη και υλοποίηση νέων παραγωγικών πρωτοβουλιών στην περιοχή.
5. Μέριμνα για βελτίωση δυνατοτήτων και αποτελεσματικότητας των παραγωγικών μονάδων και γενικότερα των αναπτυξιακών φορέων της περιοχής.
6. Προώθηση της ανάπτυξης με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

1.3 Δραστηριότητες των Αναπτυξιακών Εταιριών

Οι κυριότερες δραστηριότητες των αναπτυξιακών εταιριών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προάγουν τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της Τοπικής ανάπτυξης και την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού αφορούν:

- Την διενέργεια απογραφικών μελετών των φυσικών πόρων και δυνατοτήτων της περιοχής.
- Την εκπόνηση μελετών παραγωγικών επενδύσεων.
- Την τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς και των επιχειρήσεων τους και των άλλων νομικών προσώπων που συστήνουν ή συμμετέχουν.
- Την ανάληψη ή την υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών άλλων φορέων για την αξιοποίηση των πόρων της περιοχής, ειδικών θυγατρικών εταιριών ή συμμετοχή σε αυτές.
- Την ίδρυση και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση επενδυτικών δραστηριοτήτων.
- Την εκπόνηση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλους κρατικούς, ιδιωτικούς ή κοινωνικούς φορείς.
- Την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.
- Την διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της ευρύτερης περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

2.1 Γενικά Στοιχεία

Ο Δήμος Βουφράδος βρίσκεται στο Νομό Μεσσηνίας, είναι ένας Καποδιστριακός Δήμος και αποτελείται από τα 6 δημοτικά διαμερίσματα (1)Χαντζή (2)Χαραυγή (3) Πετρίτση (4) Βλάσση (5) Κουρτάκη (6) Μηλιώτη. Έχει συνολικό πληθυσμό 1196 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής 2001.

Στην περιοχή του Δήμου οι κοινοτικές υποδομές – υποδομές πρόνοιας είναι ανύπαρκτες, ενώ σοβαρές ελλείψεις υπάρχουν και στο χώρο των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης. Οι Δημότες εξυπηρετούνται από το πλησιέστερο κέντρο υγείας που βρίσκεται στο Δήμο Μεσσήνης απέχει (22χλ). και αγροτικούς γιατρούς που επισκέπτονται τα Δημοτικά Διαμερίσματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Βουφράδος ανά πληθυσμό

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Χαντζη (έδρα)	517
Χαραυγή	224
Πετρίτση	155
Βλάσση	96
Κουρτάκη	102
Μηλιώτη	102
ΣΥΝΟΛΟ	1196

2.2 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Βουφράδος για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Για την διεκδίκηση ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος από τη Δημοτική αρχή, όπως έχουμε προαναφέρει στο Μέρος Α(κεφάλαιο 3) τα στάδια και οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι συγκεκριμένα.

2.2.1 Προκήρυξη προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Αρχικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκήρυξε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη παρεμβάσεων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με στόχο την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των εν λόγω περιοχών.

2.2.2 Αναζήτηση Προκηρύξεως από τους Φορείς

Ο Δήμος Βουφράδος γνωρίζοντας τις ανάγκες που είχαν οι δημότες του, αναζητά τρόπους χρηματοδότησής του μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του Γ' Κ.Π.Σ., έτσι ώστε να ενταχθεί σε κάποιο Ε.Π. για τη βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Από την έρευνα που έκανε η Δημοτική Αρχή για την εξεύρεση κάποιου προγράμματος πληροφορήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που ο στόχος του είναι η παροχή φροντίδας σε άτομα που ζουν σε ορεινές περιοχές που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και δεν έχουν την απαραίτητη περίθαλψη.

Επίσης με τη λειτουργία του προγράμματος αυτού γίνεται προσπάθεια διατήρησης της αυτονομίας του ατόμου (ηλικιωμένου) στο βαθμό που του επιτρέπει να μείνει στο σπίτι του και την κοινότητά του και να αποφευχθεί το ίδρυμα ή το νοσοκομείο που έχει υψηλό κοινωνικο-ψυχολογικό αλλά και

οικονομικό κόστος, τόσο για τον εξυπηρετούμενο όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

2.2.3 Σχηματοποίηση της Ιδέας

Ο Δήμος Βουφράδος μετά από μελέτη που έκανε διαπίστωσε ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Για να μπορέσει να πάρει απόφαση για την υποβολή πρότασης, πρέπει να σχηματοποιήσει μια ολοκληρωμένη ιδέα – σκέψη με βάση τα στοιχεία που πληροί, και να τα διαμορφώσει πάνω στα δεδομένα και τις προϋποθέσεις που χρειάζεται η πρόταση.

Στην πρόταση πρέπει να αναφέρεται:

- ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού.
- αριθμός των ατόμων που θα εξυπηρετήσει το πρόγραμμα.
- τις κοινωνικές υποδομές – υποδομές πρόνοιας.
- υπάρχουσες υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης.
- βιωσιμότητά του μετά τη χρηματοδότηση.
- προϋπολογισμός προγράμματος.
- χρονοδιάγραμμα προγράμματος.

2.2.4 Απόφαση Διεκδίκησης – Αναζήτηση Συνεταίρων

Η Διοικητική Αρχή του Δήμου, μετά από έρευνα κατέληξε στην απόφαση να διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Όμως λόγω του ότι ο Δήμος είναι μικρός και δεν διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό έτσι ώστε να φέρει εις πέρας τη διαδικασία ολοκλήρωσης της υποβολής πρότασης, αποφασίζει να αναθέσει την υποβολή πρότασης στην «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.», η οποία συμμετέχει σε μελέτες και έρευνες για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Από τη στιγμή ανάθεσης, η ευθύνη, επίβλεψη και ολοκλήρωση των διαδικασιών του προγράμματος μεταβιβάζεται στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας.

2.2.5 Δημιουργία Πρότασης – Τ.Δ.Ε.

Τα τεχνικά δελτία έργου είναι το βασικό εργαλείο παρουσίασης και προγραμματισμού των έργων στα επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το Ταμείο Συνοχής και τις Κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Τα Τ.Δ.Ε. παρουσιάζουν:

- Το έργο του προγράμματος.
- Τους φορείς που είναι σχετικοί με το έργο.
- Το κόστος του έργου και τις συνιστώσες του.
- Τον τρόπο υλοποίησής του.

Επίσης περιγράφουν:

- Περιγράφουν τα έργα / ενέργειες που ζητούν χρηματοδότηση.
- Συμπληρώνονται από τους φορείς υλοποίησης (Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.) του έργου.
- Αξιολογούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τα στάδια Τ.Δ.Ε. στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Βουφράδος είναι:

1. Ταυτότητα έργου.
2. Φυσικό αντικείμενο.
3. Στοιχεία σκοπιμότητας.
4. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός.
5. Συνημμένα έγγραφα.
6. Στοιχεία φορέα επίβλεψης.
7. Ανάλυση των υποέργων με τα οποία θα υλοποιηθεί το έργο.

2.2.5.1 Ταυτότητα έργου

Είναι μια φόρμα, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, θέση, διεύθυνση) των φορέων:

Φορέας πρόταση	→ Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.
Φορέας υλοποίησης	→ Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.
Φορέας χρηματοδότησης	→ Περιφέρεια Πελοποννήσου
Φορέας λειτουργίας	→ Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.
Σύσταση Τ.Δ.Ε.	→ Διευθύντρια Αναπτυξιακής.

2.2.5.2 Φυσικό Αντικείμενο

Περιγράφεται η ανάγκη για χρηματοδότηση προκειμένου να συσταθεί και να λειτουργήσει μια νέα δομή κοινωνικής μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι» στην περιοχή του Δήμου Βουφράδος.

Κύριος στόχος της προτεινόμενης μονάδας είναι η παροχή φροντίδας σε 35 άτομα που ζουν στην περιοχή του Δήμου και χρειάζονται κατοίκων βοήθεια. (ομάδες στόχων θα αποτελέσουν: ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, καθώς και ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα όπως κινητικές δυσκολίες).

Μορφές φροντίδας που θα παρέχονται από τη μονάδα είναι:

A. Κοινωνική εργασία

- Υποστηρικτική εργασία.
- Συμβουλευτική οικογένειας.
- Κοινωνικοπρονοιακά θέματα.
- Συνεργασία με φορείς.

B. Νοσηλευτική φροντίδα

- Συνοδεία ατόμων.
- Ατομική υγιεινή.

- Θεραπευτικές παρεμβάσεις
- Εκπαίδευση οικογένειας.

Γ. Οικογενειακή φροντίδα

- Καθαριότητα οικίας.
- Εξωτερικές εργασίες.
- Σίτιση.
- Συντροφιά.
- Βοήθεια σε ατομική υγιεινή.

2.2.5.3 Στοιχεία Σκοπιμότητας

Στο στάδιο αυτό αναφέρονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η σκοπιμότητα, η άμεσα και έμμεσα οφειλόμενη, καθώς και οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες.

Αναλυτικά:

A. Σκοπιμότητα

Σκοπιμότητα της προτεινόμενης μονάδας, είναι να καλύψει ανάγκες ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, επίσης θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών οι οποίες λειτουργούν έως τώρα αποκλειστικά φορείς φροντίδας για τα άτομα αυτά.

B. Αναμενόμενα αποτελέσματα λειτουργίας της μονάδας

- Η μερική απεμπλοκή του γυναικείου πληθυσμού από το ρόλο του ως φορέα φροντίδας για άτομα που χρήζουν βοήθειας.
- Η δυνατότητα να συνδυάσουν οι γυναίκες δύο ρόλους με διαφορετικό περιεχόμενο.
- Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στο γυναικείο πληθυσμό να αυξήσει την απασχολησιμότητά του.
- Η προώθηση της πολιτικών των ίσων ευκαιριών των δύο φύλων

στον τομέα της απασχόλησης, αλλά και σε άλλους τομείς.

- Η δημιουργία κοινωνικών υποδομών / υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιοπρεπή διαβίωση κάποιων ατόμων, αλλά και γενικότερα, θα αποτελέσει μέρος μιας συνολικής προσπάθειας για ανάπτυξη μιας ενεργητικής κοινωνικής πολιτικής.

Γ. Άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι

Οι άμεσα ωφελούμενοι από τη σύσταση και λειτουργία μιας μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» θα είναι οι γυναίκες, οι οποίες θα αποφορτιστούν κατά ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον, από την αποκλειστική παροχή φροντίδας σε άτομα που έχουν ανάγκη. Θα τους δοθεί ευκαιρία να γίνουν ενεργά μέλη στην τοπική αγορά εργασίας, να απεγκλωβιστούν και να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην απασχόληση.

Επίσης, ωφελούμενοι από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στην περιοχή, θα είναι οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα ή και άλλα άτομα που χρειάζονται κατ' οίκον φροντίδα.

Έμμεσα ωφελούμενοι από τη δημιουργία της νέας δομής και λειτουργία αυτής είναι οικογένειες με ηλικιωμένα μέλη αλλά και μέλη που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας όπως, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ.

Δ. Ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες

- *Αύξηση απασχόλησης των γυναικών:* ένας μεγάλος αριθμός γυναικών οι οποίες λειτουργούν ως δίκτυο παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα θα έχουν την δυνατότητα να μπουν στην αγορά εργασίας .
- *Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:* οι γυναίκες θα απεγκλωβιστούν από την φροντίδα ατόμων με προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης και θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν την δική τους μικρή επιχείρηση.
- *Αύξηση οικογενειακού εισοδήματος.* Είναι αναμενόμενο να υπάρξει αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος εφόσον οι γυναίκες θα ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό οικονομική ζωή και θα δημιουργήσουν νέες πηγές

εισοδήματος .

2.2.5.4 Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός

Η χρονική περίοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι από τις **6/9/2004** έως **6/9/2007**.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις **128.352,00** και προέρχεται το 75% από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% από το Ελληνικό Κράτος .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2

Προϋπολογισμός ανακατανομής έτους και συμβολή Διαρθρωτικών Ταμείων και Κρατικής Συμμετοχής

ΕΤΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΡΘ.ΤΑΜΕΙΟΥ	ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2004	38.505,60	75%	25%
2005	44.923,20	75%	25%
2006	44.923,20	75%	25%
ΣΥΝΟΛΟ	128.352,00	100%	100%

.2.5.5 Συνημμένα Έγγραφα

Ο κατάλογος συνημμένων εγγράφων περιλαμβάνει:

- Απογραφικό δελτίο φορέων επίβλεψης υποέργων.
- Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και φορέα υλοποίησης.
- Συστήματα διαχείρισης – αξιολόγησης, προτάσεις παρακολούθησης του έργου.
- Δημοσιεύσεις – διακηρύξεις.
- Πορίσματα ελέγχων.
- Σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης έργου.
- Εγκριτικές αποφάσεις μελετών.
- Ενέργειες δημοσιότητας (ενημερωτικές επιστολές Ο.Τ.Α.).

2.2.5.6 Απογραφικό Δελτίο Φορέα Υλοποίησης

Αναγράφονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, θέση) της διευθύντριας της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε., καθώς και οι ενέργειες που ολοκληρώθηκαν την τελευταία πενταετία και που προβλέπεται ότι θα υλοποιηθούν από την επίβλεψη της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006.

2.2.5.7 Ανάλυση των Υποέργων με τα οποία θα Υλοποιηθεί το Έργο

Η ταυτότητα του υποέργου περιλαμβάνει το έργο:

Α. Τον τίτλο του υποέργου

- Τα στοιχεία νομίμου εκπροσώπου της διευθύνουσας ή επιβλέπουσας υπηρεσίας.
- Τα στοιχεία του υπεύθυνου υποέργου (διευθύντρια Αναπτυξιακής Εταιρείας).

- Ανάδοχος υποέργου.

B. Στοιχεία φυσικού αντικειμένου υποέργου

- Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου υποέργου.
- Στοιχεία χωροθέτησης υποέργου.
- Ποσοτικά στοιχεία προόδου και διακριτών τμημάτων φυσικού αντικειμένου υποέργου.
- Στοιχεία φυσικού αντικειμένου με μετρήσιμους δείκτες που Προγραμματισμός προόδου δραστηριοτήτων.

2.6 Υποβολή της πρότασης προς αξιολόγησης

Μετά τη συμπλήρωση του Τ.Δ.Ε. από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ακολούθησε υποβολή της πρότασης στην Διαχειριστική αρχή της Περιφέρεια Πελοποννήσου για αξιολόγηση. Η αρχή αξιολόγησης μελέτησε το Τ.Δ.Ε. που κατέθεσε η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Βουφράδος και συνέταξε φύλλο αξιολόγησης πράξης στο οποίο αναφέρονται τα κριτήρια των 5 κατηγοριών.

- 1) Φύση και είδος της πράξης στο πλαίσιο μέτρου.
- 2) Συμβατότητα της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.
- 3) Πληρότητα πράξης.
- 4) Ωριμότητα πράξης.
- 5) Σκοπιμότητα πράξης (οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνικό όφελος πράξης).

Αφού τα κριτήρια των 5 κατηγοριών αξιολογήθηκαν το κάθε ένα ξεχωριστά, βγήκε η συνολική αξιολόγηση. Η βαθμολογία που συγκέντρωσε η πρόταση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας της έδινε το δικαίωμα να παραπεμφθεί η πρόταση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για την τελική απόφαση.

2.7 Απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Στο στάδιο αυτό το «Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου» και το «Φύλλο αξιολόγησης πράξεων» κατατέθηκαν από την ομάδα αξιολόγησης στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για την τελική απόφαση.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, αφού μελέτησε τα στοιχεία που της κατατέθηκαν αποφάσισε στο να αποδεχθεί την πρόταση και να χρηματοδοτήσει την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το Δήμο Βουφράδος.

2.8 Οριστική Πράξη Ένταξης του Έργου για Χρηματοδότηση

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή γνωστοποίησε στο Δήμο Βουφράδος και την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ότι η πρόταση για επιχορήγηση εγκρίθηκε.

Συστήνεται προγραμματική σύμβαση όπου αναφέρει τον συνολικό προϋπολογισμό **128.352,00 €** και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 6/9/2004 έως **6/9/2007**.

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε από :

- 1) Τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- 2) Το Δήμαρχο Βουφράδος.
- 3) Τη διευθύνουσα σύμβουλο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας.

Ημερολογιακός Πίνακας

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται συνοπτικά οι ημερολογιακές εγγραφές καθώς και τα στάδια/διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την προκήρυξη μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Βουφράδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3*Χρονικοί υλοποίηση σταδίων Προγράμματος*

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.Προκήρυξη	25-06-2003	Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι»
2.Αναζήτηση Προκήρυξης	29-06-2003	Πληροφόρηση του Δήμου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
3.Σχηματοποίηση ιδέας	10-07-2003	Έρευνες/Μελέτες και προϋποθέσεις για την διεκδίκηση του Προγράμματος
4.Απόφαση διεκδίκηση /Αναζήτησης Συνεργατών	15-07-2003	Απόφαση διεκδίκησης του προγράμματος μέσω της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε.
5.Δημιουργία ΤΔΥ/Υ	28-08-2003	Δημιουργία ΤΔΕ/Υ
6.Αξιολόγησης πρότασης	25-09-2003	Υποβολή πρότασης ΤΔΕ/Υ στην Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Πελοποννήσου για αξιολόγηση

7.Απόφαση γνωμοδοτικής επιτροπής	10-10-2003	Αποστολή ΤΔΕ/Υ καθώς και «φύλλων αξιολόγησης πράξεων»στην γνωμοδοτική επιτροπή για την τελική αξιολόγηση
8.Οριστική ένταξη έργου	14-11-2003	Σύνταξη και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης (Προϋπολογισμός/Χρονοδιάγρα μμα)
9.Αρχή Προγράμματος	6-09-2004	Αρχή εργασιών Προγράμματος
10.Υλοποίηση Προγράμματος	6-09-2007	Τέλος εργασιών Υλοποίησης Προγράμματος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

A. Μέσα από την προαναφερθείσα ανάλυση και παρουσίαση της δομής των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συνοπτική περιγραφή με βάση την πορεία των ΚΠΣ και πως αυτά εφαρμόζονται έτσι ώστε το ένα να συνεχίζει να βελτιώνει και να εκσυγχρονίζει τις δομές τις άλλου.

Με την ένταξη της Χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ακολουθείτε μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής και του συστήματος προγραμματισμού στα κοινοτικά δεδομένα, μέχρι την ένταξη της κοινωνικής περιφερειακής πολιτικής που δρομολογείτε για την χώρα μας μέσω των ΚΠΣ.

Το Α΄ ΚΠΣ είναι αποτέλεσμα της διαρρυθμίσεις των Διαρθρωτικών ταμείων της κοινότητας που προωθήθηκε με την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας .

Με την εφαρμογή του Β΄ΚΠΣ συμπεριλαμβάνονται και ορισμένα νέα στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο ΚΠΣ τα οποία σχετίζονται με την επιπλέον αύξηση των επιχορηγούμενων πόρων ενός χρηματοδοτικού Μέσου του Ταμείου Συνοχής την επιμήκυνση της προγραμματικής περιόδου και την επιπλέον προώθηση της αποκέντρωσης .

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΓΚΠΣ διατηρήθηκαν και ενισχύθηκαν οι καινοτομίες που επέφερε το προηγούμενο ΚΠΣ. Έτσι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό τον μηχανισμό εφαρμογής, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και την βελτίωση των δομών που δημιουργήθηκαν στο ΚΠΣ. Έχει πλέον εφταετή διάρκεια και η Αναπτυξιακή του στρατηγική αποτυπώνεται σε 7 Άξονες σ Προτεραιότητας

Β. Με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί μέχρι τώρα, αναφορικά με το ΠΕΠ Πελοποννήσου συμπεραίνουμε ότι αναπτύσσεται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας που σκοπός τους είναι η ανάπτυξη της περιφέρειας προς όλους τους τομείς. Επίσης διακρίνουμε την αύξηση της ανεργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που κατά τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει σταδιακά. Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού της είναι αρκετά χαμηλό καθώς επίσης και το μορφωτικό επίπεδο και σε γενικές γραμμές παρατηρούμε ότι οι γυναίκες υπερέχουν σε αριθμό των αντρών σε αγράμματους.

Γ. Ζωτικής σημασίας είναι η αναφορά μας στις μελέτες περίπτωσης της παρούσας εργασίας α) του Δήμου Καλαμάτας β) Δήμου Βουφράδος.

Σύγκριση: Αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στους δύο Δήμους οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν εις πέρας την υλοποίηση κάποιου Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Προγράμματος καταλήγουμε στο συμπέρασμα της μεγάλης ανισότητας που υπάρχει μεταξύ τους.

Ι. Αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες του Δήμου Καλαμάτας από την ιστορική αναδρομή που κάναμε στο Δήμο Καλαμάτας από το 1986 μέχρι και σήμερα διαπιστώνουμε τον μεγάλο αριθμό έργων που έχουν υλοποιηθεί, και τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την μεγάλη οικιστική ανάπτυξη της πόλης από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Βασικός παράγοντας της ανάπτυξης αυτής είναι ο αξιόλογος τεχνολογικός

εξοπλισμός που διαθέτει καθώς και οι έμπειροι ικανοί και εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

- II. Αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες του Δήμου Βουφράδος διαπιστώνουμε τις αδυναμίες που αντιμετωπίζει λόγω του ότι ο Δήμος είναι μικρός και δεν διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό έτσι ώστε να φέρει εις πέρας τη διαδικασία ολοκλήρωσης της υποβολής πρότασης, και έτσι αποφάσισε να αναθέσει την υποβολή πρότασης στην «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ΑΘ.Δ.Παπαδασκαλόπουλος–ΜΑΝ.Σ.Χριστόπουλος «Περιφερειακός Προγραμματισμός» Αθήνα 2002.
- Γ.Μπαγάκης. «Εκαπιδευτικές Αλλαγές, Προγράμματα Κοινωνικότητας και Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης».Αθήνα 1996
- Η.Λίτσος Μιχελουδάκης, Γ. Σκουμπούρης «Μελέτη-Πλαίσιο για τις Αν. Εταιρίες».Ιούνιος 1998,σελ.8.
- Δ.Σταματόπουλος «Πολιτικοί και Διοικητικοί θεσμοί της Ελλάδας,» Καλαμάτα, Οκτώβριος, 2001, σελ.74.
- Υπ.Εσωτερικών «δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Οδηγός εφαρμογής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006 Ιούνιος 2002».
- Β.Τριανταφυλλίδη «υπάλληλος του γραφείο σχέσεων του Δήμου Καλαμάτας με την Ευρωπαϊκή Ένωση»
- Π.Κουράκλη Προϊστάμενη τμήματος μελετών του Δήμου Καλαμάτας

Επισκεψη στις ιστοσελίδες:

- [www.peloponisos .gr](http://www.peloponisos.gr)
- www.kps.gr
- www.europa.eu.int
- www.minagric.gr
- [www.antagonistikotita .gr](http://www.antagonistikotita.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ,ΥΠΟΕΡΓΟΥ-ΕΚΤ

**Θέμα: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου
Καλαμάτας / Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 19**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ – Ε Κ Τ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ									
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ *			3 (1)		2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ *				
3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. – ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤ.	ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ		4. ΚΩΔ.*	21 (2)	5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ.*	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ		6. ΚΩΔ.*	004 (3)
7. ΜΕΤΡΟ *	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ		8. ΚΩΔ.*	006(4)	9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ *			10. ΚΩΔ.*	(5)
11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ		12. ΚΩΔ.*	2 (6)	13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ		14. ΚΩΔ.*	22 (7)
15Α. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ *	15Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *		(7Β)	15Γ. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *	(7Γ)	16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *		(8)	
17. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	18. ΚΩΔ.*	A	19. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ		ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ		20. ΚΩΔ.*	A
20Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΣΤΙΚΗ				20Β. ΚΩΔ.*		A		
21. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (9)								
22. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	INTEGRATED ACTION OF URBAN DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY OF KALAMATA / ACCOMPANYING SUPPORTING SERVICES (10)								
23. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ		24. ΚΩΔ.*	351(13)	25. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΔΑ *	ΠΥΛΩΝΑΣ 1	26. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ		

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.: Α' ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΔΕ

Α/Α Τ.Δ.Ε.: ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 4/6/2004

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

1

ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ									
27. ΚΩΔ.* (37)	28. ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (38)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ		36. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		29. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (39)	30. ΥΠΟΒΟΛΗΣ (40)	31. ΕΓΚΡΙΣΗΣ (41)	32. ΠΟΣΟ (14)	33. ΝΟΜΙ- ΣΜΑ	34. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (11)	35. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (12)	
	Α' ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Τ. Δ. Ε.	4/6/2004	15/6/2004		51.955,50 €	ΕΥΡΩ	1/9/2004	31/12/2006	

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ) **ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου) συνέχεια**

37.	3	(21)	38. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (22)	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (24)	39. ΚΩΔ.*	4013601 6 (23)	
40. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ			ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ (25)			ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ			ΔΗΜΑΡΧΟΣ (26)				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28, 241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ (27)				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			27210 28000 (28)	FAX	27210 83249 (29)		E-MAIL
41. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΝΟΜΟΣ		ΟΤΑ	
ΝΑΙ	X	ΟΧΙ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ		
42.	1	(21)	43. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (22)	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (24)	44. ΚΩΔ.*	40136016 (23)	
45. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ			ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ (25)			ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ			ΔΗΜΑΡΧΟΣ (26)				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28, 241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ (27)				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			27210 28000 (28)	FAX	27210 83249 (29)		E-MAIL
46. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΝΟΜΟΣ		ΟΤΑ	
ΝΑΙ		ΟΧΙ	X	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
47.	2	(21)	48. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΗΣ (22)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (24)	49. ΚΩΔ.*	2010010 (23)	
50. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ			ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ (25)			ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ			ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (26)				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			ΤΕΡΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗ 22 100 (27)				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			2710 233200 (28)	FAX	271034714 (29)		E-MAIL
51.	5	(21)	52. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ¹ (22)	(24)	53. ΚΩΔ.*	(23)	
54. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ			(25)			ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ			(26)				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			(27)				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			(28)	FAX	(29)		E-MAIL
55. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΝΟΜΟΣ		ΟΤΑ	
ΝΑΙ		ΟΧΙ	X				

¹ Τα πεδία 51-56 που αφορούν το φορέα λειτουργίας συμπληρώνονται μόνο όταν το απαιτεί η φύση του έργου, όπως π.χ. σε έργα κατηγοριών ενεργειών 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού) ή 352 (Εκπαίδευση).

56. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου) συνέχεια

57. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ)					
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (31)				ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (32)				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28, 241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ (33)				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	27210 92444 (34)	FAX	27210 83249 (35)	E-MAIL	

58. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (78)	59. ΚΩΔΙΚΟΣ* (77)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	40136016

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ) **ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείμενο)**

60. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ²	X	61. ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	
62. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ		63. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
64. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ			
65. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:		ΝΑΙ	ΟΧΙ
66. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ			

67. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (17)

Η Δράση «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας (Κωδικός Πράξης 20 του Επιχειρησιακού Σχεδίου) στο πλαίσιο του Μέτρου 4.6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000 - 2006 και αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και εμπύχωση του ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Παλιννοστούντες, μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.) της περιοχής που περιβάλλεται από τους δρόμους Αθηνών - Δήμητρας - Βόρεια Αγ. Γεωργίου - Μπουλούκου (περιοχή Ράχης) Δήμου Καλαμάτας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

A) την υλοποίηση 590 Συνεδριών, εκ των οποίων 420 ατομικές και 170 ομαδικές, για 60 άτομα των συγκεκριμένων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η Συμβουλευτική δράση θα είναι προσανατολισμένη στη σύνδεση της βελτίωσης της απασχολησιμότητας και ικανότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων με τις ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης που προβλέπεται να δημιουργηθούν από την πλήρη ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας. Ο χώρος διενέργειας των δράσεων ΣΥΥ θα καλύπτει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο απαιτήσεις.

B) Την υλοποίηση δέσμης υποστηρικτικών ενεργειών (εκδηλώσεις, παραγωγή έντυπου υλικού, δημοσιεύσεις) που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και τη δημοσιότητα τόσο των παρεμβάσεων συμβουλευτικής (σημείο α) όσο και των θεμάτων που αφορούν το μέγεθος και το είδος της ανεργίας στην περιοχή, την προσέγγιση εργοδοτών και λοιπών τοπικών συλλογικών φορέων κλπ.

Το σύνολο του Έργου (δράσεις Α και Β) θα υλοποιηθούν από Ανάδοχο μετά από προκήρυξη που θα διενεργήσει ο Τελικός Δικαιούχος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

² Τα πεδία 60-66 συμπληρώνονται μόνο για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)

ΥΠΟΕΡΓΑ	
68. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ³	1
69. ΟΡΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ³	
Το Υπόεργο αφορά στην υλοποίηση της δράσης «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» το οποίο αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας (Κωδικός Πράξης 20 του Επιχειρησιακού Σχεδίου) στο πλαίσιο του Μέτρου 4.6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000 – 2006.	
70. Α/Α (63) ⁴	71. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (64) ⁴
1	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)	ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείμενο) συνέχεια
----------------------------	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ						
72. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	73. ΚΩΔ.* (59)	74. ΝΟΜΟΣ	75. ΚΩΔ.* (60)	76. ΟΤΑ ⁵	77. ΚΩΔ.* (61)	78. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (62)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	10	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	35	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	016	51.955,50 €
					ΣΥΝΟΛΟ	51.955,50 €

79. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (65)
<p>Η Δράση «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας (Κωδικός Πράξης 20 του Επιχειρησιακού Σχεδίου) στο πλαίσιο του Μέτρου 4.6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000 – 2006 και αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και εμφύχωση του ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Παλινοστούντες, μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.) της περιοχής που περιβάλλεται από τους δρόμους Αθηνών – Δήμητρας - Βόρεια Αγ. Γεωργίου – Μπουλούκου (περιοχή Ράχης) Δήμου Καλαμάτας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.</p> <p>Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα η οποία διενεργήθηκε κατά την φάση σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό ανεργίας στην συγκεκριμένη περιοχή που επιλέχθηκε (περιοχή Ράχη του Δήμου Καλαμάτας) είναι ιδιαίτερα υψηλό και συγκεκριμένα ανέρχεται σε 28% περίπου (17,4% για τους άνδρες και 41,7% για τις γυναίκες). Οι άνεργοι της περιοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτόπιας πρωτογενούς έρευνας, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους κλάδους των</p>

³ Τα πεδία 68-69 δεν χρειάζεται να συμπληρώνονται για έργα των κατηγοριών ενεργειών 352 (Εκπαίδευση) και 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού). Για τα έργα των άλλων κατηγοριών ενεργειών 349 (Κατάρτιση), 350 (Απασχόληση) και 351 (Συμβουλευτική - Πληροφόρηση - Υποστήριξη) συμπληρώνονται κατά την πρώτη υποβολή των ΤΔΕ, όπου δεν είναι εκ των προτέρων δυνατός ο προσδιορισμός του ακριβούς αριθμού και του τίτλου του κάθε υποέργου (π.χ. όμοια υποέργα σε διαφορετικούς αναδόχους μετά από προκήρυξη) και ως εκ τούτου, είναι αδύνατη η συμπλήρωση των πεδίων 70 και 71.

⁴ Για ΤΔΕ έργων κατηγοριών ενεργειών 349, 350 και 351 τα πεδία 70-71 συμπληρώνονται απαραίτητα μετά την οριστικοποίηση των υποέργων. Για έργα κατηγοριών ενεργειών 352 και 353 συμπληρώνονται κατά την πρώτη υποβολή των ΤΔΕ.

⁵ Για ΤΔΕ έργων κατηγοριών ενεργειών 349,350 και 351 δεν απαιτείται χωροθέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ και κατά συνέπεια, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου 76.

Κατασκευών (22,6%) και της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας (20,8%), ενώ το 86,8% των ανέργων της περιοχής δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ πρόγραμμα κατάρτισης. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή είναι ιδιαίτερα υψηλό τόσο σε σχέση με τον Νομό Μεσσηνίας, όσο και σε σχέση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Χώρα. Σε αντίθεση μάλιστα με την πτωτική τάση της ανεργίας σε όλα τα χωρικά επίπεδα (Νομός, Περιφέρεια και Χώρα) η ανεργία στην συγκεκριμένη περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και σε καμία περίπτωση δεν συγκλίνει με την υπάρχουσα τάση. Σημαντικό επίσης είναι και το ποσοστό των ανέργων της περιοχής με ηλικία άνω των 45 ετών (7,5% των ανέργων της περιοχής). Επίσης σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στην περιοχή κατά την φάση σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου στην περιοχή υπάρχει σημαντική συγκέντρωση ειδικών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) Συγκεκριμένα στην περιοχή ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών (48% του πληθυσμού της ή 9,4% ή ανέργων) άτομα με αναπηρία (2,9% του πληθυσμού ή 9,44 των ανέργων), παλιννοστούντες ή άνεργοι άνω των 45 ετών.

Το έργο θα υλοποιηθεί από Ανάδοχο μετά από προκήρυξη που θα εκδώσει ο Τελικός Δικαιούχος. Το έργο συνίσταται στις έξις δύο δράσεις:

Α. Δράση Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Στα πλαίσια της Δράσης που έχει ενταχθεί στο συγκεκριμένο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας (περιοχή Ράχης) πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και στην προετοιμασία τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από ανάδοχο φορέα, ο οποίος θα προκύψει μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα διενεργήσει ο Δήμος Καλαμάτας.

Οι ανάδοχοι φορείς σύμφωνα με την ΚΥΑ 112810 είναι οι ακόλουθοι: Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ), τα Εξειδικευμένα Κέντρα που πιστοποιήθηκαν από το ΕΚΕΠΙΣ ,Οργανισμοί της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ, τα Κέντρα Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κοινωνικού τομέα, Κέντρα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ), Οργανώσεις –Σύλλογοι των ωφελουμένων, Επαγγελματικά Σωματεία και σύλλογοι γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση και των ατόμων με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων.

Οι δράσεις Συνοδευτικών Υπηρεσιών που προβλέπεται να γίνουν είναι :

- προσέγγιση – ενημέρωση ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ωφελουμένων ώστε να συμμετέχουν στην διαδικασία ένταξης,
- η συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη όπως η τόνωση της αυτοπεποίθησης, εξατομικευμένη παρέμβαση και υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη,
- ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,
- εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και καλλιέργεια των υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων,
- διερεύνηση των ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών,
- πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικής φύσεως θέματα,
- σύνταξη βιογραφικού, παρουσίαση εαυτού, προετοιμασία για συνέντευξη κτλ.
- παρακολούθηση των ωφελουμένων.

Για την επίτευξη των κατάλληλων αποτελεσμάτων η μεθοδολογία η οποία θα ζητηθεί να ακολουθήσει ο ανάδοχος φορέας θα είναι η ακόλουθη:

- Ενεργητική συμμετοχή ωφελουμένων σε όλες τις δράσεις που τους αφορούν,
- εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη κάθε ωφελούμενου,
- σεβασμός της ιδιαιτερότητας και του ρυθμού μάθησης κάθε ωφελούμενου,
- εφαρμογή βιωματικών μεθόδων μάθησης
- οργάνωση συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων της περιοχής
- οργάνωση κύκλων ενημερωτικών συναντήσεων με συμμετοχή προσκεκλημένων αρμόδιων σε θέματα υγείας, παιδείας, πρόνοιας κλπ.

Οι Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υπηρεσιών που θα επιλεγούν θα πρέπει, σύμφωνα και με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, να διατηρούν Ατομικό Φάκελο για κάθε ωφελούμενο, στον οποίο θα αποτυπώνεται η πορεία του και θα ενημερώνεται μετά από κάθε συμβουλευτική συνάντηση. Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν Μητρώο Επωφελοούμενων, να παρακολουθούν τους ωφελούμενους για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των δράσεων και να τους παρέχουν υπηρεσίες στήριξης τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο που ακολουθεί την ένταξή τους σε

οποιαδήποτε ενεργητική πολιτική. Οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων ενεργειών του Ανάδοχου Φορέα θα περιγραφούν επακριβώς στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα διενεργήσει ο Δήμος Καλαμάτας.

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπονται να γίνουν 590 συνεδρίες, εκ των οποίων 420 ατομικές και 170 ομαδικές.

Για την παροχή των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών θα απασχοληθούν τουλάχιστον τα απαιτούμενα ελάχιστα στελέχη του ανάδοχου φορέα που θα επιλεγεί, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τα εξής:

Διοικητικό Προσωπικό: 1 άτομο με γνώση Η/Υ για την τήρηση των δεδομένων, των διαχειριστικών στοιχείων και των πληροφοριών δράσης του φορέα.

Υπεύθυνος Φ.Π.Σ.Υ.Υ.: Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση των παρεχόμενων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Επιστημονικό Προσωπικό: 2 Στελέχη παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, εκ των οποίων ο ένας θα είναι υποχρεωτικά Κοινωνικός Λειτουργός, κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με τριετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Το δεύτερο Στέλεχος θα είναι Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος, κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Προβλέπεται επίσης να απασχοληθούν ως διαμεσολαβητές άτομα που ανήκουν σε κάποια από τις ευπαθείς ομάδες.

Ο φορέας ΣΥΥ που θα υλοποιήσει την δράση θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 112810-18/06/2002 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ήτοι:

-Τραπέζια και καθίσματα, 1 διαφανοσκόπιο, μία οθόνη προβολής, πίνακα, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, μία τηλεόρασης βίντεο, τηλέφωνο και φαξ, δύο Η/Υ με επεξεργαστή τουλάχιστον Pentium II ή αντιστοίχης δυναμικότητας είτε Macintosh ανάλογης δυναμικότητας εφοδιασμένους ε σκληρούς δίσκους τουλάχιστον 10 GB, συνδεδεμένους σε δίκτυο, με CD ROM, κάρτες ήχου και γραφικών, ηχεία κλπ και εφαρμογές λογισμικού, έναν εκτυπωτή laser ή Inkjet και σύνδεση στο διαδίκτυο

Η δράση θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριο 2004 έως Δεκέμβριο 2006.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε δομή η οποία θα έχει τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 112810-18/06/2002 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εάν ο επιλεγείς ανάδοχος δεν διαθέτει την απαραίτητη δομή στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, θα παραχωρηθεί από τον Δήμο Καλαμάτας κατάλληλος χώρος για την υλοποίηση της δράσης. Ήτοι: Μία αίθουσα για ομαδικές συναντήσεις τουλάχιστον 20τ.μ., έναν οργανωμένο χώρο διαίκησης, δύο WC, επαρκή φωτισμό και αερισμό, χρήση μη υπόγειων χώρων, βεβαίωση από πολεοδομία ή τουλάχιστον βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για στατική επάρκεια του κτιρίου, βασικά μέτρα πυροπροστασίας, σχεδιάγραμμα διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου σε χώρο και τέλος εμφανείς και φωτισμένες εξόδους κινδύνου.

Β) Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

Πρόκειται για την υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών (εκδηλώσεις, παραγωγή έντυπου υλικού, δημοσιεύσεις) που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού και τη δημοσιότητα τόσο των παρεμβάσεων συμβουλευτικής όσο και των θεμάτων που αφορούν το μέγεθος και το είδος της ανεργίας στην περιοχή, την προσέγγιση εργοδοτών και λοιπών τοπικών συλλογικών φορέων και την ενημέρωσή τους για τις προοπτικές επιχειρηματικής δράσης και απασχόλησης που δημιουργούνται από την πλήρη εφαρμογή του Επιχειρησιακού σχεδίου. Η εξειδίκευση των συγκεκριμένων δράσεων θα γίνει κατά τρόπο που να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη και να επιτευχθεί η συμπληρωματικότητα με τις δράσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο Ε.Σ.

Το συνολικό κόστος της δράσης είναι: 88,04 € X 590 Συνεδρίες. Ποσοστό έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί για την υλοποίηση δράσεων της Β' κατηγορίας (Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ) **ΤΜΗΜΑ Γ (Στοιχεία Σκοπιμότητας)**

80. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ;	ΝΑΙ	X	ΟΧΙ
81. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ;	ΝΑΙ	X	ΟΧΙ
82. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ		
83. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ;	ΝΑΙ	X	ΟΧΙ
84. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ / ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ;	ΝΑΙ	X	ΟΧΙ
85. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ			
<p>Με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας έχει γίνει διάλογος με τον ευρύτερο ωφελούμενο πληθυσμό και έχουν καταγραφεί οι ανάγκες της περιοχής/ και των τοπικών οργανώσεων. Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν μέρος του Σχεδίου Ολοκληρωμένης παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης της περιοχής που περιβάλλεται από τους δρόμους Αθηνών - Δήμητρας - Βόρεια Αγ. Γεωργίου - Μπουλούκου του Δήμου Καλαμάτας(περιοχή Ράχης) το οποίο έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου. Το Σχέδιο έχει υποβληθεί από την Τοπική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με βάση το Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας της 28.02.2003. Επίσης, η υποβολή ΤΔΕ έχει εγκριθεί από την Τοπική Συντονιστική Επιτροπή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας.</p>			

86. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Ε/Ε ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ;	ΝΑΙ		ΟΧΙ	X
87. ΤΙΤΛΟΣ Ε/Ε				
88. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ				
89. ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	90. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ Σ.Α.			
91. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ				
92. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ				
93. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ				

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΔΑ			
94. ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤ	95. ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	96. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	97. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
I	I	7	51.955,50

98. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ;	ΝΑΙ		ΟΧΙ
99. ΕΑΝ ΝΑΙ ΣΤΗΝ 98, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΕΑΝ ΟΧΙ, ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			

⁹ Τα πεδία 98 και 99 συμπληρώνονται μόνο για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ Γ (Στοιχεία Σκοπιμότητας) συνέχεια

100. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (18)

Η Δράση «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας (Κωδικός Πράξης 20 του Επιχειρησιακού Σχεδίου) στο πλαίσιο του Μέτρου 4.6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000 – 2006 και αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και εμφύχωση του ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Παλινοστούντες, μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.) της περιοχής που περιβάλλεται από τους δρόμους Αθηνών – Δήμητρας - Βόρεια Αγ. Γεωργίου – Μπουλούκου (περιοχή Ράχης) Δήμου Καλαμάτας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα η οποία διενεργήθηκε κατά την φάση σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό ανεργίας στην συγκεκριμένη περιοχή που επιλέχθηκε (περιοχή Ράχη του Δήμου Καλαμάτας) είναι ιδιαίτερα υψηλό και συγκεκριμένα ανέρχεται σε 26% περίπου (17,4% για τους άνδρες και 41,7% για τις γυναίκες). Οι άνεργοι της περιοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτόπιας πρωτογενούς έρευνας, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους κλάδους των Κατασκευών (22,6%) και της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας (20,8%), ενώ το 86,8% των ανέργων της περιοχής δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ πρόγραμμα κατάρτισης. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή είναι ιδιαίτερα υψηλό τόσο σε σχέση με τον Νομό Μεσσηνίας, όσο και σε σχέση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Χώρα. Σε αντίθεση μάλιστα με την πτωτική τάση της ανεργίας σε όλα τα χωρικά επίπεδα (Νομός, Περιφέρεια και Χώρα) η ανεργία στην συγκεκριμένη περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και σε καμία περίπτωση δεν συγκλίνει με την υπάρχουσα τάση. Σημαντικό επίσης είναι και το ποσοστό των ανέργων της περιοχής με ηλικία άνω των 45 ετών (7,5% των ανέργων της περιοχής). Επίσης σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στην περιοχή κατά την φάση σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου στην περιοχή υπάρχει σημαντική συκέντρωση ειδικών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) Συγκεκριμένα στην περιοχή ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών (48% του πληθυσμού της ή 9,4% ή ανέργων) άτομα με αναπηρία (2,9% του πληθυσμού ή 9,44 των ανέργων), παλινοστούντες ή άνεργοι άνω των 45 ετών.

Βασικός στόχος της Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι η κοινωνική και η εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, με ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών να ενταχθούν σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (π.χ προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, νέες θέσεις εργασίας, νεοί ελεύθεροι επαγγελματίες)

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της δράσης θα είναι τα ακόλουθα:

- κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ωφελουμένων
- αύξηση της απασχολησιμότητάς τους
- διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφόρηση για ευκαιρίες στην τοπική αγορά εργασίας
- παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας κυρίως των γυναικών
- συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα

Ειδικότερα, τα άτομα τα οποία θα υποστηριχθούν μέσω των δράσεων θα πρέπει μετά την λήξη των δράσεων να έχουν αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητές τους καθώς και την απασχολησιμότητά τους έχοντας την δυνατότητα:

- να έχουν αυτοπεποίθηση,
- να επικοινωνούν άνετα με άλλους ανθρώπους,
- να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας,
- να έχουν επιλογές – προτιμήσεις,
- να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για ευκαιρίες στην αγορά εργασίας,
- να έχουν αναπτύξει εργαλεία αυτοαξιολόγησης,
- να έχουν δεξιότητες οι οποίες θα τους καθιστούν ικανούς να ενταχθούν σε ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση.
- Να έχουν πρόσβαση σε οικονομικές πηγές
- Να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων

- Να έχουν κάποιον να καταφύγουν σε περίπτωση δυσκολίας

Οι ωφελοόμενοι από την δράση των Συνοδευτικών Υπηρεσιών θα είναι 60 άτομα ΕΚΟ, ενώ με την υλοποίηση των δράσεων Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης θα ωφεληθεί το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

101. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως έμμεσα ωφελοόμενοι από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα μπορούσαν να αναφερθούν :

- Το σύνολο των μηχανισμών, κυρίως σε τοπικό επίπεδο
- Το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των άμεσα ωφελοόμενων
- Το σύνολο της τοπικής κοινωνίας

102. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ	103. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
<p>ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Η ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ :</p> <p>-ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Σ.Υ.Υ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΑΙΑ -ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (171582/7-6-2003, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΕΤΑΙΡΟΙ: Φ.Π.Σ.Υ.Υ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΚΛΕ- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ</p> <p>-ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΦΟΡΟΣ</p> <p>ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΦΟΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΕΓΚΡΙΣΗ (3551/10-10-2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕ.Π ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ).</p> <p>ΦΟΡΕΙΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ-ΔΕΑΘ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΑΔΕΚ, Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΣΥ.Κ.Ε.Ο) Η ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ Ο.Α.Ε.Δ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ).</p> <p>ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ,ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ,ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ,ΕΥΑΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.</p>	<p>ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 4.6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ,

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ Δ (Δείκτες Παρακολούθησης)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ (Δείκτες στόχων φυσικού αντικείμενου του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου)

104. ΚΩΔΙΚΟΣ * (42)	105. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) (43)	106. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (44)	107. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (45)
44000	ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ	ΑΡ.	60

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (Δείκτες του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου ή / και του Άξονα Προτεραιότητας)

108. ΚΩΔΙΚΟΣ * (42)	109. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) (43)	110. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (44)	111. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (45)
41513	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	4

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

112. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

113. ΚΩΔΙΚΟΣ * (42)	114. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) (43)	115. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (44)	116. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (45)

117. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ουδέτερο προς το περιβάλλον

118. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Θετικές επιπτώσεις στο ατομικό εισόδημα
- Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής
- Μείωση διαρθρωτικής ανεργίας
- Καταπολέμηση αποκλεισμού από την αγορά εργασίας
- Ενσωμάτωση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

119. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ) ΤΜΗΜΑ Ε (Ωρίμανση Έργου)

120. ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (19)
Α' ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΔΕ

121. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (20)

122. ΑΔΕΙΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ⁷	123. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	124. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	125. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	126. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ				
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ				
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
ΑΛΛΟ:				
127. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ				

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
128. ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ⁸	129. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	130. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ				
		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. / ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ)
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ						
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ						
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ						
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ						
ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						

⁷ Τα πεδία 122-127 συμπληρώνονται μόνο για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)

⁸ Οι γραμμές «Μελέτη Εφαρμογής», «Σύνταξη Τευχών Προκήρυξης» και «Άλλες υποστηρικτικές μελέτες» του πεδίου 128 συμπληρώνονται κυρίως για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.: Α' ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΔΕ

Α/Α Τ.Δ.Ε.: ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 4/6/2004

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ / ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ⁹

131. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	132. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	133. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ		
		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΕΚ				
ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ				
ΚΕΣΥΥ				
ΑΛΛΗ ΔΟΜΗ ΦΟΡΕΑ (προσδιορίστε)				
134. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Η ΔΡΑΣΗ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΑ 112810/26-6-2002. ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΑ 112810/26-6-2002.			
135. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ			136. ΚΩΔΙΚΟΣ*	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

137. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	138. ΑΡΧΗ	139. ΤΕΛΟΣ
Σύνταξη Τευχών Προκήρυξης	1/7/2004	15/7/2004
Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τελικού Δικαιούχου (Δήμος Καλαμάτας) προς τους υποψήφιους αναδόχους (Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών)	15/7/2004	30/7/2004
Επιλογή αναδόχων	20/8/2004	30/8/2004
Υπογραφή συμβάσεων με αναδόχους	1/9/2004	15/9/2004

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

140. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	141. ΦΟΡΕΑΣ	142. ΚΩΔ.*	143. ΑΡΧΗ	144. ΤΕΛΟΣ
Εγγραφή Έργου σε ΣΑΕΠ	Περιφέρεια Πελοποννήσου	2010010	15/6/2004	30/6/2004

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

⁹Τα πεδία 131 - 136 συμπληρώνονται κατά περίπτωση, μόνο για έργα των κατηγοριών ενεργειών 349 και 351.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός)

145. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ¹⁰

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	Π/Υ
1.	Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας - Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες												
	ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					15.586,6 2 €	18.184,39€	18.184,4 9€					51.955,50 €
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ)					15.586,6 2 €	18.184,39€	18.184,4 9€					51.955,50 €

¹⁰ Για τα έργα των κατηγοριών ενεργειών 352 και 353 η πλήρης συμπλήρωση του Πίνακα είναι υποχρεωτική κατά την πρώτη υποβολή των ΤΔΕ. Για τα έργα των κατηγοριών ενεργειών 349, 350 και 351, στα οποία κατά την πρώτη υποβολή ΤΔΕ δεν είναι οριστικοποιημένα τα υποέργα τους, ο Πίνακας συμπληρώνεται όσο το δυνατό πληρέστερα κατά την πρώτη υποβολή των ΤΔΕ και υποχρεωτικά σε πλήρη μορφή, μετά την οριστικοποίηση των υποέργων τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
 ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.: Α' ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΔΕ
 Α/Α Τ.Δ.Ε.: ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 4/6/2004

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

17

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)	ΤΜΗΜΑ Ζ (Χρηματοδοτικό Σχέδιο)
----------------------------	--------------------------------

ΠΗΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	
146. ΚΩΔΙΚΟΣ (58) *	147. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*
1	ΠΔΕ 100%

148. Σ. Α. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (15)	149. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε. (16)
ΣΑΕΠ 026/3	

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ							150. ΝΟΜΙΣΜΑ	ΕΥΡΩ
ΕΤΟΣ	151. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (47)	152. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			156. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	
		152Α. ΠΟΣΟ (48)	152Β. %	153. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΡΘΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ (%) (49Β) *	154. ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) (50) *	155. ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ Π.Υ. (%) (51) *	156Α. ΠΟΣΟ	156Β. % (52)
2001								
2002								
2003								
2004	15.586,62 €	15.586,62 €	100	75	25			
2005	18.184,39 €	18.184,39 €	100	75	25			
2006	18.184,49 €	18.184,49 €	100	75	25			
2007								
2008								
ΣΥΝΟΛΑ	51.955,50 €	51.955,50 €	100	75	25			

ΔΑΝΕΙΑ	157. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (53)	158. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (54)
---------------	------------------------	--------------------------------

159. ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ; (ΝΑΙ = 0, ΟΧΙ = 1)	0 (46)	160. ΠΟΣΟ ΦΠΑ	7.925,41 €
---	--------	---------------	------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		
161. ΚΩΔΙΚΟΣ (55)	162. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (56)	163. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (57)
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	51.955,50 €
	ΣΥΝΟΛΟ	51.955,50 €

164. Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.: Α' ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΔΕ
Α/Α Τ.Δ.Ε.: ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 4/6/2004

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

18

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)		ΤΜΗΜΑ Η (Ειδικές Πληροφορίες)	
164. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; <i>Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρμόνισή τους με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.</i>		ΝΑΙ	ΟΧΙ
		X	
ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΠΩΣ : <ul style="list-style-type: none"> - Ν. 1418/1984 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ - Ν. 2286/1995 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Ν. 3164/2003 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - Π.Δ. 346/1998 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) - Π.Δ. 415/1995 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) 			
165. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ; <i>Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.</i>		ΝΑΙ	ΟΧΙ
		X	
ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ: <ul style="list-style-type: none"> - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1159/2000 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006			
166. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΪΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ; <i>Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για την προώθηση της ισότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.</i>		ΝΑΙ	ΟΧΙ
		X	
ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ			

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΕΚΤ)

1.	Απογραφικά Δελτία Φορέων Επίβλεψης Υποέργων
1.1	Απογραφικό Δελτίο Φορέα Επίβλεψης
1.2	
2.	Αποφάσεις Διοικητικού Οργάνου του Φορέα Υλοποίησης
2.1	Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καλαμάτας 618/2003
2.2	
...	
3.	Εγκριτικές Αποφάσεις Μελετών (εφόσον απαιτούνται οι σχετικές Μελέτες)
3.1	
3.2	
...	
4.	Έγγραφα Κυριότητας ή Δικαιώματος χρήσης του Ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το Έργο (αφορά μόνο έργα της κατηγορίας ενέργειας 353: Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)
4.1	
4.2	
...	
5.	Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης προτάσεων, Παρακολούθησης του έργου
5.1	
5.2	
...	
6.	Σύστημα Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου
6.1	
6.2	
...	
7.	Δημοσιεύσεις Διακηρύξεων
7.1	
7.2	
...	

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΕΚΤ) (... συνέχεια)

8. Ενέργειες Δημοσιότητας (σχετικά έγγραφα)

8.1

8.2

...

9. Πορίσματα ελέγχων (σχετικά έγγραφα)

9.1

9.2

...

10. Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

10.1

10.2

...

11. Άλλα

11.1 Έγγραφο για το καθεστώς του ΦΠΑ (θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατό)

11.2 Πίνακας παρακολούθησης Σχεδίου

11.3 Αντίγραφο Απόφασης Συντονιστικής Επιτροπής

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ)					
1. ΦΟΡΕΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ				
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ)					
2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ				ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ				
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28, 241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ				
5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ	27210 24394	FAX	27210 83249	E-MAIL	
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΠ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)					
	13. ΜΕΛΕΤΕΣ	14. ΕΡΓΑ	15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	16. ΑΛΛΑ	17. ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ	30	750	350		1.130
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5.000.000,00 €	30.000.000 €	7.500.000,00 €		42.500.000,00 €
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΠ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)					
	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΕΡΓΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΑΛΛΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ	10	220	50		280
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	800.000,00 €	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €		6.800.000,00 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :					
<p>ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ Η' ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.716/77) ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ). Ο ΔΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΙΣ 150 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑ (ΕΙΤΕ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΤΟ ΔΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.</p>					

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.: Α' ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΔΕ
Α/Α Τ.Δ.Ε.: ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 4/6/2004

22

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ		
25. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΛΗΘΟΣ	
	26. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	27. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ	28	55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ	21	32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ	156	198
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ	75	133
ΣΥΝΟΛΟ	280	418
ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ (1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ)		
ΚΡΙΤΗΡΙΟ	28. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	29. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων)	4	
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Εμπειρία Και Τεχνογνωσία)	4	
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)	4	
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)	4	
30. ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ		

(*) Βάσει αναμενόμενων άμεσων προσλήψεων με σχετική αξιολόγηση

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΕΚΤ)						
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ)						
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ					ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28, 241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ					
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	27210 24394	FAX	27210 83249	E-MAIL	Dkalam@otenet.gr	
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ						
	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΆΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ	-	-	-	-	3	3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	-	-	-	-	153.339,00 €	153.339,00 €
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ						
	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΆΛΛΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ	-	-	1	-	-	1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	-	-	61.219,00 €	-	-	61.219,00 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Προσδιορίστε στην περίπτωση που υπάρχουν άλλες κατηγορίες ενεργειών, πλην των τεσσάρων πρώτων των παραπάνω στηλών των δύο πινάκων.						
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000- 2006						
	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΆΛΛΕΣ (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΟΙΗΣΗ ΚΤΛ)	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ	5	-	1	-	2	8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	337.050,00 €	-	30.960,00 €	-	36.933,50 €	404.943,50 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Προσδιορίστε στην περίπτωση που υπάρχουν άλλες κατηγορίες ενεργειών, πλην των τεσσάρων πρώτων των παραπάνω στηλών των δύο πινάκων.						
<p>Να διευκρινισθεί εάν η επίβλεψη των ανωτέρω θα υλοποιηθεί αποκλειστικά από στελέχη του Φορέα, ή εάν προβλέπεται η ενίσχυση του Φορέα από υπηρεσίες τρίτων, οπότε και πρέπει να αναφερθεί η μορφή της ενίσχυσης (πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, κλπ).</p> <p>Η επίβλεψη των ανωτέρω θα υλοποιηθεί από στελέχη του φορέα. Όπου κριθεί απαραίτητο θα γίνει πρόσληψη των αναγκαίων Τεχνικών Συμβούλων. Η Υλοποίηση θα ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια του Θεσμικού Πλαισίου, είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου είτε από άλλους ανάδοχους.</p>						

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΓΡΑΜΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

24

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.: Α' ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΔΕ
Α/Α Τ.Δ.Ε.: ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 4/6/2004

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ		
25. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΛΗΘΟΣ	
	26. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	27. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ	28	55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ	21	32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ	156	198
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ	75	133
ΣΥΝΟΛΟ	280	418
ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ (1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ)		
ΚΡΙΤΗΡΙΟ	28. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	29. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων)	4	
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Εμπειρία Και Τεχνογνωσία)	4	
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)	4	
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)	4	
30. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ		
<p>Η προτεινόμενη δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο, ο οποίος θα προκύψει μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα διενεργήσει ο Δήμος Καλαμάτας, ως Τελικός Δικαιούχος. Ο Ανάδοχος θα παρέχει το απαραίτητο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό για την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης.</p>		

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)							
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ *		3 (66)		2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ *			
3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. – ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤΟΒ. *	ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	4. ΚΩΔ.*	21 (67)	5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ *	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	6. ΚΩΔ.*	004 (68)
7. ΜΕΤΡΟ *	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	8. ΚΩΔ.*	006 (69)	9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ *		10. ΚΩΔ.*	(70)
11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ	12. ΚΩΔ.*	2 (72 ^Α)	13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	14. ΚΩΔ.*	22 (72 ^Α)
15. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (9)			16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *			
17. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α			18. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Β				

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
19. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :			
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (74)			
20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ*	(75)		
21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	22. ΚΩΔΙΚΟΣ*	351 (76)
23. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ)	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (78)	24. ΚΩΔΙΚΟΣ*	40136016 (77)
25. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ			
<p>Ο Δήμος Καλαμάτας, εμφανίζει πολύ πλούσια και ποικιλόμορφη δραστηριότητα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Μέσω των διαφόρων κοινωνικών σχημάτων που διαθέτει (ΚΕΚ Δήμου, Κοινωνικός φορέας, Δημοτικές επιχειρήσεις κλπ.) αντιμετωπίζει καθημερινά τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας της Καλαμάτας και παρεμβαίνει συστηματικά στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού των ανέργων και μειονεκτούντων ατόμων από την τοπική αγορά εργασίας.</p> <p>1. Σκοποί του Δήμου</p> <ul style="list-style-type: none"> - Η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων (ναρκωτικά, AIDS, αλκοολισμός, κ.λ.π.) - Η αγωγή και προαγωγή της υγείας - Η ενημέρωση – πρόληψη – πρόνοια <p>Για την επιτυχία των σκοπών του ο Δήμος συνεργάζεται με άλλους φορείς και παράγοντες (κρατικούς, κοινωνικούς, συλλόγους, ενώσεις, σωματεία, κ.λ.π.).</p> <p>2. Ο Δήμος ως φορέας υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων</p> <p>Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει από το 1988 στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο με τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα, όσο και με τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Α' και Β' ΚΠΣ). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 1991 – 1995 ο Δήμος Καλαμάτας υλοποίησε 31 προγράμματα κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση. Από το 1996, οι ενέργειες που έχουν σχέση με την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από το Κέντρο Επαγγελματικής</p>			

Κατάρτισης του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο είναι αμιγής Δημοτική Επιχείρηση, με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Καλαμάτας. Επίσης, το 1993 ο Δήμος Καλαμάτας ίδρυσε τον Κοινωνικό Φορέα (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, την υποστήριξη των ΑΜΕΑ, την υλοποίηση δράσεων αγωγής υγείας και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Κατά την τελευταία πενταετία επίσης ο Δήμος Καλαμάτας υλοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους:

Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL

Θέμα : Προκατάρτιση , κατάρτιση , συνοδευτικές – υποστηρικτικές εργασίες, προώθηση στην απασχόληση νέων 16 έως 25 ετών .

Άτομα : 15

Προϋπολογισμός : 11.152 €

Έγκριση : 336/25/1998 απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Ολοκληρώθηκε το 2001 .

Κοινοτική πρωτοβουλία NOW – ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ

Θέμα: Παρέμβαση για την γυναικεία απασχόληση στα τουριστικά επαγγέλματα , δίκτυα απασχόλησης , ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώμης . Ολοκληρώθηκε το 1997 .

Άτομα : 15

Προϋπολογισμός : 22.891 €

Έγκριση : 183889/29-12-1995 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Κοινοτική πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – Κοινωνική αποκατάσταση και ένταξη στην αγορά εργασίας Α.Μ.Ε.Α. – HORIZON

Θέμα : Ανεξαρτητοποίηση των Α.Μ.Ε.Α. και ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους .

Άτομα : 15

Προϋπολογισμός : 119.296 €

Έγκριση : Το 1994 από το Υπουργείο Εργασίας .

Κατά την διάρκεια του Γ Κ.Π.Σ. ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα :

Πρόγραμμα ΕΛΛΙΑ

Φορέα χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας

Προϋπολογισμός : Συνολικός 181.217,90 € , για τον Δήμο Καλαμάτας : 61.219 €

Συνεργαζόμενοι Φορείς : Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργιών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.) – Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας , Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Καλαμάτας , Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (ΕΠΕΚΑ) (Φορέας Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) .

Θέμα : Παροχή συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες , παρέχοντας τους κοινωνική στήριξη και ολοκληρωμένη παρέμβαση στην πόλη της Καλαμάτας .

Έναρξη : 31-7-2003 και θα ολοκληρωθεί 30-6-2004 .

Έγκριση : 171582/7-6-2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός : Συνολικός 1.243.611 € , για τον Δήμο Καλαμάτας : 404.943 €

Συνεργαζόμενοι Φορείς : Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Θουρίας – ΔΕΑΘ , Κοινωνικός Φορέας Δήμου Καλαμάτας , Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας , Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Καλαμάτας – ΑΔΕΚ , ο Φορέας Παραχής Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.Κ.Α. , Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Καλαμάτας , Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργιών Ελλάδας – Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας , Σύλλογος Κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΣΥ.Κ.Ε.Ο.) Η Ιθάκη και ο Ο.Α.Ε.Δ. (γραφείο Καλαμάτας) .

Θέμα : Ολοκληρωμένη παρέμβαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες , υλοποιώντας ενέργειες συμβουλευτικής , δικτύωσης , δημοσιότητας ευαισθητοποίησης , προκατάρτισης και κατάρτισης και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες με συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. για την προώθηση στην απασχόληση .

Έναρξη : Δεν έχει γίνει ακόμα , εξαρτάται από την περιφέρεια .

Έγκριση : 3551/10-10-2003 απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Πελοποννήσου .

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει κάθε χρόνο σε προγράμματα εθελοντισμού για νέους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο φορέας συμμετέχοντας σε τέτοια προγράμματα, φιλοξένησε πρόσφατα το Σύλλογο «Νέοι της Ευρώπης – Νέοι της Ελλάδος». Συγκεκριμένα δεκατέσσερις (14) νέοι από διάφορες χώρες του κόσμου μέσα σε ένα 15ήμερο «Διακοπών εργασίας» προσέφεραν εθελοντικά εργασίες για την καθαριότητα των δρόμων από την Μ. Μαντίνεια μέχρι τη Βέργα πληρώνοντας έτσι το δικό τους αντίτιμο για τη φιλοξενία που τους παρεσχέθη.

Εκτός αυτού ο Δήμος Καλαμάτας συνεργάζεται με την Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα «Διαδρομή», τα παιδιά της οποίας εκτελούν εθελοντική εργασία στο δήμο της Καλαμάτας. Πιστεύοντας πως οι έννοιες όπως εθελοντισμός – συμμετοχή – αλληλεγγύη όταν ενώνονται σχηματίζουν μια τεράστια αλυσίδα ανθρωπιάς αλλά και ελπίδας, θεωρούμε ότι κάτι καινούριο και διαφορετικό δημιουργείται. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, που έρχεται να ανατρέψει τον εφησυχασμό και την αδιαφορία.

Παράλληλα, προέβη στην ίδρυση Κέντρου Ψυχικής Υποστήριξης προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά και κοινωνικά άτομα που πάσχουν από ψυχικά προβλήματα και ταυτόχρονα εξαρτώνται από ουσίες, όπως τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Βασικός σκοπός της λειτουργίας αυτού του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών στήριξης, η προετοιμασία και κοινωνική επανένταξη των ανωτέρω ατόμων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Κέντρου είναι η συμβουλευτική γονέων, η διαγνωστική μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών, η συμβουλευτική ζεύγους ή σταδίων – φάσεων ζωής, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η συμβουλευτική γυναικών, η συμβουλευτική σε σχολεία καθώς και οι ανοικτές εκδηλώσεις, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια για την πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

26. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ (79)					ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ (80)					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28, 241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ (81)					
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	27210 28000 (82)	FAX	27210 83249 (83)	E-MAIL	dhmoskal@mail.otenet.gr (84)	

27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (85)					ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (86)					
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (Δ Ε. 1) (87)					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28, 241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ (88)					
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	27210 92444 (89)	FAX	27210 83249 (90)	E-MAIL	dkalam@otenet.gr (91)	

28. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (92)
Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ	(93)
Δ.Ο.Υ.	(93)

- Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

29. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (94)

Το Υποέργο περιλαμβάνει δύο είδη δράσεων:

Α) Η Δράση «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας στο πλαίσιο του Μέτρου 4.6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000 – 2006 και αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και εμφύχωση του ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Παλινοοστούντες, μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.) της περιοχής που περιβάλλεται από τους δρόμους Αθηνών – Δήμητρας - Βόρεια Αγ. Γεωργίου – Μπουλούκου (περιοχή Ράχης) Δήμου Καλαμάτας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν 590 Συνεδρίες, εκ των οποίων 420 ατομικές και 170 ομαδικές, για 60 άτομα των συγκεκριμένων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η Συμβουλευτική δράση θα είναι προσανατολισμένη στη σύνδεση της βελτίωσης της απασχολησιμότητας και ικανότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων με τις ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης που προβλέπεται να δημιουργηθούν από την πλήρη ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας.

Β) Δέσμη υποστηρικτικών ενεργειών (εκδηλώσεις, παραγωγή έντυπου υλικού, δημοσιεύσεις, δημιουργία ηλεκτρ. Συνδέσμου στο διαδίκτυο) που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και τη δημοσιότητα τόσο των παρεμβάσεων συμβουλευτικής όσο και των θεμάτων που αφορούν το μέγεθος και το είδος της ανεργίας στην περιοχή, την προσέγγιση και ενημέρωση εργοδοτών και λοιπών τοπικών συλλογικών φορέων κλπ. για τις ευκαιρίες απασχόλησης από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Το Υποέργο θα υλοποιηθεί από ανάδοχο μετά από σχετική προκήρυξη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

30. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	31. ΚΩΔ.* (59)	32. ΝΟΜΟΣ	33. ΚΩΔ.* (60)	34. ΟΤΑ	35. ΚΩΔ.* (61)	36. ΠΟΣΟ (62)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	10	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	35	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	016	51.955,50

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.)

37. ΚΩΔ (95)	38. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α. (96)	39. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (97)	40. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (98)	41. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (99)
	ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ			51.955,50 €
ΣΥΝΟΛΟ				51.955,50 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

42. ΚΩΔΙΚΟΣ* (100)	43. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ	44. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (101)	45. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(102)
-----------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

44000	ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ	ΑΡ.	60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ			
46. Α/Α (103)	47. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (104)	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	
		48. ΕΝΑΡΞΗΣ (105)	49. ΛΗΞΗΣ (106)
1			
2			
...			

- Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		
50. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		51.955,50 € (107)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		
51. ΚΩΔΙΚΟΣ (108)	52. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	53. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (109)
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	51.955,50 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	51.955,50 €

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
54. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *	10 (110)	55. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤ		
56. ΚΩΔ.* (112)	57. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (113)	58. ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (114)	59. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (115)	60. ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (116)	61. ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (117)
3260	Εγγραφή σε -ΣΑΕ-	30/6/2004			51.955,50 €
3355	Εγκριτική απόφαση	1/9/2004			
3405	Έναρξης υλοποίησης	1/9/2004			
3557	Τελική πιστοποίηση	31/12/2006			
3702	Αποπληρωμή	27/2/2007			

62. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- * Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

<p>63. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; <i>Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημ/νία του εγγράφου που πιστοποιεί την Κυριότητα ή το δικαίωμα χρήσης χώρων του ακινήτου. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόκτησης του δικαιώματος χρήσης χώρων του ακινήτου. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση.</i></p>	<p align="center">ΝΑΙ</p>	<p align="center">ΟΧΙ</p>	<p align="center">ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</p>
<p>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</p>			<p align="center">X</p>
<p>64. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΕΡΓΟ; <i>Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: τίτλος και στάδιο μελέτης, αρ. απόφασης έγκρισης σταδίου μελέτης, ημ/νία έγκρισης σταδίου μελέτης. Στην περίπτωση που η μελέτη αποτελεί Υπόεργο του παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.</i></p>	<p align="center">ΝΑΙ</p>	<p align="center">ΟΧΙ</p>	
<p>65. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ; <i>Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έγκρισης και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας και την αντίστοιχη ημ/νία, εκτός και εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ).</i></p>	<p align="center">ΝΑΙ</p>	<p align="center">ΟΧΙ</p>	<p align="center">ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</p>
<p>Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου.</p>			<p align="center">X</p>
<p>66. ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; <i>Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό της Αδείας και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έκδοσης της Αδείας και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση, εκτός και εάν Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ).</i></p>	<p align="center">ΝΑΙ</p>	<p align="center">ΟΧΙ</p>	<p align="center">ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</p>
<p>Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου.</p>			<p align="center">X</p>
<p>67. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; <i>Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρμόνισή τους με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.</i></p>	<p align="center">ΝΑΙ</p>	<p align="center">ΟΧΙ</p>	
<p>Θα εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών οδηγιών και κανονισμών, ως προς τον ανταγωνισμό και τις δημοσίες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ν. 1418/1984 ως ισχύει για τις αναθέσεις έργων - Ν. 2286/1995 για τις συμβάσεις προμηθειών - Ν. 3164/2003 για τις μελέτες - Π.Δ. 346/1998 για αναθέσεις υπηρεσιών (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) - Π.Δ. 415/1995 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 	<p align="center">X</p>		
<p>68. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ; <i>Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.</i></p>	<p align="center">ΝΑΙ</p>	<p align="center">ΟΧΙ</p>	
<p>Θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που προβλέπονται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κανονισμός 1159/2000 για δράσεις δημοσιότητας-πληροφόρησης. - Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006 	<p align="center">X</p>		

<p>69. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; <i>Εάν ΟΧΙ, να σημειωθούν ο τίτλος και η προβλεπόμενη ημ/νία έναρξης υλοποίησης του επόμενου Υποέργου.</i></p>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
	X		
<p>70. ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗ;</p>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
<p>Απαντάται μόνο για Υποέργα Κατάρτισης και Συμβουλευτικής- Υποστήριξης- Πληροφόρησης. <i>Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημ/νία του εγγράφου που πιστοποιεί ή θεσμοθετεί τη δομή, καθώς και για το είδος (κατάρτιση, συμβουλευτική, υποστήριξη ειδικών κοινωνικών ομάδων, κ.λ.π.) και την εμβέλεια (εθνική, περιφερειακή) των υπηρεσιών για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί / θεσμοθετηθεί. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση της ημερομηνίας πιστοποίησης / θεσμοθέτησης, καθώς και για το είδος (κατάρτιση, συμβουλευτική, υποστήριξη ειδικών κοινωνικών ομάδων, θεματικά πεδία) και την εμβέλεια (εθνική, περιφερειακή) των υπηρεσιών για τις οποίες έχει κάνει αίτηση πιστοποίησης προκειμένου να μπορεί να παρέχει. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση.</i></p>			X
<p>Μέρος του Υποέργου (Δράση Α) θα υλοποιηθεί σε Πιστοποιημένη Δομή ή σε χώρο ο οποίος θα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 112810/ 26-6-2002. Τα χαρακτηριστικά της Δομής θα προσδιορισθούν αναλυτικά μετά το τέλος της διαδικασίας ανάθεσης του έργου.</p>			
<p>71. ΠΟΙΑ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ; <i>Απαντάται μόνο για Υποέργα Κατάρτισης και στην περίπτωση κατά την οποία στο προηγούμενο πεδίο η απάντηση είναι ΝΑΙ.</i></p>			
<p>72. ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ Η ΔΟΜΗ; <i>Απαντάται μόνο για Υποέργα Κατάρτισης και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία στο πεδίο 71 η απάντηση είναι ΝΑΙ. Αν πρόκειται για Εξειδικευμένο Κέντρο, αυτό προσδιορίζεται στο παρόν πεδίο.</i></p>			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ-ΕΚΤ

Θέμα: «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Βουφραδος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ – Ε Κ Τ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) – Ε Κ Τ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΤΔΥ) – Ε Κ Τ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)		ΤΜΗΜΑ Α (Τουτότητα Έργου)					
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. - ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤ.	1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ *	4. ΚΩΔ.*	3 (1) 21(2)	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ *		8743A	6. ΚΩΔ.* 022(3)
	ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ			5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ.*	ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ		
7. ΜΕΤΡΟ *	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Γ.Τ.Π.Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	8. ΚΩΔ.*	225(4)	9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ *	—	10. ΚΩΔ.*	— (5)
11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ	12. ΚΩΔ.*	2 (6)	13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	14. ΚΩΔ.*	22 (7)
15Α. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ *	2	15Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *	25 (7B)	15Γ. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *	(7Γ)	16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *	(8)
17. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΟΥΔΕΤΕΡΟ	18. ΚΩΔ.*	Γ	19. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ	ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ	20. ΚΩΔ.*	A
20Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΓΡΟΤΙΚΗ			20Β. ΚΩΔ.*	B		
21. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ						
22. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	SUBSIDY TO THE MUNICIPAL ENTERPRISE FOR THE OPERATION OF THE SOCIAL SERVICES UNIT "HELP AT HOME" FOR THE MUNICIPALITY OF BOUFRADOS (10)						
23. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	24. ΚΩΔ.*	353 (13)	25. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΔΑ *	ΕΣΔΑ 2001/IV ΚΓ18	26. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:


ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.:

Α/Α Τ.Δ.Ε.:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003


 1

ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ									
27. ΚΩΔ.* (37)	28. ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (38)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ		36. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		29. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (39)	30. ΥΠΟΒΟΛΗΣ (40)	31. ΕΓΚΡΙΣΗΣ (41)	32. ΠΟΣΟ (14)	33. ΝΟΜΙ- ΣΜΑ	34. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (11)	35. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (12)	
1	Α ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	28-08-2003	29-8-2003			ΕΥΡΩ	01-01-2004	31-12-2006	


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΙΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.:
Α/Α Τ.Δ.Ε.:

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

 2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου) συνέχεια

37. 3 (21)	38. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (22)	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ			39. ΚΩΔ. *	2721096121	
40. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ					ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	(25)	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ					ΠΡΟΕΔΡΟΣ	(26)	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ					ΟΜΗΡΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ	(27)	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ					2721096120 (28) FAX 2721096121 (29) E-MAIL anmess@hellasnet.gr (30)		
41. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΝΟΜΟΣ	ΟΤΑ		
ΝΑΙ		ΟΧΙ	X	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Αβίας, Αετού, Αίπειας, Ανδανίας, Ανδρούσας, Άριος, Αριστομένους, Αρφαρών, Αυλώνας, Βουφράδος, Γαργαλιάνων, Δωριού, Είρας, Θουρίας, Ιθώμης, Καλαμάτας, Κορώνης, Κυπαρισσίας, Λεύκτρου, Μεθώνης, Μεγαλά, Μεσσήνης, Νέστορος, Οιχαλίας, Παπαφλέσσα, Πεταλίδου, Πύλου, Φιλιατρών, Χίλιοχωρίων, Κοιν.Τρικάρφου, Κοιν.Τριπύλας	
42. 1 (21)	43. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (22)	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ			44. ΚΩΔ. *	2721096121	
45. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ					ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	(25)	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ					ΠΡΟΕΔΡΟΣ	(26)	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ					ΟΜΗΡΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ	(27)	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ					2721096120 (28) FAX 2721096121 (29) E-MAIL anmess@hellasnet.gr (30)		
46. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΝΟΜΟΣ	ΟΤΑ		
ΝΑΙ		ΟΧΙ	X	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		
47. 2 (21)	48. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΗΣ (22)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ			49. ΚΩΔ. *	2010010	
50. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ					ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ	(25)	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ					ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	(26)	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ					ΤΕΡΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ	(27)	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ					2710233200 (28) FAX 2710232383 (29) E-MAIL peloponnisos@inou.gr (30)		
51. 5 (21)	52. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ¹ (22)	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ			53. ΚΩΔ. *	2721096121	
54. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ					ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	(25)	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ					ΠΡΟΕΔΡΟΣ	(26)	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ					ΟΜΗΡΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ	(27)	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ					2721096120 (28) FAX 2721096121 (29) E-MAIL anmess@hellasnet.gr (30)		
55. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΝΟΜΟΣ	ΟΤΑ		
ΝΑΙ		ΟΧΙ	X	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Αβίας, Αετού, Αίπειας, Ανδανίας, Ανδρούσας, Άριος, Αριστομένους, Αρφαρών, Αυλώνας, Βουφράδος, Γαργαλιάνων, Δωριού, Είρας, Θουρίας, Ιθώμης, Καλαμάτας, Κορώνης, Κυπαρισσίας, Λεύκτρου, Μεθώνης, Μεγαλά, Μεσσήνης, Νέστορος, Οιχαλίας, Παπαφλέσσα, Πεταλίδου, Πύλου, Φιλιατρών, Χίλιοχωρίων, Κοιν.Τρικάρφου, Κοιν.Τριπύλας	
56. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)							

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

¹ Τα πεδία 51-56 που αφορούν το φορέα λειτουργίας συμπληρώνονται μόνο όταν το απαιτεί η φύση του έργου, όπως π.χ. σε έργα κατηγοριών ενεργειών 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού) ή 352 (Εκπαίδευση).ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ


ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.:
Α/Α Τ.Δ.Ε.:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)	ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου) συνέχεια
-----------------------------------	---

57. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ):				
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ			(31)
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.			(32)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΜΗΡΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ			(33)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2721096120 (34)	FAX	2721096121(35)	E-MAIL anmess@hellasnet.gr (36)



58. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (78)	59. ΚΩΔΙΚΟΣ* (77)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ	4041023

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

(*) Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΥΤΟ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)	ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείμενο)
-----------------------------------	-------------------------------------

60. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ²	ΝΑΙ	61. ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	
62. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ		63. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
64. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ			
65. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:	ΝΑΙ	X	ΟΧΙ

66. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 73/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμος θα προχωρήσει στην ενοκίαση χώρου (επιφάνειας 30 περίπου τ.μ. στο Δ.Δ. Χατζή) εφόσον εγκριθεί το παρόν τεχνικό δελτίο. Ο χώρος αυτός, ο οποίος θα παραχωρηθεί αποκλειστικά στη νέα δομή, θα απαντά στις απαιτήσεις για εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας όπως προσπελασιμότητα κ.α.

67. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (17)

Μέσω του ΤΔΕ περιγράφεται η ανάγκη για χρηματοδότηση προκειμένου να συσταθεί και να λειτουργήσει μια νέα δομή κοινωνικής μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι», στη περιοχή του Δήμου Βουφράδος. Κυριότερος στόχος της προτεινόμενης μονάδας είναι η παροχή φροντίδας σε 35 άτομα που ζουν στη περιοχή του δήμου και χρειάζονται κατ' οίκον βοήθεια (ομάδες στόχους θα αποτελέσουν: ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα όπως κινητικές δυσκολίες κ.α., ΑΜΕΑ, θα υποστηριχθούν οικογένειες που ήδη φροντίζουν κάποιο τέτοιο άτομο). Η λειτουργία της προτεινόμενης μονάδας θα έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μια θα βοηθήσει στην αξιοπρεπή διαβίωση όλων όσων επιθυμούν να παραμείνουν στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους και δεν είναι σε θέση να το επιτύχουν μόνοι τους. Απ' την άλλη, η νέα δομή θα επιδράσει θετικά στην προώθηση της απασχόλησης, στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας (ιδιαίτερα των γυναικών της περιοχής οι οποίες θα παύσουν να αποτελούν τους μοναδικούς φορείς φροντίδας σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια).

ΥΠΟΕΡΓΑ

68. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ²	1
---	---

² Τα πεδία 60-66 συμπληρώνονται μόνο για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)

ΔΕΛΤΙΟ

69. ΟΡΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ³

Μέσω του ΤΔΕ περιγράφεται η ανάγκη για χρηματοδότηση προκειμένου να συσταθεί και να λειτουργήσει μια νέα δομή κοινωνικής μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι», στη περιοχή του Δήμου Βουφράδος. Κυριότερος στόχος της προτεινόμενης μονάδας είναι η παροχή φροντίδας σε 35 άτομα που ζουν στη περιοχή του δήμου και χρειάζονται κατ' οίκον βοήθεια(ομάδες στόχους θα αποτελέσουν: ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα όπως κινητικές δυσκολίες κ.α, ΑΜΕΑ, θα υποστηριχθούν οικογένειες που ήδη φροντίζουν κάποιο τέτοιο άτομο). Η λειτουργία της προτεινόμενης μονάδας θα έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μια θα βοηθήσει στην αξιοπρεπή διαβίωση όλων όσων επιθυμούν να παραμείνουν στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους και δεν είναι σε θέση να το επιτύχουν μόνοι τους. Από την άλλη, η νέα δομή θα επιδράσει θετικά στην προώθηση της απασχόλησης, στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας (ιδιαίτερα των γυναικών της περιοχής οι οποίες θα παύσουν να αποτελούν τους μοναδικούς φορείς φροντίδας σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια).

70. Α/Α (63) ⁴	71. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (64) ⁴
1.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
2.	

- Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείμενο) συνέχεια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ						
72. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	73. ΚΩΔ.* (59)	74. ΝΟΜΟΣ	75. ΚΩΔ.* (60)	76. ΟΤΑ ⁵	77. ΚΩΔ.* (61)	78. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (62)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	2010010	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ		128.352,00
					ΣΥΝΟΛΟ	128.352,00

³ Τα πεδία 68-69 δεν χρειάζεται να συμπληρώνονται για έργα των κατηγοριών ενεργειών 352 (Εκπαίδευση) και 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού). Για τα έργα των άλλων κατηγοριών ενεργειών 349 (Κατάρτιση), 350 (Απασχόληση) και 351 (Συμβουλευτική - Πληροφόρηση - Υποστήριξη) συμπληρώνονται κατά την πρώτη υποβολή των ΤΔΕ, όπου δεν είναι εκ των προτέρων δυνατός ο προσδιορισμός του ακριβούς αριθμού και του τίτλου του κάθε υποέργου (π.χ. όμοια υποέργα σε διαφορετικούς αναδόχους μετά από προκήρυξη) και ως εκ τούτου, είναι αδύνατη η συμπλήρωση των πεδίων 70 και 71.

⁴ Για ΤΔΕ έργων κατηγοριών ενεργειών 349, 350 και 351 τα πεδία 70-71 συμπληρώνονται απαραίτητα μετά την οριστικοποίηση των υποέργων. Για έργα κατηγοριών ενεργειών 352 και 353 συμπληρώνονται κατά την πρώτη υποβολή των ΤΔΕ.


⁵ Για ΤΔΕ έργων κατηγοριών ενεργειών 349,350 και 351 δεν απαιτείται χωροθέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ και κατά συνέπεια, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου 76.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.
Α/Α Τ.Δ.Ε.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

 5

Στα πλαίσια του ΠΕΠ Πελοποννήσου και ειδικότερα, του μέτρου 2.2.5 που αφορά στην ανάπτυξη παρεμβάσεων σε ορεινές/μειονεκτικές περιοχές με στόχο την υποστήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού των εν λόγω περιοχών, προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το παρόν Τεχνικό Δελτίο αφορά την δημιουργία και την λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας στο Δήμο Βουφράδος, για 3 τουλάχιστον χρόνια. Η μονάδα θα προσφέρει φροντίδα (οι μορφές φροντίδας θα αναλυθούν αμέσως παρακάτω) σε ηλικιωμένα άτομα που χρειάζονται βοήθεια (όπως μοναχικά άτομα, άτομα που δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα), σε μη ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν παροχής φροντίδας κατ' οίκον (κινητικές δυσκολίες, ΑΜΕΑ κ.α.) αλλά θα δράσει και ως φορέας υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το οικογενειακό ή συγγενικό περιβάλλον των ατόμων αυτών.

Μορφές Φροντίδας που θα παρέχονται από την Μονάδα:

1) Κοινωνική Εργασία:

Υποστηρικτική Κοινωνική Εργασία

Συμβουλευτική Οικογένειας

Κοινωνικοπρονοιακά θέματα(ενημέρωση για παροχές, συντάξεις, επιδόματα που παρέχονται από διάφορους φορείς κ.α)

Συνεργασία με Φορείς (θα παρέχονται υπηρεσίες διασυνδετικής με άλλους φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες και προγράμματα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών, μέσω και παροχών για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής και διαβίωσης)

Παραπομπή Περιπτώσεων

2) Νοσηλευτική Φροντίδα

Συνοδεία

Ατομική Υγιεινή

Θεραπευτικές παρεμβάσεις (σύμφωνα με οδηγίες γιατρών)

Αγωγή Υγείας

Εκπαίδευση Οικογένειας (ενημέρωση σε ζητήματα παροχής φροντίδας σε ειδικές περιπτώσεις)

3) Οικογενειακή Φροντίδα

Καθαριότητα Οικίας

Εξωτερικές Εργασίες

Σίτιση

Συντροφιά

Βοήθεια σε Ατομική Υγιεινή

Η μονάδα θα προσφέρει τις πιο πάνω υπηρεσίες σε 35 άτομα και θα λειτουργεί ως εξής:

ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η δομή θα στεγαστεί σε χώρο περίπου 30τ.μ. ο οποίος θα ενοικιαστεί από τον Δήμο στο Δ.Δ. Χατζή αμέσως μετά την έγκριση του προγράμματος.

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΟΜΗΣ

Η δομή θα στελεχωθεί από 3 άτομα, πλήρους απασχόλησης, με τις εξής ειδικότητες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ
Κοινωνικός/ή Λειτουργός (ΠΕ ή ΤΕ)	1
Νοσηλεύτρια (ΠΕ ή ΤΕ)	1
Οικογενειακή Βοηθός(ΥΕ/ΔΕ)	1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ: 12μήνες

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 8:00π.μ.-4:00μ.μ.

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 8 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 40 ώρες

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Τα στελέχη της μονάδας συναντώνται στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας, στο χώρο που στεγάζεται η δομή, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη διάρκεια της μέρας και να συντάξουν το πρόγραμμα της επόμενης. Στο χώρο που στεγάζεται η μονάδα φυλάσσεται ένας ξεχωριστός φάκελος για κάθε εξυπηρετούμενο (φάκελος μπλέ χρώματος για τους άνδρες, κόκκινου για τις γυναίκες, στο εξωτερικό του οποίου υπάρχει γραμμένος ο αριθμός μητρώου του εξυπηρετούμενου. Δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο) ο οποίος περιλαμβάνει: το έντυπο εκτίμησης αναγκών, το κοινωνικό ιστορικό, παραπαιεμπτικά, γνωματεύσεις-ιατρικά σημειώματα, ιατρικές εξετάσεις οπότε είναι εύκολο να υπάρχει στα μέλη της μονάδας εικόνα για κάθε ωφελούμενο. Όλα τα μέλη της μονάδας συνεργαζόμενα συντάσσουν ένα **μηνιαίο πρόγραμμα**. Μέσω αυτού εξασφαλίζεται: αποτύπωση της δουλειάς, προγραμματισμός, ποσοτικός έλεγχος. Είναι δυνατό το πρόγραμμα αυτό να τροποποιείται σε περιπτώσεις που προκύπτει κάτι έκτακτο.

Επίσης, τηρείται ένα αρχείο (ενημερώνεται καθημερινά) στο οποίο σημειώνεται η ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης στον εξυπηρετούμενο, οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν καθώς και η ημερομηνία της επόμενης προγραμματισμένης επίσκεψης. Για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας του έργου συντάσσεται κάθε τρίμηνο ένας **απολογισμός από όλες τις ειδικότητες της μονάδας**.

Το κόστος του αιτούμενου έργου προκύπτει από τις εξής δαπάνες:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

		ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3312,00		119232,00
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	1232,00	36	44.352,00
	ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ	1180,00	36	42.480,00
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	900,00	36	32.400,00
60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2382,65		85775,40
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	886,30	36	31906,80
	ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ	848,89	36	30560,04
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	647,46	36	23308,56
60.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	929,35		33456,60
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	345,70	36	12445,20
	ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ	331,11	36	11919,96
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	252,54	36	9091,44

		ΠΟΣΟ/ΕΤΟΣ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3040,00	3	9120,00
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1440,00	3	4320,00
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	300,00	3	900,00
64.07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	300,00	3	900,00
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	600,00	3	1800,00
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	400,00	3	1200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		6352,00/ανά έτος		128.352,00 για την τριετία
---------------------------------------	--	-----------------------------	--	---------------------------------------

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ Γ (Στοιχεία Σκοπιμότητας)

80. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ :	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>
81 ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>
82. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ			
83. ΕΧΕΙ ΠΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ:	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>
84. ΕΧΕΙ ΠΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ :	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>
85. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πριν ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου προηγήθηκε διάλογος μεταξύ των τοπικών φορέων και της Δημοτικής Αρχής η οποία θα αναλάβει να λειτουργήσει το πρόγραμμα και μετά το πέρας της συγχρηματοδότησης από το Ε.Κ.Τ. Έχουν καταγραφεί τα ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν φροντίδας καθώς και τα άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Έχει γίνει σε συνεργασία με τους αγροτικούς ιατρούς και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων (τα οποία έχουν πλήρη εικόνα για κάθε δημοτικό διαμέρισμα) διερεύνηση των αναγκών, των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι πιθανοί ωφελούμενοι. Το προτεινόμενο έργο με τίτλο « Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Μεσοσησίας ΑΕ για την δημιουργία μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Βουφράδος», έχει συζητηθεί και έχουν ληφθεί οι εξής αποφάσεις σε επίπεδο δήμου (απόφαση 73/27-08-2003 και από την Αναπτυξιακή Μεσοσησίας ΑΕ (112/26-08-2003).				

86. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Ε/Ε ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ;	ΝΑΙ	<input type="checkbox"/>	ΟΧΙ	<input checked="" type="checkbox"/>
87. ΤΙΤΛΟΣ Ε/Ε				
88. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ				
89. ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ			90. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ Σ.Α.	
91. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ				
92. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ				
93. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ				

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΔΑ			
94. ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤ	95. ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	96. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	97. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
5	IV	ΚΓ 18	

98. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ; ⁶	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>
99. ΕΑΝ ΝΑΙ ΣΤΗΝ 98, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΕΑΝ ΟΧΙ, ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				
Έχοντας λάβει την έγκριση για υπαγωγή στο καθεστώς χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τη στελέχωση της (η διαδικασία περιγράφεται σε αντίστοιχα πεδία ΤΔΕ) η μονάδα θα είναι έτοιμη να προσφέρει έργο σε άτομα που ζουν στα ορεινά και μειονεκτικά δημοτικά διαμερίσματα του Δ. Βουφράδος. Τα στελέχη της θα παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στις ομάδες στόχους (έχουν αναφερθεί συνοπτικά στο πεδίο 67 του ΤΔΕ) με άμεσο στόχο την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής τους και την Διατήρηση της Αυτονομίας τους (στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό).				

⁶ Τα πεδία 98 και 99 συμπληρώνονται μόνο για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)

100. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (18)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ο Δήμος Βουφράδος έχει πληθυσμό 1196 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι συγκεντρωμένοι στην έδρα του δήμου, στο δ.δ. Χατζή το οποίο μαζί με τα δ.δ. Πετρίτσι και Χαραυγή είναι χαρακτηρισμένα ως δυναμικές περιοχές ενώ τα υπόλοιπα (3) διαμερίσματα Βλάση, Κουρτάκι και Μηλιώτι είναι χαρακτηρισμένα ως ορεινά -μειονεκτικά.

Ο πληθυσμός του Δήμου κατανέμεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Χατζή (Έδρα)	517
Χαραυγή	224
Πετρίτσι	155
Βλάση	96
Κουρτάκι	102
Μηλιώτι	102
ΣΥΝΟΛΟ	1196

Χαρακτηρισμός της Περιοχής (σύμφωνα με τον Ν2601/98):

Η περιοχή του Δήμου εντάσσεται στην Κατηγορία Γ


Οι **Οικονομικές Δραστηριότητες** των κατοίκων του δήμου κατανέμονται κατά 93% στον πρωτογενή τομέα, 2% στον δευτερογενή και κατά 5% στον τριτογενή (το ποσοστό αυτό συγκεντρώνεται κυρίως, στην έδρα του δήμου).

Επίπεδο Ανεργίας, Εποχιακής και Μόνιμης (τόσο στον Νομό όσο και στο Δήμο)

Νομός: Μόνιμη - 11,5%, Εποχιακή - 15% (εκτίμηση)

Περιοχή Εφαρμογής:- Μόνιμη: 15%, Εποχιακή - 17% (εκτίμηση)

Η Ηλικιακή Διάρθρωση του πληθυσμού καταγράφεται παρακάτω:



Από την σύνθεση της ηλικιακής πυραμίδας διαπιστώνεται ότι ο πληθυσμός παρουσιάζει έντονη τάση γήρανσης αφού το 53,3% του πληθυσμού αποτελείται από άτομα των 65 ετών και άνω.

Καταγραφή των Γυναικών και των προβλημάτων που παρουσιάζονται

Οι γυναίκες αποτελούν το 55,3% του συνολικού πληθυσμού του δήμου.

ΔΕΛΤΙΟ

Στην περιοχή του Δήμου οι **Κοινωνικές Υποδομές-οι Υποδομές Πρόνοιας** είναι ανύπαρκες ενώ σοβαρές ελλείψεις υπάρχουν και στο χώρο των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης. Οι δημότες εξυπηρετούνται τουλάχιστον, στο τομέα αυτό, από το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας που βρίσκεται στο Δήμο Μεσσήνης(απέχει 22χλμ.από την έδρα του δήμου) και από Αγροτικούς Ιατρούς που επισκέπτονται τα δημοτικά διαμερίσματα.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων του αγροτικού ιατρού διαμορφώνεται ως εξής:

μία φορά κάθε δεκαπέντε ημέρες στα τρία ορεινά/μειονεκτικά δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου, μία φορά την εβδομάδα στα δημοτικά διαμερίσματα Πετρίτσι και Χαραυγή και τρεις φορές στην έδρα του Δήμου.

Τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ηλικιωμένα άτομα του Δήμου ή τα ΑΜΕΑ σχετίζονται κυρίως, με την επίλυση καθημερινών προβλημάτων(π.χ. άτομα που χρειάζονται διαρκή ιατρική παρακολούθηση ή νοσηλευτική φροντίδα, κ.α), κάλυψη καθημερινών αναγκών διαβίωσης(ατομική -οικιακή καθαριότητα, διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ζητήματα σχετικά με την ασφαλιστική τους κάλυψη, φαρμακευτική αγωγή κ.α.). Στις περισσότερες των περιπτώσεων, λύση στα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων έρχεται να δώσει η οικογένεια όπου αυτό είναι δυνατό(οι διεθνείς στατιστικές δείχνουν ότι τα 2/3 όσων έχουν ανάγκη φροντίζονται από τη οικογένεια τους). Σε αντίθετη περίπτωση, το άτομο που δεν μπορεί αυτοεξυπηρετηθεί αναγκάζεται να ζει σε συνθήκες που υποβαθμίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ανάγκη να υποστηριχθεί η οικογένεια (ως άτυπο δίκτυο παροχής φροντίδας και ειδικότερα, οι γυναίκες που επωμίζονται το έργο αυτό) αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων που δεν βρίσκονται μέσα σε κάποιο οικογενειακό περιβάλλον, κάνει επιτακτική την δημιουργία και λειτουργία μιας μονάδας 'Βοήθεια στο Σπίτι». Έτσι, διαπιστώνεται ότι γυναίκες που ασχολούνται με τη φροντίδα των ατόμων αυτών αναγκάζονται να μείνουν εκτός αγοράς εργασίας εξαιτίας των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και οικογένειας. Σύμφωνα, με τα όσα περιγράφησαν παραπάνω και αφορούν στο προφίλ του Δήμου Βουφράδος είναι προφανής η αναγκαιότητα σύστασης της προτεινόμενης μονάδας. Είναι εμφανής η **Σκοπιμότητα** υπαγωγής σε καθεστώς χρηματοδότησης της προτεινόμενης μονάδας καθώς αυτή, θα καλύψει ανάγκες ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (τουλάχιστον στο βαθμό που θα τις επιτρέψουν οι δυνατότητες της), θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών- οι οποίες λειτουργούν έως τώρα αποκλειστικοί φορείς φροντίδας για τα άτομα αυτά- στην αγορά εργασίας, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ειδικευμένου/βοηθητικού προσωπικού μέσα από την λειτουργία της μονάδας.

Τα Αναμενόμενα Αποτελέσματα από την λειτουργία της μονάδας είναι:

- Η μερική απεμπλοκή του γυναικείου πληθυσμού από το ρόλο του ως φορέας φροντίδας για άτομα που χρήζουν βοήθειας
- Η δυνατότητα να συνδυάσουν οι γυναίκες δύο ρόλους με διαφορετικό περιεχόμενο (της εργαζομένης και της συζύγου/ μητέρας /φορέα φροντίδας)
- Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στο γυναικείο πληθυσμό να αυξήσει την απασχολησιμότητά του
- Η προώθηση της πολιτικής των ίσων ευκαιριών των δύο φύλων στο τομέα της απασχόλησης αλλά και σε άλλους τομείς όπως, για παράδειγμα στην ενασχόληση με τα κοινά στα πλαίσια της μικρής κοινωνίας στην οποία ζουν.
- Η δημιουργία κοινωνικών υποδομών /υπηρεσιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιοπρεπή διαβίωση κάποιων ατόμων αλλά και γενικότερα, θα αποτελέσει μέρος μιας συνολικής προσπάθειας για ανάπτυξη μιας ενεργητικής κοινωνικής πολιτικής

Όπως προκύπτει, οι **Άμεσα Ωφελούμενοι** από τη σύσταση και λειτουργία μιας μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» θα είναι οι **Γυναίκες**, οι οποίες θα αποφορτιστούν κατά ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον, από την αποκλειστική παροχή φροντίδας σε άτομα που έχουν ανάγκη. Θα τους δοθεί ευκαιρία να γίνουν ενεργά μέλη στην τοπική αγορά εργασίας, να απεγκλωβιστούν και να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην απασχόληση.

Επίσης, **ωφελούμενοι** από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στην περιοχή, θα είναι οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα ή και άλλα άτομα που χρειάζονται κατ' οίκον φροντίδα.

Έμμεσα ωφελούμενοι από την Δημιουργία της νέας δομής και λειτουργία αυτής είναι: Οικογένειες με ηλικιωμένα μέλη αλλά και μέλη που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας όπως, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ

Οι Ευρύτερες Κοινωνικές και Οικονομικές Ωφέλειες είναι:

ο **Αύξηση της Απασχολισιμότητας των Γυναικών**

Ένας μεγάλος αριθμός γυναικών οι οποίες λειτουργούν ως δίκτυο παραχής φροντίδας σε ηλικιωμένα, ΑΜΕΑ κ.α θα έχουν την δυνατότητα να μπουν στη αγορά εργασίας, θα έχουν το χρόνο να αποκτήσουν προϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν την απορρόφηση τους σε εργασιακούς χώρους

ο **Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας**

Ήδη, κατά τη διαδικασία στελέχωσης της δομής θα μπορέσουν να απασχοληθούν γυναίκες με ειδικότητες όπως της κοινωνικού λειτουργού, νοσηλεύτριας κ.α. Επιπλέον, οι γυναίκες που θα απεγκλωβιστούν από την φροντίδα ατόμων αξιοποιώντας τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (που εφαρμόζονται στις περιοχές τους) θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση (στην οποία μελλοντικά ίσως, απασχολήσουν ως εργοδότες πια και άλλες γυναίκες, προερχόμενες από το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό)


ο **Αύξηση του Οικογενειακού Εισοδήματος**

Είναι αναμενόμενο να υπάρξει αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος εφόσον οι γυναίκες ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό οικονομική ζωή ή δημιουργήσουν νέες πηγές εισοδήματος(αξιοποιώντας προγράμματα)

ο **Ευρύτερες Κοινωνικές και Οικονομικές Ωφέλειες:**

- Προώθηση Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης
- Ενίσχυση της Αγροτουριστικής Δραστηριότητας(είτε με την δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων είτε με την δημιουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων-οικοτεχνία)-Αύξηση Οικογενειακού, τοπικού, περιφερειακού εισοδήματος
- Τόνωση της Αυτοπεποίθησης και Αυτοεκτίμησης των Γυναικών που θα συμβάλει στην προσωπική τους ανάπτυξη
- Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών-βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον φροντίδα-
- Μέσα από την λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας γίνεται προσπάθεια για διατήρηση της αυτονομίας του ατόμου στο βαθμό που του επιτρέπει να μείνει στο σπίτι του και στην κοινότητα του και να αποφευχθεί το ίδρυμα ή το νοσοκομείο που έχει υψηλό κοινωνικό, ψυχολογικό αλλά και οικονομικό κόστος τόσο για τον εξυπηρετούμενο όσο και για το κοινωνικό σύνολο ή το ασφαλιστικό του ταμείο

102. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ	103. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
	Ε.Π. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL στόχος της οποίας είναι η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ) **ΤΜΗΜΑ Δ (Δείκτες Παρακολούθησης)**

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (Δείκτες στόχων φυσικού αντικείμενου του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέρου)			
104. ΚΩΔΙΚΟΣ * (42)	105. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) (43)	106. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (44)	107. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (45)
34901	ΔΟΜΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ/ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ/ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ	ΑΡ.	1

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (Δείκτες του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέρου ή / και του Άξονα Προτεραιότητας)			
108. ΚΩΔΙΚΟΣ * (42)	109. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) (43)	110. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (44)	111. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (45)
30020	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	ΑΡ.	1196

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ			
112. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ			
113. ΚΩΔΙΚΟΣ *	114. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή)	115. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	116. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
117. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ			
ΕΙΝΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ			
118. ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ▪ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ▪ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ▪ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ▪ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ▪ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 			

119. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ) **ΤΜΗΜΑ Ε (Ωρίμανση Έργου)**

120. ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (19)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.:
Α/Α Τ.Δ.Ε.:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

 12

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

ΔΕΛΤΙΟ

Α' ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

121. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (20)

122. ΑΔΕΙΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ⁷	123. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	124. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	125. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	126. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ	X			
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	X			
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	X			
ΑΛΛΟ:				

127. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 122 ΕΩΣ 126

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

128. ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ⁸	129. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	130. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ				
		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. / ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ)
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ	X					
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	X					
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ						
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ						
ΆΛΛΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ Ε (Ορίμανση Έργου) συνέχεια

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ / ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ⁹

131. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	132. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	133. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ		
		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΕΚ				
ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ				
ΚΕΣΥΥ				

⁷ Τα πεδία 122-127 συμπληρώνονται μόνο για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)

⁸ Οι γραμμές «Μελέτη Εφαρμογής», «Σύνταξη Τευχών Προκήρυξης» και «Άλλες υποστηρικτικές μελέτες» του πεδίου 128 συμπληρώνονται κυρίως για έργα της κατηγορίας ενέργειας 353 (Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

13

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε:

Α/Α Τ.Δ.Ε:

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

ΔΕΛΤΙΟ

ΑΛΛΗ ΔΟΜΗ ΦΟΡΕΑ (προσδιορίστε)			
134. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ			
135. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ		136. ΚΩΔΙΚΟΣ*	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
137. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	138. ΑΡΧΗ	139. ΤΕΛΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ	01-01-2004	31-03-2004

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
140. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	141. ΦΟΡΕΑΣ	142. ΚΩΔ.*	143. ΑΡΧΗ	144. ΤΕΛΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΔΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	2010010		

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

² Τα πεδία 131 - 136 συμπληρώνονται κατά περίπτωση, μόνο για έργα των κατηγοριών ενεργειών 349 και 351.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.
Α/Α Τ.Δ.Ε.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

14

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 28-8-2003

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός)

145. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ¹⁰

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	Π/Υ
1.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ										1/1/2004	31/12/06	
	ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1					38.505,6	44.923,2	44.923,2					128.352,00
2.	ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2												
3.	ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3												
4.	ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4												
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ)					38.505,6	44.923,2	44.923,2			1/1/2004	31/12/06	128.352,00

¹⁰ Για τα έργα των κατηγοριών ενεργειών 352 και 353 η πλήρης συμπλήρωση του Πίνακα είναι υποχρεωτική κατά την πρώτη υποβολή των ΤΔΕ. Για τα έργα των κατηγοριών ενεργειών 349, 350 και 351, στα οποία κατά την πρώτη υποβολή ΤΔΕ δεν είναι οριστικοποιημένα τα υποέργα τους, ο Πίνακας συμπληρώνεται όσο το δυνατό πληρέστερα κατά την πρώτη υποβολή των ΤΔΕ και υποχρεωτικά σε πλήρη μορφή, μετά την οριστικοποίηση των υποέργων τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.:

Α/Α Τ.Δ.Ε.:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:



15

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)	ΤΜΗΜΑ Ζ (Χρηματοδοτικό Σχέδιο)
-----------------------------------	---------------------------------------

ΠΗΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	
146. ΚΩΔΙΚΟΣ (58) *	147. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*
1	ΠΑΕ 100%

148. Σ. Α. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (15)	149. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε. (16)
ΣΑΕΠ_0263	

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ						150. ΝΟΜΙΣΜΑ	ΕΥΡΩ	
ΕΤΟΣ	151. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (47)	152. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		153. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΡΘΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ (%) (49B) *			156. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	
		152Α. ΠΟΣΟ (48)	152Β. %	154. ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) (50) *	155. ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ Π.Υ. (%) (51) *	156Α. ΠΟΣΟ	156Β. % (52)	
2000								
2001								
2002			100	75	25			
2003			100	75	25			
2004	38.505,60	38.505,60	100	75	25			
2005	44.923,20	44.923,20	100	75	25			
2006	44.923,20	44.923,20	100	75	25			
2007								
2008								
ΣΥΝΟΛΑ	128.352,00	128.352,00	100	75	25			

ΔΑΝΕΙΑ	157. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (53)	158. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (54)
---------------	------------------------	--------------------------------

159. ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ; (ΝΑΙ = 0, ΟΧΙ = 1) 1 (46)	160. ΠΟΣΟ ΦΠΑ 1.641,60
--	------------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		
161. ΚΩΔΙΚΟΣ (55)	162. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (56)	163. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (57)
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	119.232,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.120,00
	ΣΥΝΟΛΟ	128.352,00

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)	ΤΜΗΜΑ Η (Ειδικές Πληροφορίες)
-----------------------------------	--------------------------------------

164. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; <i>Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρμόνισή τους με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.</i>	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	X	
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		
165. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ;	ΝΑΙ	ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.
Α/Α Τ.Δ.Ε.

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

16
[Signature]

<p>Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.</p>		X	
<p>-ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ(ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΣΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ Η ΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΦΙΣΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ (οι αφίσες θα συμπεριλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την συνδρομή του ΕΚΤ στο πρόγραμμα) (ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝ. 1159/2000)</p>			
<p>166. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ;</p>		ΝΑΙ	ΟΧΙ
<p>Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για την προώθηση της ισότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.</p>		X	
<p>ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΣΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑ)</p>			

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:


ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε:

Α/Α Τ.Δ.Ε:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

17


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΕΚΤ)

- | | |
|-----|--|
| 1. | Απογραφικά Δελτία Φορέων Επιβλεπής Υποέργων |
| 1.1 | ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ |
| 2. | Αποφάσεις Διοικητικού Οργάνου του Φορέα Υλοποίησης |
| 2.1 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ |
| 2.2 | ... |
| 3. | Εγκριτικές Αποφάσεις Μελετών (εφόσον απαιτούνται οι σχετικές Μελέτες) |
| 3.1 | |
| 3.2 | |
| ... | |
| 4. | Έγγραφα Κυριότητας ή Δικαιώματος χρήσης του Ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το Έργο (αφορά μόνο έργα της κατηγορίας ενέργειας 353: Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού) |
| 4.1 | ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ |
| 4.2 | |
| ... | |
| 5. | Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης προτάσεων, Παρακολούθησης του έργου |
| 5.1 | |
| 5.2 | |
| ... | |
| 6. | Σύστημα Έσωτερικής Αξιολόγησης του έργου |
| 6.1 | |
| 6.2 | |
| ... | |
| 7. | Δημοσιεύσεις Διακηρύξεων |
| 7.1 | |
| 8.2 | |
| ... | |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΕΚΤ) (... συνέχεια)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.:

Α/Α Τ.Δ.Ε.:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003



8. Ενέργειες Δημοσιότητας (σχετικά έγγραφα)
 8.1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
 8.2

9. Πορίσματα ελέγχων (σχετικά έγγραφα)

9.1
 9.2


10. Άλλα
- 10.1 ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ
 - 10.2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ με όλες τις τροποποιήσεις του
 - 10.3 ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 - 10.4 ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 - 10.5 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ
 - 10.6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
 - 10.7 ΕΠΤΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ Η ΜΟΝΑΔΑ
 - 10.8 ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 - 10.9 ΕΠΤΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ
 - 10.10 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ

ΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
 ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.
 Α/Α Τ.Δ.Ε:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: |

 19

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ)					
ΦΟΡΕΑΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ				
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ)					
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ				ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΜΗΡΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2721096120	FAX	2721096121	E-MAIL	anmess@hellasnet.gr
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΠ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)					
	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΕΡΓΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΑΛΛΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ	1	1			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	29.347,03ευρώ	733.675,72ευρώ			763.022,75ευρώ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΠ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)					
	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΕΡΓΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	ΑΛΛΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ		4			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		962.736,27			962.736,27
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :					
<p>Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ κατά την περίοδο 1996-2002 υλοποίησε και διαχειρίστηκε τα εξής έργα: Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής Νομού Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 733.675,72ευρώ.</p> <p>Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ έχει αναλάβει και υλοποιεί την παρούσα χρονική περίοδο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ του Υπουργείου Γεωργίας (Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006»), προϋπολογισμού 547.809,00 ευρώ (αναμένεται η προκήρυξη για τα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέτρο 2.2.4 για τα οποία θα είναι φορέας υλοποίησης η ΑΝ.ΜΕΣΣ.ΑΕ)</p> <p>ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Υπουργείο Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 146.735,14 ευρώ</p> <p>ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL, προϋπολογισμού 23.477,62</p> <p>ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ, προϋπολογισμού 244.714,51ευρώ</p>					

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.
Α/Α Τ.Δ.Ε.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

20

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ		
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΛΗΘΟΣ	
	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)	1	1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ(ΠΕ)	1	1
ΓΕΩΠΟΝΟΣ(ΠΕ)	0	1
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΕ)	1	1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΠΕ)	1	1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ(ΠΕ)	2	2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΠΕ/ΤΕ)	0	4
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ (ΠΕ/ΤΕ)	0	5
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ	1	1
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	1	1
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)	2	2
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΙ	2	2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ(ΔΕ/ΥΕ)	0	5
ΣΥΝΟΛΟ	12	27
ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ (1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ)		
ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων)	4	5
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Εμπειρία Και Τεχνογνωσία)	3	4
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)	5	5
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)	5	5
ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ		

(*) Βάσει αναμενόμενων άμεσων προσλήψεων με σχετική αξιολόγηση

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΕΚΤ)

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ			ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Ομήρου και Μαιζώνος 50,24100 Καλαμάτα				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2721096120	FAX	2721096121		E-MAIL

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΆΛΛΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ						
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΆΛΛΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ						
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Προσδιορίστε στην περίπτωση που υπάρχουν άλλες κατηγορίες ενεργειών, πλην των τεσσάρων πρώτων των παραπάνω στηλών των δύο πινάκων.

Να διευκρινισθεί εάν η επίβλεψη των ανωτέρω υλοποιείται αποκλειστικά από στελέχη του Φορέα, ή εάν ο Φορέας ενισχύεται από υπηρεσίες τρίτων, οπότε και πρέπει να αναφερθεί η μορφή της ενίσχυσης (πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, κλπ).

Η επίβλεψη των ανωτέρω υλοποιείται αποκλειστικά από στελέχη του Φορέα και κατά περιπτώσεις ενισχύεται από υπηρεσίες τρίτων (μέσω ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000- 2006

	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΆΛΛΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ						
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Προσδιορίστε στην περίπτωση που υπάρχουν άλλες κατηγορίες ενεργειών, πλην των τεσσάρων πρώτων των παραπάνω στηλών των δύο πινάκων.


Να διευκρινισθεί εάν η επίβλεψη των ανωτέρω θα υλοποιηθεί αποκλειστικά από στελέχη του Φορέα, ή εάν προβλέπεται η ενίσχυση του Φορέα από υπηρεσίες τρίτων, οπότε και πρέπει να αναφερθεί η μορφή της ενίσχυσης (πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, κλπ).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.
Α/Α Τ.Δ.Ε.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 28-8-2003



ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ		
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΛΗΘΟΣ	
	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)	1	1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ(ΠΕ)	1	1
ΓΕΩΠΟΝΟΣ(ΠΕ)	0	1
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΕ)	1	1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΠΕ)	1	1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ(ΠΕ)	2	2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΠΕ/ΤΕ)	0	4
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ (ΠΕ/ΤΕ)	0	5
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ	1	1
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	1	1
ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)	2	2
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΙ	2	2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ (ΔΕ/ΥΕ)	0	5
ΣΥΝΟΛΟ	12	27
ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ (1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ)		
ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων)	4	5
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Εμπειρία Και Τεχνογνωσία)	3	4
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)	5	5
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)	5	5
ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ		

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.

Α/Α Τ.Δ.Ε.

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

28-8-2003

23

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΕΚΤ)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ *		3 (66)		2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ *		97436	
3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. - ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤΟΒ.	ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	4. ΚΩΔ.*	21 (67)	5. ΛΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ Σ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ	6. ΚΩΔ.*	022 (68)
7. ΜΕΤΡΟ *	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Γ.Τ.Π.Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	8. ΚΩΔ.*	225 (69)	9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ *		10. ΚΩΔ.*	(70)
11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ	12. ΚΩΔ.*	2 (72Α)	13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	14. ΚΩΔ.*	22 (72Α)
15. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ				16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *			
17. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α				18. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Β			

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

19. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ (74)			
20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ*			(75)
21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	22. ΚΩΔΙΚΟΣ*	363 (76)
23. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ)	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ	24. ΚΩΔΙΚΟΣ*	(77)
25. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑ			
26. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	(79)	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	(80)	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Ομήρου και Μαιζώνος 50,24100 Καλαμάτα	(81)	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2721096120 (82) FAX 2721096121 (83) E-MAIL anmess@hellasnet.gr (84)		
27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ)			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	(85)	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	(86)	
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	(87)	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Ομήρου και Μαιζώνος 50,24100 Καλαμάτα	(88)	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2721096120 (89) FAX 2721096121 (90) E-MAIL anmess@hellasnet.gr (91)		
28. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ		
Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ	094314873		
Δ.Ο.Υ.	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ		

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.
Α/Α Τ.Δ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

24

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
29. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (94)	
<p>Μέσω του ΤΔΕ περιγράφεται η ανάγκη για χρηματοδότηση προκειμένου να συσταθεί και να λειτουργήσει μια νέα δομή κοινωνικής μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι», στη περιοχή του Δήμου Βουφράδος. Κυριότερος στόχος της προτεινόμενης μονάδας είναι η παροχή φροντίδας σε 35 άτομα που ζουν στη περιοχή του δήμου και χρειάζονται κατ' οίκον βοήθεια (ομάδες στόχους θα αποτελέσουν: ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα όπως κινητικές δυσκολίες κ.α., ΑΜΕΑ, θα υποστηρίχθουν οικογένειες που ήδη φροντίζουν κάποιο τέτοιο άτομο). Η λειτουργία της προτεινόμενης μονάδας θα έχει διπλό χαρακτήρα. Από τη μια θα βοηθήσει στην αξιοπρεπή διαβίωση όλων όσων επιθυμούν να παραμείνουν στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους και δεν είναι σε θέση να το επιτύχουν μόνοι τους. Από την άλλη, η νέα δομή θα επιδράσει θετικά στην προώθηση της απασχόλησης, στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας (ιδιαίτερα των γυναικών της περιοχής οι οποίες θα παύσουν να αποτελούν τους μοναδικούς φορείς φροντίδας σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια).</p>	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ						
30. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	31. ΚΩΔ.* (59)	32. ΝΟΜΟΣ	33. ΚΩΔ.* (60)	34. ΟΤΑ	35. ΚΩΔ.* (61)	36. ΠΟΣΟ (62)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	10	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	35	ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ	010	128.352,00

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.)				
37. ΚΩΔ (95)	38. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α. (96)	39. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (97)	40. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (98)	41. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (99)
1.	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	108	ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ	119.232,00
2.	ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ	
3.	ΜΙΣΘΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		ΠΟΣΟΣΤΟ	
4.	ΜΙΣΘΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ		ΠΟΣΟΣΤΟ	
5.	ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	2	ΠΟΣΟΣΤΟ	2.100,00
6.	ΛΟΙΠΑ	5	ΠΟΣΟΣΤΟ	7.020,00
ΣΥΝΟΛΟ				128.352,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			
42. ΚΩΔΙΚΟΣ* (100)	43. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ	44. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (101)	45. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (102)
34901	ΔΟΜΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ/	ΑΡ.	1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ			
46. Α/Α (103)	47. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (104)	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	
		48. ΕΝΑΡΞΗΣ (105)	49. ΛΗΞΗΣ (106)

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.


Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
50. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	128.352,00 (107)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΓΡΑΜΜΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:
ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε.
Α/Α Τ.Δ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

ΗΜΕΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 28-8-2003

25


51. ΚΩΔΙΚΟΣ (108)	52. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	53. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (109)
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	119.232,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.120,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ		128352,00

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

54. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *		10 (110)	55. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤ		
56. ΚΩΔ. * (112)	57. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (113)		58. ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (114)	59. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (115)	60. ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (116)	61. ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (117)
3260	Εγγραφή σε ΣΑΕ- ΣΑΜ- ΣΑΝΑ -ΣΑΕΠ-ΚΑΕ / ΠΔΕ		1/12/2003			
3252	Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης στον τύπο					
3355	Εγκριτική απόφαση (υπαγωγής/επιχορήγησης/επιδότησης/ενίσχυσης)					
3405	Έναρξη υλοποίησης		01/01/2004			
3558	Βεβαίωση περάτωσης - Απόφαση ολοκλήρωσης		31/12/2006			
3557	Τελική πιστοποίηση		01-31/03/2007			
3702	Αποπληρωμή		01/04/07-31/05/07			
3560	Εισήγηση επιτροπής επιλογής (γνωμοδοτικής, αξιολόγησης προτάσεων)					
3503	Τροποποίηση εγκριτικής απόφασης					
3508	Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος					
3901	Σε διακοπή - αναστολή					
3904	Ανάκληση εγκριτικής απόφασης					
3905	Άρση ανάκλησης εγκριτικής απόφασης					

62. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

<p>63. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; <i>Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημ/νία του εγγράφου που πιστοποιεί την Κυριότητα ή το δικαίωμα χρήσης χώρων του ακινήτου. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόκτησης του δικαιώματος χρήσης χώρων του ακινήτου. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση.</i></p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>X</p>	<p>ΟΧΙ</p>	<p>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</p>
<p>64. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΕΡΓΟ; <i>Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: τίτλος και στάδιο μελέτης, αρ. απόφασης έγκρισης σταδίου μελέτης, ημ/νία έγκρισης σταδίου μελέτης. Στην περίπτωση που η μελέτη αποτελεί Υπόεργο του παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.</i></p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΟΧΙ</p>	
<p>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</p>			
<p>65. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ; <i>Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έγκρισης και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας και την αντίστοιχη ημ/νία, εκτός και εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ).</i></p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΟΧΙ</p>	<p>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</p> <p>X</p>
<p>66. ΕΧΕΙ ΕΚΔΘΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; <i>Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό της Αδείας και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έκδοσης της Αδείας και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση, εκτός και εάν Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ).</i></p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΟΧΙ</p>	<p>ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ</p> <p>X</p>
<p>67. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; <i>Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρμόνισή τους με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.</i></p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>X</p>	<p>ΟΧΙ</p>	
<p>ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:</p>			
<p>68. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ; <i>Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.</i></p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>X</p>	<p>ΟΧΙ</p>	
<p>-ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ(ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΣΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ Η ΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΦΙΣΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟ (οι αφίσες θα συμπεριλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την συνδρομή του ΕΚΤ στο πρόγραμμα)</p>			