

Παράρτημα

Διοικητικός Φάκελος Έργου

«Κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου
στο Δ.Δ. Θουρίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

εγδκι
12-12-00
CF

ΘΟΥΡΙΑ..... 11-12-.....2000
Αριθ. Πρωτ..... 3656.....

Ταχ. Δ/ση: Θουρία
Τ.Κ. 24009

Πληροφορίες: Κυριακοπούλου Αν.
Τηλ. FAX: 32535

ΠΡΟΣ:
Την Περιφ. Πελάσου
Γεν. Δ/ση Περιφερειακής
ΤΥΔΚ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 3696
Ημερ. Παραλαβής 18/12/00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 18686

12 ΔΕΚ. 2000

ΘΕΜΑ: Ορισμός Μηχανικού για σύνταξη μελέτης

Σας παρακαλούμε να μας ορίσετε Μηχανικό από την Υπηρεσία σας γ
σύνταξη της μελέτης «Κατασκευή ισόπεδου κόμβου στο Δ. Δ. Θουρίας». Το
αποτελεί μέρος του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και η πηγή χρηματοδότη
του είναι από το Ε.Π.Τ.Α.

α. Κυριακοπούλου
27/14/12



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/2001

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2001

Στην Θουρία σήμερα την 12η Ιουνίου 2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, συνέρχεται στο Δημαρχείο Θουρίας σε Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θουρίας μετά την με αριθμ. 4/2001 με αριθμό 1851/6-6-2001 πρόσκληση του κ. Προέδρου της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τον Νόμο.

Παραβρίσκονται στην Συνεδρίαση αυτή ο Δήμαρχος Θουρίας κ. Γεώργιος Σκαλαίος, Πρόεδρος της Επιτροπής και τα Τακτικά Μέλη αυτής, Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργακίλας Ιωάννης και Μπιτσάνης Ηλίας.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.

.....

Στην συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
[ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ]**

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος της Δημορχιακής Επιτροπής αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ.2 του Π.Δ. 410/1995 η Δημορχιακή Επιτροπή συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες..

Στην συνέχεια ο κ.Δήμαρχος αναφέρεται στην με αριθμό 6/2001 προηγούμενη Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής σχετική με τον ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΤΥΞΗΣ & ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ,η οποία πραγματοποιήθηκε την 4^η Μαΐου 2001 αλλά ακυρώθηκε λόγω του γεγονότος ότι η σχετική Περίληψη Διακήρυξης δεν δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Συνέπεια αυτού είναι ανάγκη επανάληψης της δημοπρασίας.

Συνεχίζοντας ο κ.Δήμαρχος αναφέρει ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου Οικ. Έτους 2001 είναι γραμμένη πίστωση δρχ. 30.000.000 στον Κωδικό Αριθμό 70.151.9.1 για την εκτέλεση του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ»

Η πίστωση προέρχεται από Ε.Π.Τ.Α.

Για την εκτέλεση του έργου αυτού, ύστερα από έγγραφό μας συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ Ν. Μεσσηνίας η αριθμ. 18/2001 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού δρχ 44.966.775 μαζί με το Φ.Π.Α., η οποία θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής την 12-2-2001.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Δημορχιακής έθεσε υπόψη αυτής τα στοιχεία του φακέλου του έργου και κάλεσε την Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης και δημοπράτησης αυτού.

Η Δημορχιακή Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αυτής και έλαβε υπόψη της α) Τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 & 171/87, γ) Τις διατάξεις του Ν.2229/94 (ΦΕΚ 138/Α/31-8-94) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις, και δ) Την ανάγκη εκτέλεσης του έργου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ** όπως παρακάτω

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ Α` /223/31-12-84) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν.1418/84 (ΦΕΚ Α`/23/29-2-84) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ΑΡΘΡΟ 2^ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο τίτλος του έργου είναι **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ** προϋπολογισμού κατά την Μελέτη δρχ **44.966.775** μάζ **Φ.Π.Α**

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΔΡΧ	38.107.437
Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΠΟΣΟ ΔΡΧ	6.859.339

**ΑΡΘΡΟ 3^ο ΟΝΟΜΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ**

Η Δημοπρασία θα γίνει την 2α του μήνα Ιουλίου του έτους 2001 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών μπροστά σε Επιτροπή που αποτελείται από τους :

1. Γεώργιο Σκαλαίο Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Γεωργακίλα Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο
3. Μπιτσάνη Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο

**ΑΡΘΡΟ 4^ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ**

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ στην :

Α' Τάξη για έργα Οδοποιίας & Β' Τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά

ΑΡΘΡΟ 5^ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγύηση δρχ.762.149 δηλαδή 2% του προϋπολογισμού της δαπάνης του έργου εκδιδόμενη από μια τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και γραμμάτιο του Ταμ. Παρ/κών και Δανείων ως και χρεόγραφο που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.6 του Π.Δ. 609/85. Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης το τίτλο του έργου, το ποσό και να περιλαμβάνει τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το πόσο της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε 5 μέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 6^ο ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' και άνω για την εξακρίβωση της έδρας επιχείρησης πρέπει κατά την κατάθεση της προσφοράς να επιδείξουν οποιοδήποτε σχετικό δημόσιο έγγραφο όπως καταστατικό αντίγραφου φορολογικής δήλωσης ή άδεια άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια εφορία ή και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1589/86, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος απόδειξης της έδρας με σχετική μνεία στη δήλωση των ληξιαρχικών της αδυναμίας.

Δήλωση για τα τεχνικά μέσα, τον μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό διαθέτει η επιχείρηση για την εκτέλεση των έργων.

Δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και των στελεχών της επιχείρησης την τελευταία τριετία.

Δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες που θα διαθέσει η επιχείρηση για την εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στην επιχείρηση.

**ΑΡΘΡΟ 7^ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΣΕΙΡΑ
ΙΣΧΥΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων η σειρά ισχύος τούτων καθορίζεται ως εξής :

1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Το τιμολόγιο προσφοράς, όταν πρόκειται για διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου.
3. Η προσφορά όταν πρόκειται για διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
4. Η προσφορά ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών όταν πρόκειται για διαγωνισμό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
5. Το τιμολόγιο της μελέτης
6. Ο προϋπολογισμός προσφοράς, όταν πρόκειται για διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου.
7. Ο προϋπολογισμός μελέτης όταν πρόκειται για διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
8. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
9. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
10. Η τεχνική περιγραφή του έργου
11. Οι οριζόμενες στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων τεχνικές προδιαγραφές.

12. Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου όπως τούτο θα εγκριθεί από την υπηρεσία.
13. Ο προϋπολογισμός της μελέτης, όταν πρόκειται για διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου.
14. Η τεχνική μελέτη κατασκευής του έργου
15. Οι στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναφερόμενες αναλύσεις τιμών και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια, για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδας νέων εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης του έργου και να παραλάβουν και τα υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 13 τεύχη από το Δήμο Θουρίας ή την ΤΥΔΚ του Νομού Μεσσηνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΑΡΘΡΟ 8^ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για να γίνουν δεκτές από την επιτροπή διαγωνισμού οι προσφορές των διαγωνιζομένων πρέπει :

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ να καταθέσουν την προσφορά τους με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή πληρεξούσιο διορισμένο, σύμφωνα με ο καταστατικό, με συμβολαιογραφικό έγγραφο που κατατίθεται στην επιτροπή διαγωνισμού. Επίσης, πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικό ή νόμιμο αντίγραφο του, καταβολής στην εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν, των εισφορών τους που αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας.
2. Στις ατομικές επιχειρήσεις να καταθέσει αυτοπροσώπως ο επιχειρηματίας την προσφορά.
3. Οι κοινοπραξίες να καταθέσουν την προσφορά είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες ο κάθε ένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή

αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω ή κοινός εκπρόσωπος διορισμένος με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης, πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων.

4. Οι εργολήπτες δημοσίων έργων που αυτοδίκαια έχουν καταταγεί στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ., σύμφωνα με την παρ.9 του αρθρ. 16 του Ν. 1418/84, πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως την προσφορά τους, το εργοληπτικό πτυχίο και τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων εφόσον η εκπλήρωση αυτή αποτελεί κατά νόμο προϋπόθεση για την συμμετοχή στην δημοπρασία (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΠΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, οικεία εργοληπτική οργάνωση και κ.λ.π.)
5. Πρέπει από όλους τους διαγωνιζομένους να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1589/86 που να έχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του αρθρ.5 της με αριθμ. πρωτ. ΕΔ 2^α / 01/27/ΦΝ294/18-3-85 (ΦΕΚ 170/Β' /29-3-85) απόφασης με ποινή αποκλεισμού και την κατάσταση που να ανακεφαλαιώνει τα παραπάνω στοιχεία των εργολαβιών που περιλαμβάνονται στη δήλωση χωρίς η μη υποβολή της κατάστασης αυτής να δημιουργεί अपαράδεκτο προσφοράς. Στη συνέχεια η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει το φάκελο της προσφοράς στον οποίο πρέπει να περιέχεται η εγγύηση συμμετοχής (αρθρ.5), η δήλωση του Ν.1589/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των έργων και ιδιαίτερα μέσα στον παραπάνω φάκελο, άλλος φάκελος καλά σφραγισμένος με την οικονομική προσφορά νόμιμα χαρτοσημασμένη με τα ανάλογο ένσημο του ΤΣΜΕΔΕ.

Στον εσωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της εργοληπτικής επιχείρησης και η επιγραφή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ.»

Η συμπλήρωση και υπογραφή της προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 17 του Π.Δ. 609/85.

**ΑΡΘΡΟ 9^ο ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

Αντιρρήσεις κατά την κύρωση της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως μόνο στον πρόεδρο της αντίστοιχης επιτροπής και ο κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που έκανε τη δημοπρασία σε δύο (2) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.

**ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ κ.λ.π.**

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Θουρίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΤΑ

Για το έτος 2001 η διατιθέμενη πίστωση είναι δρχ.30.000.000

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής των.

Κατ' εξαίρεση η αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι του δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικά αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.

Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. Η στη δημοπρασία συμμετοχή (υποβολή προσφοράς) προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων της δημοπρασίας.

Οι πληρωμές θα διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 σε εκτέλεση του Ν.1418.84.

Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1418/84 « ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» η απόφαση ΕΔ 2^ο / 01/27/ΦΝ294/18-3-85 (ΦΕΚ 170/Β'/29-3-85) «ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ΠΔ. 472/85 (ΦΕΚ 168 Α' 31-12-85) «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕΕΠ ή ΜΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 16 & 17 ΤΟΥ Ν. 1418/84 ΚΑΙ ΠΔ 609/85 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν.1418/84.

ΑΡΘΡΟ 11^ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε υπβαλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλει για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής της (ημερομηνία δημοπρασίας).

ΑΡΘΡΟ 12^ο ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα της από την προϊσταμένη αρχή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ακυρώνεται για έναν από τους λόγους που αναγράφονται στο αρθρ. 24 παρ. 2 του ΠΔ. 609/85. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας μπορεί αν ακυρωθεί μερικά η διαδικασία της δημοπρασίας από την αρμόδια για την έγκριση ή να

διαταχθεί επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράληψη.

Ακύρωση της δημοπρασίας επέρχεται επίσης αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος των προσφορών και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ.5 του αρθρ. 24 του ΠΔ 609/85.

Η προϊσταμένη αρχή μπορεί πάντοτε να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή του κατά οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Η έγκριση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να γίνει και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση έγκυρα καταρτίζεται εάν συμφωνεί ο μειοδότης.

ΑΡΘΡΟ 13^ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 & 27 που του ΠΔ 609/85.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Οι αποδείξεις καταβολής τους επισυνάπτονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικό στην πρώτη πιστοποίηση πληρωμής του αναδόχου.

Έτσι συντάσσεται αυτό το Απόσπασμα Πρακτικού το οποίο Πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται ως εξής :

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 2. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**ΘΟΥΡΙΑ 18-6-2001****Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1^η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ**

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: « **Κατασκευή κόμβου παράκαμψης Δ. Δ. Θουρίας** ».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Θουρίας, στο Δ. Δ. Θουρίας στις 2 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα (ώρα έναρξης προσφορών η 11:00 π.μ και λήξης η 12:00π.μ) μπροστά σε επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έργου.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 44.966.775δρχ., από τα οποία 38.107.437δρχ. είναι η αξία των εργασιών και οι απρόβλεπτες δαπάνες, χωρίς αναθεώρηση και 6.859.339δρχ. για Φ.Π.Α. 18%.

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000δρχ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.Τ.Α.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες.

Εγγύηση συμμετοχής: 2% του δημοπρατούμενου ποσού (προ Φ.Π.Α.) 762.149δρχ.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80, του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, του Π.Δ. 171/87, του Ν. 2576/98 και του Π.Δ. 23/93.

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α΄ τάξη για έργα Οδοποιίας & Β΄ τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά.

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα του διαγωνιζομένου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων δημοπράτησης στα γραφία του Δήμου Θουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ΤΥΔΚ Μεσσηνίας, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.


 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΛΑΚΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΟΥΡΙΑ 11-6-01
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1958

ΠΡΟΣ:
ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΦΕΚ)

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την Περίληψη Διακήρυξης για το έργο 'Κατασκευή κόμβου παράκαμψης Δ. Δ. Θουρίας' και παρακαλούμε να δημοσιευτεί την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2001.

Στοιχεία Δήμου Θουρίας:
Α.Φ.Μ : 099500019

Ταχ. Δ/ση : Θουρία Μεσσηνίας
Τ.Κ 24009, Θουρία
Τηλ. , FAX : 0721-32305





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 241 00
TELEFAX:
Πληροφορίες: 0721-
Τηλέφωνο: 0721-

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 1918
Ημερ. Παραλαβής 6-6-01

Κυριαμο 16

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/5/2001

Αριθμ. Πρωτ.: 6501

ΝΑ ΣΥΣΚΕΤΙΣΤΕΙ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση.

ΣΧΕΤ.: Το Αριθ. Πρωτ. 1430/14-5-2001 έγγραφο του Δήμου Θουρίας

Φκότσο

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π»
3. Το Αριθ. Πρωτ. 1430/14-5-2001 Έγγραφο του Δήμου Θουρίας, περί συγκρότησης Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση.
4. Την αριθ. 22/2000 νόμιμη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Θουρίας με την οποία ορίστηκε ως μέλος της προαναφερόμενης επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργαυίτης Δημήτριος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Μαιτσάκη Ηλία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούμε τριμελή Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου κατασκευής κήπων διακόσμησης Θουρίας του Δήμου Θουρίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 171/87, αποτελούμενη από τους:

1. Λεωνοφία Χριστιάνα Σουσι, Μηχανικός ΤΥΔΚ
2. Κυριαμοσταύρα Αναστασία, Αρχιτέκτονας ΤΥΔΚ
3. Γεωργαυίτης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Θουρίας

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

1. Δήμο Θουρίας
2. Μέλη επιτροπής
3. ΤΥΔΚ



Ευγενία Γρηγοροπούλου

Ε.Γ.Π.Π
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΒΕΛΟΣ

9-5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΟΥΡΙΑ 1-8-01
Αριθμ. Πρωτ.: 2549

ΑΡΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΘΟΥΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24009 ΘΟΥΡΙΑ
ΤΗΛ. 0721-32305
FAX 0721-32305

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
11942
02 ΑΥΓ. 2001

ΘΕΜΑ: «Αποστολή δικαιολογητικών για έλεγχο νομιμότητας»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή Κόμβου παράκαμψης Δ. Δ. Θουρίας» και παρακαλούμε για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.

Συνημμένα: Απόφαση 19/2001 της Δημορχιακής Επιτροπής
Πρακτικό Νο 1 Μειοδοτικής Δημοπρασίας
Πρακτικό Νο 2 Μειοδοτικής Δημοπρασίας
Μαθηματικός τύπος
Απόφαση 26/2001 της Δημορχιακής Επιτροπής

ΜΑ Επιστρέφομαι
Επιστρέφομαι



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.
Ελεγχθηκε η νομιμότητα
ΑΡΧΕΙΟ

Ευγενία Γρηγοροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ

Καλαμάτα

31-8-2001

ΕΠΙΣΤΡ.

Δ/ΝΤΗΣ
Κωνσταντίνος Κυρέλος

οκμ
29-8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΟΥΡΙΑ 1-8-01
Αριθμ. Πρωτ.: 2549

ΑΡΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΟΥΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ 24009, ΘΟΥΡΙΑ
ΤΗΛ. 0721-32305
FAX 0721-32305

*Αε. Πρωτ.: 11942
Μησίφης*

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

ΘΕΜΑ: «Αποστολή δικαιολογητικών για έλεγχο νομιμότητας»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή Κόμβου παράκαμψης Δ. Δ. Θουρίας» και παρακαλούμε για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.

Συνημμένα: Απόφαση 19/2001 της Δημορχιακής Επιτροπής
Πρακτικό Νο 1 Μειοδοτικής Δημοπρασίας
Πρακτικό Νο 2 Μειοδοτικής Δημοπρασίας
Μαθηματικός τύπος
Απόφαση 26/2001 της Δημορχιακής Επιτροπής





ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2001

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2001

Στην Θουρία σήμερα την 31^η Ιουλίου 2001, ημέρα Τρίτη & ώρα 10.00 συνέρχεται στο Δημαρχείο Θουρίας σε Συνεδρίαση η Δημομαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Θουρίας μετά την με αριθμό 5/2001/2392/23-7-2001 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στους ειδικούς χώρους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 & 302 του Π.Δ. 410/1995 [Δ.Κ.Κ.] όπως αυτές ισχύουν για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες είναι οι : Γεώργιος Σκαλαίος, Πρόεδρος της Δημομαρχιακής Επιτροπής και τα Τακτικά Μέλη αυτής Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργακίλας Ιωάννης & Μπιτσάνης Ηλίας

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.

.....

Στην συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ.Πρόεδρος της Δημορχιακής Επιτροπής,Δήμαρχος Θουρίας,Γεώργιος Σκαλαίος,αναφέρει ότι με την αριθμ. 19/2001 προηγούμενη Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής,καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια της επαναληπτικής δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ.

Η Δημοπρασία έγινε την 8^η Ιουλίου 2001 και ύστερα από το αριθμ 2 Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση,η οποία συγκροτήθηκε με την 6501/16-5-2001 Απόφαση του Δν/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Μεσσηνίας,τελευταίοι Μειοδότες ισοψηφίσαντες αφού προσέφεραν έκπτωση 25,410% επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της Μελέτης αναδείχθηκαν οι Ε.Δ.Ε. κ.κ. Μπούρας Ιωάννης & Πετρόγιαννης Νικόλαος.

Οι παραπάνω Μειοδότες αναδείχθηκαν ύστερα από την διαδικασία που ακολουθήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2776/1998.

Στην συνέχεια ο κ.Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής,τα Πρακτικά 1 & 2 της διενεργηθείσης Δημοπρασίας με όλα τα στοιχεία αυτής,τον φάκελλο του έργου ,νημέρωσε την Επιτροπή ότι εντός της νομίμου προθεσμίας ουδεμία ένσταση κατά του κύρους της Δημοπρασίας υπεβλήθει και ότι αποσφράγιση των προσφορών έγινε μετά την παρέλευση του 48 ωρου από την διεξαγωγή της δημοπρασίας ,κάλεσε αυτή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Θουρίας μετά την εισήγηση του κ.Δημάρχου αφού έλαβε υπόψη της το πρακτικό με όλα τα στοιχεία της δημοπρασίας,τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 609/85 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,τον Ν.1418/84,τον Ν.2229/1994,το άρθρο 2 του Ν.2776/98

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1]ΕΓΚΡΙΝΕΙ,τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 8^η Ιουλίου 2001,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ.

2]ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ,το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην αναδειχθείσα τελευταία Μειοδότη Κοινοπραξία των Ε.Δ.Ε. κ.Μπούρα Ιωάννη & Πετρόγιαννη Νικολάου με έδρα την Καλαμάτα,οδός Δαμοφώντος 5, με με έκπτωση 25,410 % επί των τιμών του τιμολογίου και του Προϋπολογισμού της μελέτης.

3]ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ,τον Πρόεδρο της Δημορχιακής Επιτροπής,Δήμαρχο Θουρίας,κ.Γεώργιο Σκαλαίο,για την υπογραφή μετά του Αναδόχου του σχετικού Συμφωνητικού.

Συντάσσεται αυτό το Απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο Πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται ,όπως ακολουθεί:

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Γεώργιος Σκαλαίος
Δήμαρχος Θουρίας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**1) Γεωργακίλας Ιωάννης
2) Μπιτσάνης Ηλίας**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θουρία 1-8-2001

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
Γεώργιος Σκαλαίος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεοδώρα Φιλιποπούλου



***** ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ *****
 ***** ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν. 2576/1998 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων *****

ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ. Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ

Ημερομηνία: 05/07/2001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.960.776 Ποσό υπολογισμού εκπτώσεων: 33.136.901,6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (συντελεστές) : Ε' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

($\rho I=1.00-0.0015 * M$ $\rho II=0.934-0.00517 * (M-44)$ $\rho III=0.90-0.0005 * M$)

επί 1ε:

ΦΑΙΝΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΕΡΑΙΑΝ ΠΟΣΟΤΩΝ

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΠΟΣΟ	ΕΚΠΤΩΣΗ
6	Κ/Σ ΝΥΔΡΙΩΤΗ-ΛΙΑΡΑΚΟΣ	26.108.116,078	21,210
5	Κ/Σ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ	25.776.747,062	22,210
2	Κ/Σ ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ-ΔΗΜΑΚΗΣ	25.445.378,046	23,210
3	Κ/Σ ΠΡΙΦΤΗΣ-ΑΡΩΝΗΣ	25.268.112,428	23,750
1	Κ/Σ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΟΤΕΝΕ Γ.	25.114.009,03	24,210
11	Κ/Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ	24.810.382,168	25,130
8	Κ/Σ ΜΠΟΥΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	24.717.258,81	25,410
12	Κ/Σ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Β.-ΑΡΓΥΡΗΣ Β.	24.479.013,152	26,130
7	Κ/Σ ΣΑΜΠΑΤΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	24.259.974,354	26,790
10	Κ/Σ ΜΕΓΡΟΣ Κ.-ΑΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ	23.944.554,572	27,740
9	Κ/Σ ΜΕΓΡΟΣ Η.-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	23.872.600,178	27,960
----- Ακέραια έκπτωση !! στο ποσό		23.527.200,14	-----29
4	Κ/Σ ΤΡΙΑΝΤΟΣ-ΤΣΟΥΣΗΣ	23.527.200,136 **	29,000

επί 1ε:

21,210+ 22,210+ 23,210+ 23,750+ 24,210+ 25,130+ 25,410+ 26,130+ 26,790+ 27,740
 + 27,960+ 29,000:12= 25,229

1ο ΒΗΜΑ

Αρχικός Μέσος όρος για 12 προσφορές : $(30 \cdot 25,229) / 12 = 25,230$

Όριο Χ.Π. = $0,5 * \mu = 12,615$

Δεν υπάρχουν Υψηλές Προσφορές "υ.π." Άρα : $\mu_k = 25,2300$

ΑΡΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ = (1) για 12 προσφορές $\mu = 25,230$ (I)

Π Λ Ε Ο Ν Α Ζ Ο Υ Ξ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ 1.Σ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΕΡΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για 12 προσφορές πλεονάζοντα στοιχεία (σε κάθε διάστημα ή ακέραιο αριθμό)

είναι τα περισσότερα από $0,1 * 12 + 1 = 2,200 \approx 3$

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΦΕΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !

2ο ΒΗΜΑ

Με $\alpha = 1,350$ κατ αρχήν υ.χ.π. > από : $25,2300 * 1,350 = 34,0600$

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ (κ.υ.χ.π) και $\mu = 25,230$

3ο ΒΗΜΑ

Καταρτίζεται η 1.ΑΣ

Κατηγορία = (1) για 12 προσφορές $\mu = 25,23$ (I)

$\psi_1 = (1,00-0,0015 * 25,230) * 25,23 = 24,28000$

4ο ΒΗΜΑ

Καταρτίζεται η 2.ΑΣ

$25,130 + 25,410 + 26,130 + 26,790 + 27,740 + 27,960 + 29,000 : 7 = 26,880$

7 προσφορές μεγαλύτερες από $\psi_1 = 24,280$

Δεν υπάρχουν κ.υ.χ.π $\mu(\kappa.υ.χ.π) = 0,000$

Κατηγορία = (1) για 7 προσφορές $\mu = 26,88$ (I)

$\psi_2 = (1,00-0,0015 * 26,880) * 26,88 = 25,800$

5ο ΒΗΜΑ

$\mu' = 1/2(0,5\mu_k + \psi_2) = 19,210$

$\mu = 26,880$ $\mu(\chi\pi) = (\mu' + \psi_2) / 2 = 22,505$

($\sigma = 1,150$) $\lambda = \sigma * \mu(\chi\pi) = 25,880$ $\kappa = \min(\psi_2, \lambda) = 25,800$

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Προσωρινή Μεθοδία Προσφορά "π.μ.π." (ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ) : 25,409

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: $\lambda = 25,880$ $\psi = 25,800$ $\kappa = \min(\psi, \lambda) = 25,800$ $\mu' = 22,220$

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΠΟΣΟ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
4	Κ/Σ ΤΡΙΑΝΤΟΣ-ΤΣΟΥΣΗΣ	23.527.200,136	29,000	τ.υ.χ.π Απορ/ται
9	Κ/Σ ΜΕΓΡΟΣ Η.-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	23.872.600,178	27,960	τ.υ.χ.π Απορ/ται
10	Κ/Σ ΜΕΓΡΟΣ Κ.-ΑΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ	23.944.554,572	27,740	τ.υ.χ.π Απορ/ται
7	Κ/Σ ΣΑΜΠΑΤΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	24.259.974,354	26,790	τ.υ.χ.π Απορ/ται
12	Κ/Σ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Β.-ΑΡΓΥΡΗΣ Β.	24.479.013,152	26,130	τ.υ.χ.π Απορ/ται
8	Κ/Σ ΜΠΟΥΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	24.717.258,81	25,410	χ.π. π.μ.π.
11	Κ/Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ	24.810.382,168	25,130	χ.π.
1	Κ/Σ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΟΤΕΝΕ Γ.	25.114.009,03	24,210	χ.π.
3	Κ/Σ ΠΡΙΦΤΗΣ-ΑΡΩΝΗΣ	25.268.112,428	23,750	χ.π.
2	Κ/Σ ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ-ΔΗΜΑΚΗΣ	25.445.378,046	23,210	χ.π.
5	Κ/Σ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ	25.776.747,062	22,210	κ.π.
6	Κ/Σ ΝΥΔΡΙΩΤΗ-ΛΙΑΡΑΚΟΣ	26.108.116,078	21,210	κ.π.

Με * Διακρίνονται τα πραγματικά ακέραια ποσά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 1**ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ**

Της 2^{ης} του Μήνα Ιουλίου του έτους 2001 & ώρα 12:00
[λήξη επίδοσης προσφορών] στο Δημαρχείο Θουρίας, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ. Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/2001
-------------------------------------	--

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Σκαλαίος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΜΕΛΗ: Μπιτσάνης Ηλίας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γεωργακίλας Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ. ΜΕΕΠ ή Πιστ.επμ
1	ΚΙΞ Πανόπουλος Στάυρος - Γκότζης Γεωργίου	Προσφορά	✓	7369 - 7294
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/χνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓		

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ. ΜΕΕΠ ή Πιστ.επμ
2	ΚΙΞ Μαργαρίτης Θεοδόσιος - Ιωάννης Δημάκης	Προσφορά	✓	4134 - 10343
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/χνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓		

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ. ΜΕΕΠ ή Πιστ.επμ
3	ΚΙΞ Ηρίφτη Κωνσταντίνου - Αρώνη Γεωργίου	Προσφορά	✓	3104 - 1580
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/χνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓		

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ. ΜΕΕΠ ή Πιστ.επμ
4	ΚΙΞ Α. Τριάντης- Π. Τζούβας	Προσφορά	✓	11610-10739
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/γνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓			

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ. ΜΕΕΠ ή Πιστ.επμ
5	ΚΙΞ Γεωργουλόρακη Γεωργίου - Κυριακόπουλου Διονύσιου	Προσφορά	✓	10812-3047
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/γνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓			

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ. ΜΕΕΠ ή Πιστ.επμ
6	ΚΙΞ Κυδριώτη Χρυσιάνθη - Λιαράκος Δημήτριος	Προσφορά	✓	13820-3048
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/γνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓			

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ. ΜΕΕΠ ή Πιστ.επμ
7	ΚΙΞ Σαρηάκης Δημήτριος - Σταυροπούλου Ελένη	Προσφορά	✓	7581 - 8056
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/χνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓		

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ. ΜΕΕΠ ή Πιστ.επμ
8	ΚΙΞ Ι. Μπούρας - Ν. Πετρόπουλος	Προσφορά	✓	14604 - 16491
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/χνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓		

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ. ΜΕΕΠ ή Πιστ.επμ
9	ΚΙΞ Κίργος Ιλίας - Κητροπούλου Ιωάννης	Προσφορά	✓	14298 - 12045
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/χνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓		

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ ΜΕΙ Πισ
10	ΚΙΞ Μέγχος κων/νος Αδαλόηωλος Ζαφειριος	Προσφορά	✓	1507
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/χνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓		

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ ΜΕΙ Πισ
11	ΚΙΞ Παπαϊωάννου Κωνσταντίνου - Ζεαγκλή Σωτήρη	Προσφορά	✓	1800-
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/χνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓		

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Αριθ ΜΕΙ Πισ
12.	ΚΙΞ Καραγιάννη Βασιλικής - Αργύρη Βασιλ	Προσφορά	✓	8488
		Πτυχίο εργολάβου (ΜΕΕΠ) ή πιστ/κό εμπειρ/χνη	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΣΜΕΔΕ	✓	
		Αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	✓	
		Εγγύηση	✓	
		Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 α) ότι έλαβε γνώση της Μελέτης & της διακήρυξης τις οποίες αποδέχεται Ανεπιφύλακτα, β) για τις εργολαβίες που εκτελεί	✓	
		Βεβαίωση Δ.Τ.Υ. Νομού διαμονής για τις δηλωθείσες δύο περιοχές	✓	
		ΙΚΑ	✓	
	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας	✓		

Στην συνέχεια βγήκαν από την αίθουσα συνεδριάσεως οι συμμετέχοντες και συνεχίσθηκε σε μυστική συνεδρίαση ο έλεγχος των δικαιολογητικών εγγράφων, μετά τον οποίο αποκαταστάθηκε της συνεδρίασης δημόσια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι ...12... γίνονται δεκτοί από απόψεως δικαιολογητικών και ουδείς αποκλείεται.

Το Πρακτικό αυτό στην συνέχεια υποβάλλεται μαζί με τις οικονομικές προσφορές στην Επιτροπή Εισήγησης για ανάθεση προκειμένου να γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και στην συνέχεια η ανάθεση του έργου στον μειοδότη μετά την παρέλευση του οριζόμενου από τον σχετικό Νόμο χρονικού διαστήματος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Σκαλαίος
Δήμαρχος Θουρίας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1] Μπιτσάνης Ηλίας.....
- 2] Γεωργακίλας Ιωάννης.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 2

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Της 5^{ης} του μήνα Ιουλίου του έτους 2001 & ώρα 10.00 στο Δημαρχείο Θουρίας για την αποσφράγιση των προσφορών & την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ. Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/2001
Λυκουργιά Χριστίνα	Τοπογράφος Μηχανικός
Γεωργακίλας Δημήτριος	Δημοτικός Σύμβουλος
Κυριακοπούλου Αναστασία	Πολιτικός Μηχανικός

Η Επιτροπή Εισηγήσης για Ανάθεση αφού έλαβε υπόψη 1 υποβληθέν Πρακτικό μαζί με τις οικονομικές προσφορές προχώρησε στη αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών αυτών που έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία της 2^{ης} του μήνα Ιουλίου του έτους 2001 και στη συνέχεια ανακοινώθηκε μεγαλοφώνως το ποσοστό έκπτωσης που έδωσε καθένας και έχει όπως παρακάτω:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ %	ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΡΧ
1.	Κ/Ξ Νυδριώτη Χρυσάνθη- Λιαράκος Δημήτριος	21,210	763.000
2.	Κ/Ξ Γεωργουλόπουλος Γεώργιος- Κυριακόπουλος Διονύσιος	22,210	763.000
3.	Κ/Ξ Μαρλαντής Θεοδόσιος- Δημάκης Ιωάννης	23,210	763.000
4.	Κ/Ξ Πρίφτης Κωνσταντίνος- Αρώνης Γεώργιος	23,750	763.000
5.	Κ/Ξ Πανόπουλος Σταύρος- Γκότσης Γεώργιος	24,210	763.000
6.	Κ/Ξ Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος- Τσαγκλής Σωτήρης	25,130	763.000
7.	Κ/Ξ Ι. Μπούρας – Ν. Πετρόγιαννης	25,410	763.000
8.	Κ/Ξ Καραγιάννη Βασιλική- Αργύρης Βασίλης	26,130	763.000
9.	Κ/Ξ Σαμπάτης Δημήτριος- Σταυροπούλου Ελένη	26,790	763.000
10.	Κ/Ξ Μέγγος Κωνσταντίνος- Αδαλόπουλος Ζαφείριος	27,740	763.000
11.	Κ/Ξ Μέγγος Ηλίας- Μητρόπουλος Ιωάννης	27,960	763.000
12.	Κ/Ξ Α. Τριάντος- Π. Τσούσης	29,000	763.000

Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή αφού τήρηση την νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 σε συνδυασμό με τις σχετικές του Π.Δ/τος 609/85 και ύστερα από την διαδικασία που ακολουθήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2776/1998

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ανάδοχο του έργου: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ. Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ** την Κοινοπραξία των Μπούρα Ι.- Πετρόγιαννη Ν., που προσέφεραν έκπτωση είκοσι πέντε και τετρακόσια δέκα επί της εκατό [25,410%] και κηρύσσει περατωθείσα την δημοπρασία.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1] ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



2] ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3] ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



Ταχ. Δ/ση: Θουρία
Τ.Κ 24009
Πληροφορίες: Κυριακοπούλου Αν.
Τηλ. FAX: 32535

ΠΡΟΣ:
Την Περιφ. Πελάσου
Γεν. Δ/ση Περιφέρειας
ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιβλέποντος Μηχανικού

Παρακαλούμε την Υπηρεσία σας να ορίσει Επιβλέποντα Μηχανικό για το έργο 'Κατασκευή Κόμβου παράκαμψης Δ. Δ. Θουρίας'.
Σας υποβάλλουμε συνημμένα το Συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Θουρίας Σκαλαίο Γεώργιο και της Κοινοπραξίας των Μπούρα Ι.-Πετρόγιαννη Ν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΔΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

34 *Καλαμάτα*
Καλαμάτα 21/9/2007

Αριθ. Πρωτ.: 14472

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 3227
Ημερ. Παραλαβής 15-10-07

ΠΡΟΣ: *Κ. Λυμπερόπουλο*
Μηχ/κό-Υποκό-Εργοδηγό
ΤΥΔΚ-Δήμου

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιβλέποντα στο έργο *κατασκευής κτίθων Π.Α.Τ.Α.χμ*
του Δήμου *Θουρίας* με αριθ. μελέτης *13/01*
Πηγή χρηματοδότησης *Π.Α.Τ.Α.*

Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και 8 του Ν.1413/84 «Δημοσια Έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/1994, άρθρο 2, παρ.13 & 14 και με το Ν. 2372/1996, άρθρο 4.
2. Το Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ 286/1994, 368/1994, άρθρο 8, 402/1996, 210/1997 και 235/1997
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του Π.Δ 171/1987 «Περί Οργάνων που αποφασίζουν σε έργα ΟΤΑ κ.λ.π.»
4. Α) Την με αριθ *2144/07* αναφορά του Δημάρχου *Θουρίας* που υπέβαλε την *18/01* απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία επικυρώθηκε με την αριθ *1266ρ/07* απόφαση Δ/σης Τοπικής Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Μεσσηνίας.
- Β) Το με αριθ *295/07* συμφωνητικό της εργολαβίας που πρωτοκολλήθηκε την *18.10.07* με ανάδοχο του έργου τόν *Κ.Τ. Μπαράς* *Κ. Λυμπερόπουλο*

Σας ορίζουμε

Επιβλέποντα του έργου που γράφεται στο θέμα και σας υπενθυμίζουμε τις παραπάνω παραγράφους 1, 2, 3 για την πιστή εφαρμογή της εκτέλεση αυτού του έργου.



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1. ΤΥΔΚ με το υπ' αριθ *295/07* Συμφωνητικό
- 2. Δήμο *Θουρίας*
- 3. Ανάδοχο του έργου *Μπαράς Κ.Τ. Λυμπερόπουλο*

Ευγενία Γρηγοροπούλου Με εντολή Γ.Γ.Π.Π
Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΚ

Χαράλαμπος Λυμπερόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2925

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ. Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- 1) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π.Τ.Α.
- 2) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 30.000.000
- 3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.966.775 δρχ. με Φ.Π.Α.
- 4) ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19/2001
- 5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 Ιουλίου 2001
- 6) ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/2001
- 7) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11942/30-08-2001
- 8) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ Μπούρας Ιωάννης – Πετρόγιαννης Νίκος
- 9) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 25,410%

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 28.424.847,63 δρχ.
 ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α: 33.541.320,21 δρχ.

Μεταξύ του Δημάρχου Θουρίας κ. Γεωργίου Σκαλαίου και της Κοινοπραξίας τι Ε.Δ.Ε. Μπούρα Ιωάννη & Πετρόγιαννη Νίκου συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

Στην Θουρία σήμερα την 11^η Σεπτεμβρίου 2001 ο πρώτος με την ανωτέρι ιδιότητά του και έχοντας υπόψη την αριθμ.26/2001 Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει ότι την εκτέλεση του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ. Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ

ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Κ/Ξ Μπούρα Ι. & Πετρόγιαννη Ν. με μέσο ποσοστό έκπτωσης 25,410% σε σχέση με τον προϋπολογισμό της μελέτης και με προκύπτοντα βάσει προσφοράς προϋπολογισμού 33.541.320,21 δρχ., εκ των οποίων 8.824.061,40 δρχ. για απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων την εκτέλεση του παραπάνω έργου σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης με όφελος εργολάβου που καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σε 18% και με έκπτωση την καθοριζόμενη αυτή π

διαμορφώθηκε με την προσφορά του μειοδότη σύμφωνα με την απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής 26/2001, ήτοι 25,410%

Το έργο θα εκτελεσθεί:

1) Βάσει της αριθμ. 18/2001 Τεχνικής Μελέτης του έργου

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις :

N. 1418/84 : Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

N. 2229/94 : Τροποποίηση και συμπλήρωση του N. 1418/94

Π.Δ. 609/85 : Κατασκευή Δημοσίων Έργων

Π.Δ. 368/94 : Τροποποίηση & συμπλήρωση του Π.Δ. 472/85 & Π.Δ. 609/85

Π.Δ. 286/94 : Σύνταξη νέων τιμών μονάδων

N. 23338/95

Π.Δ. 171/87 : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε

θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του

N. 2372/96 [ΦΕΚ 29/28/2/96 και της 8/96 εγκυκλίου [Δ 17^α /09/27/Φ]

N. 380/27/3/96 Διατάξεις για συμπληρωματικές εργασίες και απρόβλεπτες δαπάνες

Στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.

3) Σύμφωνα με τις επί τόπου υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε **[7] μήνες.**

Η προθεσμία άρχεται από τις **25 Σεπτεμβρίου 2001**

Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά στοιχεία κατ'επιλογή σειρά ισχύος.

1) Διακήρυξη Δημοπρασίας

2) Προσφορά έκπτωσης

3) Τιμολόγια μελέτης

4) Προϋπολογισμός μελέτης

5) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6) Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

7) Τεχνική Περιγραφή-Τεχνική Έκθεση –Τεχνική Μελέτη

Η δεύτερη [Ανάδοχος] των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα δέχεται ανεπιφύλακτα.

Κατέθεσε στον Δήμο Θουρίας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αριθμ.: 22780/9-2001, ίση με το 5% ποσού **1.905.372δρχ.** που εκδόθηκε από ΤΣΜΕΔΕ για την κατέλεση του έργου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των εργασιών προ ΦΠΑ.

Σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης από τον ανάδοχο μέρος η του συνόλου της Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιέρχεται στον Δήμο Θουρίας.

Το Συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε [5] αντίγραφα.

Καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα [1] και τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στο αρχείο του Δήμου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.189.070,00	0,25	891.802,50
ΤΕΧΝΙΚΑ	5.935.270,00	0,26	4.392.099,80
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	2.540.700,00	0,24	1.930.932,00
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	2.583.900,00	0,22	2.015.442,00
Η/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	15.833.180,00	0,26	11.716.553,20
ΣΥΝΟΛΟ	28.082.120,00		20.946.829,50
Γ.Ε. & Ε.Ο.	5.054.782,00		3.770.429,31
ΣΥΝΟΛΟ	33.136.902,00		24.717.258,81
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4.970.535,00		3.707.588,82
ΣΥΝΟΛΟ	38.107.437,00		28.424.847,63
ΦΠΑ	6.859.339,00		5.116.472,57
ΣΥΝΟΛΟ	44.966.775,00		33.541.320,21

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 33.541.320,21δρχ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κ/Ε Μπούρα Ιωάννη & Πετρόγιαννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

Θουρία: 02/08/01
Αρ. Πρωτ. : 2564

ΠΡΟΣ:
Κ/Ξ Μπούρα Ι. & Πετρόγιαννη Γ

ΘΕΜΑ: "Υπογραφή Εργολαβικής Σύμβασης"

Σας πληροφορούμε ότι με την αριθ. 26/2001 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 2^η Ιουλίου του έτους 2001 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή κόμβου παράκαμψης Δ. Δ. Θουρίας" και κατά την οποία η κοινοπραξία σας αναδείχθηκε τελευταία μειοδότης.

Κατόπιν αυτού σας προσκαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ.Α'/233/31-12-1985) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων", προσέλθετε στα γραφεία του Δήμου μας για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Κατά την προσέλευσή σας να προσκομίσετε και εγγυητική επιστολή κατέλευσης του έργου ποσού δραχμών (1.905.372 δρχ.)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ. Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ



ΤΣΜΕΔΕ**ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ****ΤΣΜ****ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

ΑΡΙΘ. 22780

ΔΡΑΧΜΩΝ
ΕΥΡΩ :1,906,000
5,593.54

Καλαμάτα 07/09

Π ρ ο ς

ΔΗΜΟ ΘΟΥΡΙΑΣ

Ε Δ Ρ Α : ΔΥ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυάμε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης της διαίρεσης, υπέρ του / της Κ/Ξ ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΣ του ΙΩΑΝΝΗ

μέχρι το ποσό των δραχμών 1,906,000- ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗ ΔΕΣ ΔΡΧ.

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ αυτού εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού πηγάζει από τη σύμβαση για

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ.ΘΟΥΡΙΑΣ.

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγραφεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολική ή μερική σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ αυτού εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ446 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεσφω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΗ ΙΔΡΥΜΑ.



Με τιμή
Για το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/05/2002
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6889

Π Ρ Ο Σ : Τον ΔΗΜΟ ΘΟΥΡΙΑΣ

Θ Ε Μ Α: Διαβιβάζεται προς εξόφληση 1^{ος} Λογαριασμός εργασιών του έργου
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ ΘΟΥΡΙΑΣ"

Σας στέλνουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα τον παραπάνω λογαριασμό μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτού ηλεγμένα και θεωρημένα για δρχ.#6.690.042# ή € 19.633,29 Δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρία ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά και παρακαλούμε για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος προς πληρωμή του δικαιούχου εργολάβου Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. – ΜΠΟΥΡΑΣ Ι.

Συνημμένα

1. Ο 1^{ος} Λογαριασμός
2. Συνοπτική επιμέτρηση

Ε.Γ.Γ.Π.Π
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Κ

ΧΑΡ/ΜΠΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κοινοποίηση
1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ
2. ΤΥΔΚ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάδοχος Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.- ΜΠΟΥΡΑΣ Ι.

Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός : 44966775 Δρχ.		Εκπτώση δημοπρασίας : 25,41 %		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	33.541.320	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες β) για Φ. Π. Α.	
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες β) για Φ.Π.Α.	5.669.57 1.020.57
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	33.541.320		Σύνολο	6.690.04
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	6.690.042	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες β) για Φ.Π.Α.	5.669.57 1.020.57
			Σύνολο	6.690.04
		Συνολικές κρατήσεις		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	26.851.278	Συνολική δαπάνη έργου		6.690.04

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 11942/30-08-2001 απόφαση της Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό

Προ ΦΠΑ : δρχ (5.669.527) ~~€~~ (16.638,38)


(πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι επτά)

Με ΦΠΑ : δρχ (6.690.042) ~~€~~ (19.633,29)

(έξη εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες σαράντα δύο)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/05/2002

Ο επιβλέπων μηχανικός



ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/05/2002

Ο προϊστάμενος της
 διευθύνουσας υπηρεσίας



ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ

Ανάδοχος : Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.- ΜΠΟΥΡΑΣ Ι.





Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ

Ανάδοχος : Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.- ΜΠΟΥΡΑΣ Ι.

1η Συνοπτική επιμέτρηση

Συνοδεύει τον 1ο Λογαριασμό

α/α	Ενδειξη εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητες
<u>Αρχική σύμβαση</u>				
<u>Εκτελεσθείσες εργασίες</u>				
<u>: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>				
1	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	m3	1.1	350
2	Ορυξεις εις έδαφος βραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλυ τέρα των 50 μ. και μέχρις 700 μ.	m3	1.2	50
3	Μεταφορά καθαρά προϊόντων εκσκαφής ή δανείων γαιωδών ή ημιβραχωδών ή αμμοχαλικω δών	m3km	1.3	1000
4	Καθαίρεσις παλαιού οδοστρώματος αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος	m3	1.5	63
<u>: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</u>				
1	Εκσκαφή τάφρων αγωγών, εις έδαφος πάσης φύσεως	m3	1.6.7.6	350
2	Εκσκαφή για θεμελίωση ιστού	m3	1.6.7.7	32
3	Καθαίρεσις αόπλου σκυροδέματος κρασπέδων & ρείθρων, άρση πλακόστρωσης πεζοδρομίου και αποσύνθεσης ασφαλικής στρώσης	m3	1.6.7.9	38
4	Επίχωση τάφρων	m3	1.6.7.10	200,69
5	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου	m3	1.6.7.11	81
6	Πλαστικός σωλήν ΡΕ Φ 75	m	1.6.7.12	1067,9
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 2ins	m	1.6.7.15	6
8	Βάση σιδηροιστού οπλισμένη	τεμ	1.6.7.16	25
9	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, τετραπολικό, διατομής 4Χ10mm2	m	1.6.7.22	1244,9
10	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2	m	1.6.7.23	1078
11	Συγκόλληση αγωγού γειώσεως	τεμ	1.6.7.25	40

α/α	Ενδειξη εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητες
	<p>ΔΑΜΟΦΩΝΤΟΣ 5-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10/4/2002 Ο Ανάδοχος  Κ/Ε ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΔΕ</p> <p>ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/05/2002 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ</p> <p>ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</p>		<p>ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/05/2002 Ο επιβλέπων μηχανικός  ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</p>	

α/α	Ενδειξη εργασιών	Μον. μέτρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		Τιμή μονάδας Δρχ.	Δ Α Π Α Ν Η	
				Εγκεκριμ	Εκτελεσθ		Μερική Δρχ	Ολική Δρχ
Αρχική σύμβαση								
Εκτελεσθείσες εργασίες								
: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	m3	1.1	350	350	477	166.950	
2	Ορυξεις εις έδαφος βραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλυτέρα των 50 μ. και μέχρις 700 μ.	m3	1.2	50	50	1833	91.650	
3	Μεταφορά καθαρά προϊόντων εκσκαφής ή δανείων γαιωδών ή ημιβραχωδών ή αμμοχαλικωδών	m3k	1.3	1000	1000	96	96.000	
4	Καθαίρεσις παλαιού οδοστρώματος απόπλου ή ελαφρώς σπλισμένου σκυροδέματος	m3	1.5	63	63	12000	756.000	
Αθροισμα							1.110.600	
Αφαιρείται έκπτωση							277.650	
Σύνολο							832.950	832.950
: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφή τάφρων αγωγών, εις έδαφος πάσης φύσεως	m3	1.6.7.6	350	350	1235	432.250	
2	Εκσκαφή για θεμελίωση ιστού	m3	1.6.7.7	32	32	2800	89.600	
3	Καθαίρεσις απόπλου σκυροδέματος κρασπέδων & ρείθρων, άρση πλακόστρωσης πεζοδρομίου και αποσύνθεσης ασφαλικής στρώσης	m3	1.6.7.9	38	38	12000	456.000	
4	Επίχωση τάφρων	m3	1.6.7.10	270	200,69	389	78.068	
5	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου	m3	1.6.7.11	81	81	3900	315.900	
6	Πλαστικός σωλήν PE Φ 75	m	1.6.7.12	1135	1067,9	900	961.110	
σε μεταφορά							2.332.928	832.95


α/α	Ενδειξη εργασιών	Μον. μέτρ.	Α.Τ.	47 Ποσότητες		Τιμή μονάδας Δρχ.	Δ Α Π Α Ν Η	
				Εγκεκριμ	Εκτελεσθ		Μερική Δρχ	Ολική Δρχ
	από μεταφορά						2.332.928	832.950
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 21ns	m	1.6.7.15	60	6	4300	25.800	
8	Βάση σιδηροιστού οπλισμένη	τεμ	1.6.7.16	37	25	28000	700.000	
9	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, τετραπολικό, διατομής 4Χ10mm ²	m	1.6.7.22	1340	1244,9	1200	1.493.880	
10	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm ²	m	1.6.7.23	1078	1078	700	754.600	
11	Συγκόλληση αγωγού γειώσεως	τεμ	1.6.7.25	40	40	1500	60.000	
	Αθροισμα						5.367.208	
	Αφαιρείται έκπτωση			26%			1.395.474	
	Σύνολο						3.971.734	3.971.734
	Αθροισμα.							4.804.684
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			18%				864.843
				Σύνολο Εκτελεσθεισών εργασιών				5.669.527
				Σύνολο όλων των εργασιών				5.669.527
	σε μεταφορά							5.669.527

από μεταφορά					5
Υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές					
α/α	Αριθμός	Ημερ/νία	Ταμείο / Τράπεζα	Ποσό	
				Δραχμές	Euro (Ενδ. τιμή)
	<u>Καλής εκτέλεσης</u>				
1	22780	7/9/2001	ΤΣΜΕΔΕ	1.905.372	5.591,7
			Σύνολο	1.905.372	
	<u>Αντικατάστασης κρατήσεων</u>				
1	24033	10/4/2002	ΤΣΜΕΔΕ	1.431.150	4.200
			Σύνολο	1.431.150	
			Σύνολο εγγυητικών	3.336.522	
	Απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές			Δραχμές	Euro
	Καλή εκτέλεση		28.424.847 X 5,00% =	1.421.242	4.170,92
	Αντικατάσταση κρατήσεων				
	α) Εκτελεσθεισών εργασιών		5.669.629 X 5,00% =	283.481	831,93
	β) Υλικών επί τόπου		X 10,0% =		0,00
	γ) Υλικών σε εγκεκριμένη		X 10,0% =		0,00
	δ) Προκαταβολών				0,00
			Σύνολο μειώσεων εγγυήσεων		
			Σύνολο απαιτούμενων εγγυητικών	1.704.723	
σε μεταφορά					5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου


1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν								
No Διαταγ.	Ετος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά	Συμπληρωματικά	Φ.Π.Α	Παρατηρήσεις	
2925	2001	9	11	28.424.847		5.116.473	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	
				28.424.847				
				28.424.847		5.116.473		
2. Εντολές πληρωμών								
No Εντολής	Ετος	Μήν	Ημ.	Πληρωμές κατά τα προηγούμενα έτη με Φ.Π.Α.	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Σύνολο από την αρχή
					Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	
1	2002	4	10		5.669.527	1.020.515	6.690.042	
					5.669.527	1.020.515	6.690.042	6.690.042



Απο μεταφορά	5.
Εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε.	5.
Σύνολο εργασιών για πληρωμή Αφαιρούνται όσα πληρώθηκαν	5.
Ποσό για πληρωμή Δρχ.	5.

ΔΑΜΟΦΩΝΤΟΣ 5-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10/4/2002

Ο Ανάδοχος




Κ/Ε ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΠΟΥΡΑΣ

ΕΔΕ

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της
παραπάνω πιστοποίησης

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/05/2002

Ο επιβλέπων μηχανικός



ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίνεται για δραχμές

(πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα
εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι επτά)

5.669.527

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/05/2002

Ο προϊστάμενος της
διευθύνουσας υπηρεσίας

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/2002

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2002

Στην Θουρία ,σήμερα την 21^η Αυγούστου 2002,ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.30` ,συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα και στην ειδική αίθουσα του σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θουρίας,μετά από την με αριθμό 8/2002 πρόσκληση του κ.Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου με ημερομηνία 14-8-2002 ,η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τον Νόμο.

Παραβρίσκονται στην Συνεδρίαση τα παρακάτω αναφερόμενα Μέλη του Σώματος:

1]Κορομηλάς Ιωάννης,Πρόεδρος του Σώματος 2]Αργυράκης Σταύρος 3]Γεωργακίλας Ιωάννης 4]Γεωργακίλας Δημήτριος 5]Γκίζας Ιωάννης [απεχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και την διαπίστωση της απαρτίας]6] Κοτσομύτης Πολυχρόνης [απεχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και την διαπίστωση της απαρτίας] 7]Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος 8]Λίβας Γεώργιος 9]Μαλαπάνης Παναγιώτης [[απεχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και την διαπίστωση της απαρτίας 10]Μανδηλάρης Δημήτριος [απεχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και την διαπίστωση της απαρτίας] 11]Μπιτσάνης Ηλίας 12]Σπυρόπουλος Χρήστος [απεχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και την διαπίστωση της απαρτίας] 13]Φαββατάς Δημήτριος 14]Φατούρος Δημήτριος[απεχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και την διαπίστωση της απαρτίας]

Απών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαλόπουλος Ηλίας , καθώς και ο Δημαρχιακός Πάρεδρος Πολιανής κ.Σμυρλής Ηρακλής αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Θουρίας κ.Γεωργίου Σκαλαίου.

Στην συνέχεια εισάγεται από τον κ.Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. μετά 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

Εισηγούμενος ο κ.Δήμαρχος το θέμα αναφέρεται στο με αριθμό 15829/12-8-2002 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν. Μεσσηνίας ,σχετικό με τον 1^ο Α.Π.Ε.,το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ και όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία έχουν ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΑ ΤΟΝ 1^ο Α.Π.Ε.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας αναφέρεται στο έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 18/2001.Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται προκειμένου να καλύψει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών λαι για να συμπεριλάβει 12 νέες τιμές που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.Με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων και των επι έλαττον ο Α.Π.Ε. «κλείνει» με μείωση κατά 11.873 δρχ ή 34,84 ΕΥΡΩ [πλέον Φ.Π.Α.] και απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση 8.276.836 δρχ ή 24.290,05 ΕΥΡΩ [πλέον Φ.Π.Α.]

Το τελικό ποσόν του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών μαζί με την συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν 36.689.783 δρχ πλέον Φ.Π.Α. 18% ή 107.673,61 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι με υπέρβαση κατά 8.264.936 δρχ ή 24255,13 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. σε σχέση με την σύμβαση.

Συνεχίζοντας ο κ.Δήμαρχος αναφέρεται στο με ημερομηνία 19/7/2002 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν.Μεσσηνίας ,το οποίο κατά την συνεδρίαση της 19^{ης} Ιουλίου 2002 αποφάσισε τα παρακάτω: «**ΘΕΜΑ:Β.Ε.Η.Δ. Περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ** » Υπόψη του Συμβουλίου τίθεται το υπ` αριθμ. 14232/19-7-2002 έγγραφο της ΤΥΔΚ .Στην συνέχεια τον λόγο παίρνει η εκπρόσωπος της ΤΥΔΚ Ν. Μεσσηνίας κ.Χριστίνα Λυκουργιά,η οποία αναφέρει ότι,ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να καλύψει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και είναι συνολικής δαπάνης 33.541.320 .Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο απαιτούνται νέες εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την κύρια σύμβαση και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση, η οποία είναι συνολικής δαπάνης 9.766.666 δρχ με Φ.Π.Α. ή 28.662,26 ΕΥΡΩ ήτοι κατά 29,08% υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.Το Συμβούλιο μετά από

διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το Π.Δ. 210/1997 και το άρθρο 4 του Ν. 2372/1996

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1]Υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ,συνολικής δαπάνης 33.541.320 δρχ ή 98.433,87 ΕΥΡΩ &

2]Υπέρ της έγκρισης σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης,συνολικής δαπάνης 9.766.666 δρχ ή 28.662,26 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. για το ίδιο έργο,με τον ίδιο ανάδοχο και την ίδια έκπτωση.»

Στην συνέχεια ο κ.Δήμαρχος αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στον 1^ο Α.Π.Ε.καθώς και στην αναλυτική επιμέτρηση η οποία συνοδεύει τον Α.Π.Ε. καθώς και στο 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θουρίας μετά την εισήγηση-πρόταση του κ.Δημάρχου ,αφού λαμβάνει υπόψη του το σχετικό έγγραφο της ΥΔΚ Ν.Μεσσηνίας,μετά από διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημήτριος Γεωργακίλας δήλωσε ότι θα εγκρίνει την ψήφιση του ΑΠΕ με την επιφύλαξη όσον αφορά τις ποσότητες υλικών εξυγίανσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1]ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ,δαπάνης 98.433,87 ΕΥΡΩ [33.541.320 δρχ]καθώς και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. όπως συντάχθηκε από την ΥΔΚ Ν.Μεσσηνίας και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο του έργου ,Κοινοπραξία Πετρόγιαννη Ν.- Μπούρα Ιωάννη Ε.Δ.Ε. και την Επιβλέπουσα του έργου κ.Λυκουργιά Χριστίνα ,Τοπογράφο Μηχανικό

2]ΕΓΚΡΙΝΕΙ την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ,συνολικής δαπάνης 28.662,26 ΕΥΡΩ [9.766.666 δρχ] η οποία θα συναφθεί με τον ίδιο Ανάδοχο και με την ίδια έκπτωση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το Απόσπασμα Πρακτικού,το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Κορομηλάς

- 1] Αργυράκης Σταύρος
- 2] Γεωργακίλας Δημήτριος
- 3] Γεωργακίλας Ιωάννης
- 4] Γκίζας Ιωάννης
- 5] Κοτσομύτης Πολυχρόνης
- 6] Κουτσουρόπουλος Χαρ.
- 7] Λίβας Γεώργιος
- 8] Μαλαπάνης Παναγιώτης
- 9] Μανδηλάρης Δημήτριος
- 10] Μπιτσάνης Ηλίας
- 11] Σπυρόπουλος Χρήστος
- 12] Φαββατάς Δημήτριος
- 13] Φατούρος Δημήτριος

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεοδώρα Φιλιοπούλου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θουρία 26-8-2002

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

Γεώργιος Σκαλαίος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ.

Καλαμάτα 12 / 08 / 2002
Αρ. Πρωτ. 15829

✓
Προς:
Τον Δήμο Θουρίας
Στην Θουρία

Κοιν.
1) Τ.Υ.Δ.Κ.

**ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ΜΕΤΑ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ»**

Σας στέλνουμε με το έγγραφό μας αυτό, σε ~~πρωτόκολλο~~ αντίγραφα τον
1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό πίνακα μετά και το 1^{ου} Πρωτόκολλο .Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., και της 1^{ης}
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ με ανάδοχο τον κ. Κ/Ξ Πετρόγιαννης Ν. – Μπούρας Ι. Ε.Δ.Ε. και
παρακαλούμε να λάβετε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκρισή των.

Η απόφαση να σταλεί στη Δ/νση Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης σε δύο
αντίγραφα.

Με Ε.Γ.Γ.Π.Π.

ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Κ.



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Φηταδης 13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ. Υ. Δ. Κ

ΔΗΜΟΣ : ΘΟΥΡΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ε ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν
ΜΠΟΥΡΑΣ Ι. - Ε.Δ.Ε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1ον Α.Π.Ε

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας αναφέρεται στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ» με Αριθ.Μελέτης 18/2001

Ο Α.Π συντάσσεται προκειμένου να καλύψει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών και για να συμπεριλάβει 12 νέες τιμές που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων και των επί έλαττον ο Α.Π.Ε "κλείνει" με μείωση κατά 11.873δρχ. ή 34,84 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) και απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση 8.276.836 δρχ. ή 24.290,05 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α).

Το τελικό ποσόν του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών μαζί με την συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν 36.689.783δρχ πλέον Φ.Π.Α 18% ή 107.673,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α ήτοι με υπέρβαση κατά 8.264.936 δρχ. ή 24255,13 ευρώ πλέον Φ.Π.Α σε σχέση με την σύμβαση.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12/07/2002
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/Ε ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΠΟΥΡΑΣ Ι.
Ε.Δ.Ε

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12/07/2002
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ